



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/000093-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a proyectos desarrollados en el área de Educación a lo largo del año 2021 del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita PE/000005, PE/000006, PE/000008 a PE/000015, PE/000028, PE/000075 a PE/000079, PE/000093, PE/000096 a PE/000106, PE/000111 a PE/000139, PE/000141 a PE/000148, PE/000152 a PE/000161, PE/000164 a PE/000179, PE/000181 a PE/000192, PE/000194, PE/000195, PE/000197 a PE/000213, PE/000242 a PE/000245, PE/000630 y PE/000661, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 28 de julio de 2022.

EL PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

Respuesta de la Consejería de Educación a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100093, formulada a la Junta de Castilla y León por D. José Francisco Martín Martínez y D. Ángel Hernández Martínez, Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a proyectos desarrollados en el área de Educación a lo largo del año 2021 del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2021-2025.

En respuesta a la Iniciativa Parlamentaria P.E./1100093, se manifiesta lo siguiente:

En Educación no Universitaria se adjunta, en el anexo, tabla de la inversión en obra nueva, con los datos solicitados.

Respecto a las inversiones en reforma, mejora y sustitución (RMS), el texto del plan no establece proyectos específicos, por lo que una vez finalizado el periodo al que se refiere el plan, se podrá facilitar el listado completo con los datos requeridos.

No obstante, con carácter anual se aprueba una programación de obras RMS, a la que se da publicidad y cuya información detallada de cada una de las obras, es pública y se puede encontrar en la Plataforma de Contratación del Sector Público (<https://contrataciondelestado.es>).

En el ámbito universitario, se han desarrollado las actuaciones que, para cada universidad, se detallan a continuación:



1.- Universidad de Burgos:

- Adaptación y mejora del Hospital Militar de Burgos.
- Adaptación y mejora del Hospital del Rey.
- Adaptación y mejora del edificio de la Escuela Politécnica Superior.
- Adaptación y mejora del edificio de la Facultad de Educación.
- Equipamiento informático.
- Otras obras menores de instalaciones, rehabilitación, reparación y mantenimiento.

2.- Universidad de León:

- Acondicionamiento jardines.
- Adecuación pista de atletismo.
- Adecuación sótano de minas para laboratorios.
- Adecuación y acondicionamiento espacios. Campus Ponferrada.
- Adecuación y mejora de iluminación en varios centros (eficiencia energética).
- Adecuación y rehabilitación espacios en Veterinaria y sistema antiincendios.
- Edificio "singular" usos múltiples Campus de Vegazana.
- Nave de ensayos para diseñar plataformas estratosféricas.
- Postes de recarga eléctrica y vehículos eléctricos.
- Renovación de cubiertas y/o cúpulas de Edificio de Servicios.
- Renovación de diverso equipamiento científico destinado a la investigación.
- Renovación de ventanas y paredes Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal.
- Renovación residencia "El Albéitar" y Teatro "El Albéitar".
- Renovación y mejora de las tecnologías de la información y la comunicación destinadas a la docencia, así como otro equipamiento docente.

3.- Universidad de Salamanca:

- Obras de redistribución del ala norte y este de la Facultad de Psicología.
- Redacción del proyecto y ejecución de la obra de rehabilitación del Edificio San Bartolomé.
- Redacción del proyecto y ejecución de la obra de rehabilitación del edificio de la antigua sede del Banco de España para la creación del Centro Internacional del Español.



4.- Universidad de Valladolid:

- Rehabilitación integral de la Sede Mergelina, de la Escuela de Ingenierías Industriales.

La adjudicación de los contratos y gestión de los mismos se lleva a cabo por parte de las Universidades Públicas.

En estos casos, la Junta de Castilla y León mediante Acuerdo de 31 de marzo de 2021, decidió autorizar la concesión, mediante subvenciones directas a las universidades públicas de Castilla y León, de un importe global de 8.308.215 € para las mencionadas actuaciones y se fijaron las condiciones particulares de la justificación de las ayudas recibidas.

El pago de las subvenciones concedidas se efectuó, previa justificación por las universidades de las inversiones realizadas mediante la aportación a la de la siguiente documentación:

- Certificados expedidos por los órganos competentes de cada Universidad, acreditativo de las obligaciones reconocidas y pagos realizados por actuación.
- Documentación acreditativa del gasto.
- Y los correspondientes documentos justificativos del pago.

Valladolid, 8 de julio de 2022.

LA CONSEJERA,
Fdo.: Rocío Lucas Navas.



ANEXO

PROVINCIA	LOCALIDAD	CENTRO	DENOMINACIÓN PROYECTO	CÓDIGO DE EXPEDIENTE	FECHA ADJUDICACIÓN	EMPRESA	IMPORTE ADJUDICACIÓN	PLAZO	EJECUCIÓN 2021	FECHA FINALIZACIÓN	INCIDENCIAS	COFINANCIACIÓN
ÁVILA	ÁVILA	CIFP DE ÁVILA	Redacción del proyecto para la obra de construcción de pabellón deportivo en el CIFP de Ávila	A2021/001004	23/04/2021	BLANCO & COLON ARQUITECTOS S.L.P.U.	28.556,00 €	4 meses	28.556,00 €	05/09/2021		
BURGOS	BURGOS	CEIP VILLIMAR	Construcción nuevo CEIP	A2020/000241	19/06/2020	LANTANIA SAU	6.764.121,10	21 meses	3.667.788,85	01/06/2022	Ampliación de plazo, la obra ya está finalizada	
LEÓN	LEON	CPM	Nuevo Conservatorio Profesional de Música	A2020/001628	23/03/2021	CHR EUROPA	7.860.053,64	23 meses	1.151.395,88	Previsión 2023	Ampliación de plazo	
PALENCIA	MAGAZ DE PISUERGA	CRA DEL CERRATO	Construcción nuevo edificio para ampliación centro	A2021/006661	30/06/2021	PEVIMI SL	586.850,00 €	7 meses	293.913,90 €	Pendiente certificación final	Retraso	
SALAMANCA	CASTELLANOS DE MORISCOS	CRA MARIA MOLINER	Ampliación de cuatro aulas	A2020/003095	30/07/2020	CONGESA XXI	322.991,40 €	8,5 meses	212.878,71 €	20/05/2021		
	GUIJUELO	IES VIA DE LA PLATA	Construcción nuevo IES	A2022/000269	29/06/2022	UTE GOMEZ CRESPO Y TESMA	15.804.054,04 € (obra)	36 meses	204.677,55 redacción del proyecto y dirección facultativa y coordinación	Previsión 2025	Pendiente firma del contrato	FEDER 2021/27
SORIA	SAN ESTEBAN DE GORMAZ	IES LA RAMBLA	Ampliación para implantación de ciclo de vitivinicultura	A2021/000992	18/03/2021	RYAL CONSTRUCCION E INGENIERIA, SA	435.237,00 €	5 meses	435.237,00 €	28/03/2022	La obra se finalizó en 2021 pero la certificación final con exceso de medición se ha hecho en 2022	
VALLADOLID	VALLADOLID	CEIP PROFESOR TIerno GALVÁN	Ampliación comedor	A2020/003130	17/08/2020	ARCOS INFRAESTRUCTURAS, S.L.	158.803,88 €	6 meses	139.578,07 €	15/07/2021		
	VALLADOLID	ESCUELA DE ARTE	Adaptación del IES Santa Teresa para Escuela de Arte	A2020/000075	03/02/2020	UTE GOMEZ CRESPO Y TESMA	7.625.133,23	24 meses	4.924.686,06	15/06/2022	Ampliación de plazo	
ZAMORA	VALCABADO	CRA TIERRA-DEL-BLAN	Ampliación para aulas e instalaciones	A2021/003410	17/08/2021	CONSTRUCCIONES BENÉITEZ ANDRÉS, S.L.	350.070,58 €	12 meses	208.847,12 €	Previsión 14/09/2022		
	ZAMORA	CEIP ARIAS GONZALO	Ampliación gimnasio, comedor, ascensor y aulas	A2021/000985	04/08/2021	CONTRATAS Y OBRAS SAN GREGORIO, S.A.	805.619,36 €	12 meses	193.760,00 €	Previsión 04/09/2022		
	BENAVENTE	IES LOS SAUCES	Instalación ascensor, adaptación de accesos y espacios	A2021/000990	04/08/2021	CONSTRUCCIONES P. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ S.L.	936.698,51 €	12 meses	343.559,68 €	Previsión 04/12/2022	Retraso por paralización hasta urbanización exterior	
	ZAMORA	CPM ZAMORA	Nuevo Conservatorio Profesional de Música	A2022/000073	16/05/2022	GEOXA	14.518.474,25	36 meses	280.597 € redacción del proyecto y dirección facultativa y coordinación	Previsión 2025	Pendiente inicio	FEDER 2021/27