

IX Legislatura

Núm. 395 4 de abril de 2018 PE/007142-03/9. Pág. 52342

4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007142-03

Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, relativa a convenios de colaboración entre la Junta de Castilla y León y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 337, de 15 de noviembre de 2017.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita, PE/006618, PE/006619, PE/006677, PE/006695, PE/006750, PE/006751, PE/006839, PE/006865, PE/006866, PE/006874, PE/006875, PE/006879, PE/006885, PE/006913, PE/006918, PE/006924 a PE/006927, PE/006929 a PE/006932, PE/006934 a PE/006950, PE/006960, PE/006964 a PE/006983, PE/006985, PE/006989, PE/006992, PE/007022, PE/007025 a PE/007031, PE/007036, PE/007038, PE/007042, PE/007043, PE/007045, PE/007046, PE/007050, PE/007052, PE/007053, PE/007055, PE/007058, PE/007061, PE/007066, PE/007068, PE/007069, PE/007072, PE/007074, PE/007081, PE/007082, PE/007084, PE/007086, PE/007087, PE/007090, PE/007092, PE/007098, PE/007102, PE/007103, PE/007108 a PE/007113, PE/007120, PE/007134, PE/007137 a PE/007139, PE/007142, PE/007148, PE/007152, PE/007155, PE/007158, PE/007160 a PE/007162, PE/007170 a PE/007176, PE/007179, PE/007180, PE/007184, PE/007188, PE/007199, PE/007200, PE/007226, PE/007227, PE/007229 a PE/007235, PE/007237 a PE/007240, PE/007243, PE/007246, PE/007251, PE/007254, PE/007255, PE/007259, PE/007268, PE/007273, PE/007278 a PE/007280, PE/007282, PE/007285, PE/007287, PE/007288, PE/007290 a PE/007292, PE/007321 a PE/007347, PE/007349, PE/007363 a PE/007365, PE/007368, PE/007370, PE/007373, PE/007386, PE/007393, PE/007399 a PE/007403, PE/007429, PE/007430 y PE/007473, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 19 de enero de 2018.

> La Presidenta de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Silvia Clemente Municio

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, P.E./007142, formulada por el Procurador D. Ricardo López Prieto, perteneciente al Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León, relativa a información sobre los convenios de colaboración con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) entre los años 1998 y 2012.

En contestación a la pregunta con respuesta escrita señalada, se adjunta la información solicitada en soporte informático (anexo 1 y 2).

Valladolid, 26 de diciembre de 2017.

LA CONSEJERA,

Fdo.: M.ª del Pilar del Olmo Moro.



Núm. 395 4 de abril de 2018 PE/007142-03/9 . Pág. 52343

PE007142 ANEXO I-1998-2005

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSEJERÍA QUE FIRMA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IRMC	FECHA DEL CONVENIO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	CUANTÍA ECONÓMICA (NOMINAL CONVENIO)	PERIODO DE EJECUCIÓN (hasta fecha)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL FINALIZAR PLAZO DETERMINADO EN EL CONVENIO	EN SU CASO CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA PRÓRROGA DEL CONVENIO ()	CANTIDAD ECONÓMICA DEL D* DE COBRO RECONOCIDA POR IRMC A 9-10-2017	EN SU CASO CAUSA DE LA PÉRDIDA DE D° DE COBRO DE ACUERDO CON ORGANO COMPETENTE DEL IRIMO A 9-10- 2017	EN SU CASO CANTIDAD ECONÓMICA RECLAMADA POR LA JCYL ANTE LOS TRIBUNALES DEL CONTENCIOSO ADVO AL IRMC O AL GOBIERNO DE LA NACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO A 1-10-2017
CARRETERA LA MAGDALENA- RIOSCURO LE-493	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	16.551.873,00	no disponible	16.551.873,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CARRETERA LA PEÑA - LA VALDAVIA P 214	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Palencia	2.704.554,47	no disponible	2.681.769,11	99,16%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,16%
CARRETERA CABOALLES-LP ASTURIAS C-631	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	4.808.096,84	no disponible	4.808.096,84	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CARRETERA SAN ROMAN DE BEMBIBRE-LA SILVA N-006A	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	4.507.590,78	no disponible	4.501.017,93	99,85%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,85%
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN BEMBIBRE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Bembibre	1.759.763,44	no disponible	1.650.444,76	93,79%		YA LIQUIDADO POR IRMC			93,79%
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN BOÑAR	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Boñar	232.298,39	no disponible	232.298,39	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN VILLAGATÓN-BRAÑUELAS	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Villagatón	283.167,53	no disponible	274.010,84	96,77%		YA LIQUIDADO POR IRMC			96,77%
SANEAMIENTO DE AGUAS EN VELILLA DEL RIO CARRION		no disponible	Velilla del Río Carrión	120.202,42	no disponible	96.180,58	80,02%		YA LIQUIDADO POR IRMC			80,02%
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN POLA DE GORDON		no disponible	La Pola de Gordón	236.446,58	no disponible	236.446,58	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN LA	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	La Robla	324.147,69	no disponible	309.754,52	95,56%		YA LIQUIDADO POR IRMC			95,56%
ROBLA ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Sabero	426,117,58	no disponible	403.706.89	94,74%		YA LIQUIDADO POR IRMC			94,74%
SABERO ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Prioro	148,394,56	no disponible	126.971,97	85,56%		YA LIQUIDADO POR IRMC			85,56%
PRIORO ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Páramo del Sil	101.455,07	no disponible	91,299.70	89.99%		YA LIQUIDADO POR IRMC			89,99%
PARAMO Y VILLAMARTIN RECUPERACION ESCOMBRERAS MINA		no disponible	Soto y Amío	919.548,52	no disponible	919.548,52	100.00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
LUISA ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	HACIENDA FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Cármenes	64.262,10	no disponible	64.262,10	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
VILLANUEVA ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Valdesamario	107.283,99	no disponible	96.807,10	90,23%		YA LIQUIDADO POR IRMC			90,23%
PALADIN ABASTECIMIENTO DE AGUAS SAN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Guardo	181.386,00	no disponible	144.106,51	79,45%		YA LIQUIDADO POR IRMC			79,45%
PEDRO CANSOLES E INTORCISA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS EN MATALLANA DE TORIO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Matallana de Torio	264.959,79	no disponible	264.959,79	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
ABASTECIMIENTO Y DEPURACION DE		no disponible	Riello	390.657,87	no disponible	377.010,75	96,51%		YA LIQUIDADO POR IRMC			96,51%
AGUAS EN RIELLO ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Crémenes	91,890,44	no disponible	90.192.13	98,15%		YA LIQUIDADO POR IRMC			98,15%
CREMENES ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Cistierna	218.571.83	no disponible	208.244,70	95,28%		YA LIQUIDADO POR IRMC			95,28%
CISTIERNA ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Villamanin	450.759,08	no disponible	390.756,95	86.69%		YA LIQUIDADO POR IRMC			86.69%
VILLAMANIN ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Folgoso de la Ribera	426.123,65	no disponible	323.143,52	75.83%		YA LIQUIDADO POR IRMC			75,83%
FOLGOSO DE LA RIBERA ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Villablino	390.489,70	no disponible	361.472,10	92,57%		YA LIQUIDADO POR IRMC			92,57%
LUMAJO Y VILLABLINO ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Toreno	520.559,95	no disponible	504.026,97	96,82%		YA LIQUIDADO POR IRMC			96,82%
TORENO Y TOMBRIO DE ARRIBA ABASTECIMIENTO DE AGUAS	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Castrejón de la Peña	120.202,42	no disponible	101.443,35	84,39%		YA LIQUIDADO POR IRMC			84,39%
ROSCALES DE LA PEÑA ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Soto v Amío	180.303.63	no disponible	180,180,95	99.93%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,93%
SOTO Y AMÍO DEPURADORA Y COLECTOR EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Noceda del Bierzo	480.809.68	no disponible	399.672.51	83,12%		YA LIQUIDADO POR IRMC			83.12%
NOCEDA DEL BIERZO ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Fabero	1.079.028,16	no disponible	1.079.028,16	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMO			100.00%
FABERO ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO				_				YA LIQUIDADO POR IRMO			100,00%
IGÚEÑA ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Igüeña Palacios del Sil	163.646,70 124.924,60	no disponible	163.646,70	100,00% 83,85%		YA LIQUIDADO POR IRMC			83,85%
PALACIOS DEL SIL ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Murias de Paredes	141.391.61	no disponible	120.551,72	85.26%		YA LIQUIDADO POR IRMC			85,26%
MURIAS DE PAREDES ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN SENA	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	· ·							YA LIQUIDADO POR IRMC			
DE LUNA ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Sena de Luna	205.392,05	no disponible	197.973,30	96,39%					96,39%
BOCA DE HUÉRGANO ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Boca de Huérgano	252.425,08	no disponible	216.064,17	85,60%		YA LIQUIDADO POR IRMC			85,60%
VEGACERVERA ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Vegacervera	246.414,96	no disponible	200.354,74	81,31%		YA LIQUIDADO POR IRMC			81,31%
CARROCERA ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN LA	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Сагтосега	500.007,79	no disponible	457.516,30	91,50%		YA LIQUIDADO POR IRMC			91,50%
ERCINA	AMBIENTE	no disponible	La Ercina	150.253,03	no disponible	128.238,08	85,35%		YA LIQUIDADO POR IRMC			85,35%



Núm. 395 4 de abril de 2018

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSEJERÍA QUE FIRMA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IRMC	FECHA DEL CONVENIO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	CUANTÍA ECONÓMICA (NOMINAL CONVENIO)	PERIODO DE EJECUCIÓN (hasta fecha)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL FINALIZAR PLAZO DETERMINADO EN EL CONVENIO	EN SU CASO CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA PRÓRROGA DEL CONVENIO ()	CANTIDAD ECONÓMICA DEL Dº DE COBRO RECONOCIDA POR IRMC A 9-10-2017	EN SU CASO CAUSA DE LA PERDIDA DE D° DE COBRO DE ACUERDO CON ORGANO COMPETENTE DEL IRMO A 9-10 2017	EN SU CASO CANTIDAD ECONÓMICA RECLAMADA POR LA JCYL ANTE LOS TRIBUNALES DEL CONTENCIOSO ADVO AL IRMC O AL GOBIERNO DE LA NACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO A 1-10-2017
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN TORRE DEL BIERZO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Torre del Bierzo	185.111,73	no disponible	185.111,73	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN CABRILLANES	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Cabrillanes	180.303,63	no disponible	149.999,07	83,19%		YA LIQUIDADO POR IRMC			83,19%
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN VALDELUGUEROS	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Valdelugueros	240.404,84	no disponible	219.375,40	91,25%		YA LIQUIDADO POR IRMC			91,25%
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN VALDEPIELAGO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Valdepiélago	240.404,84	no disponible	219.048,70	91,12%		YA LIQUIDADO POR IRMC			91,12%
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Valderrueda	288.485,81	no disponible	232.667,72	80,65%		YA LIQUIDADO POR IRMC			80,65%
VALDERRUEDA ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Prado de la Guzpeña	150.253,03	no disponible	128.539,63	85,55%		YA LIQUIDADO POR IRMC	.,,		85,55%
PRADO DE LA GUZPEÑA CARRETERA LE-733 CABOALLES-LP ASTURIAS	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Varias León	3.005.061,00	no disponible	3.005.061,00	100.00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA. C-626 PUENTE ALMUEY-	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Palencia	6.010.122.00	no disponible	5.891.604.83	98.03%		YA LIQUIDADO POR IRMC			98,03%
	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Varias León	6.911.640.00	no disponible	6.911.640.00	100.00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
DE SAN ISIDRO CARRETERA VEGA DE ESPINAREDA-	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Varias León	2,404,049.00	no disponible	2.392.465.49	99.52%		YA LIQUIDADO POR IRMO			99.52%
FABERO CARRETERA VEGA DE ESPINAREDA-	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO											37,221
BERLANGA DEL BIERZO	AMBIENTE	no disponible	Varias León	961.620,00	no disponible	961.620,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
EJORA CARRETERAS PROVINCIALES CUENCA MINERA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias de León/Palencia	6.611.134,00	no disponible	6.611.133,16	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
POLIGONO INDUSTRIAL DE "CAMPODON", 1º FASE EN GUARDO	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Guardo	2.554.302,00	no disponible	2.554.301,44	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
RBANIZACION ZONA INDUSTRIAL DE VALDERREGUERA, EN TORRE DEL BIERZO	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Torre del Bierzo	499.928,00	no disponible	499.033,99	99,82%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,82%
MPLIACION POLÍGONO INDUSTRIAL LOS AVEZALES EN CARROCERA 2* FASE	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Carrocera	841.417,00	no disponible	841.417,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
SEGUNDA ETAPA PARQUE IDUSTRIAL BIERZO ALTO 1ª FASE EN BEMBIBRE	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Bembibre	4.134.964,00	no disponible	4.134.964,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
POLIGONO INDUSTRIAL 2* FASE EN FABERO	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Fabero	601.013,00	no disponible	601.013,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN BEMBIBRE 2º FASE	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Bembibre	901.519,00	no disponible	833.725,92	92,48%		YA LIQUIDADO POR IRMC			92,48%
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN BOÑAR 2º FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Boñar	270.456,00	no disponible	247.597,70	91,55%		YA LIQUIDADO POR IRMC			91,55%
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN CARMENES 2º FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Cármenes	420.709,00	no disponible	391.506,84	93,06%		YA LIQUIDADO POR IRMC			93,06%
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN CISTIERNA 2º FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Cistierna	420.709,00	no disponible	420.709,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN CREMENES 2º FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Crémenes	216.365,00	no disponible	197.973,81	91,50%		YA LIQUIDADO POR IRMC			91,50%
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN FABERO 2º FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Fabero	300.507,00	no disponible	249.726,15	83,10%		YA LIQUIDADO POR IRMC			83,10%
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN IGÜEÑA 2º FASE	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Igüeña	540.911,00	no disponible	540.911,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN LA	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	La Ercina	300.507.00	no disponible	244.701,52	81.43%		YA LIQUIDADO POR IRMC			81,43%
ERCINA 2º FASE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Matallana de Torío	216.365.00	no disponible	194.818.27	90,04%		YA LIQUIDADO POR IRMC			90,04%
MATALLANA DE TORIO 2º FASE EPURACION DE AGUAS EN NUCLEOS MENORES DE PALACIOS DEL SIL	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Palacios del Sil	312.527,00	no disponible	311.267,72	99,60%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,60%
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN PARAMO DEL SIL 2º FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Páramo del Sil	210.355,00	no disponible	195.392,20	92,89%		YA LIQUIDADO POR IRMC			92,89%
BASTECIMIENTO DE AGUAS EN POLA	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	La Pola de Gordón	540.911,00	no disponible	505.092,98	93,38%		YA LIQUIDADO POR IRMC			93,38%
DE GORDON 2º FASE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Prado de la Guzpeña	240.405,00	no disponible	210.518,10	87,57%		YA LIQUIDADO POR IRMC			87,57%
PRADO DE LA GUZPEÑA 2º FASE BASTECIMIENTO Y DEPURACION DE	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Riello	480.810,00	no disponible	445.873,31	92,73%		YA LIQUIDADO POR IRMC			92,73%
AGUAS EN RIELLO 2ª FASE BASTECIMIENTO Y DEPURACION DE	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Sabero	480.810.00	no disponible	434,133,47	90.29%		YA LIQUIDADO POR IRMC			90.29%
AGUAS EN SABERO 2ª FASE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Soto y Amío	300.507,00	no disponible	300.507,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
SOTO Y AMÍO 2º FASE EPURACION DE AGUAS EN TORENO	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Toreno	300.507,00	no disponible	274.585.10	91,37%		YA LIQUIDADO POR IRMO			91.37%
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Torre del Bierzo	300.507,00	no disponible	300.507,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
TORRE DEL BIERZO 2º FASE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Valderrueda	540.911,00	no disponible	472.867,73	87,42%		YA LIQUIDADO POR IRMC			87.42%
VALDERRUEDA 2ª FASE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Valderrueda Vega de Espinareda	450.760.00	no disponible	421,286,75	93,46%		YA LIQUIDADO POR IRMC			93,46%



Núm. 395 4 de abril de 2018

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSEJERÍA QUE FIRMA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IRMC	FECHA DEL CONVENIO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	CUANTÍA ECONÓMICA (NOMINAL CONVENIO)	PERIODO DE EJECUCIÓN (hasta fecha)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL FINALIZAR PLAZO DETERMINADO EN EL CONVENIO	EN SU CASO CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA PRÓRROGA DEL CONVENIO ()	CANTIDAD ECONÓMICA DEL Dº DE COBRO RECONOCIDA POR IRMC A 9-10-2017	EN SU CASO CAUSA DE LA PÉRDIDA DE D° DE COBRO DE ACUERDO CON ORGANO COMPETENTE DEL IRMC A 9-10 2017	EN SU CASO CANTIDAD ECONÓMICA RECLAMADA POR LA JCYL ANTE LOS TRIBUNALES DEL CONTENCIOSO ADVO AL RMC O AL GOBIERNO DE LA NACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO A 1-10-2017
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN VILLABLINO 2º FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Villablino	901.519,00	no disponible	826.719,20	91,70%		YA LIQUIDADO POR IRMC			91,70%
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN VILLAGATON-BRAÑUELAS 2º FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	240.405,00	no disponible	223.110,27	92,81%		YA LIQUIDADO POR IRMC			92,81%
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN VILLAMANÍN 2º FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Villamanín	390.658,00	no disponible	387.049,46	99,08%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,08%
DEPURACION DE AGUAS EN BARRUELO DE SANTULLAN	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Barruelo de Santullán	420.709,00	no disponible	405.439,72	96,37%		YA LIQUIDADO POR IRMC			96,37%
ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN GUARDO (2º FASE)	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Guardo	300.507,00	no disponible	300.507,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA EN SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Santibañez de la Peña	186.314,00	no disponible	166.513,87	89,37%		YA LIQUIDADO POR IRMC			89,37%
CENTRO TEMÁTICO DEL UROGALLO CANTÁBRICO EN VILLABLINO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Villablino	1.532.284,00	no disponible	1.532.284,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CENTRO DE INTERPRETACION DE LA NATURALEZA EN CERVERA DE PISUERGA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Cervera de Pisuerga	1.831.704,00	no disponible	1.831.704,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
RECUPERACION TERRENOS DEGRADADOS POR ACTIVIDADES MINERAS EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE FABERO MATALLANA DE TORÍO Y VILLABLINO	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Varias León	1.082.893,00	no disponible	1.082.893,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
ECUPERACION DEL MEDIO NATURAL EN COMARCAS AFECTADAS POR ACTIVIDADES MINERAS,EN LA MONTAÑA ORIENTAL,EN LOS TÉRMINOS DE PALACIOS DEL SIL Y DOS MAS DE LEON	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	1.045.257,00	no disponible	907.641,12	86,83%		YA LIQUIDADO POR IRMC			86,83%
ECUPERACION DEL MEDIO NATURAL EN ZONAS AFECTADAS POR ACTIVIDADES MINERAS,EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE VALDERRUEDA Y OTROS DE LA OMARCA DE LA MONTAÑA ORIENTAL DE LEON	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	904.565,00	no disponible	904.565,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
RESTAURACION DEL MEDIO NATURAL EN TERRENOS DE LA COMARCA DE VEGA DE ESPINAREDA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	483.539,00	no disponible	483.539,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
RESTAURACION DEL MEDIO NATURAL EN TERRENOS DE LA COMARCA DE BEMBIBRE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	921.333,00	no disponible	914.571,73	99,27%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,27%
VARIANTE OLLEROS-SORRIBOS	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	3.606.073,00	no disponible	3.606.073,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA ZONA INDUSTRIAL LA LLANADA EN S. TOMAS DE LAS OLLAS EN PONFERRADA	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Ponferrada	1.650.000,00	no disponible	1.557.548,99	94,40%		YA LIQUIDADO POR IRMC			94,40%
ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION ZONA INDUSTRIAL EN LA ROBLA	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	La Robla	600.000,00	no disponible	600.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION ZONA INDUSTRIAL EN BRAÑUELAS	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Villagatón	120.000,00	no disponible	91.781,00	76,48%		YA LIQUIDADO POR IRMC			76,48%
ACONDICIONAMIENTO ZONA IDUSTRIAL VALDERREGUERA 2ºFASE EN TORRE DEL BIERZO	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Torre del Bierzo	160.000,00	no disponible	160.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
AMPLIACION ZONA INDUSTRIAL EN FABERO	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Fabero	600.000,00	no disponible	600.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
AMPLIACION ZONA INDUSTRIAL EN VILLABLINO	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Villablino	600.000,00	no disponible	587.820,60	97,97%		YA LIQUIDADO POR IRMC			97,97%
CONSTRUCCION NAVE PARA EMPRESAS EN GUARDO	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Guardo	640.000,00	no disponible	640.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
RESTAURACION DE LAS SCOMBRERAS DE CARBON CUERNO ENCINA Y SAN ANTONIO, EN TORRE DEL BIERZO-BEMBIBRE	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Varias León	450,000,00	no disponible	361.631,00	80,36%		YA LIQUIDADO POR IRMC			80,36%
RESTAURACION DE LAS ESCOMBRERAS DE CARBON BARRERA,REGUERA,SANDONAL Y TIZON, EN TORRE DEL BIERZO- BEMBIBRE	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Varias León	300,000,00	no disponible	244.922,00	81,64%		YA LIQUIDADO POR IRMC			81,64%
RESTAURACION DEL ESPACIO IFECTADO POR LA ESCOMBRERA EL PICALIN EN MATALLANA DE TORIO	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Matallana de Torio	170.000,00	no disponible	135.249,00	79,56%		YA LIQUIDADO POR IRMC			79,56%



Núm. 395 4 de abril de 2018

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSEJERÍA QUE FIRMA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IRMC	FECHA DEL CONVENIO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	CUANTÍA ECONÓMICA (NOMINAL CONVENIO)	PERIODO DE EJECUCIÓN (hasta fecha)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL FINALIZAR PLAZO DETERMINADO EN EL CONVENIO	EN SU CASO CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA PRÓRROGA DEL CONVENIO ()	CANTIDAD ECONÓMICA DEL Dª DE COBRO RECONOCIDA POR IRMC A 9-10-2017	EN SU CASO CAUSA DE LA PÉRDIDA DE D° DE COBRO DE ACUERDO CON ORGANO COMPETENTE DEL IRMC A 9-10 2017	EN SU CASO CANTIDAD ECONÓMICA RECLAMADA POR LA JCYL ANTE LOS TRIBUNALES DEL CONTENCIOSO ADVO AL IRMC O AL GOBIERNO DE LA NACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN D PROYECTO A 1-10-2017
RESTAURACION DE LOS ESPACIOS AFECTADOS POR LAS ESCOMBRERAS PRAO GRANDE DE CIÑERA, LA NUEVA Y EL HOSPITAL EN STA LUCIA, EN POLA DE GORDON	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	La Pola de Gordón	180.000,00	no disponible	144.704,20	80,39%		YA LIQUIDADO POR IRMC			80,39%
RESTAURACION DE ESCOMBRERAS POZO VIEJO EN LILLO DEL BIERZO Y LA REGUERA(POZO JULIO- VALDESALGUEDO), EN FABERO	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Fabero	280.000,00	no disponible	242.000,82	86,43%		YA LIQUIDADO POR IRMC			86,43%
RESTAURACION DE LOS ESPACIOS AFECTADOS POR LAS EXPLOTACIONES ABANDONADAS EN LAS CONCESIONES "AURORA" "LUCINDA 2". "MARIA DEL CARMEN" Y OTRAS, EN LA PERNIA	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	La Pernía	150.000,00	no disponible	125.468,00	83,65%		YA LIQUIDADO POR IRMC			83,65%
RESTAURACION DE LOS ESPACIOS AFECTADOS POR LAS EXPLOTACIONES ABANDONADAS EN LAS CONCESIONES N° 680 Y OTRAS, EN SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Santibañez de la Peña	180.000,00	no disponible	129.189,00	71,77%		YA LIQUIDADO POR IRMC			71,77%
RESTAURACION DE LOS ESPACIOS AFECTADOS POR LAS EXPLOTACIONES ABANDONADAS EN LA MINA STA LUCRECIA, EN IGÜEÑA	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	lgüeña	150.000,00	no disponible	124.522,97	83,02%		YA LIQUIDADO POR IRMC			83,02%
RESTAURACION DE LOS ESPACIOS AFECTADOS POR LAS EXPLOTACIONES ABANDONADAS EN VILLABLINO	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Villablino	120.000,00	no disponible	97.763,00	81,47%		YA LIQUIDADO POR IRMC			81,47%
RESTAURACION DE LOS ESPACIOS AFECTADOS POR LAS EXPLOTACIONES ABANDONADAS EN AS CONCESIONES JULIA Y TERESA Y OTRAS,EN LAS PROXIMIDADES DE VILLASECA DE LACIANA(VILLABLINO)	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Villablino	120.000,00	no disponible	105.630,28	88,03%		YA LIQUIDADO POR IRMC			88,03%
RESTAURACION DE LOS ESPACIOS AFECTADOS POR LAS EXPLOTACIONES ABANDONADAS EN LAS CONCESIONES SABERO Nº 5 Y OTRAS EN SABERO Y CREMENES	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Varias León	190.000,00	no disponible	149.005,19	78,42%		YA LIQUIDADO POR IRMC			78,42%
RESTAURACION DE LOS ESPACIOS AFECTADOS POR LAS EXPLOTACIONES ABANDONADAS EN LAS CONCESIONES ROSARIO Y OTRAS EN CISTIERNA Y BOÑAR	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Varias León	190.000,00	no disponible	164.230,00	86,44%		YA LIQUIDADO POR IRMC			86,44%
INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS EN LEON Y PALENCIA 1ª FASE EN VILLABLINO	CULTURA Y TURISMO	no disponible	Villablino	600.000,00	no disponible	515.357,02	85,89%		YA LIQUIDADO POR IRMC			85,89%
ZONA DE ACAMPADA EN SAN FACUNDO TORRE DEL BIERZO	CULTURA Y TURISMO	no disponible	Torre del Bierzo	320.000,00	no disponible	320.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA TORENO-LAS REGUERAS	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	8.410.000,00	no disponible	8.410.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA FABERO-PARAMO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	3.910.000,00	no disponible	3.910.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA NOCEDA-BEMBIBRE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	3.160.000,00	no disponible	3.160.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA BERLANGA DEL BIERZO- TORENO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	1.980.000,00	no disponible	1.606.962,13	81,16%		YA LIQUIDADO POR IRMC			81,16%
CTRA BEMBIBRE-BOEZA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	3.610.000,00	no disponible	3.609.382,76	99,98%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,98%
CTRA. AGUILAR A CERVERA Y VARIANTE DE SALINAS	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Palencia	7.510.000,00	no disponible	7.510.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
MEJORA CTRAS PROVINCIALES COMARCAS MINERAS (LEON) 2ª FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	10.220.000,00	no disponible	10.220.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA LE-451 DE LA GARANDILLA A LA LE-493	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	4.510.000,00	no disponible	4.510.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA IGÜEÑA-COLINAS DEL CAMPO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	1.200.000,00	no disponible	1.200.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA PIEDRAFITA-PUERTO DE SOMIEDO C-633	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	3.310.000,00	no disponible	3.310.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA RIOSECO DE TAPIA A C-623	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	1.500.000,00	no disponible	1.250.977,80	83,40%		YA LIQUIDADO POR IRMC			83,40%
TRA COLUMBRIANOS (PONFERRADA) -VEGA DE ESPINAREDA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	6.610.000,00	no disponible	6.610.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%



Núm. 395 4 de abril de 2018

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSEJERÍA QUE FIRMA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IRMC	FECHA DEL CONVENIO	UBICACION DEL PROYECTO	CUANTÍA ECONÓMICA (NOMINAL CONVENIO)	PERIODO DE EJECUCIÓN (hasta fecha)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL FINALIZAR PLAZO DETERMINADO EN EL CONVENIO	EN SU CASO CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA PRÓRROGA DEL CONVENIO ()	CANTIDAD ECONÓMICA DEL Dª DE COBRO RECONOCIDA POR IRMC A 9-10-2017	EN SU CASO CAUSA DE LA PERDIDA DE D° DE COBRO DE ACUERDO CON ORGANO COMPETENTE DEL IRMC A 9-10 2017	EN SU CASO CANTIDAD ECONÓMICA RECLAMADA POR LA JCYL ANTE LOS TRIBUNALES DEL CONTENCIOSO ADVO AL IRMC O AL GOBIERNO DE LA NACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO A 1-10-2017
AMPLIACION POLIGONO INDUSTRIAL 3° FASE EN BEMBIBRE	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Bembibre	1.200.000,00	no disponible	1.200.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA VARIANTE DE PALAZUELO Y LA VALCUEVA EN LEON	AMBIENTE	no disponible	Varias León	1.613.000,00	no disponible	1.613.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA LORENZANA-LA ROBLA CV- 129,EN LEON	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	1.022.000,00	no disponible	1.022.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA PUENTE ORUGO-LP ASTURIAS LE-481 EN LEON	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	4.400.000,00	no disponible	4.400.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA. BESANDE LP-PALENCIA Y GUARDO-VELILLA LP-LEON	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Palencia	3.200.000,00	no disponible	3.200.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA LA VECILLA-BARRIO DE NTRA SRA CV-130 EN LEON	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	3.100.000,00	no disponible	3.100.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
SANEAMIENTO MUNICIPAL EN BARRIOS DE LUNA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Los Barrios de Luna	90.152,00	no disponible	87.283,33	96,82%		YA LIQUIDADO POR IRMC			96,82%
RENOVACION RED SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO EN BARRUELO DE SANTULLAN	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Barruelo de Santullán	240.405,00	no disponible	223.524,32	92,98%		YA LIQUIDADO POR IRMC			92,98%
MEJORA ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE BERLANGA DEL BIERZO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Berlanga del Bierzo	120.203,00	no disponible	113.104,49	94,09%		YA LIQUIDADO POR IRMC			94,09%
RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN BOÑAR 3ª FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Boñar	240.405,00	no disponible	203.962,04	84,84%		YA LIQUIDADO POR IRMC			84,84%
RENOVACION REDES EN EL MUNICIPIO DE CARMENES 3ª FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Cármenes	180.304,00	no disponible	161.811,67	89,74%		YA LIQUIDADO POR IRMC			89,74%
RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN CARROCERA 2ª FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Саггосега	90.152,00	no disponible	90.152,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
DEPURACION DE AGUAS EN EL MUNICIPIO DE CERVERA DE PISUERGA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Cervera de Pisuerga	240.405,00	no disponible	202.929,74	84,41%		YA LIQUIDADO POR IRMC			84,41%
DEPURACION DE AGUAS EN EL MUNICIPIO DE CISTIERNA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Cistierna	420.709,00	no disponible	343.227,00	81,58%		YA LIQUIDADO POR IRMC			81,58%
DEPURACION DE AGUAS EN EL MUNICIPIO DE CREMENES	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Crémenes	90.152,00	no disponible	77.627,63	86,11%		YA LIQUIDADO POR IRMC			86,11%
ABASTECIMIENTO Y DEPURACION EN DEHESA DE MONTEJO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Dehesa de Montejo	60.102,00	no disponible	60.102,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO Y DEPURACION EN FABERO 3º FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Fabero	607.023,00	no disponible	558.786,46	92,05%		YA LIQUIDADO POR IRMC			92,05%
RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE FOLGOSO DE LA RIBERA 2ª FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Folgoso de la Ribera	180.304,00	no disponible	152.882,88	84,79%		YA LIQUIDADO POR IRMC			84,79%
ABASTECIMIENTO Y MEJORA COLECTORES EN GUARDO	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Guardo	613.033,00	no disponible	613.033,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Igüeña	324.547,00	no disponible	295.084,73	90,92%		YA LIQUIDADO POR IRMC			90,92%
ABASTECIMIENTO Y CERRAMIENTO DE DEPOSITOS EN LA PERNÍA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	La Pernía	60.102,00	no disponible	60.102,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
SANEAMIENTO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE LA ROBLA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	La Robla	480.810,00	no disponible	416.740,00	86,67%		YA LIQUIDADO POR IRMC			86,67%
RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN MATALLANA DE TORIO 3ª FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Matallana de Torío	270.456,00	no disponible	242.063,83	89,50%		YA LIQUIDADO POR IRMC			89,50%
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MUDA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Mudá	60.102,00	no disponible	60.102,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO EN MURIAS DE PAREDES 2ª FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Murias de Paredes	180.304,00	no disponible	166.074,26	92,11%		YA LIQUIDADO POR IRMC			92,11%
CAPTACION Y DEPOSITOS REGULADORES EN EL MUNICIPIO DE NOCEDA DEL BIERZO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Noceda del Bierzo	150.254,00	no disponible	137.438,72	91,47%		YA LIQUIDADO POR IRMC			91,47%
MEJORA DE COLECTORES EN EL MUNICIPIO DE PALACIOS DEL SIL	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Palacios del Sil	120.203,00	no disponible	108.271,03	90,07%		YA LIQUIDADO POR IRMC			90,07%
ÆJORA RED DE SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PRADO DE LA GUZPEÑA 3º FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Prado de la Guzpeña	120.203,00	no disponible	101.937,80	84,80%		YA LIQUIDADO POR IRMC			84,80%
NUEVO DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO Y RENOVACION DE SANEAMIENTO EN PRIORO 2ª FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Prioro	60.102,00	no disponible	52.771,96	87,80%		YA LIQUIDADO POR IRMC			87,80%
MEJORA ABASTECIMIENTO MUNICIPAL EN SAN EMILIANO 2ª FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	San Emiliano	120.203,00	no disponible	113.174,47	94,15%		YA LIQUIDADO POR IRMC			94,15%



Núm. 395 4 de abril de 2018

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSEJERÍA QUE FIRMA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IRMC	FECHA DEL CONVENIO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	CUANTÍA ECONÓMICA (NOMINAL CONVENIO)	PERIODO DE EJECUCIÓN (hasta fecha)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL FINALIZAR PLAZO DETERMINADO EN EL CONVENIO	EN SU CASO CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA PRÓRROGA DEL CONVENIO ()	CANTIDAD ECONÓMICA DEL Dº DE COBRO RECONOCIDA POR IRMC A 9-10-2017	EN SU CASO CAUSA DE LA PÉRDIDA DE D° DE COBRO DE ACUERDO CON ORGANO COMPETENTE DEL IRMC A 9-10- 2017	EN SU CASO CANTIDAD ECONÓMICA RECLAMADA POR LA JCYL ANTE LOS TRIBUNALES DEL CONTENCIOSO ADVO AL IRMC O AL GOBIERNO DE LA NACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO A 1-10-2017
DEPURACION DE AGUAS EN SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Santibañez de la Peña	150.254,00	no disponible	133.672,38	88,96%		YA LIQUIDADO POR IRMC			88,96%
RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN SENA DE LUNA 2º FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Sena de Luna	60.102,00	no disponible	60.102,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA EN EL MUNICIPIO DE SOTO Y AMIO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Soto y Amío	120.203,00	no disponible	101.120,39	84,12%		YA LIQUIDADO POR IRMC			84,12%
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TORENO 2º FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Toreno	450.760,00	no disponible	412.879,01	91,60%		YA LIQUIDADO POR IRMC			91,60%
CAPTACION Y DEPOSITOS EN VALDELUGUEROS	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Valdelugueros	60.102,00	no disponible	60.102,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CAPTACION Y DEPOSITOS EN VALDEPIELAGO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Valdepiélago	60.102,00	no disponible	60.102,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO MUNICIPALES EN VEGA DE ESPINAREDA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Vega de Espinareda	300.507,00	no disponible	300.507,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
RENOVACION REDES MUNICIPALES EN VELILLA DEL RIO CARRION	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Velilla del Río Carrión	180.304,00	no disponible	163.275,59	90,56%		YA LIQUIDADO POR IRMC	-		90,56%
PROTECCION DE MARGENES EMBALSE EN BEMBIBRE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Bembibre	997.681,00	no disponible	974.743,34	97,70%		YA LIQUIDADO POR IRMC			97,70%
MEJORA RED DE AGUAS Y DEPURACION EN EL MUNICIPIO DE CABRILLANES 2ª FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Cabrillanes	150.254,00	no disponible	124.387,82	82,79%		YA LIQUIDADO POR IRMC			82,79%
MEJORA DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL EN CASTREJON DE LA PEÑA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Castrejón de la Peña	72.122,00	no disponible	63.152,81	87,56%		YA LIQUIDADO POR IRMC			87,56%
MEJORA SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LA ERCINA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	La Ercina	240.405,00	no disponible	189.587,48	78,86%		YA LIQUIDADO POR IRMC			78,86%
CAPTACION, DEPURADORAS Y NUEVO SANEAMIENTO EN PARAMO DEL SIL	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Páramo del Sil	240.405,00	no disponible	229.320,13	95,39%		YA LIQUIDADO POR IRMC			95,39%
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICPIO DE POLA DE GORDON 3ª FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	La Pola de Gordón	540.911,00	no disponible	502.527,01	92,90%		YA LIQUIDADO POR IRMC			92,90%
RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN RIELLO 3º FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Riello	360.608,00	no disponible	360.608,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
RENOVACION REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN SAN CEBRIAN DE MUDA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	San Cebrián de Mudá	120.203,00	no disponible	102.072,26	84,92%		YA LIQUIDADO POR IRMC			84,92%
DEPURACION Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN MUNICIPIO DE SABERO 3º FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Sabero	480.810,00	no disponible	433.431,17	90,15%		YA LIQUIDADO POR IRMC			90,15%
COLECTORES DE SANEAMIENTO EN LOS NUCLEOS DEL MUNICIPIO DE TORRE DEL BIERZO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Torre del Bierzo	300.507,00	no disponible	300.507,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICPIO DE VALDESAMARIO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Valdesamario	150.254,00	no disponible	134.763,94	89,69%		YA LIQUIDADO POR IRMC			89,69%
MEJORA CAPTACION Y CAUCES EN EL MUNICIPIO DE VEGACERVERA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Vegacervera	180.304,00	no disponible	180.304,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
RECUPERACION MARGENES EN VILLABLINO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Villablino	901.519,00	no disponible	776.165,57	86,10%		YA LIQUIDADO POR IRMC			86,10%
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VILLAMANIN 3º FASE		no disponible	Villamanín	150.254,00	no disponible	133.000,73	88,52%		YA LIQUIDADO POR IRMC			88,52%
SONDEOS DEPOSITO Y DEPURACION EN VILLAGATON-BRAÑUELAS	AMBIENTE	no disponible	Villagatón	270.456,00	no disponible	270.456,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CARRETERA VILLABLINO LE-481 (PUENTE ORUGO)	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	10.000.000,00	no disponible	10.000.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA. VARIANTE DE SALINAS DE PISUERGA P - 212	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Palencia	2.600.000,00	no disponible	2.600.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CARRETERA PUENTE ALMUHEY- PRIORO LE-232	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	5.300.000,00	no disponible	5.300.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CARRETERA LA ROBLA CRUCE CON AL C-623 C-626	AMBIENTE	no disponible	Varias León	3.250.000,00	no disponible	3.219.811,99	99,07%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,07%
CARRETERA SAHAGUN-VALLE DE LAS CASAS C-611	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	10.150.000,00	no disponible	10.150.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CARRETERA BEMBIBRE- CASTROPODAME -SAN MIGUEL DE DUEÑAS	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	3.800.000,00	no disponible	3.799.999,99	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS 1ª FASE EN LEITARIEGOS (VILLABLINO)	CULTURA Y TURISMO	no disponible	Villablino	6.647.216,00	no disponible	6.647.216,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%



Núm. 395

Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León

4 de abril de 2018

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSEJERÍA QUE FIRMA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IRMC	FECHA DEL CONVENIO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	CUANTÍA ECONÓMICA (NOMINAL CONVENIO)	PERIODO DE EJECUCIÓN (hasta fecha)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL FINALIZAR PLAZO DETERMINADO EN EL CONVENIO	EN SU CASO CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA PRÓRROGA DEL CONVENIO ()	CANTIDAD ECONÓMICA DEL D* DE COBRO RECONOCIDA POR IRMC A 9-10-2017	EN SU CASO CAUSA DE LA PERDIDA DE D° DE COBRO DE ACUERDO CON ORGANO COMPETENTE DEL IRMC A 9-10 2017	EN SU CASO CANTIDAD ECONÓMICA RECLAMADA POR LA JCYL ANTE LOS TRIBUNALES DEL CONTENCIOSO ADVO AL IRMC O AL GOBIERNO DE LA NACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO A 1-10-2017
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN DIVERSAS POBLACIONES 4º FASE:TORENO, PALACIOS, SUAÑE, MAT ARROSA, TOMBRIO, STA CRUZ, EN EL VALLE DEL SIL	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	5.751.633,00	no disponible	5.751.633,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CARRETERA CL 624 DEVESA DE BOÑAR-BARRIO DE NTRA SRA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	10.000.000,00	no disponible	10.000.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC		~	100,00%
CARRETERA CL-635 DE N-625 A PUERTO DE TARNA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	7.000.000,00	no disponible	7.000.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CARRETERA L-315 MATALLANA- CARMENES LP ASTURIAS	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	6.750.000,00	no disponible	6.750.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
DE HUERGANO LE-241		no disponible	Varias León	3.500.000,00	no disponible	3.500.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CARRETERA LE-451 QUINTANA DEL	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Varias León	5.400.000,00	no disponible	4.656.489,53	86,23%		YA LIQUIDADO POR IRMC			86,23%
CASTILLO LA GARNADILLA RED HOSPITALARIA Y ASISTENCIA SOCIAL RESIDENCIA ASISTIDA Y CRONICOS DE MEDIA Y LARGA ESTANCIA EN VILLABLINO	AMBIENTE SANIDAD	no disponible	Villablino	3.500.000,00	no disponible	3.168.524,61	90,53%		YA LIQUIDADO POR IRMC			90,53%
RESTAURACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA MINERIA- IECUPERACION DE ESCOMBRERAS Y ELIMINACION DE ZONAS CON POTENCIAL RIESGO EN TORRE DEL BIERZO VILLAGATON, NOCEDA, TORENO IGÜEÑA	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Varias León	1.000.000,00	no disponible	887.332,33	88,73%		YA LIQUIDADO POR IRMC			88,73%
SUELO INDUSTRIAL 2ª FASE, 4ª FASE POLIG INDUSTRIAL EN BEMBIBRE	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Bembibre	1.695.560,00	no disponible	1.695.560,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
EPURACION RIO CUA-FABERO -VEGA DE ESPINAREDA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Fabero	3.500.000,00	no disponible	3.500.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CENTRO DE INTERPRETACION DE VALSEMANA EN LA ERCINA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	La Ercina	500.000,00	no disponible	500.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CL-626 VARIANTE DE CISTIERNA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Cistierna	7.300.000,00	no disponible	7.300.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA. P-220 AGUILAR-BRAÑOSERA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Palencia	6.900.000,00	no disponible	6.900.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CARRETERA BRÑUELAS-QUINTANA DEL CASTILLO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	5.930.000,00	no disponible	5.929.999,97	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CARRETERA FASGAR-CRUCE CON LE-	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	3.570.000,00	no disponible	3.570.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CARRETERA VILLAMANIN-CARMENES		no disponible	Varias León	2.100.000,00	no disponible	2.100.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CARRETERA FABERO-GUIMARA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	4.500.000,00	no disponible	4.500.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CARRETERA VEGA DE ESPINAREDA- PEREDA LP ASTURIAS	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	4.750.000,00	no disponible	4.740.362,35	99,80%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,80%
CARRETERA VEGACERVERA-LA VID CV-103°	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	2.630.000,00	no disponible	2.626.674,41	99,87%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,87%
CTRA ÑE-465 ACCESOS A LA A-6 DESDE LA LE-460	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	6.120.000,00	no disponible	6.120.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA. VILLAR DE SANTIAGO RIOSCURO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	3.119.923,00	no disponible	3.119.923,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA SESAMO 711	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	1.750.000,00	no disponible	1.750.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
SUELO INDUSTRIAL 5ª FASE EN	ECONOMÍA Y	no disponible	Bembibre	1.500.000,00	no disponible	1.500.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
BEMBIBRE AMPLIACION SUELO INDUSTRIAL EN FABERO	HACIENDA ECONOMÍA Y	no disponible	Fabero	1.000.000,00	no disponible	1.000.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
AMPLIACION SUELO INDUSTRIAL EN	HACIENDA ECONOMÍA Y	no disponible	Carrocera	300.000,00	no disponible	300.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CARROCERA AMPLIACION SUELO INDUSTRIAL RIO	HACIENDA ECONOMÍA Y	no disponible	Igüeña	200.000,00	no disponible	200.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
TREMOR EN IGÜEÑA SUELO INDUSTRIAL EN SABERO	HACIENDA ECONOMÍA Y	no disponible	Sabero	300,000,00	no disponible	299.482.89	99,83%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,83%
CENTRO TEMÁTICO DEL UROGALLO CANTÁBRICO 2ª FASE EN VILLABLINO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Villablino	500.000,00	no disponible	500.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
PROYECTO TURISTICO MAGIA TAMARICA EN VELILLA DEL RIO CARRION	CULTURA Y TURISMO	no disponible	Velilla del Río Carrión	300.000,00	no disponible	247.848,61	82,62%		YA LIQUIDADO POR IRMC			82,62%
CARRETERA CUBILLOS A TORENO C- 631	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	21.787.180,38	no disponible	21.787.180,38	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
INFRAESTRUCTURA FERROCARIL LEON-GUARDO-ARIJA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias de León/Palencia	20.734.917,60	no disponible	20.734.917,60	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA. TRIOLLO-VELILLA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Palencia	4.662.334,98	no disponible	4.662.334,99	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%



Núm. 395 4 de abril de 2018

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSEJERÍA QUE FIRMA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IRMC	FECHA DEL CONVENIO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	CUANTÍA ECONÓMICA (NOMINAL CONVENIO)	PERIODO DE EJECUCIÓN (hasta fecha)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL FINALIZAR PLAZO DETERMINADO EN EL CONVENIO	EN SU CASO CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA PRÓRROGA DEL CONVENIO ()	CANTIDAD ECONÓMICA DEL D° DE COBRO RECONOCIDA POR IRMC A 9-10-2017	EN SU CASO CAUSA DE LA PÉRDIDA DE D° DE COBRO DE ACUERDO CON ORGANO COMPETENTE DEL IRIMO A 9-10 2017	EN SU CASO CANTIDAD ECONÓMICA RECLAMADA POR LA JCYL ANTE LOS TRIBUNALES DEL CONTENCIOSO ADVO AL IRIAC O AL GOBIERNO DE LA NACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO A 1-10-2017
CTRA PUENTE CASADO A PUENTE ORUGO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	5.439.435,79	no disponible	5.439.435,80	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA CISTIERNA A PUENTE ALMUHEY	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	4.689.231,20	no disponible	4.689.231,20	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
MEJORA DE LAS CTRAS PROVINCIALES 1º FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	5.870.000,00	no disponible	5.870.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA PONFERRADA A MOLINASECA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	1.835.734,81	no disponible	1.835.734,80	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA LEON A MATALLANA DE TORIO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	8.406.119,95	no disponible	8.280.708,20	98,51%		YA LIQUIDADO POR IRMC			98,51%
CTRA ALMANZA A PUENTE ALMUHEY	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	3.719.793,01	no disponible	3.719.793,02	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA. SALDAÑA-GUARDO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Palencia	8.565.906,73	no disponible	8.565.906,73	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA. CERVERA-TRIOLLO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Palencia	4.189.482,23	no disponible	4.189.482,23	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
FCC INFRAESTRUCTURA CUBILLOS A VILLABLINO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	7.700.160,52	no disponible	7.700.160,53	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA. GUARDO-CERVERA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Palencia	5.107.520,41	no disponible	5.107.520,41	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA. CERVERA CRUCE CON C-626	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Cervera de Pisuerga	1.756.656,44	no disponible	1.756.656,44	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
UNIVERSIDAD DE LEON CAMPUS BIERZO	EDUCACIÓN	no disponible	Ponferrada	36.060.726,26	no disponible	36.060.726,26	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
ONFERRADA TRATAMIENTOS EN LAS		no disponible	Ponferrada	8,281,345,79	no disponible	8.281.345.80	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC	-		100,00%
RIBERAS DEL RIO SIL RESTAURACION DE LA NZA EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Valdesamario	899,351,80	no disponible	899,329,26	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
VALDESAMARIO I RESTAURACION DE LA NZA EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Villamanín	824.755,62	no disponible	824.755,61	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
VILLAMANIN II ESTAURACION DE LA NZA EN BOÑAR	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Boñar	858.876,58	no disponible	855.715,27	99,63%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,63%
II RESTAURACION DE LA NZA EN BOCA	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Boca de Huérgano	883.880.93	no disponible	883 880 92	100.00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
DE HUERGANO II ESTAURACION DE LA NZA EN TORRE		no disponible	Torre del Bierzo	901.279.13	no disponible	817.656,25	90,72%		YA LIQUIDADO POR IRMC			90,72%
DEL BIERZO I RESTAURACION DE LA NZA EN LOS	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Los Barrios de Luna	901,212,04	no disponible	901.212,04	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMO			100.00%
BARRIOS DE LUNA I RESTAURACION DE LA NZA EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Villablino	893.551.58	no disponible	891,240,71	99.74%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,74%
VILLABLINO I RESTAURACION DE LA NATURALEZA	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Villabilito	093.331,30	no disponible	651.240,71	35,7470		TA ENGLISHED FOR INNIC			
EN CERVERA DE PISUERGA 1	AMBIENTE	no disponible	Cervera de Pisuerga	889.857,45	no disponible	747.928,03	84,05%		YA LIQUIDADO POR IRMC			84,05%
RESTAURACION DE LA NATURALEZA EN GUARDO 1	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Guardo	899.967,23	no disponible	899.967,23	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
RESTURACION DE LA NATURALEZA EN VELILLA DEL RIO CARRION 1		no disponible	Velilla del Río Carrión	880.967,20	no disponible	880.967,20	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
ESTURACION DE LA NATURALEZA EN VELILLA DEL RIO CARRION 2	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Velilla del Río Carrión	865.011,03	no disponible	865.011,04	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
RESTURACION DE LA NATURALEZA EN SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA 1		no disponible	Santibañez de la Peña	636.594,23	no disponible	494.670,68	77,71%		YA LIQUIDADO POR IRMC			77,71%
RESTAURACION DE LA NZA EN VILLAGATÓN I	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Villagatón	901.464,00	no disponible	901.417,73	99,99%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,99%
RESTAURACION DE LA NZA EN IGÜEÑA II	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Igüeña	881.448,75	no disponible	881.441,03	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
RESTAURACION DE LA NZA EN TORRE DEL BIERZO II		no disponible	Torre del Bierzo	899.511,15	no disponible	882.543,53	98,11%		YA LIQUIDADO POR IRMC			98,11%
RESTAURACION DE LA NZA EN IGÜEÑA IV	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Igüeña	899.213,98	no disponible	864.610,61	96,15%		YA LIQUIDADO POR IRMC			96,15%
RESTAURACION DE LA NZA EN	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Folgoso de la Ribera	897.322,64	no disponible	894.774,19	99,72%		YA LIQUIDADO POR IRMC	***		99,72%
RESTAURACION DE LA NZA EN	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Varias León	679.426,07	no disponible	679.424,85	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
FABERO Y BERLANGA RESTAURACION DE LA NZA EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Carrocera	500.131.69	no disponible	498,013,35	99,58%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,58%
CARROCERA RESTAURACION DE LA NZA EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Noceda del Bierzo	737.341,97	no disponible	737.274,95	99,99%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,99%
NOCEDA II RESTAURACION DE LA NZA EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Noceda del Bierzo	882.326,49	no disponible	872.175,66	98.85%		YA LIQUIDADO POR IRMC			98,85%
NOCEDA I RESTAURACION DE LA NZA EN LA	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	La Ercina	431,352,57	no disponible	429.981.31	99.68%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,68%
ERCINA RESTAURACION DE LA NZA EN VEGA	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Vega de Espinareda	817.789.71	no disponible	817.783.03	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
DE ESPINAREDA RESTAURACION DE LA NZA EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO		Vega de Espinareda Villamanín	878,413,42		807.409.91	91.92%		YA LIQUIDADO POR IRMC			91,92%
VILLAMANIN ESTAURACION DE LA NZA EN PRADO		no disponible	Prado de la Guzpeña	744.946.80	no disponible	739.660,53	91,92%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,29%
DE LA GUZPEÑA RESTAURACION DE LA NZA EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible										
CREMENES II RESTAURACION DE LA NZA EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Crémenes	895.697,10	no disponible	871.898,45	97,34%		YA LIQUIDADO POR IRMC			97,34%
CREMENES I	AMBIENTE	no disponible	Crémenes	894.283,43	no disponible	861.015,43	96,28%		YA LIQUIDADO POR IRMC			96,28%



Núm. 395 4 de abril de 2018

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSEJERÍA QUE FIRMA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IRMC	FECHA DEL CONVENIO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	CUANTÍA ECONÓMICA (NOMINAL CONVENIO)	PERIODO DE EJECUCIÓN (hasta fecha)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL FINALIZAR PLAZO DETERMINADO EN EL CONVENIO	EN SU CASO CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA PRÓRROGA DEL CONVENIO ()	CANTIDAD ECONÓMICA DEL D* DE COBRO RECONOCIDA POR IRMC A 9-10-2017	EN SU CASO CAUSA DE LA PÉRDIDA DE D° DE COBRO DE ACUERDO CON ORGANO COMPETENTE DEL IRMC A 9-10 2017	EN SU CASO CANTIDAD ECONÓMICA RECLAMADA POR LA JCYL ANTE LOS TRIBUNALES DEL CONTENCIOSO ADVO AL IRMC O AL GOBIERNO DE LA NACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN DEI PROYECTO A 1-10-2017
RESTAURACION DE LA NZA EN SENA DE LUNA II	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Sena de Luna	799.597,33	no disponible	798.359,39	99,85%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,85%
RESTAURACION DE LA NZA EN SENA DE LUNA I	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Sena de Luna	891.134,04	no disponible	703.684,52	78,97%		YA LIQUIDADO POR IRMC			78,97%
RESTAURACION DE LA NZA EN MATALLANA Y VEGACERVERA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	879.978,38	no disponible	877.768,74	99,75%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,75%
RESTAURACION DE LA NZA EN MURIAS DE PAREDES I	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Murias de Paredes	901.037,45	no disponible	899.606,40	99,84%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,84%
RESTAURACION DE LA NZA EN VALDEPIELAGO Y VALDELUGUEROS	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	898.546,82	no disponible	896.496,84	99,77%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,77%
RESTAURACION DE LA NZA EN SOTO Y AMIO I	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Soto y Amío	408.595,36	no disponible	392.687,74	96,11%		YA LIQUIDADO POR IRMC			96,11%
RESTAURACION DE LA NZA EN VALDERRUEDA II	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Valderrueda	766.792,85	no disponible	763.516,46	99,57%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,57%
RESTAURACION DE LA NZA EN VALDERRUEDA I	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Valderrueda	864.086,70	no disponible	841.577,77	97,40%		YA LIQUIDADO POR IRMC			97,40%
RESTAURACION DE LA NZA EN TORENO I	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Toreno	851.117,14	no disponible	851.057,98	99,99%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,99%
RESTAURACION DE LA NZA EN VALDELUGUEROS	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Valdelugueros	872.554,75	no disponible	853.614,97	97,83%		YA LIQUIDADO POR IRMC			97,83%
RESTAUACION DE LA NATURALEZ EN MUDA Y SAN CEBRIAN DE MUDA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Palencia	901.399,16	no disponible	885.068,34	98,19%		YA LIQUIDADO POR IRMC			98,19%
RESTAURACION DE LA NZA EN PALACIOS DEL SIL I	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Palacios del Sil	900.467,76	no disponible	881.115,39	97,85%		YA LIQUIDADO POR IRMC			97,85%
	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Dehesa de Montejo	853.472,26	no disponible	659.033,52	77,22%		YA LIQUIDADO POR IRMC			77,22%
RESTAURACION DE LA NZA EN BOCA DE HUERGANO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Boca de Huérgano	901.452,41	no disponible	900.667,20	99,91%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,91%
RESTAURACION DE LA NZA EN POLA DE GORDON	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	La Pola de Gordón	729.008,66	no disponible	727.970,64	99,86%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,86%
RESTAURACION DE LA NZA EN BEMBIBRE Y TORRE	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Varias León	632.070,31	no disponible	624.716,46	98,84%		YA LIQUIDADO POR IRMC			98,84%
RESTAURACION DE LA NZA EN PRIORO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Prioro	886.275,89	no disponible	886.211,98	99,99%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,99%
RESTAURACION DE LA NZA EN	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Sabero	739.376,20	no disponible	669.435,10	90,54%		YA LIQUIDADO POR IRMC			90,54%
SABERO I RESTAURACION DE LA NZA EN PRIORO II	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Prioro	258.726,56	no disponible	258.726,56	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
RESTAURACION DE LA NZA EN CISTIERNA I	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	CISTIERNA	673.853,78	no disponible	673.840,50	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
RESTAURACION DE LA NZA EN POLA	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Varias León	649.436,56	no disponible	647.571,70	99,71%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,71%
Y LA ROBLA RESTAURACION DE LA NZA EN PARAMO DEL SIL I	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Páramo del Sil	893.221,09	no disponible	873.138,31	97,75%		YA LIQUIDADO POR IRMC	5.0		97,75%
RESTAURACION DE LA NZA EN CARMENES I	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Cármenes	885.302,80	no disponible	830.549,48	93,82%		YA LIQUIDADO POR IRMC			93,82%
RESTAURACION DE LA NZA EN	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Riello	901.006,73	no disponible	881.772,05	97,87%		YA LIQUIDADO POR IRMC			97,87%
RIELLO I RESTAURACION DE LA NZA EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Cármenes	855.207,14	no disponible	757.763,23	88.61%		YA LIQUIDADO POR IRMC			88,61%
CARMENES II RESTAURACION DE LA NZA EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Ponferrada	898.502.02	no disponible	809.963.13	90.15%		YA LIQUIDADO POR IRMC			90,15%
PONFERRADA I RESTAURACION DE LA NZA EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Páramo del Sil	901.517,99	no disponible	881.168,65	97.74%		YA LIQUIDADO POR IRMC			97,74%
PARAMO DEL SIL II RESTAURACION DE LA NZA EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Cabrillanes	875.120,21	no disponible	875.110,34	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100.00%
CABRILLANES I RESTAURACION DE LA NZA EN	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Cabrillanes	887.440.61	no disponible	731.587.70	82.44%		YA LIQUIDADO POR IRMC			82 44%
	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO	no disponible	San Emiliano	602.725.84	no disponible	554.322.76	91.97%		YA LIQUIDADO POR IRMC			91,97%
EMILIANO II RESTAURACION DE LA NATURALEZA EN CASTREJON DE LA PEÑA 1	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Castrejón de la Peña	832.595,70	no disponible	825.799,37	99,18%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,18%
RESTAURACION DE LA NZA EN SAN	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	San Emiliano	813.119,56	no disponible	811.902,59	99,85%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,85%
EMILIANO I RESTAURACION DE LA NATURALEZA EN BARRUELO DE SANTULLAN 1	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Barruelo de Santullán	638.058,77	no disponible	476.164,46	74,63%		YA LIQUIDADO POR IRMC			74,63%
	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Cervera de Pisuerga	896.528,66	no disponible	805.946,04	89,90%		YA LIQUIDADO POR IRMC			89,90%
RESTAURACION DE LA NATURALEZ EN LA PERNIA 2	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	La Pemía	748.490,10	no disponible	556.903,04	74,40%		YA LIQUIDADO POR IRMC			74,40%
RESTAURACION DE LA NATURALEZ EN		no disponible	La Pernía	783.493,60	no disponible	712.780,66	90,97%		YA LIQUIDADO POR IRMC			90,97%
	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Barruelo de Santullán	621.875,37	no disponible	502.901,67	80,87%		YA LIQUIDADO POR IRMC			80,87%



Núm. 395 4 de abril de 2018

	CONSEJERÍA QUE FIRMA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IRMC	FECHA DEL CONVENIO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	CUANTÍA ECONÓMICA (NOMINAL CONVENIO)	PERIODO DE EJECUCIÓN (hasta fecha)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL FINALIZAR PLAZO DETERMINADO EN EL CONVENIO	EN SU CASO CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA PRÓRROGA DEL CONVENIO ()	CANTIDAD ECONÓMICA DEL Dª DE COBRO RECONOCIDA POR IRMC A 9-10-2017	EN SU CASO CAUSA DE LA PÉRDIDA DE D° DE COBRO DE ACUERDO CON ORGANO COMPETENTE DEL IRMC A 9-10 2017	EN SU CASO CANTIDAD ECONÓMICA RECLAMADA POR LA JCYL ANTE LOS TRIBUNALES DEL CONTENCIOSO ADVO AL IRMC O AL GOBIERNO DE LA NACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN E PROYECTO A 1-10-201
RESTAURACION DE LA NZA EN BOÑAR	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Boñar	757.580,17	no disponible	653.676,17	86,28%		YA LIQUIDADO POR IRMC			86,28%
VILLABLINO. EMISARIO CABOALLES	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Villablino	1.545.202,12	no disponible	1.413.742,36	91,49%		YA LIQUIDADO POR IRMC			91,49%
IGUEÑA DEPURACION EN ESPINA, ALMAGARINO, POBLEDURA Y QUINTANA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	lgüeña	497.638,02	no disponible	372.479,41	74,85%		YA LIQUIDADO POR IRMC			74,85%
CARROCERA. EMISARIO Y EDAR	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Carrocera	368.420,42	no disponible	313.753,10	85,16%		YA LIQUIDADO POR IRMC			85,16%
BUIZA,FOLLEDO Y LLOMBERA. SANEAMIENTO INTEGRAL	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	La Pola de Gordón	288.485,81	no disponible	217.421,62	75,37%		YA LIQUIDADO POR IRMC			75,37%
	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Vegacervera	682.749,75	no disponible	626.018,53	91,69%		YA LIQUIDADO POR IRMC			91,69%
SABERO. EMISARIO Y EDAR	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Sabero	613.633,36	no disponible	613.633,36	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
BERLANGA DEL BIERZO . CONDUCCION	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Berlanga del Bierzo	404.481,15	no disponible	284.825,45	70,42%		YA LIQUIDADO POR IRMC			70,42%
	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Torre del Bierzo	463.380,33	no disponible	402.305,65	86,82%		YA LIQUIDADO POR IRMC			86,82%
TORENO .MEJORA CONDUCCION	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Toreno	402.077,10	no disponible	381.042,18	94,77%		YA LIQUIDADO POR IRMC			94,77%
SOTO Y AMIO. CONDUCCION A CANALES, LA MAGDALENA Y GARAÑO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Soto y Amío	180.904,64	no disponible	119.360,51	65,98%		YA LIQUIDADO POR IRMC			65,98%
DEPOSITOS EN IGÜEÑA, TREMOR, COLINAS, ALMAGARIÑOS Y POBLADURA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Igüeña	314.329,33	no disponible	234.224,95	74,52%		YA LIQUIDADO POR IRMC			74,52%
CABRILLANES, ABASTECIMIENTO A PIEDRAFITA Y QUINTANILLA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Cabrillanes	488.622,84	no disponible	434.667,09	88,96%		YA LIQUIDADO POR IRMC			88,96%
PARAMO DEL SIL: ABSTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE PARAMO Y VALLMARTIN	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Páramo del Sil	504.249,16	no disponible	419.998,18	83,29%		YA LIQUIDADO POR IRMC			83,29%
	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Carrocera	250.622,05	no disponible	204.438,73	81,57%		YA LIQUIDADO POR IRMC			81,57%
SAN EMILIANO ABASTECIMIENTO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	San Emiliano	353.395,12	no disponible	238.792,04	67,57%		YA LIQUIDADO POR IRMC			67,57%
SENA DE LUNA:SONDEO Y ABASTECIMIENTO	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Sena de Luna	244.611,93	no disponible	195.044,51	79,74%		YA LIQUIDADO POR IRMC			79,74%
BASTECIMIENTO A POLA, LLOMBERA Y CIÑERA		no disponible	La Pola de Gordón	288.485,81	no disponible	199.300,15	69,08%		YA LIQUIDADO POR IRMC			69,08%
SABERO.RED Y DEPOSITO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Sabero	360.607,26	no disponible	233.945,08	64,88%		YA LIQUIDADO POR IRMC			64,88%
VALDERRUEDA. ABASTECIMIENTO	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Valderrueda	72.121,45	no disponible	51.963,91	72,05%		YA LIQUIDADO POR IRMC			72,05%
BARRUELO, CONDUCCION	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Barruelo de Santullán	1.384.130,88	no disponible	1.047.023,83	75,64%		YA LIQUIDADO POR IRMC			75,64%
CENTRO SANITARIO EN VILLABLINO	SANIDAD	no disponible	Villablino	11.551.452,65	no disponible	11.551.452,64	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA EN N -VI AL POLIGONO DE BRAÑUELAS	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	3.226.864,00	no disponible	3.226.864,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA DE TREMOR DE ARRIBA A	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Varias León	6.286.436,00	no disponible	6.286.436,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
TORRE DEL BIERZO CTRA DE TREMOR DE ARRIBA -LA GARANDILLA-RIOSECO DE TAPIA	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	14.022.334,00	no disponible	14.022.333,99	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA TORENO-VILLABLINO C-631	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	47.690.310,66	no disponible	47.690.310,66	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA LA ROBLA-ROBLES DE	FOMENTO Y MEDIO	no disponible	Varias León	4.808.096,84	no disponible	4.808.096,84	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
VALCUEVA C-626 CTRA POLA DE GORDON-ARALLA-L- 473	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	5.769.716,20	no disponible	5.769.716,20	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA BOÑAR-CISTIERNA C-626	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	18.451.071,98	no disponible	18.451.071,98	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
CTRA FRESNEDO-BERLANGA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	no disponible	Varias León	4.627.793,00	no disponible	4.627.793,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
PARQUE INDUSTRIAL BIERZO ALTO	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Bembibre	943.018,04	no disponible	943.018,04	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
AMPLIACION POLIGONO INDUSTRIAL LOS AVEZALES EN OTERO DE LAS	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Саггосега	568.972,15	no disponible	565.950,56	99,47%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,47%
DUEÑAS ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION DE NAVE EN P.INDUSTRIAL DE FABERO	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Fabero	282.493,72	no disponible	282.493,72	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
JLTIMA FASE POLIGONO INDUSTRIAL	ECONOMÍA Y	no disponible	Guardo	694.217,06	no disponible	652.360,29	93,97%		YA LIQUIDADO POR IRMC			93,97%
(ZONA ERQUINIA) CENTRO DE EMPRESAS Y SERVICIOS	HACIENDA ECONOMÍA Y	no disponible	La Robla	601.012,10	no disponible	598.908,56	99,65%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,65%
EN LA ROBLA AMPLIACION P.INDUSTRIAL EN POLA	HACIENDA ECONOMÍA Y	no disponible	La Pola de Gordón	598.007,04	no disponible	598.007,04	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
DE GORDON PAVIMENTACION DE ACCESO AL POLIGONO INDUSTRILA DE VELILLA	HACIENDA ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Velilla del Río Carrión	84.604,47	no disponible	75.551,39	89,30%		YA LIQUIDADO POR IRMC			89,30%



Núm. 395 4 de abril de 2018

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSEJERÍA QUE FIRMA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IRMC	FECHA DEL CONVENIO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	CUANTÍA ECONÓMICA (NOMINAL CONVENIO)	PERIODO DE EJECUCIÓN (hasta fecha)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL FINALIZAR PLAZO DETERMINADO EN EL CONVENIO	EN SU CASO CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA PRÓRROGA DEL CONVENIO ()	CANTIDAD ECONÓMICA DEL D° DE COBRO RECONOCIDA POR IRMC A 9-10-2017	EN SU CASO CAUSA DE LA PÉRDIDA DE D° DE COBRO DE ACUERDO CON ORGANO COMPETENTE DEL IRMC A 9-10 2017	EN SU CASO CANTIDAD ECONÓMICA RECLAMADA POR LA JCYL ANTE LOS TRIBUNALES DEL CONTENCIOSO ADVO AL IRMC O AL GOBIERNO DE LA NACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO A 1-10-2017
PARQUE INDUSTRIAL LACIANA	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Villablino	1.307.790,32	no disponible	1.277.921,30	97,72%		YA LIQUIDADO POR IRMC			97,72%
AMPLIACION POLIG INDUSTRIAL DE BRAÑUELAS	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	Villagatón	227.116,46	no disponible	227.114,25	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
SUELO INDUSTRIAL 3° FASE AMPLIACION POLIGONO INDUSTRIAL EN LA ROBLA	ECONOMÍA Y HACIENDA	no disponible	La Robla	1.111.111,00	no disponible	1.111.111,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
PROMOCION INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS 1º FASE. CENTRO DE RECEPCION DE VISITANTES EN VEGA DE ESPINAREDA	CULTURA Y TURISMO	no disponible	Vega de Espinareda	300.000,00	no disponible	287.228,32	95,74%		YA LIQUIDADO POR IRMC			95,74%
ALDEA TURISTICA LA CUETA(1ª Y 2ª FASE) CABRILLANES	CULTURA Y TURISMO	14/11/2005	Cabrillanes	1.000.000,00	31/12/2011	858.314,14	85,83%		98.760,53			85,83%
CENTRO DE INTERPRETACION EN MATALLANA DE TORIO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	05/06/2007	Matallana de Torío	500.000,00	05/06/2010	500.000,00	100,00%			Ejecucion actuación fuera del plazo vigencia convenio		100,00%
CTRA. PUENTE ALMUHEY - LA MATA DE MONTEAGUDO CV - 131	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	30/12/2010	Palencia	2.100.000,00	31/12/2011	1.243.135,03	59,20%			Pendiente Resolución		59,20%
DESARROLLO TURÍSTICO CUENCA RÍO LUNA, EN BARRIOS DE LUNA	CULTURA Y TURISMO	29/12/2006	Los Barrios de Luna	500.000,00	29/12/2010	18.000,00	3,60%		PENDIENTE DE REVISIÓN EN CCP	PENDIENTE DE REVISIÓN EN CCP		3,60%
DESARROLLO TURÍSTICO TELEFÉRICO, EN VEGACERVERA	CULTURA Y TURISMO	29/10/2007	Vegacervera	300.000,00	29/10/2010	6.525,40	2,18%		PENDIENTE DE REVISIÓN EN CCP	PENDIENTE DE REVISIÓN EN CCP		2,18%
ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME DE CARRETERAS DIPUTACION DE PALENCIA 1º FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	21/12/2006	Palencia	1.000.000,00	21/12/2010	496.748,66	49,67%			No finalización actuación dentro plazo vigencia convenio		49,67%
HELISUPERFICIES EN MUNICIPIOS CON ACTIVIDAD MINERA	SANIDAD	19/12/2006	Varias León	300.000,00	19/12/2010	300.000,00	100,00%		247.527,35			100,00%
MEJORA DEL ENTORNO URBANO MINERO EN VILLABLINO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	21/12/2006	Villablino	500.000,00	21/12/2010	500.000,00	100,00%		-	Pendiente Resolución		100,00%
PARQUE MOTOR EN TORRE - BRAÑUELAS	CULTURA Y TURISMO	28/12/2009	Varias León	7.250.000,00	31/12/2012	1.809.266,18	24,96%		1.663.081,58			24,96%
PARQUE TEMÁTICO EN FABERO	CULTURA Y TURISMO	29/12/2006	Fabero	1.300.000,00	29/12/2010	392.626,42	30,20%		PENDIENTE DE REVISIÓN EN CCP	PENDIENTE DE REVISIÓN EN CCP		30,20%
PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS (2ª FASE) CASAS DEL HOMBRE, EN BEMBIBRE	CULTURA Y TURISMO	30/12/2004	Bembibre	1.800.000,00	30/12/2007	128.686,48	7,15%			No iniciado procedimiento		7,15%
PROMOCION DE INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS (2º FASE) MUSEO REGIONAL DE MINERIA, EN SABERO	CULTURA Y TURISMO	30/12/2004	Sabero	6.336.757,00	30/12/2007	763.378,73	12,05%			No iniciado procedimiento		12,05%
TURISTICAS (1ª FASE) PARQUE FERROVIARIO EN BARRUELO DE	CULTURA Y TURISMO	30/12/2004	Varias de León/Palencia	1.900.000,00	30/12/2007	1.228.975,00	64,68%			No iniciado procedimiento		64,68%
PROMOCION INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS (1ª FASE) PARQUE LUDICO DE BISONTES EN SAN CEBRIAN DE MUDA	CULTURA Y TURISMO	30/12/2004	San Cebrián de Mudá	1.150.000,00	31/12/2007	1.150.000,00	100,00%	×		No iniciado procedimiento		100,00%
PROMOCION INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS (2º FASE) CENTRO HIDROTERMAL EN GUARDO	CULTURA Y TURISMO	16/11/2010	Guardo	1.000.000,00	31/12/2011	1.000.000,00	100,00%		137.714,28			100,00%
PROMOCION INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS (3° FASE) RUTAS DE BICICLETA DE MONTAÑA POR LAS CUENCAS MINERAS (DESDE LA MONTAÑA PALENTINA HASTA LOS ANCARES)	CULTURA Y TURISMO	16/11/2010	Varias de León/Palencia	3.000.000,00	31/12/2011	1.046.338,35	34,88%			No iniciado procedimiento		34,88%
PROMOCION INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS 1º FASE. CENTRO DE CLIMA EN POLA DE GORDON	CULTURA Y TURISMO	30/12/2004	Pola de Gordon	2.000.000,00	30/12/2007	1.275.274,38	63,76%			No iniciado procedimiento		63,76%
PROMOCION INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS 1º FASE. PARQUE DE DEPORTE EN BOEZA-SIL	CULTURA Y TURISMO	28/12/2009	Varias León	1.400.000,00	31/12/2010	1.391.530,00	99,40%			No iniciado procedimiento		99,40%
PROMOCION INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS 1ª FASE. ROCODROMO EN VEGACERVERA	CULTURA Y TURISMO	25/10/2010	Vegacervera	300.000,00	31/12/2011	300.000,00	100,00%			Ejecucion actuación fuera del plazo vigencia convenio		100,00%
PROMOCION INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS 2ª FASE, PROYECTOS AGUAS BRAVAS CREMENES- CISTIERNA EN CISTIERNA	CULTURA Y TURISMO	25/10/2010	Cistierna	629.529,95	31/12/2012	543.477,93	86,33%			No iniciado procedimiento		86,33%



Núm. 395 4 de abril de 2018

PE/007142-03/9 . Pág. 52354

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSEJERÍA QUE FIRMA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IRMC	FECHA DEL CONVENIO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	CUANTÍA ECONÓMICA (NOMINAL CONVENIO)	PERIODO DE EJECUCIÓN (hasta fecha)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL FINALIZAR PLAZO DETERMINADO EN EL CONVENIO	EN SU CASO CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA PRÓRROGA DEL CONVENIO ()	CANTIDAD ECONÓMICA DEL D° DE COBRO RECONOCIDA POR IRMC A 9-10-2017	EN SU CASO CAUSA DE LA PÉRDIDA DE D° DE COBRO DE ACUERDO CON ORGANO COMPETENTE DEL IRMC A 9-10 2017	TOIDINAL EC DEL	GRADO DE EJECUCIÓN DEI PROYECTO A 1-10-2017
PROMOCION INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS 2º FASE. Zona de ACAMPADA EN BERLANGA	CULTURA Y TURISMO	25/10/2010	Berlanga del Bierzo	600.000,00	31/12/2012	600.000,00	100,00%			No iniciado procedimiento		100,00%
RESTAURACION FACHADAS DE POBLADOS MINEROS EN VILLABLINO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	13/12/2002	Villablino	600.000,00	13/12/2005	599.669,00	99,94%			Ejecución y justificación fuera de plazo	599.669,00	99,94%
SUELO INDUSTRIAL 2ª FASE AMPLIACION POLIGONO EN CARROCERA	ECONOMÍA Y HACIENDA	28/12/2009	Саггосега	300.000,00	31/12/2008	290.819,54	96,94%			Ejecución y justificación fuera de plazo	290.819,54	96,94%
SUELO INDUSTRIAL 2º FASE AMPLIACION POLIGONO EN CISTIERNA	ECONOMÍA Y HACIENDA	30/12/2004	Cistierna	555.555,00	31/12/2008	555.555,00	100,00%			Ejecución y justificación fuera de plazo		100,00%
SUELO INDUSTRIAL 2º FASE AMPLIACION POLIGONO EN SABERO	ECONOMÍA Y HACIENDA	30/12/2004	Sabero	555.555,00	31/12/2008	553.500,00	99,63%		553.500,00			99,63%
SUELO INDUSTRIAL 3º FASE AMPLIACION POLIGONO INDUSTRIAL EN FABERO	ECONOMÍA Y HACIENDA	28/12/2009	Fabero	360.000,00	28/02/2009	360.000,00	100,00%			Ejecución fuera de plazo	360.000,00	100,00%
SUELO INDUSTRIAL 3ª FASE CREACION SUELO INDUSTRIAL EN IGÜEÑA	ECONOMÍA Y HACIENDA	28/12/2009	Igüeña	277.777,00	28/02/2009	277.777,00	100,00%			Ejecución y justificación fuera de plazo	277.777,00	100,00%
SUELO INDUSTRIAL 3º FASE CREACION SUELO INDUSTRIAL EN PUENTE ALMUHEY-VALDERRUEDA	ECONOMÍA Y HACIENDA	28/12/2009	Valderrueda	138.885,50	31/12/2011	138.888,50	100,00%			Ejecución proyecto en fecha anterior a dos años fin vigencia	138.888,50	100,00%
ZONA DE ACAMPADA, EN CERVERA DE PISUERGA	CULTURA Y TURISMO	29/12/2006	Cervera de Pisuerga	500.000,00	29/12/2010	41.191,50	8,24%		PENDIENTE DE REVISIÓN EN CCP	PENDIENTE DE REVISIÓN EN CCP		8,24%

INFORMACIÓN ADICIONAL:

^{1.-} Los proyectos sombreados son aquellos que no han sido liquidados por el IRMC por diversas circunstancias, y que se han ido revisando conjuntamente entre ambas partes en varias Comisiones de Cooperación (CCP) con distintos resultados, que en todo caso se indican en las columnas relativas a cantidad económica del derecho de cobro reconocido, causa de la pérdida del derecho de cobro o cantidad económica reclamada por la Junta de Castilla y León.

^{2.-} Respecto a la columna causa de la pérdida del derecho de cobro (en su caso), se ha incluido lo indicado en la Resolución que pone fin al procedimiento correspondiente para determinar si concurre o no dicha causa. En aquellos casos en los que, el procedimiento está pendiente de iniciarse, o una vez iniciado aún no se ha dictado resolución, se indica esta circunstancia

^{3.-} Se ha incorporado los resultados de la Comisión de Cooperación celebrada el 9 de octubre de 2017



Núm. 395 4 de abril de 2018 PE/007142-03/9 . Pág. 52355

PE007142 ANEXO 2 2006-2012

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSEJERÍA QUE FIRMA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IRMC	FECHA DEL CONVENIO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	CUANTÍA ECONÓMICA (NOMINAL CONVENIO)	PERIODO DE EJECUCIÓN (hasta fecha)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL FINALIZAR PLAZO DETERMINADO EN EL CONVENIO	EN SU CASO CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA PRÓRROGA DEL CONVENIO ()	CANTIDAD ECONÓMICA DEL D' DE COBRO RECONOCIDA POR IRMC A 9-10-2017	EN SU CASO CAUSA DE LA PÉRDIDA DE D' DE COBRO DE ACUERDO CON ORGANO COMPETENTE DEL IRMIC A 9- 10-2017	EN SU CASO CANTIDAD ECONÓMICA RECLAMADA POR LA JCYL ANTE LOS TRIBUNALES DEL CONTENCIOSO ADVO AL IRMC O AL GOBIERNO DE LA NACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO A 1-10- 2017
Camping municipal 1ª y 2ª fase	CULTURA Y TURISMO	20/12/2007	Matallana de Torío	451.414	20/12/2011	335.000,00	74,21%		YA LIQUIDADO POR IRMC			74,21%
Dotación de servicios para actuación de infraestructura turística	CULTURA Y TURISMO	20/12/2007	Vegacervera	383.854	20/12/2010	383.854,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Dotaciones para ocio y tiempo libre	CULTURA Y TURISMO	20/12/2007	lgüeña	335.687	20/12/2010	333.358,10	99,31%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,31%
Abastecimiento y saneamiento	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	14/12/2010	Sabero	673.789	31/12/2013	673.479,08	99,95%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,95%
Abastecimiento y saneamiento de agua	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	29/07/2009	Torre del Bierzo	2.283.158	31/12/2012	430.082,84	18,84%		YA LIQUIDADO POR IRMC			18,84%
Accesibilidad en edificios municipales	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	29/07/2009	lgüeña	100.000	31/12/2011	100.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Acondicionamiento travesías de Villager de Laciana y Villablino	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	29/07/2009	varios	1.505.128,88	31/12/2012	1.350.712,16	89,74%		YA LIQUIDADO POR IRMC			89,74%
Adecuación del edificio de Servicios Múltiples	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	28/12/2009	Vega de Espinareda	150.000	31/12/2011	150.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Adecuación urbana de la plaza de Las Ventas de Albares	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	22/12/2009	Torre del Bierzo	256.852	31/12/2011	256.629,45	99,91%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,91%
Carretera Vegaquemada-La Ercina	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	04/10/2010	varios	2.400.000	31/12/2012	2.356.444,03	98,19%		YA LIQUIDADO POR IRMC			98,19%
Carreteras Red Provincial Diputación de León, IV FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	22/12/2010	Zona oriental 5	785.000	31/12/2012	765.776,28	97,55%		YA LIQUIDADO POR IRMC			97,55%
Carreteras Red Provincial Diputación de León, IV FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	22/12/2010	Zona oriental 4	885.000	31/12/2012	885.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Carreteras Red Provincial Diputación de León, IV FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	22/12/2010	Zona oriental 3	895.000	31/12/2012	819.868,68	91,61%		YA LIQUIDADO POR IRMC			91,61%
Carreteras Red Provincial Diputación de León, IV FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	22/12/2010	Zona oriental 2	800.000	31/12/2012	800.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Construcción de un edificio para cocheras y almacén	ECONOMÍA Y HACIENDA	04/07/2008	Páramo del Sil	97.705,21	31/12/2011	97.705,21	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Instalación de calefacción y otros elementos en el pabellón de deportes	ECONOMÍA Y HACIENDA	04/07/2008	Páramo del Sil	82.049,07	31/12/2010	82.049,07	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Carreteras Red Provincial Diputación de León, IV FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	22/12/2010	Zona oriental 1	735.000	31/12/2012	735.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Parque Industrial Bierzo Alto, 6ª Fase	ECONOMÍA Y HACIENDA	31/08/2008	Bembibre	2.000.000,00	31/12/2011	1.999.299,64	99,96%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,96%
Reforma de teatro	CULTURA Y TURISMO	04/07/2008	Bembibre	131.835	31/12/2010	131.835,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Plan dotacional de energías renovables en edificios públicos de los pueblos mineros	ECONOMÍA Y HACIENDA	17/11/2008	Grupo 1	4.000.000	31/12/2011	3.997.987,06	99,95%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,95%
Carreteras Red Provincial Diputación de León, IV FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	22/12/2010	Zona occidental 6	700.000	31/12/2012	700.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMO			100,00%
Carreteras Red Provincial Diputación de León, IV FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	22/12/2010	Zona occidental 4	900.000	31/12/2012	891.857,20	99,10%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,10%
Carreteras Red Provincial Diputación de León, IV FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	22/12/2010	Zona occidental 3	999.000	31/12/2012	960.178,86	96,11%		YA LIQUIDADO POR IRMC			96,11%



Núm. 395 4 de abril de 2018 PE/007142-03/9 . Pág. 52356

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSEJERÍA QUE FIRMA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IRMC	FECHA DEL CONVENIO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	CUANTÍA ECONÓMICA (NOMINAL CONVENIO)	PERIODO DE EJECUCIÓN (hasta fecha)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL FINALIZAR PLAZO DETERMINADO EN EL CONVENIO	EN SU CASO CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA PRÓRROGA DEL CONVENIO ()	CANTIDAD ECONÓMICA DEL D° DE COBRO RECONOCIDA POR IRMC A 9-10-2017	EN SU CASO CAUSA DE LA PÉRDIDA DE D' DE COBRO DE ACUERDO CON ORGANO COMPETENTE DEL IRMC A 9-10-2017	EN SU CASO CANTIDAD ECONÓMICA RECLAMADA POR LA JCYL ANTE LOS TRIBUNALES DEL CONTENCIOSO ADVO AL IRMC O AL GOBIERNO DE LA NACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO A 1-10- 2017
Carreteras Red Provincial Diputación	FOMENTO Y MEDIO	22/12/2010	Zona occidental 2	800,000	31/12/2012	800.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMO		INACION	100,00%
de León, IV FASE Carreteras Red Provincial Diputación de León, IV FASE	AMBIENTE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	22/12/2010	Zona occidental 1	750.000	31/12/2012	716.857,81	95,58%		YA LIQUIDADO POR IRMC			95,58%
Carreteras Red Provincial Diputación de León, V FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	22/12/2010	Zona oriental 2	879.000	31/12/2013	879.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMO			100,00%
Construcción de un inmueble con destino a cursos de formacion y vivero de empresas en el municipio	ECONOMÍA Y HACIENDA	17/11/2009	Villagatón	418.760	31/12/2011	418.760,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC		,	100,00%
Acondicionamiento y cerrramiento de espacios de ocio y tiempo libre en Brañuelas y Ucedo	CULTURA Y TURISMO	21/10/2009	Villagatón	328.738	31/12/2011	328.738,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMO			100,00%
Recinto ferial complejo deportivo	CULTURA Y TURISMO	21/10/2009	Fabero	593.659	31/12/2011	593.617,75	99,99%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,99%
Consultorio Médico en Boeza	SANIDAD	28/12/2009	Folgoso de la Ribera	73.897	31/12/2011	73.897,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Casa de Cultura y usos múltiples	CULTURA Y TURISMO	21/10/2009	Noceda del Bierzo	500.000	31/12/2011	488.668,91	97,73%		YA LIQUIDADO POR IRMC			97,73%
Mejora y recuperación de escombreras abandonadas por las explotaciones mineras	ECONOMÍA Y HACIENDA	21/10/2009	Toreno, Valdesamario, Villagatón-Brañuelas, Torre del Bierzo, Igüeña y La Pernía	2.000.000	31/12/2011	2.000.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Polígono Industrial Bierzo Alto, 8ª fase	ECONOMÍA Y HACIENDA	30/12/2010	Bembibre	861.145	31/12/2011	846.492,56	98,30%		YA LIQUIDADO POR IRMO			98,30%
Carreteras Red Provincial Diputación de León, V FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	22/12/2010	Zona occidental 3	900.000	31/12/2013	900.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMO			100,00%
Carreteras Red Provincial Diputación de León, V FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	22/12/2010	Zona occidental 2	848.000	31/12/2013	848.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Sede estable artesanía	ECONOMÍA Y HACIENDA	22/12/2009	Igüeña	400.000	31/12/2011	400.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Carreteras Red Provincial Diputación de León, V FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	22/12/2010	Zona occidental 1	1.050.000	31/12/2013	1.050.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Carreteras Red Provincial Diputación de León, V FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	30/12/2010	VEGACERVERA A LA VID, 2* FASE	1.200.000	31/12/2013	1.200.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMO			100,00%
Carreteras Red Provincial Diputación de León, V FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	30/12/2010	VILLAMANIN A CARMENES, 2ª FASE	800.000	31/12/2013	800.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMO			100,00%
Polígono Industrial Campondón	ECONOMÍA Y HACIENDA	22/12/2009	Guardo	200.000	31/12/2011	200.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMO			100,00%
Carreteras Red Provincial Diputación de León, V FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	30/12/2010	SAN PEDRO CASTAÑERO A VILORIA	500.000	31/12/2013	500.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMO			100,00%
Carreteras Red Provincial Diputación de León, V FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	30/12/2010	LIBRAN A PARDAMAZA	1.500.000	31/12/2013	1.499.622,00	99,97%		YA LIQUIDADO POR IRMO			99,97%
Infraestructuras deportivas y de ocio	CULTURA Y TURISMO	28/12/2009	Fabero	400.000	31/12/2011	400.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMO			100,00%
Plan dotacional de energías renovables en los edificios públicos de los poblados mineros, 2ª fase	ECONOMÍA Y HACIENDA	28/12/2009	Grupo 1	4.000.000	31/12/2011	3.992.842,00	99,82%		YA LIQUIDADO POR IRMO			99,82%
Carreteras Red Provincial Diputación de León, V FASE	AMBIENTE	30/12/2010	Zona oriental 5	1.000.000	31/12/2013	1.000.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMO			100,00%
Escuela Vivero	ECONOMÍA Y HACIENDA	28/12/2009	Igüeña	300.000	31/12/2011	300.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMO			100,00%
Carreteras Red Provincial Diputación de León, V FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	30/12/2010	Zona oriental 4	1.015.000	31/12/2013	1.015.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMO			100,00%
Carreteras Red Provincial Diputación de León, V FASE	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	30/12/2010	Zona oriental 1	926.000	31/12/2013	926.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMO			100,00%
Campamento de Turismo, 2ª fase	CULTURA Y TURISMO	28/12/2009	Palacios del Sil	227.774	31/12/2011	227.067,12	99,69%		YA LIQUIDADO POR IRMO			99,69%
Construcción depósitos abastecimiento	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	12/12/2007	Noceda del Bierzo	200.000	31/12/2009	200.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMO			100,00%
Corrección y renovación de la red de saneamiento	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	20/12/2007	Velilla del Río Carrión	458.792	31/12/2009	458.792,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMO			100,00%
Cubierta Casa Consistorial y de Servicios y escollera Residencia 3ª edad	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	29/07/2009	Noceda del Bierzo	65.909	31/12/2011	65.908,99	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMO			100,00%
Dos camiones autoescala	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	28/12/2009	Grupo 1	600.000	31/12/2011	599.639,96	99,94%		YA LIQUIDADO POR IRMO			99,94%
Dotación y renovación de las redes de abastecimiento de agua potable y saneamiento	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	20/12/2007	Valdesamario	386.000	31/12/2009	386.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMO			100,00%
Dotación y renovación de las redes de abastecimiento de agua potable y saneamiento, 2ª fase	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	28/12/2009	Valdesamario	670.936	31/12/2011	670.936,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMO			100,00%



Núm. 395 4 de abril de 2018

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSEJERÍA QUE FIRMA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IRMC	FECHA DEL CONVENIO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	CUANTÍA ECONÓMICA (NOMINAL CONVENIO)	PERIODO DE EJECUCIÓN (hasta fecha)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL FINALIZAR PLAZO DETERMINADO EN EL CONVENIO	EN SU CASO CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA PRÓRROGA DEL CONVENIO ()	CANTIDAD ECONÓMICA DEL D' DE COBRO RECONOCIDA POR IRMC A 9-10-2017	EN SU CASO CAUSA DE LA PÉRDIDA DE D* DE COBRO DE ACUERDO CON ORGANO COMPETENTE DEL IRMO A 9- 10-2017	EN SU CASO CANTIDAD ECONÓMICA RECLAMADA POR LA JCYL ANTE LOS TRIBUNALES DEL CONTENCIOSO ADVO AL IRMC O AL GOBIERNO DE LA NACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO A 1-10- 2017
Ejecución del abastecimiento de agua para tres localidades del municipio de Valderrueda	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	12/12/2007	Valderrueda	150.000	31/12/2009	149.939,69	99,96%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,96%
Ejecución del saneamiento, abastecimiento y acondicionamiento del entorno de la Iglesia de Brañuelas	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	12/12/2007	Villagatón	90.000	31/12/2009	87.213,00	96,90%		YA LIQUIDADO POR IRMC			96,90%
Infraestructuras urbanas municipales	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	22/12/2009	Fabero	593.659	31/12/2012	593.613,26	99,99%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,99%
Mejora de abastecimiento de agua	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	29/07/2009	Santibáñez de la Peña	327.119	31/12/2011	326.853,41	99,92%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,92%
Mejora de infraestructura urbanas	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	06/10/2008	Cabrillanes	853.602,00	31/12/2011	853.602,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Reforma equipamientos municipales (piscina municipal)	CULTURA Y TURISMO	25/10/2010	Santibáñez de la Peña	400.000	31/12/2012	400.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Mejora del abastecimiento y saneamiento de aguas en la localidad de Aviados	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	12/12/2007	Valdepiélago	186.000	31/12/2009	186.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Mejora del parque	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	04/10/2010	Santibáñez de la Peña	222.389	31/12/2012	222.389,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Centro de Día, 1º y 2ª fase	FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	01/12/2010	Torre del Bierzo	850.000	31/12/2013	850.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Mejora en las captaciones de agua	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	01/09/2010	Folgoso de la Ribera	90.000	31/12/2010	90.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Mejora infraestructuras urbanas, 2ª fase	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	28/12/2009	Cabrillanes	901.438	31/12/2012	901.438,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Mejora redes de abastecimiento núcleo urbano	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	20/12/2007	Castrejón de la Peña	312.500	31/12/2009	312.500,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Mejora redes de abastecimiento nucleo urbano, 2* fase	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	28/12/2009	Castrejón de la Peña	312.252	31/12/2011	312.252,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Mejora y abastecimiento de aguas y saneamiento en el municipio, 2ª fase	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	01/09/2010	Valdepiélago	183.235	31/12/2012	183.235,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Nueva Casa Consistorial	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	28/12/2009	Vega de Espinareda	509.200	31/12/2012	509.200,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Nuevo acceso barrios Estación y Socuello	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	28/12/2009	Bembibre	3.008.112	31/12/2012	3.008.112,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Pavimentación y urbanización de calles pendientes de realizar en todos los pueblos del municipio	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	04/10/2010	Vega de Espinareda	230.296	31/12/2012	230.296,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Pavimentación y urbanización en el municipio	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	04/10/2010	Barruelo de Santullán	700.000	31/12/2011	700.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Pavimentación y urbanización en el municipio	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	04/10/2010	Noceda del Bierzo	314.270	31/12/2012	314.269,99	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Pavimentación y urbanización en el municipio	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	04/10/2010	Toreno	560.308	31/12/2012	559.908,63	99,93%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,93%
Reforma de equipamientos municipales	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	29/07/2009	Santibáñez de la Peña	113.208	31/12/2011	113.208,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Remodelación de la Plaza de España del Ayuntamiento	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	06/10/2008	Barruelo de Santullán	591.444	31/12/2011	591.444,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Renovación redes de abastecimiento y saneamiento en el municipio		01/09/2010	Noceda del Bierzo	400.000	31/12/2012	400.000,00	100,00%	***	YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Renovación y ampliación de redes del municipio 1ª y 2ª fase	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	20/12/2007	Toreno	402.120	31/12/2010	402.120,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Centro de Artes Escénicas	CULTURA Y TURISMO	22/12/2010	Toreno	560.000	31/12/2011	560.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Segunda fase zona de acampada	CULTURA Y TURISMO	22/12/2010	Berlanga del Bierzo	1.368.938	31/12/2012	1.368.855,24	99,99%		YA LIQUIDADO POR IRMC			99,99%
Poblados Castreños	CULTURA Y TURISMO	22/12/2010	Villablino	1.000.000	31/12/2013	1.000.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Renovación y ampliación de redes del municipio 1ª y 2ª fase (3ª fase)	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	01/09/2010	Toreno	506.610	31/12/2012	506.610,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Restauración y adecuación de la actual casa consistorial	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	28/12/2009	Sabero	250.000	31/12/2011	250.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Restauración y adecuación de la actual casa consistorial	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	04/10/2010	Cabrillanes	200.000	31/12/2012	193.376,02	96,69%		YA LIQUIDADO POR IRMC			96,69%
Restauración y adecuación de la antigua casa consistorial	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	11/11/2010	Cabrillanes	300.000	31/12/2012	290.260,83	96,75%		YA LIQUIDADO POR IRMC			96,75%
antiqua casa consistorial Saneamiento y urbanización plaza El Campo de Matarrosa del Sil, 1ª y 2ª fase	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	20/12/2007	Toreno	700.000	31/12/2009	700.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Saneamiento y urbanización plaza El Campo de Matarrosa del Sil, 1ª y 2ª fase (3ª fase)	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	01/09/2010	Toreno	259.118	31/12/2012	259.118,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100,00%
Sustitución de la cubierta y reforma del	FOMENTO Y MEDIO	11/11/2010	Cervera de Pisuerga	362.447	31/12/2012	362,447,00	100.00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100.00%



Núm. 395 4 de abril de 2018

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSEJERÍA QUE FIRMA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IRMC	FECHA DEL CONVENIO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	CUANTÍA ECONÓMICA (NOMINAL CONVENIO)	PERIODO DE EJECUCIÓN (hasta fecha)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL FINALIZAR PLAZO DETERMINADO EN EL CONVENIO	EN SU CASO CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA PRÓRROGA DEL CONVENIO ()	CANTIDAD ECONOMICA DEL D* DE COBRO RECONOCIDA POR IRMC A 9-10-2017	EN SU CASO CAUSA DE LA PÉRDIDA DE D' DE COBRO DE ACUERDO CON ORGANO COMPETENTE DEL IRMC A 9-10-2017	EN SU CASO CANTIDAD ECONÓMICA RECLAMADA POR LA JCYL ANTE LOS TRIBUNALES DEL CONTENCIOSO ADVO AL IRMC O AL GOBIERNO DE LA NACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO A 1-10- 2017
Laboratorio de análisis de materiales de la Fundación Santa Bárbara	ECONOMÍA Y HACIENDA	30/12/2010	Folgoso de la Ribera	120.000	30/12/2012	120.000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC		10.000	100,00%
Centro de actividades culturales y	ECONOMÍA Y	26/12/2011	Villablino	3,500,000	31/12/2012	3,500,000,00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC		14 AM	100,00%
turísticas "Sierra Pambley" Polígono Industrial Sabero-Cistierna	HACIENDA ECONOMÍA Y	22/12/2009	Sabero	1.000.000	31/12/2011	999.880.00	99.99%		YA LIQUIDADO POR IRMO			99.99%
Conducción del suministro eléctrico al	HACIENDA ECONOMÍA Y	30/12/2010	Castrejón de la Peña	100.000	30/12/2011	100.000.00	100,00%		YA LIQUIDADO POR IRMC			100.00%
casco urbano de Boedo de Castrejón	HACIENDA	30/12/2010	Castrejon de la Pena	100.000	30/12/2011	100.000,00	100,00%		TA LIQUIDADO FOR IRIVIC	Eiecucion actuación		100,00%
Abastecimiento y saneamiento de agua	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	30/12/2010	Berlanga del Bierzo	808.197,00	31/12/2011	808.197,00	100,00%			fuera del plazo vigencia convenio		100,00%
Acondicionamiento de zonas deportivas y de ocio	CULTURA Y TURISMO	28/12/2009	Vega de Espinareda	150.000,00	31/12/2011	150.000,00	100,00%		PENDIENTE DE REVISIÓN EN CCP	PENDIENTE DE REVISIÓN EN CCP		100,00%
Adecuación y mejora barriadas mineras 1º fase e infraestructuras urbanas 2ª fase	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	20/12/2007	Sabero	947.020,00	31/12/2010	947.020,00	100,00%		724.062,21			100,00%
Adquisición de terrenos para edificación Casas Protección Oficial	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	28/12/2009	La Pernía	64.384,00	31/12/2010	64.384,00	100,00%			Pendiente Resolución		100,00%
Adquisición de terrenos para viviendas de protección social	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	28/12/2009	Noceda del Bierzo	70.000,00	31/12/2010	70.000,00	100,00%			Pendiente Resolución		100,00%
Cambio de cubiertas en edificios públicos	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	14/12/2010	Noceda del Bierzo	60.000,00	31/12/2011	60.000,00	100,00%		60.000,00			100,00%
Campamento de Turismo	CULTURA Y TURISMO	20/12/2007	Palacios del Sil	306.668,00	31/12/2009	306.517,28	99,95%		RESULTADO CCP:NUEVO ANÁLISIS DEL EXPTE CONVENIO	RESULTADO CCP:NUEVO ANÁLISIS DEL EXPTE CONVENIO		99,95%
CENTRO CULTURAL 2º FASE, EN VELILLA DEL RIO CARRIÓN (PALENCIA)	CULTURA Y TURISMO	22/12/2010	Velilla del Río Carrión	992.100,00	31/12/2012	496.050,00	50,00%			No iniciado procedimiento		50,00%
Centro de Artes Escénicas	CULTURA Y TURISMO	20/12/2007	Toreno	1.000.000,00	31/12/2009	1.000.000,00	100,00%		RESULTADO CCP:NUEVO ANÁLISIS DEL EXPTE CONVENIO	RESULTADO CCP:NUEVO ANÁLISIS DEL EXPTE CONVENIO		100,00%
Centro de día	FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	30/12/2010	La Pemía	1.000.000,00	31/12/2012	1.000.000,00	100,00%			No iniciado procedimiento		100,00%
CL-626 Variante Guardo	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	30/12/2009	Guardo	25.000.000,00	31/12/2012	14.435.552,30	57,74%			No finalización actuación dentro plazo vigencia convenio		57,74%
Construcción Residencia para personas mayores y Centro de día, 1ª y 2ª fase	FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	04/07/2008	La Robla	878.042,00	31/12/2011	438.575,04	49,95%			No iniciado procedimiento		49,95%
Construcción residencia para personas mayores y centro de día, 3ª fase	FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	01/12/2010	La Robla	640.907,00	31/12/2012	640.907,00	100,00%		PENDIENTE DE REVISIÓN EN CCP	PENDIENTE DE REVISIÓN EN CCP		100,00%
Dotación suelo viviendas protección oficial	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	28/12/2009	Santibáñez de la Peña	43.208,00	31/12/2010	35.448,22	82,04%			Pendiente Resolución		82,04%
Edificio Casa Cultural	CULTURA Y TURISMO	20/12/2007	Santibáñez de la Peña	397.119,00	29/12/2010	397.119,00	100,00%		397.119,00			100,00%
Edificio de servicios múltiples en el municipio	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	28/12/2009	Palacios del Sil	226.476,00	31/12/2011	226.476,00	100,00%		RESULTADO CCP:NUEVO ANÁLISIS DEL EXPTE CONVENIO	RESULTADO CCP:NUEVO ANÁLISIS DEL EXPTE CONVENIO		100,00%
Edificio sede nueva Casa Consistorial, salones de actos y exposiciones	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	04/10/2010	Guardo	5.677.037,00	31/12/2012	3.317.726,70	58,44%			No finalización actuación dentro plazo vigencia convenio		58,44%
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS DE LEON Y PALENCIA	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	03/11/2009	Varios municipios	4.000.000,00	31/12/2012	66.316,00	1,66%			No iniciado procedimiento		1,66%
Instalación doble techo pabellones deportivos	CULTURA Y TURISMO	31/08/2008	Bembibre	150.413,93	29/12/2010	132.000,00	87,76%		PARCIAL a determinar por IRMC			87,76%
MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME DE LA CARRETERA LE- 463.ADECUACIÓN BEMBIBRE- TORENO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	29/07/2009	varios	6.000.000,00	31/12/2012	5.999.900,01	100,00%		5.999.900,01			100,00%
Pabellón deportivo cubierto	CULTURA Y TURISMO	20/12/2007	Folgoso de la Ribera	389.941,00	31/12/2009	389.941,00	100,00%		RESULTADO CCP:NUEVO ANÁLISIS DEL EXPTE CONVENIO	RESULTADO CCP:NUEVO ANÁLISIS DEL EXPTE CONVENIO		100,00%



Núm. 395 4 de abril de 2018 PE/007142-03/9 . Pág. 52359

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSEJERÍA QUE FIRMA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IRMC	FECHA DEL CONVENIO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	CUANTÍA ECONÓMICA (NOMINAL CONVENIO)	PERIODO DE EJECUCIÓN (hasta fecha)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL FINALIZAR PLAZO DETERMINADO EN EL CONVENIO	EN SU CASO CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA PRÓRROGA DEL CONVENIO ()	CANTIDAD ECONÓMICA DEL Dº DE COBRO RECONOCIDA POR IRMC A 9-10-2017	EN SU CASO CAUSA DE LA PÉRDIDA DE D' DE COBRO DE ACUERDO CON ORGANO COMPETENTE DEL IRMC A 9- 10-2017	EN SU CASO CANTIDAD ECONÓMICA RECLAMADA POR LA JCYL ANTE LOS TRIBUNALES DEL CONTENCIOSO ADVO AL IRMG O AL GOBIERNO DE LA NACIÓN	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO A 1-10- 2017
Pabellón deportivo cubierto, 2ª fase	CULTURA Y TURISMO	22/12/2010	Folgoso de la Ribera	447.128,00	31/12/2012	447.128,00	100,00%		PARCIAL a determinar por IRMC			100,00%
Parque temático de la Trufa y Los Hongos	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	21/07/2009	Berlanga del Bierzo	250.000,00	31/12/2011	250.000,00	100,00%			No iniciado procedimiento		100,00%
Pavimentación y urbanización en el municipio	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	14/12/2010	Velilla del Río Carrión	200.000,00	31/12/2011	188.513,01	94,26%			Pendiente Resolución		94,26%
Pavimentación y urbanización en el municipio	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	30/12/2010	Folgoso de la Ribera	640.884,00	31/12/2011	640.884,00	100,00%			Pendiente Resolución		100,00%
Plan dotacional de energías renovables en los edificios públicos de los poblados mineros, 3º fase	ECONOMÍA Y HACIENDA	28/12/2009	Grupo 2	2.000.000,00	31/12/2010	2.000.000,00	100,00%		1.988.569,88			100,00%
Polideportivo municipal 1ª y 2ª fase	CULTURA Y TURISMO	20/12/2007	Matallana de Torío	316.786,00	31/12/2009	316.786,00	100,00%		316.786,00			100,00%
Poligono Industrial Bierzo Alto, 7ª fase	ECONOMÍA Y HACIENDA	28/12/2009	Bembibre	1.557.162,03	31/12/2011	1.557.162,00	100,00%		PARCIAL en CCP 9-10-17			100,00%
Poligono Industrial Carrocera	ECONOMÍA Y HACIENDA	30/12/2010	Carrocera	4.700.000,00	31/12/2013	2.350.000,00	50,00%			No iniciado procedimiento		50,00%
Polígono Industrial La Robla, 5ª fase	ECONOMÍA Y HACIENDA	16/11/2010	La Robla	1.000.000,00	31/12/2012	1.000.000,00	100,00%		PENDIENTE DE REVISIÓN EN CCP	PENDIENTE DE REVISIÓN EN CCP		100,00%
Polígono Industrial Sabero-Cistierna	ECONOMÍA Y HACIENDA	30/12/2010	Cistiema	1.200.000,00	31/12/2012	1.158.520,88	96,54%		PENDIENTE DE REVISIÓN EN CCP	PENDIENTE DE REVISIÓN EN CCP		96,54%
Recinto ferial multiusos	CULTURA Y TURISMO	28/12/2009	Bembibre	2.000.000,00	31/12/2011	2.000.000,00	100,00%		PENDIENTE DE REVISIÓN EN CCP	PENDIENTE DE REVISIÓN EN CCP		100,00%
Recuperación del casco antiguo	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	04/10/2010	Villablino	774.900,00	31/12/2012	774.900,00	100,00%		708.735,63			100,00%
Recuperación urbana en el barrio del Fueyo en Tremor de Arriba e Igüeña	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	12/12/2007	Igüeña	175.380,00	31/12/2009	175.380,00	100,00%			Pendiente Resolución		100,00%
Reforma Residencia 3ª edad El Santo	FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	31/08/2008	Bembibre	282.729,00	31/12/2010	282.729,00	100,00%			No iniciado procedimiento		100,00%
Rehabilitación de casa de piedra del Ayuntamiento	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	06/10/2008	Páramo del Sil	183.173,58	31/12/2010	183.173,58	100,00%		183.173,58			100,00%
Rehabilitación de poblados mineros	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	20/12/2007	La Pola de Gordón	1.200.560,00	31/12/2010	1.200.560,00	100,00%		921.463,37			100,00%
Rehabilitación zonas de ocio, cultura y tiempo libre	CULTURA Y TURISMO	20/12/2007	Cistiema	519.890,00	31/12/2010	519.890,00	100,00%		519.890,00			100,00%
Rehabilitación zonas de ocio, cultura y tiempo libre, 2ª fase	CULTURA Y TURISMO	28/12/2009	Cistierna	392.910,00	31/12/2011	392.910,00	100,00%		PENDIENTE DE REVISIÓN EN CCP	PENDIENTE DE REVISIÓN EN CCP		100,00%
Restauración barriadas mineras	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	06/10/2008	Barruelo de Santullán	345.958,00	31/12/2011	345.065,52	99,74%		343.543,74			99,74%
RUTAS TEMATICAS EN LA POLA DE GORDON	CULTURA Y TURISMO	20/12/2007	La Pola de Gordón	1.500.000,00	31/12/2010	72.193,92	4,81%		PENDIENTE DE REVISIÓN EN CCP	PENDIENTE DE REVISIÓN EN CCP		4,81%
Sustitución de la cubierta y reforma del antiguo ferial	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	06/10/2008	Cervera de Pisuerga	497.308,00	31/12/2011	497.308,00	100,00%		RESULTADO CCP:NUEVO ANÁLISIS DEL EXPTE CONVENIO	RESULTADO CCP:NUEVO ANÁLISIS DEL EXPTE CONVENIO		100,00%
Unidades Básicas de Emergencias (UBES)	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	29/07/2009	Grupo 2	300.000,00	31/12/2010	288.950,24	96,32%		288.950,24			96,32%
VÍA RÁPIDA FABERO-BERLANGA- FRESNEDO	FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	28/12/2009	Varios municipios	31.000.000,00	31/12/2013	32.553,49	0,11%			No iniciado procedimiento		0,11%



Núm. 395 4 de abril de 2018 PE/007142-03/9 . Pág. 52360

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSEJERÍA QUE FIRMA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IRMC	FECHA DEL CONVENIO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	CUANTÍA ECONÓMICA (NOMINAL CONVENIO)	PERIODO DE EJECUCIÓN (hasta fecha)	IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL FINALIZAR PLAZO DETERMINADO EN EL CONVENIO	EN SU CASO CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA PRÓRROGA DEL CONVENIO ()		COMPETENTE DEL IRMC A 9-	POR LA JCYL ANTE LOS	GRADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO A 1-10- 2017
Zona de ocio en los márgenes del río Boeza, 1ª fase	CULTURA Y TURISMO	12/12/2007	Folgoso de la Ribera	74.000,00	31/12/2009	74.000,00	100,00%		RESULTADO CCP:NUEVO ANÁLISIS DEL EXPTE CONVENIO	RESULTADO CCP:NUEVO ANÁLISIS DEL EXPTE CONVENIO		100,00%

INFORMACIÓN ADICIONAL:

- 1.- Los proyectos sombreados son aquellos que no han sido liquidados por el IRMC por diversas circunstancias, y que se han ido revisando conjuntamente entre ambas partes en varias Comisiones de Cooperación (CCP) con distintos resultados, que en todo caso se indican en las columnas relativas a cantidad económica del derecho de cobro reconocido , causa de la pérdida del derecho de cobro o cantidad económica reclamada por la Junta de Castilla y León.
- .- Respecto a la columna causa de la pérdida del derecho de cobro (en su caso), se ha incluido lo indicado en la Resolución que pone fin al procedimiento correspondiente para determinar si concurre o no dicha causa. En aquellos casos en los que, el procedimiento está pendiente de iniciarse, o una vez iniciado aún no se ha dictado resolución, se indica esta circunstancia
- 3.- Se ha incorporado los resultados de la Comisión de Cooperación celebrada el 9 de octubre de 2017

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864