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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000338-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada 
por la Procuradora Dña. Alicia Gallego González, relativa a diversos aspectos relacionados 
con la finalización de las obras de reforma del Canal Bajo del Bierzo, publicada en el Boletín 
Oficial de estas Cortes, n.º 31, de 9 de septiembre de 2026.

PRESIDENCIA
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se 
ordena la publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas 
para respuesta escrita PE/000034, PE/000103, PE/000213, PE/000246, PE/000251, 
PE/000255, PE/000259, PE/000263, PE/000266, PE/000267, PE/000269, PE/000272, 
PE/000273, PE/000280, PE/000283, PE/000285, PE/000287 a PE/000289, PE/000293 a 
PE/000297, PE/000299 a PE/000301, PE/000303, PE/000304, PE/000306, PE/000309, 
PE/000311, PE/000312, PE/000315, PE/000316, PE/000318, PE/000323, PE/000324, 
PE/000328 a PE/000330, PE/000336 a PE/000340, PE/000343, PE/000346, PE/000352, 
PE/000355, PE/000361, PE/000364 a PE/000370, PE/000376 a PE/000381, PE/000385, 
PE/000389 a PE/000391, PE/000395, PE/000396, PE/000398, PE/000400, PE/000401, 
PE/000405, PE/000406 y PE/000415.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 6 de octubre de 2026.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León
Fdo.: Francisco Javier Vázquez Requero

Pregunta escrita PE/000338 formulada por Alicia Gallego González, Procuradora de Unión 
del Pueblo Leonés (UPL), del grupo Parlamentario Mixto de las Cortes de Castilla y León, 
relativa a diversos aspectos relacionados con la finalización de las obras de reforma del 
Canal Bajo del Bierzo.

En respuesta a la  cuestión planteada en la  pregunta escrita arriba referenciada, 
esta Consejería le informa lo siguiente:

Pregunta 1.

En primer lugar, debe aclararse que las obras no han finalizado ni han sido recibidas. 
En particular, la actuación ejecutada por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 
(ITACyL) consiste, en su mayor parte, en la construcción de una tubería de abastecimiento 
de aproximadamente 9,4 km de longitud, de acero helicosoldado, que transporta 
el agua desde el Canal Alto del Bierzo hasta la zona regable del Canal Bajo del Bierzo, 
permitiendo aprovechar la diferencia de cota existente para garantizar la presión necesaria 
para el  funcionamiento del nuevo sistema de riego. La obra fue adjudicada a la  UTE 
AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA. S.A.U. – ZARZUELA, S.A., 
iniciándose su ejecución en febrero de 2025 y estando prevista su finalización en febrero 
de 2027.
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No obstante, y a petición de los  propios regantes, en mayo de 2026 se realizó 
la conexión de la  tubería ejecutada por ITACyL con la  infraestructura de distribución de 
agua a nivel de parcela (obra del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través 
de SEIASA) y el  llenado de la  tubería, con objeto de posibilitar que durante la presente 
campaña de riego pudiera comenzar a utilizarse el nuevo sistema. Debe precisarse que 
este  llenado de la  tubería anticipado no era el  planteamiento inicialmente previsto en 
el proyecto redactado por ITACyL, en el que se contemplaba que durante este primer año 
de transición pudiera mantenerse el riego mediante el sistema tradicional, como se realiza 
habitualmente en numerosas actuaciones de modernización hasta la completa puesta en 
funcionamiento de las nuevas infraestructuras. Finalmente, esta posibilidad no ha podido 
mantenerse en los  términos inicialmente previstos como consecuencia de los  criterios 
adoptados en la parte de la actuación ejecutada por SEIASA, lo que motivó la necesidad 
de adelantar la conexión y permitir el riego durante la campaña actual. En cualquier caso, 
esta circunstancia no modifica el hecho de que la actuación continúa en ejecución y no 
puede considerarse finalizada ni recibida.

Asimismo, está previsto un periodo de puesta en marcha de un año tras su recepción, 
durante el  cual deberán efectuarse las  correspondientes comprobaciones, ajustes y 
operaciones necesarias para alcanzar el funcionamiento definitivo de las instalaciones.

La actuación afecta a una superficie total de 4.016 hectáreas, de las cuales 2.227 
ha son objeto de modernización, mientras que las 1.789 ha restantes mantienen el sistema 
tradicional de riego por gravedad.

En las 2.227 ha modernizadas se ha previsto una red de distribución presurizada, 
con hidrantes que proporcionan el  caudal y la  presión necesarios para el  riego por 
aspersión. Para las 1.789 ha no modernizadas, la nueva infraestructura conduce el agua 
hasta las acequias existentes, permitiendo continuar con el sistema tradicional de riego 
por gravedad.

La actuación cuenta con financiación conjunta de SEIASA, mediante fondos PRTR 
Fase III; la Comunidad de Regantes; y la Junta de Castilla y León, mediante fondos propios 
y FEADER.

Pregunta 2.

El proyecto fue redactado atendiendo a las directrices establecidas por la Comunidad 
de Regantes, que determinó que una parte de la superficie se incorporase al proceso de 
concentración parcelaria y modernización, mientras que otra parte permaneciese fuera de 
dicho proceso, manteniendo el sistema tradicional de riego.

En consecuencia, la finalidad del proyecto nunca fue implantar riego por aspersión 
en la totalidad de las 4.016 ha, sino modernizar exclusivamente las 2.227 ha incluidas en 
la zona de concentración y modernización.

En estas superficies se dispone de una red presurizada con hidrantes, mientras que 
en las 1.789 ha no modernizadas el proyecto contempla expresamente el suministro de 
agua hasta las acequias existentes para mantener el riego por gravedad.

PE/000338-02. 

C
VE

: B
O

C
C

L-
12

-0
01

93
8



Núm. 52 29 de octubre de 2026

XII Legislatura

Pág. 6462

Por tanto, la  existencia de parcelas que no dispongan de riego presurizado no 
supone una deficiencia o incumplimiento del proyecto, sino que responde a la  solución 
prevista desde su propia concepción, conforme a las decisiones adoptadas respecto de 
qué superficie debía concentrarse y modernizarse.

Pregunta 3

El proceso de concentración parcelaria todavía no ha concluido y actualmente se 
encuentra en fase de elaboración del proyecto, cuya entrega está prevista para el último 
trimestre de 2026. Esta circunstancia no significa que las  infraestructuras ejecutadas 
tengan carácter provisional.

La red se ha proyectado con los  mismos criterios técnicos aplicados en otras 
zonas de modernización, dimensionando los  hidrantes para atender unidades de riego 
homogéneas, de manera que puedan prestar servicio tanto a las parcelas actuales como a 
las futuras fincas de reemplazo resultantes de la concentración parcelaria. En consecuencia, 
lo transitorio es la actual configuración parcelaria, no la infraestructura de modernización, 
que está concebida para funcionar con la estructura futura resultante de la concentración.

Pregunta 4

El proyecto no ha sido diseñado con el criterio de instalar un hidrante o toma individual 
para cada parcela, sino para atender adecuadamente unidades de riego homogéneas, 
siguiendo el criterio empleado habitualmente en este  tipo de actuaciones. Debe tenerse 
en cuenta, además, que en El Bierzo existe una elevada fragmentación de la propiedad y 
un número muy elevado de parcelas, situación que se verá modificada con la finalización 
del proceso de concentración parcelaria. Por ello, la existencia de parcelas que no disponen 
de un hidrante o toma en su propia linde no implica que la  infraestructura se encuentre 
incorrectamente proyectada.

No obstante, atendiendo a las características singulares y el elevado número de 
parcelas de la  zona regable a modernizar, se está analizando la posibilidad de ampliar 
la red de hidrantes y puntos de toma, con el objetivo de mejorar la accesibilidad al nuevo 
sistema y procurar que todos los regantes puedan disponer de unas condiciones de servicio 
lo más homogéneas posible. Esta posible ampliación debe entenderse como una mejora 
adicional de la funcionalidad de la red y no como consecuencia de un supuesto carácter 
provisional o incompleto del proyecto ejecutado.

Pregunta 5

En relación con una  eventual fusión o reorganización de las  comunidades de 
regantes del Canal Alto y del Canal Bajo del Bierzo, debe señalarse que esta cuestión no 
es competencia de la Junta de Castilla y León.

Las cuestiones relativas a las  concesiones de agua, su  posible modificación o 
unificación y, en general, a la gestión del dominio público hidráulico deberán plantearse 
ante el organismo de cuenca competente, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, y, en 
aquellas cuestiones que puedan afectar a la gestión o explotación del Canal Alto del Bierzo 
deberá intervenir, en su caso, el titular o entidad responsable de la explotación de dicha 
infraestructura.
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Por tanto, cualquier planteamiento relativo a una posible reorganización o fusión 
de las  comunidades deberá abordarse entre las  propias comunidades interesadas y 
los organismos competentes en materia de aguas.

Valladolid, a 1 de octubre de 2026.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERÍA,  
MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL.
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