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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

ADOK  Autorización, Compromiso del Gasto, Reconocimiento de 
Obligaciones 

BOCYL  Boletín Oficial de Castilla y León 

COVID-19 Acrónimo en inglés de Coronavirus Disease 2019 

CPV Acrónimo en inglés de Common Procurement Vocabulary, 
Vocabulario Común de Contratación Pública 

DOUE  Diario Oficial de las Comunidades Europeas 

DUERO Aplicación informática “Contratación Administrativa”, para la gestión 
del Registro Público de Contratos de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León 

FFP2 Acrónimo en inglés de Filtering fase piece, mascarillas faciales 
filtrantes 

ISSAI-ES  Normas Profesionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

IVA  Impuesto sobre el Valor Añadido 

N.º, n.º Número 

NIF Número de identificación fiscal 

PCR  Acrónimo en inglés de Polymerase Chain Reaction, reacción en 
cadena de la polimerasa 

RPCCYL  Registro Público de Contratos de Castilla y León. 

SATURNO  Sistema informático integrado de compras, logística y contratación de 
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León 

TAC Tomografía axial computerizada 

UCI Unidad de Cuidados Intensivos 
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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA 

Se ha efectuado un redondeo, donde ha sido necesario, para mostrar dos 
decimales; los datos representan el redondeo de cada valor exacto y no la suma de los 
datos redondeados. Todos los importes están expresados en euros, excepto en los que 
expresamente se indique otra cosa. 

Los cuadros insertados a lo largo del presente Informe, salvo que se especifique 
otra cosa, se han elaborado a partir de la información facilitada por las entidades 
detalladas en el alcance. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. INICIATIVA A LA FISCALIZACIÓN 

De conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León y en el artículo 1 de la Ley 2/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo 
de Cuentas de Castilla y León, corresponde a este la fiscalización externa de la gestión 
económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma y demás 
entes públicos de Castilla y León. 

Por su parte, el apartado 2º del artículo 3 de la misma Ley reconoce la iniciativa 
fiscalizadora del Consejo por medio de las fiscalizaciones especiales, en cuya virtud, 
dentro del Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio 2021 del Consejo de Cuentas, 
aprobado por la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León en 
su reunión del 11 de febrero de 2021 (BOCYL n.º 36/2021 de 22 de febrero), se incluye 
la “Fiscalización de la contratación pública, vinculada a la COVID-19, celebrada en el 

ámbito de la administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León, ejercicio 2020”. 

Según el Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio 2021 del Consejo de 
Cuentas, los compromisos con el Tribunal de Cuentas y con el resto de las Instituciones 
de Control Externo dentro del marco de colaboración y lealtad institucional, se han ceñido 
al contenido de las fiscalizaciones legales, sin perjuicio de haber dejado abiertas vías de 
colaboración que puedan dar lugar a colaboraciones en distintas actuaciones, 
específicamente dentro del análisis de la situación creada por la pandemia de la 
COVID- 19. La presente fiscalización se enmarca en estas vías adicionales de 
colaboración. 

I.2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito subjetivo de la fiscalización está constituido por las entidades que 
forman parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
integrada por la Administración General e Institucional, según lo establecido en el artículo 
3 de la Ley 3/2001, de 3 de julio de Gobierno y Administración de Castilla y León, lo que 
incluye todas las Consejerías, (conforme a la restructuración operada por Decreto 2/2019, 
de 16 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León), los Organismos Autónomos 
y los Entes Públicos de derecho privado de la Administración de Castilla y León. 

Constituyen el ámbito objetivo y temporal de la fiscalización, los contratos de 
emergencia celebrados por la Administración General e Institucional de la Comunidad 
Autónoma como consecuencia de la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19, formalizados durante el año 2020, sin perjuicio de que se analicen 
aquellos hechos o actuaciones anteriores o posteriores al referido ejercicio en la medida 
en que se estime necesario para el mejor cumplimiento de los objetivos previstos. 
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I.3. MARCO JURÍDICO 

Las principales normas a tener en cuenta en esta fiscalización son las siguientes: 

A. Legislación general en material de contratación administrativa: 

Normativa Autonómica: 

• Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Castilla y León para 2018. 

• DECRETO 43/2019, de 26 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la 
prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 
2018 en el ejercicio de 2020. 

• Orden EYH/754/2003, de 30 de mayo, por la que se regula el Registro Público de 
Contratos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

Normativa Estatal: 

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno. 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. (LPAC) 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. (LCSP) 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (RGLCAP) 

• Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. (RDPLCSP) 

• Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el R.D. 817/2009, de 
8 de mayo, que desarrolla parcialmente la ley 30/2007, de Contratos del Sector 
Público y se habilita al titular del Ministerio de Economía y Hacienda para modificar 
sus anexos. 

B. Legislación específica dictada como consecuencia de la COVID-19, que afecta a la 
contratación de 2020: 

Normativa Autonómica: 

• Decreto 2/2020, de 16 de marzo, por el que se establece la no sujeción a fiscalización 
previa de los actos de contenido económico de la Administración General de la 
Comunidad de Castilla y León derivados de actuaciones para atender la situación 
ocasionada por la COVID-19. 
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• Acuerdo 11/2020, de 16 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
establece la modalidad de control de los actos de contenido económico de la 
Administración Institucional de la Comunidad de Castilla y León derivados de 
actuaciones para atender la situación ocasionada por la COVID-19.  

• Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, (BOCYL de 2 de abril), sobre medidas a adoptar 
en el ámbito de la comprobación material de la inversión, durante el período de 
duración del estado de alarma declarado como consecuencia de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19.  

• Resolución de 18 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, por la que se sustituye el ejercicio de la función 
interventora por el control financiero permanente en determinadas materias.  

Normativa estatal:  

• Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.  

• Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
para responder al impacto económico de la COVID-19. En especial el artículo 16, 
modificado por la disposición final sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, y la disposición final segunda del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo.  

• Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19. (Modificado por el Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19). 

• Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados de la 
COVID- 19. 

• Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 
apoyar la economía y el empleo. 

• Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo 
al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y 
social de la COVID-19. 

• Acuerdo 32/2020, de 2 de julio, de la Junta de Castilla y León, sobre medidas a 
adoptar durante la situación de crisis sanitaria por COVID-19, modificado por el 
Acuerdo 55/2020, de 17 de septiembre. 
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II. OBJETIVOS, Y ALCANCE  

II.1. OBJETIVOS 

El propósito de este trabajo ha sido la realización de una fiscalización de 
cumplimento de la legalidad en la gestión de los contratos definidos en el ámbito objetivo 
y temporal, verificando la observancia de las prescripciones que rigen su adecuada 
formalización y registro, en el ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público (LCSP) y demás normativa de aplicación.  

A tal efecto, se ha elaborado un informe en el que se han expuesto los resultados 
de la verificación efectuada, centrándose en los objetivos que se indican a continuación, 
dada la necesidad de acomodarla a la tramitación establecida en el artículo 120 de la Ley 
de Contratos y a las especialidades reguladas en el artículo 16 del Real Decreto-ley 
7/2020, de 12 de marzo:  

a) Cumplimiento de la obligación de comunicar estos contratos al Consejo de 
Cuentas, mediante su remisión al Registro Público de Contratos de Castilla y 
León.  

b) Cumplimiento de la normativa en materia de preparación y adjudicación de los 
contratos: Que los procedimientos han incluido comprobaciones sobre la 
justificación de la necesidad de contratar y de la utilización de la tramitación de 
emergencia; revisión del cálculo del presupuesto base de licitación y examen 
específico de los pliegos, en los que expedientes que se han aportado. 

c) Verificación de las obligaciones legales en las fases de ejecución y cumplimiento 
de los contratos suscritos. Los procedimientos han incluido comprobaciones sobre 
las incidencias habidas en el desarrollo de la ejecución, cumplimiento, recepción 
y liquidación de las prestaciones objeto de los contratos. 

II.2. ALCANCE 

El alcance de la presente fiscalización se encuentra referido a los siguientes 
ámbitos subjetivo, objetivo y temporal, conforme a las áreas de trabajo y procedimientos 
que se expresan. 

II.2.1. SUBJETIVO 

El ámbito subjetivo de la fiscalización está constituido por las entidades que 
forman parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
integrada por la Administración General e Institucional, según lo establecido en el artículo 
3 de la Ley 3/2001, de 3 de julio de Gobierno y Administración de Castilla y León, lo que 
incluye todas las Consejerías, (conforme a la restructuración operada por Decreto 2/2019, 
de 16 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León), los Organismos Autónomos 
y los Entes Públicos de derecho privado de la Administración de Castilla y León. 
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Las entidades integrantes de la Administración General e Institucional de Castilla 
y León, que constituyen el ámbito subjetivo del presente informe, son las siguientes: 

Administración General 

• Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. 

• Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

• Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

• Consejería de Sanidad. 

• Consejería Familia e Igualdad de Oportunidades. 

• Consejería de Educación. 

• Consejería de Cultura y Turismo. 

Esta enumeración se ha realizado de acuerdo con el contenido del Decreto 2/2019, 
de 16 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de 
Consejerías. 

Organismos Autónomos:  

• Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, creada por Ley 1/1993, de 6 de 
abril. 

• Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, creada por Ley 2/1995, de 6 de 
abril. 

II.2.2. OBJETIVO Y TEMPORAL 

Constituyen el ámbito objetivo y temporal de la fiscalización, los contratos 
administrativos y privados, en cuyo procedimiento se ha utilizado la tramitación de 
emergencia, celebrados por la Administración General e Institucional de la Comunidad 
Autónoma como consecuencia de la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19 , formalizados durante el año 2020, sin perjuicio de que se analicen 
aquellos hechos o actuaciones anteriores o posteriores al referido ejercicio en la medida 

que puedan estimarse necesarios para el adecuado cumplimiento de los objetivos.  

Según los datos proporcionados por el Registro Público de Contratos de Castilla 
y León (DUERO), figuran registrados en el año 2020 un total de 842 contratos tramitados 
por el procedimiento de emergencia, con un importe de adjudicación de 207.039.063,98 
euros. Las anotaciones corresponden a 820 formalizaciones, 5 aprobaciones de gasto, 10 
modificaciones y 7 finalizaciones de contrato. 
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En el epígrafe “IV.1 Cumplimiento de la obligación de comunicación de los 

contratos al Consejo de Cuentas, mediante su remisión al Registro Público de Contratos 

de Castilla y León” se exponen los resultados obtenidos en los trabajos tendentes a 
determinar el grado de exactitud e integridad del registro público de contratos. 

II.2.3. ÁREAS DE TRABAJO Y PROCEDIMIENTOS 

Los trabajos de fiscalización se han extendido a las distintas fases de los contratos, 
configuradas como tres áreas de trabajo: 

II.2.3.1. Área I. Comunicación de los contratos 

• A efectos de garantizar el principio de transparencia y publicidad, se ha verificado 
el efectivo cumplimiento de las obligaciones de comunicación al Consejo de 
Cuentas de la información sobre los contratos de la Administración General e 
Institucional de la Junta de Castilla y León, en los términos establecidos en el 
artículo 335 de la Ley 9/2017 de Contratos de las Administraciones Públicas y en 
el artículo 18.3 del Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de 
Cuentas de Castilla y León. 

• Se ha comprobado la integridad de la relación de los expedientes de contratación 
suscritos por las Consejerías y sus Organismos autónomos para hacer frente a la 
crisis de la COVID-19, incluidos en la página web habilitada por la Junta de 
Castilla y León, contrastándola con los contratos incluidos en el Registro Público 
de Contratos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Además, 
se ha verificado que el contenido de la información no presente lagunas o 
incongruencias. 

II.2.3.2. Área II. Preparación y adjudicación de los contratos  

• Analizar la justificación de la necesidad del contrato y de la tramitación de 
emergencia, comprobando que en los contratos analizados concurren las 
circunstancias previstas en el artículo 120.1 a) de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, o en el artículo 16, puntos 1 y 2, del 
Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, o en la normativa específica que resulte 
aplicable.  

• Comprobar la existencia de crédito adecuado y suficiente y, en el caso de que no 
existiera, si se ha procedido, una vez adoptado el acuerdo, a su dotación de 
conformidad con lo establecido en la legislación presupuestaria; así como, 
determinar si se ha dado cuenta de los correspondientes acuerdos al Consejo de 
Gobierno de la Junta de Castilla y León.  

• Analizar si el objeto del contrato esté suficientemente definido y que las 
prestaciones cumplan los requisitos establecidos para la utilización de la 
tramitación de emergencia.  
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• Verificar el cumplimiento del resto de los requisitos aplicables a la preparación, 
adjudicación y formalización de estos contratos, incluidos los de publicidad. 

II.2.3.3. Área III. Ejecución y cumplimiento de los contratos  

• Analizar la ejecución y el cumplimiento de los contratos y su sometimiento a la 
legalidad vigente. En particular, verificar los siguientes aspectos:  

1. Que el inicio de la ejecución de las prestaciones ha tenido lugar en un plazo no 
superior a un mes desde la adopción del correspondiente acuerdo. 

2. Que en el supuesto de que se hubiesen efectuado abonos a cuenta, por las 
actuaciones preparatorias a realizar por el contratista, el órgano de contratación 
ha establecido la aplicación de lo dispuesto en la LCSP, respecto a las garantías 
y la posibilidad de satisfacer la necesidad por otras vías, dejando constancia en 
el expediente de la justificación de la decisión adoptada. 

3. Que la ejecución se adecúa a lo contratado, analizando las desviaciones de 
plazos y de costes que, en su caso, se hubieran producido, y llevándose a cabo 
los preceptivos trámites de control de las facturas presentadas y los pagos 
realizados. 

4. Que en los supuestos en que se hubiesen librado fondos a justificar, se hayan 
rendido las correspondientes cuentas justificativas en los plazos establecidos 
en la normativa, así como el reintegro de los fondos no invertidos. 

II.3. METODOLOGÍA 

Con fecha 23 de diciembre de 2021 el Presidente del Consejo de Cuentas 
comunicó, al Consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, el inicio 
de actuaciones relativas a la Fiscalización de la contratación pública vinculada a la 
COVID-19, celebrada en el ámbito de la administración general e institucional de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Ejercicio 2020, contenido en Plan Anual de 
Fiscalizaciones para el ejercicio 2021 del Consejo de Cuentas, aprobado por la Comisión 
de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León en su reunión del 11 de febrero 
de 2021 (BOCYL n.º 36/2021 de 22 de febrero). 

Las pruebas correspondientes al área I, se han realizado teniendo en cuenta la 
población total de los expedientes de contratación suscritos por las Consejerías y sus 
Organismos autónomos para hacer frente a la crisis de la COVID-19.  

Los trabajos de las áreas II y III se desarrollarán sobre una muestra de contratos, 
común para ambas áreas, que se elaborará de una muestra suficientemente representativa, 
para cuya selección se tendrán en cuenta los criterios de importe, tipo de contrato 

procedimiento de adjudicación y otros que, en función de las concretas áreas de riesgos 
específicos, pudieran hacer aconsejable la selección de determinados expedientes. 
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Los trabajos de fiscalización se desarrollarán en las dependencias del Consejo de 
Cuentas, sin perjuicio de las pruebas que se consideren necesarias en las sedes de los 
entes. 

II.3.1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para la comprobación de la observancia de los requisitos legales más 
significativos en los procedimientos de contratación, se determinó la elaboración de una 
muestra representativa de la población total de contratos a fiscalizar. 

En la selección de la muestra, del listado de expedientes tramitados de emergencia 
vinculados a la COVID-19, los criterios seguidos han sido los siguientes: 

1. Contratos de todas las entidades que han tramitado estos contratos. (las 
Consejerías de Educación, Fomento y Medio Ambiente, Sanidad, y de 
Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, la Gerencia de 
Servicios Sociales y la Gerencia Regional de Salud). 

2. Todos los tipos de contratos utilizados (Gestión de servicios, Obras, 
Suministros, Servicios) 

3. Los contratos con los precios de mayor importe.  

4. Expedientes correspondientes a los contratistas que han obtenido las 
adjudicaciones económicamente más importantes. 

5. Contratos de emergencia que no han sido celebrados en los momentos 
iniciales de la crisis. 

6. Contratos tramitados con procedimientos de adjudicación o periodos de 
ejecución, incongruentes con las necesidades a satisfacer. 

7. Contratos que no figuran registrados en el Registro de Contratos (DUERO) 

8. Contratos celebrados con empresas extranjeras no comunitarias.  

El total de expedientes seleccionados para la muestra, correspondientes a los 
contratos calificados como de emergencia como consecuencia de la COVID-19, ha sido 
de 100 contratos, de los que 73 figuran registrados en el RPCCYL por un importe total 
de 96.173.537,08 euros, y otros 27 contratos no registrados en el RPCCYL por un importe 
de 20.002.296,92 euros. 

Cuadro n.º 1. Muestra de selección de contratos distribuida por órganos de contratación 

ORGANISMO 
N.º DE 

CONTRATOS 
IMPORTE 

Consejería de Educación 5  6.180.412,42  

Consejería de Fomento y Medio Ambiente 11  14.233.567,96  

Consejería de Sanidad 2  89.671,89  

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior 1 

  
229.658,00  

Gerencia de Servicios Sociales 6  4.828.585,95  
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ORGANISMO 
N.º DE 

CONTRATOS 
IMPORTE 

Gerencia Regional de Salud  75 90.613.937,78 

TOTAL 100 116.175.834,00 

Gráfico n.º 1. Muestra de selección de contratos distribuida por órganos de contratación 
 

 

II.3.2. REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES 

El 31 de diciembre de 2021 se solicitó a la Consejería de Economía y Hacienda el 
envío, en formato electrónico, de los expedientes integrantes de la muestra seleccionada, 
con índice por cada expediente y acompañados de un certificado acreditativo de la 
integridad y veracidad de la documentación. La remisión de los expedientes en formato 
electrónico se realizó mediante la descarga en el sitio web facilitado por el Consejo de 
Cuentas, de toda la información y documentación debidamente indexada, correspondiente 
a los citados expedientes.  

Los expedientes fueron remitidos al Consejo de Cuentas el 21 de enero de 2022. 

II.3.3. OTROS ASPECTOS 

Se han revisado los contratos conforme a las disposiciones de la Ley 9/2017 de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), Real Decreto-ley 7/2020, por el 
que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto de la COVID-19, así como el 
resto de las normas que afectan a la contratación del sector público y a la legislación 
específica dictada como consecuencia de la COVID-19, señaladas en el apartado 
I.3. MARCO JURÍDICO de este Informe. 

Los trabajos de campo concluyeron en el mes de abril de 2022. 

6.180.412,42
14.233.567,96

89.671,89

229.658,00
4.828.585,95

90.613.937,78

Consejería de Educación

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

Consejería de Sanidad

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior

Gerencia de Servicios Sociales

Gerencia Regional de Salud
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La adecuada compresión de este informe requiere que sea tenido en cuenta en su 
totalidad, ya que la mención o interpretación aislada de un párrafo, frase o expresión, 
podría carecer de sentido. 

Los trabajos de fiscalización se han realizado de acuerdo con lo dispuesto en las 
ISSAI-ES (Nivel III) aprobadas por la Conferencia de Presidentes de las Instituciones 
Autonómicas de Control Externo el 16 de junio de 2014, y ordenada su aplicación por el 
Acuerdo 64/2014 del Pleno del Consejo de Cuentas. Supletoriamente se han aplicado los 
Principios y Normas de Auditoría del Sector Público, elaborados y aprobados por la 
Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado 
Español. 

II.4. LIMITACIONES 

Con carácter general no han existido limitaciones al alcance, adoptando los entes 
fiscalizados una actitud de colaboración.  

No obstante lo anterior, es necesario señalar, como se detalla en el apartado II.5 
Tramite de Alegaciones, que la remisión de documentación ha tenido que ser reiterada y 
prolongada en el tiempo, lo que ha generado retrasos en la tramitación del informe. 

II.5. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25.4 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas, el Informe Provisional se 
remitió al responsable del ente fiscalizado para que, en el plazo concedido, formulara 
alegaciones. 

La remisión del Informe Provisional para Alegaciones se realizó mediante escrito 
de fecha 20 de junio de 2022. En el escrito se otorgaba un plazo de 15 días naturales a 
contar desde la recepción del escrito para la formulación de alegaciones. Solicitada, y 
concedida, una prórroga hasta el 14 de julio de 2022, las alegaciones fueron recibidas 
dentro de este nuevo plazo establecido. 

En el trámite de alegaciones se ha aportado una gran cantidad de documentación 
de los contratos que había sido previamente solicitada, lo que ha dificultado su análisis y 
tratamiento, y ha generado retrasos en la tramitación del informe.  

Se ha procedido a analizar la documentación aportada variando, cuando así se ha 
considera necesario, el informe de acuerdo con el artículo 26.5 del ROF.  

Además, con carácter previo a la emisión del informe, se ha aportado nueva 
documentación en virtud de nuevas peticiones realizadas en aplicación del Art. 26.2 del 
ROF. Esta documentación, teniendo en cuenta que el trabajo de campo ya había 
terminado, ha sido objeto de análisis, modificando, cuando así se ha considerado 
necesario, el informe.  
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Se diferencian estas circunstancias por las notas al pie del informe incorporadas, 
haciendo referencia unas a alegaciones y otras a documentación extemporánea. 

Las alegaciones formuladas se incorporan a este Informe y han sido objeto de un 
análisis pormenorizado. Las admitidas han dado lugar a la modificación del Informe 
Provisional, haciendo mención expresa de dicha circunstancia mediante notas a pie de 
página. En los casos en los que no se ha considerado suficientemente fundamentada la 
alegación por no aportar argumentación o documentación necesaria, no se ha producido 
ninguna alteración en la redacción del Informe Provisional. 

El envío de documentación en fase de alegaciones, que debería estar incluida en 
el expediente de Duero, pone en duda el cumplimiento del principio de integridad del 
expediente, señalado en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. En el envío de la documentación requerida, los expedientes 
deberán estar completos, ya que en los casos en que la documentación previamente 
solicitada fuese aportada en la fase de alegaciones, podría no tomarse en consideración 
por el Pleno, de acuerdo con lo señalado en el artículo 26 del Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Consejo de Cuentas de Castilla y León. 
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III. CONCLUSIONES 

III.1. CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE COMUNICACIÓN 
DE LOS CONTRATOS AL CONSEJO DE CUENTAS, 
MEDIANTE SU REMISIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE 
CONTRATOS DE CASTILLA Y LEÓN. 

1) En el Registro Público de Contratos de Castilla y León, soportado por la aplicación 
DUERO, figuran registrados en el año 2020 un total de 842 contratos tramitados por 
el procedimiento de emergencia, con un importe de adjudicación de 207.039.063,98 
euros. La información que ofrece el Registro Público de contratos no permite 
diferenciar aquellos que tienen su causa en actuaciones de emergencia de los órganos 
de contratación para hacer frente a la situación de pandemia planteada por la 
COVID- 19. (Apartado VI.1)  

2) Las importantes diferencias existentes entre los datos proporcionados por el Registro 
Público y los obtenidos de otras fuentes, impiden la obtención de información fiable 
sobre el número de contratos y de sus importes totales, y de sus diferentes 
desagregaciones por órganos de contratación, por clase de contrato o por objeto, de 
los tramitados por los órganos de contratación de la Administración de Junta de 
Castilla y León durante 2020, calificados como de emergencia para hacer frente a la 
situación provocada por la COVID-19; también, da lugar a una deficiente 
cumplimentación de la obligación de comunicación al Consejo de Cuentas de la 
información sobre estos contratos, en los términos del artículo 18.3 del Reglamento 
de organización y funcionamiento del Consejo de Cuentas de Castilla y León  Así: 
(Apartado VI.1) 

• La contratación que figura en el Registro Público de Contratos de Castilla y 
León es inferior tanto en número de contratos como en importe. Se han 
detectado unas diferencias totales de 354 contratos (29,60%) y 49.497.298,51 
euros (18,98%) respectivamente. 

• En el portal de “Datos Abiertos” de la página web de la Junta de Castilla y 
León se han identificado 573 contratos de emergencia vinculados a la 
COVID- 19, por importe de 72.550.043,37 euros, que no figuran en la 
aplicación del Registro Público de Contratos. Entre ellos al menos 156 
contratos, por un importe de 68.920.331,64 euros, que se tramitaron por la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente al margen de la plataforma de 
contratación DUERO, y que no quedaron registrados en el Registro Público de 
Contratos de Castilla y León. 

• La Gerencia Regional de Salud informa, en la página de Datos Abiertos, de 58 
contratos más de los que figuran en el Registro Público, aunque, 
paradójicamente, su importe asciende a 10.707.287,21 euros menos que los que 
figuran en este.  
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• Además se han incluidos en la aplicación del Registro Público de Contratos 
232 contratos de emergencia, por importe de 38.992.385,72 euros, que no 
figuran en la relación proporcionada por el portal de Datos Abiertos. 

III.2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE LA 
PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS  

III.2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO Y DE LA 
TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA 

3) Con carácter general, los órganos de contratación justificaron la necesidad de los 
contratos, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la LCSP y acreditaron 
mayoritariamente la relación de dichos contratos con las medidas adoptadas por las 
entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección 
de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer 
frente al COVID-19. No obstante, a pesar de las circunstancias sanitarias del período 
auditado, en 9 contratos, aunque pudieran quedar amparados formalmente por el 
contenido del artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, teniendo en cuenta el tiempo 
transcurrido desde que surgió la necesidad, la lejanía en las fechas de adjudicación 
respecto del inicio de la pandemia o los plazos de inicio y duración de los contratos, 
incompatibles con la situación de emergencia, una adecuada planificación hubiese 
permitido la adquisición de los bienes o servicios mediante procedimientos menos 
restrictivos de la competencia, con respeto a los principios de publicidad y libre 
acceso a las licitaciones. (Contratos n.º 4 y 5 de la Consejería de Educación, n.º 23 y 
25 de la Gerencia de Servicios Sociales, y n.º 79, 80, 82, 87 y 89 de la Gerencia 
Regional de Salud). (Apartado VI.2) 1 

4) Con carácter general se justifica la tramitación de emergencia, salvo en dos casos, 
los contratos n.º 22, de la Gerencia de Servicios Sociales, y n.º 33 de la Gerencia 
Regional de Salud en los que no ha quedado adecuadamente justificada la situación 
de emergencia, porque la necesidad parece surgir con anterioridad a la situación 
creada por la COVID-19, o bien no tiene relación con esta, pero se aprovecha esta 
circunstancia para acelerar la adjudicación de los contratos, lo que incumple lo 
establecido en el artículo 120 de la LCSP. 2 

5) Se ha llevado a cabo una amplia reforma del edificio Rondilla de Valladolid, con la 
adjudicación de cerca de cien contratos calificados y tramitados de emergencia, sobre 
la base de un proyecto global. Se ven afectados por esta situación 9 de los contratos 
de la muestra de la Gerencia Regional de Salud (n.º 35, 50, 80, 81, 83, 93, 94, 95 y 
97); además, algunos de estos contratos, por el tiempo transcurrido para su 
adjudicación, o por no corresponder a medidas derivadas de la protección de las 
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personas y otras medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19, no están 
incluidos en el ámbito del citado artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020.3 

III.2.2. EXAMEN DE LA ORDEN DE ADJUDICACIÓN-EJECUCIÓN 

6) Aunque, con carácter general, en la documentación que establece la declaración de 
emergencia y la orden de adjudicación-ejecución se especifican los antecedentes y 
los principales elementos que identifican cada contrato, hay que señalar lo siguiente: 
(Apartado VI.2) 

• En la documentación aportada en la mayoría de los expedientes, no hay 
constancia de haberse realizado algún cálculo previo por parte del órgano de 
contratación, para la determinación del precio, establecida en el artículo 100 de 
la LCSP. En estos contratos se acepta la propuesta u oferta formulada por la 
misma empresa a la que posteriormente se encomienda la ejecución del 
contrato. (Contratos n.º 1, 2 y 3 de la Consejería de Educación, n.º 6, 7, 9 y 16 
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, n. º19 de la Consejería de 
Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, n.º 20, 21, 23, 24 
y 25 de la Gerencia de Servicios Sociales y en la práctica totalidad de los de la 
Gerencia Regional de Salud) 

• En 21 de los expedientes analizados, de los que 17 son de la Gerencia Regional 
de Salud, no se define con precisión el objeto del contrato en la orden de 
adjudicación-ejecución, quedando sin concretar parte de sus prestaciones o sin 
determinar de forma precisa, siendo necesario acudir a otra documentación para 
su conocimiento. Se incumple lo señalado en el artículo 99 de la LCSP. 
(Contratos n.º 19 de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior, n.º 20, 21, 25 de la Gerencia de Servicios Sociales y n.º 28, 
41, 42, 43, 46, 63, 64, 65, 67, 71, 72, 75, 76, 78, 83, 89 y 97 de la Gerencia 
Regional de Salud). 

• No consta la designación de un responsable del contrato, señalado en el artículo 
62 de la LCSP, en los expedientes de la Consejería de Sanidad, ni en los de la 
Gerencia de Servicios Sociales ni en la mayor parte de los tramitados por la 
Gerencia Regional de Salud. 

III.2.3. ADECUACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE BUENA GESTIÓN 

7) El cumplimiento por los órganos de contratación de los principios de buena gestión 
en la tramitación de los expedientes se ha visto condicionado, en la mayor parte de 
los contratos, por la urgencia extrema de las medidas a adoptar. De la revisión 
efectuada hay que señalar lo siguiente: (Apartado VI.2) 

• Con carácter general no hay constancia de haber solicitado o promovido algún 
tipo de concurrencia o negociación previa entre los posibles adjudicatarios, que 
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permitiesen la obtención de ofertas más ventajosas, según las condiciones del 
mercado. Esta incidencia se ha producido en todos los contratos de la 
Consejería de Educación y en los nº 20, 21, 22, 24 y 25 de la Gerencia de 
Servicios Sociales, figurando únicamente la oferta de las empresas 
adjudicatarias; en la Gerencia Regional de Salud, únicamente figura 
justificación de haberse promovido algún tipo de consulta a más de una empresa 
en 14 contratos, n.º 30, 32, 35, 50, 51, 52, 53, 80, 81, 83, 90, 92, 94, 97, de los 
75 contratos integrantes de la muestra.4 

• De la documentación aportada o de la consulta realizada por el equipo de 
auditoría al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
(ROLECE), en 11 expedientes, no hay constancia de haberse realizado ninguna 
actividad por parte de los órganos de contratación tendente a identificar la 
solvencia y capacidad de los adjudicatarios, como garantía del cumplimiento 
del contrato en todos sus términos. (contratos n.º 6, 7, 8, 9, 10 de la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente, n.º 20, 21, 24 y 25 de la Gerencia de Servicios 
Sociales y n.º 68 y 77 de la Gerencia Regional de Salud).5 

• En los contratos n.º 39, 40, 54, 55, 56, y 61, suscritos por la Gerencia Regional 
de Salud con empresas de nacionalidad china, no hay constancia de la 
existencia de ninguna documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos de aptitud de los artículos 65 y 68 de la LCSP, para poder contratar 
con las administraciones públicas españolas. 

III.2.4. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS  

8) En todos los expedientes analizados de las Consejerías de Educación, Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior y de la Gerencia de Servicios Sociales, 
se ha elaborado el documento de formalización correspondiente a los contratos 
adjudicados por emergencia. No hay constancia de la elaboración de un documento 
suscrito por ambas partes, distinto del documento de declaración de emergencia, en 
el que se concreten los respectivos derechos y obligaciones, una vez que las 
circunstancias excepcionales lo permitieron, en ninguno de los contratos de la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en el contrato n.º 18 de la Consejería de 
Sanidad; tampoco figura en 35, de los 75 expedientes analizados, de la Gerencia 
Regional de Salud (números de contrato 33, 37, 38, 41, 43, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 82, 86, 91, 92, 96, 98, 99 y 
100). Es criterio de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado la 
conveniencia de formalizar los contratos de emergencia, una vez afrontadas las 
actuaciones inaplazables. (Apartado VI.2) 
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III.2.5. PUBLICIDAD DE LOS CONTRATOS 

9) En relación con la obligación de publicación, en el perfil de contratante, de la 
adjudicación y formalización de los contratos de emergencia, conforme a los arts. 
63.3 y 347, y 151.1 de la LCSP, hay que señalar que se ha realizado la publicación 
de la adjudicación, pero no la de la formalización en los 11 contratos analizados de 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, los 6 de la Gerencia de Servicios 
Sociales y en 3 contratos de la Consejería de Educación (n.º 1, 2 y 5); en otros 2 de 
esta Consejería, n.º 3 y 4, solo consta la publicación de la formalización. Además no 
hay constancia de la publicidad de la adjudicación en 5 expedientes de la Gerencia 
Regional de Salud (n.º 44, 48, 49, 65 y 68) ni de la publicación de la formalización 
en 5 contratos (n.º 26, 28, 65, 68 y 96). (Apartado VI.2) 6 

10) De los contratos sujetos a regulación armonizada, no hay constancia de su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, conforme al art. 154 LCSP, en 
2 contratos de la Consejería de Educación (n.º 3 y 4) y en 9 de la Gerencia Regional 
de Salud (n.º 26, 68, 75, 80, 85, 87, 92, 94 y 95). (Apartado VI.2)7 

11) No se acredita haber dado cuenta a la Junta de Castilla y León de los acuerdos 
relacionados con estos expedientes, conforme a la normativa anual de presupuestos 
generales, en 6 contratos de la Gerencia Regional de Salud (n.º 26, 44, 48, 49, 51, y 
65). De los comunicados por esta entidad, en 18 expedientes se hizo fuera del plazo 
de 60 días establecido al efecto (31, 32, 34, 64, 67, 68, 74, 76, 78, 84, 88, 89, 94, 95, 
96, 97, 98 y 100). Tampoco figura haberse dado cuenta a la Junta de Castilla y León 
de las ampliaciones de gasto posteriores a la Orden de adjudicación-ejecución de los 
contratos n.º 4 y 5 de la Consejería de Educación. Se incumple lo dispuesto en el 
artículo 8.5 de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Castilla y León para 2018 y, prorrogada por el Decreto 43/2019, de 
26 de diciembre, para el ejercicio 2020 (Apartado VI.2) 8 

III.3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE LA 
EJECUCIÓN Y LA EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS  

III.3.1. EJECUCION DE LOS CONTRATOS 

12) En 5 expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (n.º 7, 8, 9, 10 y 
12) y en otros 5 de la Gerencia de Servicios Sociales (n.º 20, 21, 22, 24 y 25) no 
figura ninguna documentación que determine que el plazo de inicio de la ejecución 
de las prestaciones no es superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo 
de adjudicación-ejecución. La Gerencia Regional de Salud no señaló un plazo de 
inicio dentro del mes siguiente a la adjudicación en 7 expedientes (n.º 28, 54, 55, 56, 
61, 63 y 79), la propia resolución de adjudicación señaló un plazo de inicio superior 
al legalmente establecido (contratos n.º 64 y 67), o en otra documentación consta que 
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la efectiva ejecución se inició con posterioridad a este plazo (contratos n.º 43 y 91). 
Se incumple lo dispuesto en el artículo 120 de la LCSP. (Apartado VI.3) 9 

13) En 3 contratos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente no se ha establecido, 
en el documento de adjudicación, el plazo de ejecución (n.º 6, 7 y 12) y en 10 de la 
Gerencia Regional de Salud el plazo quedó indeterminado (n.º 38, 39, 40, 41, 43, 54, 
55, 56, 61 y 71); se incumple lo dispuesto en el artículo 29 de la LCSP. También, en 
la Gerencia Regional de Salud, en otros 19 contratos, estando determinado el plazo, 
no se cumplió (n.º 65, 66, 67, 68, 69, 72, 75, 77, 78, 80, 86, 87, 91 y 96; y los de 
obras, n.º 28, 31, 32, 34 y 73); y, en otros 2 contratos (n.º 51 y 53) el expediente 
carece de la documentación que hubiera permitido concluir sobre el efectivo 
cumplimiento en plazo. (Apartado VI.3) 10 

III.3.2. CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS 

14) Aunque en la ejecución de los contratos consta la firma electrónica del Secretario 
General o diversos certificados para determinar la conformidad de las prestaciones 
recibidas, sin embargo, no se han realizado actas de recepción o certificados de 
conformidad de cumplimiento de la totalidad del objeto, en el contrato de la 
Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ni en 10 
de los 11 contratos fiscalizados de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 
Tampoco figura dicho documento en 12 de los contratos de la Gerencia Regional de 
Salud (n.º 28, 39, 40, 43, 52, 53, 63, 71, 79, 87, 94 y 97), y en otros 6 contratos, en 
los que sí existe, se aprecian inexactitudes, omisiones, incongruencias u otras 
incidencias (n.º 65, 66, 68, 69, 77 y 93). Se incumple lo establecido en el artículo 210 
de la LCSP. (Apartado VI.3) 11 

15) En el cumplimiento de los contratos adjudicados por la Gerencia Regional de Salud 
se han detectado diferentes incidencias que afectan a su ejecución sin que, en algunos 
casos, pueda determinarse si corresponden a incumplimientos, retrasos en la 
ejecución o a la deficiente documentación de las actuaciones realizadas existente en 
los expedientes. Se incumplen los artículos 198 de la LCSP y artículos 152 y 153 de 
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de hacienda y sector público de Castilla y León. Así: 
(Apartado VI.3) 

• En 5 expedientes, al no haberse realizado el objeto en su totalidad, el importe de 
las obligaciones reconocidas y las propuestas de pago realizadas han sido 
inferiores al importe de adjudicación del contrato. (n.º 51, 53, 63, 71 y 85).12 

• 13  
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• Se han producido retrasos en el cumplimiento de los contratos, o no hay constancia 
de que parte de las prestaciones contratadas se hayan realizado dentro del plazo 
de ejecución señalado, en los contratos n.º 28, 32 y 66.14 

• En 3 contratos, n.º 32, 66 y 71, se ha realizado un traslado de la imputación 
presupuestaria de las obligaciones reconocidas al ejercicio siguiente, por causas 
no justificadas, y sin el oportuno reajuste de anualidades. Se incumplen los 
artículos 116 y 134 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de hacienda y sector público 
de Castilla y León.15 

• En las actuaciones finales y de liquidación de los contratos de obras, se han 
detectado incidencias en 2 expedientes, que incumplen lo señalado en el artículo 
243 de la LCSP: 16 

✓ En el contrato n º 31, el órgano de contratación aprobó la Certificación final 
de la obra antes de haber extendido el Acta de recepción. 

✓ En el contrato n.º 93, no hay constancia de haberse efectuado la medición 
general y definitiva de las obras con posterioridad a su recepción, ni de haber 
elaborado la liquidación definitiva ni la aprobación de la certificación final.17 

  

 
14 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
15 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
16 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
17 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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IV. RECOMENDACIONES  

1) La Administración de la Comunidad Autónoma deberá registrar adecuadamente 
todos los contratos adjudicados por el procedimiento de emergencia en el Registro 
Público de Contratos de Castilla y León; depurando los datos existentes sobre la 
contratación que tienen su causa en las actuaciones para hacer frente a la situación 
de pandemia planteada por la COVID-19, que permita la obtención de información 
fiable sobre los contratos adjudicados y sus importes totales, y de sus diferentes 
desagregaciones por órganos de contratación, por clase de contrato, por objeto y por 
adjudicatarios. (Conclusión n.º 1 y 2) 

18 

2) La declaración de emergencia y la orden de adjudicación y ejecución deberán 
contener las declaraciones necesarias que permitan identificar todos los elementos 
básicos del contrato, como su objeto, precio, plazos y adjudicatario. (Conclusión       
n.º 6) 19 

3) La Administración de la Comunidad debería promover, en aras de los principios de 
buena gestión, algún tipo de concurrencia o de negociación previa entre las posibles 
empresas interesadas y comprobar sus condiciones de capacidad y solvencia, siempre 
que dichas actuaciones sean compatibles con la atención inmediata de las 
necesidades planteadas. (Conclusión n.º 7) 20 

4) En los contratos adjudicados por el procedimiento de emergencia, los órganos de 
contratación de la Administración de la Comunidad deberán formalizar un 
documento, suscrito por ambas partes, donde se concreten los respectivos derechos 
y obligaciones que integran la relación jurídica, una vez que se hayan adoptado las 
medidas iniciales de carácter perentorio. (Conclusión n.º 8) 21 

5) La Administración de la Comunidad debe cumplir las obligaciones de publicidad de 
las adjudicaciones y formalizaciones de los contratos de emergencia y dar cuenta a 
la Junta de Castilla y León de los acuerdos relativos a estos contratos, en la forma 
prevista en la normativa de aplicación. (Conclusiones n.º 9, 10 y 11) 22 

6) Los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad deberán vigilar 
el estricto cumplimiento de estos contratos en sus propios términos, evitando 
demoras en los plazos de inicio y de ejecución, incompatibles con la situación que se 
pretende afrontar, y documentar adecuadamente su total cumplimiento mediante las 

 
18 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
19 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
20 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
21 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
22 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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certificaciones de buena ejecución o actas de recepción precisas. (Conclusiones 
n.º 12, 13, 14 y 15) 23 

  

 
23 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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V. OPINIÓN 

En función de los expedientes examinados conforme a la LCSP y el resto de 
normativa aplicable, la Administración General e Institucional de la Comunidad 
Autónoma cumple razonablemente con la legalidad aplicable a la tramitación de 
emergencia, en la contratación pública vinculada a la Covid-19, adjudicada en el ejercicio 
2020, excepto por las salvedades que a continuación se detallan: 

1) En la preparación y adjudicación de los contratos: la falta de realización de los 
cálculos previos para la determinación y adecuación del precio de licitación; la 
imprecisa definición del objeto del contrato; y la falta de designación de un 
responsable del contrato. (Conclusión n.º 6) 24 

2) La falta de formalización y publicación del contrato en el perfil de contratante y en 
el DOUE, en casos de contratos sometidos a regulación armonizada, así como la falta 
de notificación a la Junta de Castilla y León de los acuerdos tramitados por 
emergencia. (Conclusiones n.º 9, 10 y 11) 25 

3) En la ejecución y cumplimiento de determinados expedientes, constando firma de 
responsable administrativo de recepción de la prestación, sin embargo, no se han 
elaborado las correspondientes actas de recepción o certificado de conformidad de la 
totalidad del objeto del contrato. (Conclusión n.º 14) 26 

 
24 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
25 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
26 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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VI. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

VI.1. ÁREA I. CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE 
COMUNICACIÓN DE LOS CONTRATOS AL CONSEJO DE 
CUENTAS, MEDIANTE SU REMISIÓN AL REGISTRO 
PÚBLICO DE CONTRATOS DE CASTILLA Y LEÓN 

VI.1.1. INFORMACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS DE 
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL DE LA JUNTA 
DE CASTILLA Y LEÓN (RPCCYL) 

El artículo 18.3 del Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de 
Cuentas de Castilla y León, (Resolución de 5 de febrero de 2014 de la Mesa de las Cortes 
de Castilla y León, BOCYL de 19 y 21 febrero de 2014), establece que la obligación de 
comunicación al Consejo de Cuentas de la información sobre los contratos de la 
Administración General e Institucional de la Junta de Castilla y León, se realizará 
mediante su remisión por los órganos de contratación al Registro Público de Contratos de 
la Administración de Castilla y León.  

En el Registro Público de Contratos de Castilla y León (soportado por la aplicación 
DUERO) figuran registrados en el año 2020 un total de 842 contratos tramitados por el 
procedimiento de emergencia, con un importe de adjudicación de 207.039.063,98 euros. 
Durante los ejercicios de 2018 y 2019 se tramitaron un total de 11 y 10 expedientes de 
emergencia, respectivamente, lo que evidencia el elevado incremento producido en 2020. 

El Registro Público de Contratos de Castilla y León no ofrece información 
diferenciada sobre los contratos de emergencia celebrados como consecuencia de la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

VI.1.1.1. Contratación por Entidades 

Por entidades, el número de contratos e importes presentan el siguiente desglose: 

Cuadro n.º 2. Número de contratos e importes por órganos de contratación 

Entidades N.º 
contratos 

 Importe 
Adjudicación  

Gerencia Regional de Salud 759          172.545.268,81  

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 2                  409.948,00  

Consejería de Cultura y Turismo 1                  766.122,63 

Consejería de Educación 19              9.644.746,89 

Gerencia de Servicios Sociales 20            11.787.373,69  

Consejería de Fomento y Medio Ambiente 30              4.538.758,80  

Consejería de Sanidad 11              7.346.845,16  

Total  842          207.039.063,98  
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Gráfico n.º 2. Número de contratos e importes por órganos de contratación  

 

Destaca la contratación realizada por la Gerencia Regional de Salud, que ascendió 
al 90,14% del número de contratos formalizados y al 83,34% de su importe. 

VI.1.1.2. Contratación por tipo de contrato 

Los datos de la contratación durante 2020, por entidades y tipos de contrato, se 
referencian a continuación: 

Cuadro n.º 3. Contratación por tipo de contrato 

Entidades Obras Servicios  Suministros   Otros  Total  

Gerencia Regional de Salud 72 194 492 1 759 
Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural - - 2 - 2 

Consejería de Cultura y Turismo 1 - - - 1 

Consejería de Educación - 14 5 - 19 

Gerencia de Servicios Sociales 1 5 14 - 20 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente 19 3 8 - 30 

Consejería de Sanidad - 3 8 - 11 

Total  93 219 529 1 842 
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Porcentualmente los contratos de suministros suponen el 62,83% del total, los de 
servicios el 26,00% y los de obras el 11,05%. Además, figura un contrato registrado como 
de Gestión de Servicios Públicos, tipo desaparecido en la última ley de contratos. 

Contratación por procedimiento de adjudicación: 

El número de contratos por entidades y procedimiento de adjudicación se desglosa 
a continuación: 

Cuadro n.º 4. Contratación por procedimiento de adjudicación 

Entidades 
A

bi
er

to
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Gerencia Regional de Salud 22 10 5 27 695 - - 759 
Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural 

2 - - -  - - - 2 

Consejería de Cultura y Turismo -  - - -   1 - 1 
Consejería de Educación  - - - - 19   - 19 
Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 

 - - - -  - 20 - 20 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente  - - - - 6 24 - 30 
Consejería de Sanidad  - - - -  - 6 5 11 
Total  24 10 5 27 720 51 5 842 

La elección por los órganos de contratación del procedimiento negociado sin 
publicidad para registrar los contratos es la más frecuentemente, 720 contratos que 
representan el 81,51% del total. La utilización mayoritaria de esta figura podría estar 
condicionada por las limitaciones de las plataformas de contratación para incluir los 
contratos de emergencia como figura autónoma, habiéndose equiparado a efectos 
formales con la figura del procedimiento negociado sin publicidad por razones de 
urgencia. 

Sin embargo, los procedimientos de adjudicación asignados en el Registro Público 
de Contratos de Castilla y León por las entidades fiscalizadas para algunos contratos no 
corresponden al principio de inmediatez, que debe presidir estos contratos. Así, se registra 
la utilización de procedimientos abiertos (en sus distintas modalidades) en 39 contratos, 
o restringidos en 27 contratos, que implican una licitación y una publicidad de la 
convocatoria, aspectos contrarios a las características de los contratos de emergencia, en 
los que, conforme al artículo 120 de la LCSP, se suprime la mayor parte de los trámites 
procedimentales previstos hasta el momento de la adjudicación del contrato. 

En cinco casos se utiliza la figura del contrato menor, que tampoco se corresponde 
con la naturaleza de los contratos de emergencia, aunque por su importe cerca de 300 
contratos calificados como de emergencia pudieron tener la consideración de contrato 
menor conforme al artículo 118 de la LCSP.  
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No se ha podido identificar en el Registro Público los procedimientos de 
adjudicación de los 51 contratos que se han calificado como “Otros”, aunque 
habitualmente esta clasificación incluye los contratos derivados de Acuerdo Marco y las 
adquisiciones centralizadas. 

Contratos según el objeto: 

En el Registro Público de Contratos de Castilla y León no figuran los códigos 
numéricos del vocabulario común de contratos de la Unión Europea (CPV), sino que 
figura su texto. Esto impide realizar un análisis por grupos de dígitos, con mayor o menor 
desglose.  

Los contratos se agrupan en 214 definiciones diferentes del vocabulario común de 
contratos o CPV. Sobre dicha fuente se ha realizado una selección de las denominaciones 
cuyo importe supera el millón de euros, ascendiendo a un total de 32, conforme a la 
siguiente relación: 

Cuadro n.º 5. CPV que superan un millón de euros 

CPV Texto 

Analizadores de sangre 

Aparatos para radiología 

Equipamiento médico 

Equipo de procesamiento de la información 

Equipo de protección nuclear, biológica, química y radiológica 

Equipo informático diverso 

Guantes desechables 

Indumentaria de protección 

Instrumentos y aparatos médicos diversos 

Kits para diagnóstico 

Material médico fungible 

Ordenadores portátiles 

Productos desechables de papel 

Productos farmacéuticos 

Reactivos de laboratorio 

Reactivos para análisis de sangre 

Reactivos y medios de contraste 

Redes 

Respiradores para uso médico 

Servicios de ambulancia 

Servicios de asistencia social sin alojamiento 

Servicios de cuidado diurno para niños 

Servicios de limpieza 

Servicios de limpieza de edificios 
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CPV Texto 

Servicios de operador telefónico 

Servicios de reparación y mantenimiento 

Servicios de transporte aéreo no regular 

Servicios varios de salud 

Sistema de monitorización de los pacientes 

Trabajos de renovación de puentes 

Trabajos de reparación de carreteras 

Vacunas 

Esta selección de 32 códigos CPV, que superan un millón de euros, suponen 457 
contratos, que representa el 54,28% del total, por importe de 178.970.537,18, que 
representa el 86,44% de su importe total. 

La información proporcionada por el Registro Público ofrece dudas sobre su 
exactitud en este aspecto, teniendo en cuenta la similitud de algunos de los conceptos 
utilizados y las posibles diferencias de apreciación entre los distintos órganos de 
contratación y usuarios de las plataformas de contratación a la hora de asignar uno u otro 
código a un determinado contrato. Así, por ejemplo, y únicamente teniendo en cuenta la 
relación seleccionada, se observa que podría ser difusa la diferencia entre Reactivos de 
laboratorio, Reactivos para análisis de sangre y Reactivos y medios de contraste, entre 
Indumentaria de protección y Equipos de protección nuclear, biológica, química y 
radiológica, entre Servicios de limpieza y Servicios de limpieza de edificios, entre Equipo 
de procesamiento de la información y Equipo informático diverso… En otros casos el 
concepto utilizado es excesivamente genérico para identificar el objeto del contrato, como 
por ejemplo “Equipamiento médico diverso”. 

Haciendo abstracción de lo indicado en el párrafo anterior, los 10 principales 
códigos CPV por razón de su importe son los siguientes: 

Cuadro n.º 6. CPV principales por razón de su importe 

CPV Texto Importe  
Productos desechables de papel 32.495.279,60 

Guantes desechables 21.051.201,62 

Equipo de protección nuclear, biológica, química y radiológica 16.992.959,64 

Servicios de transporte aéreo no regular 15.053.591,56 

Reactivos de laboratorio 12.252.468,65 

Equipamiento médico 7.799.317,00 

Vacunas 7.261.970,80 

Indumentaria de protección 6.871.363,95 

Reactivos para análisis de sangre 5.892.407,40 

Servicios de operador telefónico 4.984.828,40 

Total 130.655.388,62 
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Estos contratos representan el 63,11% del importe total adjudicado. 

Los 10 principales códigos CPV por número de contratos adjudicados son los 
siguientes: 

Cuadro n.º 7. CPV principales por número de contratos adjudicados 

CPV Texto N.º de contratos 

Productos desechables de papel 70 

Reactivos y medios de contraste 42 

Servicios de reparación y mantenimiento 40 

Equipamiento médico 38 

Guantes desechables 22 

Respiradores para uso médico 20 

Servicios de limpieza 20 

Instrumentos y aparatos médicos diversos 19 

Servicios de transporte aéreo no regular 18 

Reactivos de laboratorio 15 

Total 304 

Estos contratos representan el 36,10% del número total de los contratos 
adjudicados. 

Contratos según sus principales adjudicatarios: 

Conforme a los datos proporcionados por el Registro Público, los contratos fueron 
adjudicados a 363 proveedores diferentes, teniendo en cuenta los NIF que aparecen 
asociados al campo de adjudicatario.  

No se ha realizado un análisis de la posible pertenencia de varios NIF diferentes a 
adjudicatarios que pertenezcan a un grupo de empresas, o si existen otros vínculos 
jurídicos o económicos entre ellos. 

Sobre los datos proporcionados por el Registro Público se ha realizado un análisis 
de los códigos NIF cuyos importes de adjudicación totales resultan más significativos (los 
superiores a dos millones de euros), siendo su resultado el siguiente: 

Cuadro n.º 8. Adjudicatarios con importe superiores a 2 millones de euros, por NIF. 

NIF/Identificador Adjudicatario N.º Importe  

B86030723 
MEDLINE INTERNATIONAL 
IBERIA S.L. 

10 24.320.941,50 

B47403043 
CHINA-BASE NINGBO FOREIGN 
TRADE CO.LTD 

6 16.002.000,00 

2020HB-SHB003SC 
SHANGHAI HUANBIAO 
IMP.AND EXP.CO.LTD 

3 10.295.000,00 

A58426008 GRIFOLS MOVACO S.A. 9 9.416.554,55 
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NIF/Identificador Adjudicatario N.º Importe  

91310114MA1GT2T 
SHANGHAI GUOCHENG 
INDUSTRY CO.LTD 

6 6.804.041,76 

A41050113 ITURRI S.A. 8 6.794.487,96 

B47748439 SEDITEX GLOBAL S.L. 2 6.728.700,00 

B28089225 PFIZER S.L.U.  2   6.240.748,00  

A08032401 
LABORATORIOS HARTMANN 
S.A. 

6 5.821.401,50 

B83239335 GAMMA SOLUTIONS SLU 4 4.372.690,00 

A28114742 WERFEN ESPAÑA S.A.U. 7 4.113.337,01 

B09316126 ASERCOMEX LOGISTICS S.L. 6 4.100.000,00 

A47083100 BIOTEC MEDICA S.A. 24 3.551.754,52 

A80241789 FERROVIAL SERVICIOS S.A. 5 3.377.399,08 

A48202451 PROQUINORTE S.A. 10 3.130.629,24 

B47484530 AMBUIBERICA S.L. 4 3.068.635,00 

B18583336 
GENYCELL BIOTECH ESPAÑA 
S.L. 

2 2.779.008,00 

A28017143 PHILIPS IBERICA S.A. 19 2.636.695,27 

A82018474 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
S.A.U. 

1 2.420.300,38 

B19537844 VIRCELL SPAIN S.L. 6 2.379.397,98 

A47310941 TELECYL S.A. 3 2.374.823,89 

A41361544 VITRO S.A. 3 2.355.069,60 

A28780039 
GLOBALIA BROKER SERVICES 
S.A.U. 

2 2.132.591,56 

TOTAL 148   135.216.206,80 

Estos 23 adjudicatarios acumulan el 17,58% de número total de contratos y el 
65,31% del importe adjudicado. 

Según los datos de la aplicación del Registro Público de Contratos la nacionalidad 
de las empresas adjudicatarias era la española, con excepción de las siguientes: 

Cuadro n.º 9. Adjudicatarios de nacionalidad distinta a la española   

NIF/Identificador Adjudicatario N.º Importe Nacionalidad 

2020HB-SHB003SC 
SHANGHAI HUANBIAO 
IMP. AND EXP.CO.LTD 

3 10.295.000,00  China 

91310114MA1GT2T 
SHANGHAI GUOCHENG 
INDUSTRY CO.LTD 

6 6.800.000,00  China 

508432901 
SHENZHEN JUKE 
ELECTRONIC CO.LTD. 

1 1.350.027,00  Portugal 

T40000433 
FUNG YUEN (HONG 
KONG) TRADING 
LIMITED 

2 64.525,00  China 

FR31417626587 
FISHER & PAYKEL 
HEALTHCARE 

3 48.043,95  Francia 

T40000438 
XIAMEN BOSON 
BIOTECH CO. LTD. 

1 32.500,00  China 

TOTAL 16 18.590.095,95 - 
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El importe de adjudicación correspondiente a empresas no españolas representa el 
8,98% del importe total. 

VI.1.2. INFORMACIÓN DE LA SECCIÓN DE “DATOS ABIERTOS” DE LA 
PÁGINA WEB DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno, establece las obligaciones de publicidad activa de la actividad de las 
diferentes Administraciones Públicas. En el portal de “Datos Abiertos” de la página web 
de la Junta de Castilla y León, se ofrece información sobre la “Contratación vinculada a 
la COVID-19”. Según dicha fuente durante 2020 se formalizaron 1.196 contratos de 
emergencia relacionados con medidas anti-COVID, por importe de 255.536.362,49 euros. 

El desglose de estos datos por Entidades es el siguiente: 

Cuadro n.º 10. Datos de contratación en el portal “Datos Abiertos”   

 Organismo 
N.º 

contratos  
 Importe 

adjudicación  

Consejería de Cultura y Turismo 1 766.122,63 

Consejería de Educación 19 9.644.747,09 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente 156 68.920.331,64 

Consejería de Sanidad 14 7.468.795,92 
Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción 
Exterior 1 229.658,00 

Gerencia de Servicios Sociales 7 6.556.648,44 

Gerencia de Servicios Sociales (Gerencias Territoriales) 26 6.106,36 

Gerencia de Servicios Sociales (residencias) 155 105.970,81 

Gerencia Regional de Salud. Gerencia de atención especializada 369 39.604.140,22 

Gerencia Regional de Salud. Gerencia de atención primaria 32 1.090.841,90 

Gerencia Regional de Salud. Gerencia de asistencia sanitaria 307 18.166.369,65 

Gerencia Regional de Salud. Gerencia de emergencias sanitarias 3 935.430,85 

Gerencia Regional de Salud. Servicios Centrales 106 102.041.198,98 

TOTAL 1.196 255.536.362,49 

En dicha fuente también se informa de otros 1.006 “contratos menores” por 
importe de 1.165.932,66 euros suscritos durante 2020 relacionados con la pandemia, que 
no han sido tenidos en cuenta en los análisis realizados, por no corresponder al ámbito 
objetivo de la presente fiscalización. 

Las principales diferencias que se observan entre estos datos y los proporcionados 
por el Registro Público de Contratos de Castilla y León, analizados en los epígrafes 
anteriores, en cuanto al número de contratos e importes, se resumen en la siguiente tabla: 
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Cuadro n.º 11. Diferencia de datos de contratación en el portal “Datos Abiertos” con el Registro 
Público de Contratos 

Origen de los datos N.º. de contratos Importes 

Datos Abiertos (Página web) 1.196 255.536.362,49 

Registro Público (DUERO) 842 207.039.063,98 

Diferencias 354 48.497.298,51 

La contratación de emergencia relacionada con la pandemia durante 2020, de la 
que informa el Registro Público de Contratos de Castilla y León, es significativamente 
inferior al número de contratos e importes señalada en la página de Datos Abiertos; así, 
aparecen registrados un total de 354 contratos y 48.497.298,51 euros menos en el Registro 
Público de Contratos, que los incluidos por las diferentes entidades en el portal de 
transparencia, lo que representa unas diferencias del 29,60% en el número y de un 18,98% 
de su importe. 

Por entidades, las diferencias tienen el siguiente desglose: 

Cuadro n.º 12. Diferencia de datos de contratación en el portal “Datos Abiertos” con el Registro 
Público de Contratos, por organismo 

 Datos Abiertos (Página 
web) 

Registro Público 
(DUERO) 

Diferencias 

 N.º Importe  N.º Importe  N.º Importe  

Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo 
Rural 

 -  - 2 409.948,00 -2 -409.948,00 

Consejería de Cultura y 
Turismo 

1 766.122,63 1 766.122,63 0 0,00 

Consejería de Educación 19 9.644.747,09 19 9.644.746,89 0 0,20 

Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente 

156 68.920.331,64 30 4.538.758,80 126 64.381.572,84 

Consejería de Sanidad 14 7.468.795,92 11 7.346.845,16 3 121.950,76 

Consejería de 
Transparencia, Ordenación 
del Territorio y Acción 
Exterior 

1 229.658,00  -  - 1 229.658,00 

Gerencia de Servicios 
Sociales 

7 6.556.648,44 20 11.787.373,69 -13 -5.230.725,25 

Gerencia de Servicios 
Sociales (Gerencias 
Territoriales) 

26 6.106,36  -  - 26 6.106,36 

Gerencia de Servicios 
Sociales (Residencias) 

155 105.970,81  -  - 155 105.970,81 

Gerencia Regional de Salud.  
 -  - 759 172.545.268,81 -759 

-
172.545.268,81 

Gerencia Regional de Salud. 
Gerencia de atención 
especializada 

369 39.604.140,22  -  - 369 39.604.140,22 
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 Datos Abiertos (Página 
web) 

Registro Público 
(DUERO) 

Diferencias 

 N.º Importe  N.º Importe  N.º Importe  

Gerencia Regional de Salud. 
Gerencia de atención 
primaria 

32 1.090.841,90  -  - 32 1.090.841,90 

Gerencia Regional de Salud. 
Gerencia de asistencia 
sanitaria 

307 18.166.369,65  -  - 307 18.166.369,65 

Gerencia Regional de Salud. 
Gerencia de emergencias 
sanitarias 

3 935.430,85  -  - 3 935.430,85 

Gerencia Regional de Salud. 
Servicios Centrales 

106 102.041.198,98  -  - 106 102.041.198,98 

Suma:    1.196  255.536.362,49 842 207.039.063,98 354 48.497.298,51 

En el análisis de las principales diferencias, se observa lo siguiente: 

a) Se han incluido en la información de la sección de “Datos Abiertos” de la web de 
la Junta de Castilla y León al menos 156 contratos de emergencia vinculados a la 
COVID-19, por importe de 68.920.331,64 euros, atribuidos a la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente y tramitados en 2020 (de los que 14, por importe de 
109.092,41 euros, figuran como de tramitación “ordinaria”); sin embargo, en la 
relación de los contratos de emergencia comunicada por el Registro Público de 
Contratos de Castilla y León, figuran 30 contratos por un importe de 4.538.758,80.  

Estos contratos están relacionados en el ANEXO II.1, excepto los 14 contratos 
mencionados en el párrafo anterior que se han detallado en el ANEXO II.2. 

En consecuencia, el número e importe de los contratos de emergencia vinculados 
a la COVID-19, adjudicados en 2020, registrados en el RPCCYL, se encuentra 
infravalorada en las indicadas cantidades. Esto evidencia la tramitación de estos 
contratos al margen de la plataforma de contratación DUERO, sin justificación 
aparente de esta circunstancia, y la distorsión en los datos estadísticos sobre la 
contratación de la Administración de la Comunidad, en general, y de la 
contratación de emergencia para hacer frente a la COVID-19 durante 2020, en 
particular. 

b) En cuanto a la Gerencia de Servicios Sociales, la página web de la Junta de Castilla 
y León aclara que “para hacer posible la visualización de todos los contratos 

correspondientes al ámbito de la Gerencia de Servicios Sociales (Consejería de 

Familia e Igualdad de Oportunidades) se han agrupado por Residencias, 

Gerencias Territoriales y Servicios Centrales”. En la tabla, puede verse la 
residencia o gerencia territorial que ha contratado en la columna "objeto". En dicha 
página se relacionan un total de 188 contratos de emergencia de esta entidad, por 
importe de 6.668.725,61 euros, de los que 181, que importan 112.077,17 euros se 
atribuyen a Residencias y Servicios Territoriales, todos ellos por importes muy 
pequeños (sin que más de la mitad alcancen los 1.000 euros), que pudieron haberse 
tramitado como contratos menores. Esta forma de presentar los datos, desde el 
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punto de vista de los órganos de contratación, podría justificar determinadas 
diferencias en cuanto al número de contratos suscritos entre ambas fuentes de 
información (20 en el RPCCYL y 188 en el portal de Datos Abiertos), pero 
deberían coincidir los importes totales de adjudicación.  

c) Por lo que respecta a la Gerencia Regional de Salud, y también 
independientemente del diferente desglose por órganos de contratación que se 
realiza en ambas fuentes, se informa en la página de Datos Abiertos de 58 
contratos más de los que figuran en el RPCCYL aunque, paradójicamente, su 
importe asciende a 10.707.287,21 euros menos que los que figuran en este.  

En el análisis de los adjudicatarios, se ha obtenido la siguiente relación de aquellos 
con adjudicaciones superiores a dos millones de euros: 

Cuadro n.º 13. Adjudicatarios que figuran en el portal “Datos Abiertos”, con importes superiores a 2 
millones 

NIF Adjudicatario Importe   

B86030723 MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA 23.886.322,67  
B83239335 GAMMA SOLUTIONS SL 20.127.841,00  
B23317365 SANELEC LOGISTICA SL 7.860.826,00 * 
B87525242 DYRLOCK TECHNOLOGIES SL 7.233.200,00 * 
A41050113 ITURRI, S.A. 6.699.250,52  
B47748439 SEDITEX GLOBAL, S.L. 6.444.350,00  
B28089225 PFIZER, SLU 6.240.748,00  
A08032401 LABORATORIOS HARTMANN, S.A. 5.821.998,48  
A28114742 WERFEN ESPAÑA, S.A.U. 5.436.023,40  
B58882952 ABBOT RAPID DIAGNOSTICS HEALTHCARE, S.L. 4.866.234,24 * 
A58426008 GRIFOLS MOVACO, S.A. 3.999.949,55  
B61503355 ROCHE DIAGNOSTICS, S.L. 3.953.060,54 * 
A47083100 BIOTEC MÉDICA, S.A. 3.905.108,08  
B62333703 ALYCO IMPORT SL 3.643.692,00 * 
B07012107 ÁVORIS RETAIL DIVISIÓN S.L. (B. THE TRAVEL 

BRAND) 
3.307.098,00 

* 

B87286621 RYPO ROYAL PROGRESS, S.L. 3.206.775,00 * 
A48202451 PROQUINORTE SA 3.086.327,69  
A28017143 PHILIPS IBÉRICA S.A. 2.989.270,69  
B88452693 MAHUPA SL 2.950.000,00 * 
B18583336 GENYCELL BIOTECH ESPAÑA, S.L. 2.889.081,60  
B88127766 FALCO GLOBAL UNIVERSE SL 2.541.000,00 * 
A82018474 TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU 2.420.300,38  
B19537844 VIRCELL SPAIN, S.L.U. 2.330.601,18  
B95598207 INTERNATIONAL EMERGENCY SERVICES, S.L. 2.160.000,00 * 
B09316126 ASERCOMEX LOGISTICS SL 2.106.652,00  

En estos datos hay que señalar las siguientes diferencias: 

• Se ha indicado con un asterisco (*) los adjudicatarios que presentan contratos por 
importes acumulados superiores a dos millones de euros, pero que no figuran en 
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la relación análoga de los datos proporcionados por el Registro Público de 
Contratos, conforme al cuadro 8 de este Informe. 

• En el caso de la empresa GAMMA SOLUTIONS S.L., con NIF B83239335, 
presenta importes de adjudicación que ascienden a 20.127.841,00 euros, 
mientras que conforme a la información del Registro Público de Contratos las 
adjudicaciones ascienden a 4.372.690,00 euros. 

• Las empresas GRIFOLS MOVACO, S.A. y ASERCOMEX LOGISTICS, S.L., 
presentan en esta relación importes de adjudicación notablemente inferiores a los 
que constan en el Registro Público de Contratos. 

Además de los anteriores, figuran otros 9 adjudicatarios en los que no consta el 
número de identificación fiscal (NIF), advirtiéndose en el portal de Datos Abiertos que 
“en algunos casos, la columna NIF aparece incompleta cuando se trata de determinados 
proveedores extranjeros, al carecer de este tipo de identificación”. La relación es la 
siguiente: 

Cuadro n.º 14. Adjudicatarios que figuran en el portal “Datos Abiertos”, con importes superiores a 2 
millones, a los cuales les falta la identificación por NIF  

NIF Adjudicatario Importe  

Sin NIF CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE CO, LTD 15.452.000,00 

Sin NIF SHANGHAI HUANBIAO IMP. AND EXP. CO, LTD 10.295.000,00 

Sin NIF SHANGHAI GUOCHENG INDUSTRY CO, LTD 3.400.000,00 

Sin NIF SHENZHEN JUKE ELECTRONIC CO LTD 1.673.252,00 

Sin NIF ELITE DAY TRADE AND LOGISTIC LIMITED 1.600.000,00 

Sin NIF JOINTOWN MEDICAL DEVICES GROUP CO, LTD 816.000,00 

Sin NIF HUBO SPORTS PRODUCTS CO, LTD 522.848,00 

Sin NIF HANG SHUN CHRISTMAS GIFT COMPANY 69.600,00 

Sin NIF FUNG YUEN (HONG KONG) TRADING LIMITED 64.525,00 

VI.1.3. CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REMITIR AL CONSEJO 
DE CUENTAS LA INFORMACIÓN SOBRE LOS CONTRATOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN. 

En los anteriores apartados se ha analizado la coincidencia, en términos absolutos, 
entre el número de contratos calificados de emergencia durante 2020 y sus importes, 
relacionados en el Registro Público y los incluidos en la página de Datos Abiertos. Con 
el objeto de identificar los contratos origen de las indicadas diferencias, se realizó una 
comparación entre las dos relaciones de referencia. Toda vez que en los datos 
proporcionados por la página de Datos Abiertos no figura código o número normalizado 
de contrato, que permita su identificación indubitada, se realizó un análisis en detalle por 
objeto e importe de cada contrato o grupo de contratos, que permitiese la comparación en 
ambas fuentes de información. Como resultado, y sin perjuicio de que pudiera existir un 
pequeño número de diferencias como consecuencia del procedimiento utilizado, se 
identificaron 573 contratos de emergencia, por importe de 72.550.043,37 euros incluidos 
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en el portal de Datos Abiertos que no figuran en la aplicación del Registro Público 
(DUERO). También se identificaron 232 contratos de emergencia, por importe de 
38.992.385,72 euros, incluidos en la aplicación del Registro Público (DUERO) que no 
figuran en la relación proporcionada por el portal de Datos Abiertos. Todo ello acotando 
la información al año 2020. 

A los efectos de obtener los datos consolidados de la contratación de emergencia, 
adjudicada en 2020 por los órganos de contratación para hacer frente a la situación 
provocada por la COVID-19, deben tenerse en cuenta las siguientes circunstancias: 

1. La información que ofrece el Registro Público de contratos no permite 
diferenciar aquellos que tienen su causa en actuaciones de emergencia de los 
órganos de contratación para hacer frente a la situación de pandemia. 

2. La información que figura en el Portal de Datos abiertos de la Junta de Castilla 
y León permite afirmar que un importante volumen de contratos, por número 
e importe, no han sido objeto de comunicación al Registro Público, lo que 
altera significativamente la información que este proporciona en cuanto al 
número de contratos, importes de gasto y adjudicatarios. En particular, en la 
página de Datos Abiertos de la Consejería de Fomento, figuran 156 contratos 
de emergencia vinculados a la COVID-19, por importe de 68.920.331,64 
euros, mientras que al citado Registro Público de Contratos figuran 30 
contratos por un importe de 4.538.758,80. Por otro lado un importante número 
de contratos tramitados de emergencia, teniendo en cuenta sus importes, 
podrían haberse tramitado como contrato menor. 

Señalar que existen circunstancias objetivas que no han permitido la obtención de 
información fiable sobre el número real de contratos y de importes, y de sus diferentes 
desagregaciones por órganos de contratación, por clase de contrato o por objeto, de los 
tramitados por los órganos de contratación de la Administración de Junta de Castilla y 
León durante 2020, calificados como de emergencia para hacer frente a la situación 
provocada por la COVID-19. 

Conforme a lo señalado, se evidencia un deficiente cumplimiento de la obligación 
de comunicación al Consejo de Cuentas de la información sobre estos contratos, en los 
términos del artículo 18.3 del Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo 
de Cuentas de Castilla y León, que establece que la indicada comunicación se realizará 
mediante su remisión por los órganos de contratación al Registro Público de Contratos de 
la Administración de Castilla y León. 

No obstante, los datos sobre la contratación no incluida en el Registro Público de 
Contratos, así como sobre los principales adjudicatarios y sobre los adjudicatarios no 
españoles de los que se informa en el portal de Datos Abiertos, han sido tenidos en cuenta 
en la selección de la muestra de expedientes a revisar, conforme se detalla en su apartado 
correspondiente. 
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VI.2. AREA II.- PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS 
CONTRATOS  

VI.2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO Y DE LA 
TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA 

Cuando la Administración “tenga que actuar de manera inmediata a causa de 

acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de 

necesidades que afecten a la defensa nacional…” se estará al régimen excepcional 
establecido en el Artículo 120 de la LCSP. Las circunstancias previstas en este precepto 
se complementan con el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico de la COVID-19, 
que establece que “la adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte 

de las entidades del sector público para hacer frente al COVID-19 justificará la 

necesidad de actuar de manera inmediata, siendo de aplicación el artículo 120 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”. Y en su punto 2 señala que 
“de acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los contratos que 

hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades 

derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de 

Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de 

emergencia”. 

La tramitación de los contratos adjudicados por la vía de emergencia plantea por 
tanto dos exigencias básicas: la justificación de su necesidad, inherente a todos los 
contratos del sector público, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la LCSP y la 
acreditación de la relación de dicho contrato con las medidas adoptadas por las entidades 
del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas 
y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19. 

La existencia de tales acreditaciones, que debe tener su reflejo en la Orden de 
adjudicación-ejecución del órgano de contratación, se convierte por tanto en la base 
fundamental que justifica el recurso a este excepcional procedimiento de contratación, y 
la correlativa supresión de algunos de los principios básicos que rigen la contratación 
pública enunciados en el artículo 1 de la LCSP. 

Los principales resultados obtenidos de la revisión de los expedientes de la 
muestra son los siguientes: 

VI.2.1.1. Consejería de Educación 

Los contratos n.º 4 y n.º 5 tienen por objeto la realización de pruebas PCR al 
alumnado que presente síntomas de COVID-19, personal docente y administración, y la 
realización de pruebas de detección de la COVID-19 "PDIA" (test rápido de antígenos) 
en centros de enseñanza no universitaria. Las primeras órdenes de ejecución están 
fechadas en septiembre y diciembre de 2020, respectivamente, y con posterioridad se 
tramitan órdenes de ampliación, por insuficiencia de las iniciales, llegando a producirse 
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la última de ellas, del contrato n.º 5, en junio de 2021. En ambos casos, teniendo en cuenta 
el transcurso del tiempo desde que se hizo evidente la necesidad de las pruebas, una 
adecuada planificación hubiese permitido la adquisición de estos servicios mediante un 
procedimiento menos restrictivo de la competencia, con respeto a los principios de 
publicidad y libre acceso a las licitaciones. 

VI.2.1.2. Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

27 

VI.2.1.3. Consejería de Sanidad 

28 

VI.2.1.4. Gerencia de Servicios Sociales 

El contrato n.º 22 tiene por objeto la compra de equipamiento para dos unidades 
de convivencia y otras dependencias. Con fecha 7 de agosto de 2019, se firmó un contrato 
para las obras de implantación de estas unidades de convivencia con un plazo de ejecución 
de 11 meses; además, el pliego de prescripciones técnicas que rige el contrato de 
suministro de equipamiento es de 18 de septiembre de 2019. Por lo tanto, la necesidad de 
dotar de equipamiento y poner en marcha las unidades de convivencia en el verano de 
2020 es independiente y anterior al comienzo de la crisis sanitaria. 

El contrato n.º 23 tiene por objeto la adquisición de 60 ordenadores portátiles como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria originada por la COVID-19. En la 
resolución de emergencia de 6/11/2020 se justifica la necesidad en la dotación de equipos 
para los empleados públicos que realicen parte de su trabajo de forma no presencial y en 
dotar a centros de la Gerencia de equipos informáticos en ejecución del proyecto para la 
instalación de red wifi en estos centros. La adquisición de estos últimos equipos no está 
amparada por la situación de emergencia ya que la instalación de red wifi en varios centros 
justificaría la necesidad del contrato pero no la utilización de esta tramitación de 
emergencia, en base al Acuerdo 55/2020, de 17 de septiembre, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se modifica el Acuerdo 32/2020, de 2 de julio, sobre medidas a adoptar 
durante la situación de crisis sanitaria por COVID-19, en los centros de trabajo 
dependientes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

La declaración de emergencia del contrato n.º 25, para el suministro de guantes de 
nitrilo con destino a los centros residenciales como consecuencia de la situación de crisis 
sanitaria, de fecha 3 de diciembre de 2020, no se encuentra debidamente justificada. La 
protección de los trabajadores de la Gerencia era una necesidad que existía desde el inicio 
de la crisis sanitaria en marzo de 2020; aunque este contrato pudiera quedar amparado 
formalmente por el tenor literal del artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, con una 
adecuada planificación las necesidades hubiesen quedado satisfechas, sin necesidad de 

 
27 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
28 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
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acudir al excepcional procedimiento de emergencia para su adjudicación, mediante 
procedimientos menos restrictivos de la competencia. 

VI.2.1.5. Gerencia Regional de Salud 

En el contrato n.º 33, referente a las obras de sustitución de redes hidráulicas y 
climatización en el bloque C del Hospital del Bierzo, la Resolución de declaración de 
emergencia es de fecha 3 de agosto de 2020. Del expediente se deduce que el mal estado 
de las redes hidráulicas es anterior a la pandemia, y que el progresivo deterioro ya obligó 
en mayo de 2020 a contratar por la vía de emergencia una obra similar en el bloque B del 
edificio. Con una adecuada planificación las obras del bloque C pudieron contratarse con 
antelación, utilizando para ello procedimientos menos restrictivos de la publicidad y libre 
acceso de los licitadores interesados. 

29 

El contrato n.º 35, con fecha de adjudicación el 30 de septiembre de 2020, tiene 
por objeto obras en los baños de las habitaciones de las plantas 5 y 6 del Edificio Rondilla 
de Valladolid. Desde la solicitud-presentación de presupuestos por los licitadores, durante 
los meses de junio y julio, hasta la fecha en que se activaron las actuaciones 
administrativas para adjudicar el contrato a mediados de septiembre, se incumplen los 
plazos establecidos para la tramitación de emergencia. 

30 

El objeto del contrato n.º 75 consiste en la compra de cuatro cabeceros nuevos y 
16 de reposición para las UCI. Se motiva la necesidad de aumentar 4 puestos para reforzar 
las UCI y ante un posible rebrote en otoño. El suministro contratado, a través de la 
tramitación de emergencia, debería haberse limitado a lo estrictamente indispensable para 
hacer frente a la situación inmediata, que son los 4 cabeceros para los nuevos puestos 
UCI, y para el resto, 16 cabeceros de reposición, haber tramitado un expediente de manera 
ordinaria. 

El contrato n.º 79 tiene por objeto el suministro de 208 kits de extracción de RNA 
viral y detección de la COVID-19 en el plazo de un año, (desde septiembre de 2020 a 
septiembre de 2021). Se justifica la contratación de emergencia para “atender las 
necesidades derivadas de la protección de las personas”, de acuerdo con la DF 6ª del RDL 
8/2020, de 17 de marzo. La declaración de emergencia y adjudicación tiene fecha de 3 de 
septiembre de 2020, cuando la necesidad de realización de este tipo de pruebas ya existía 
desde el inicio de la crisis sanitaria en el mes de marzo. Sin perjuicio de que esta actuación 
esté formalmente amparada por la DF 6ª del RDL 8/2020, con una adecuada planificación 
de la gestión contractual habría sido posible disponer de los kits a partir de septiembre de 

 
29 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea. 
30 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
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2020 hasta septiembre de 2021, sin necesidad de acudir en esas fechas a la contratación 
de emergencia. 

El contrato n.º 80, lote 1, tiene como objeto el suministro de 184 camas para el 
equipamiento de habitaciones de dos plantas de hospitalización del edificio Rondilla de 
Valladolid para pacientes COVID-19, declarando la emergencia el 25/09/2020. Ya en 
mayo de 2020 hay noticias en los medios de la reforma de dos plantas en el edificio 
Rondilla para acoger 250 camas y pacientes ante un posible rebrote. Conociendo la 
necesidad en esas fechas, con una adecuada planificación habría sido posible su 
contratación por los procedimientos ordinarios sin necesidad de acudir a la tramitación de 
emergencia. No obstante, en el procedimiento llevado a cabo se promovió la presentación 
de ofertas por varias empresas y la adjudicación del contrato a la oferta con una mejor 
relación calidad-precio. 

El contrato n.º 82 tiene como objeto el Suministro e instalación, durante dos años, 
de dos equipos de balanceo (ADC - Application Delivery Controller) en los centros de 
proceso de datos de la Gerencia, para garantizar la seguridad y buen tráfico de las 
comunicaciones, todo ello debido al incremento en el volumen de llamadas, el impulso de 
las consultas no presenciales, videoconferencias como vía de comunicación y fuerte 
incremento de conexiones a fuentes de información para consultas de historiales clínicos, 
radiologías... La Resolución de declaración de la emergencia es de 23 de octubre de 2020, 
cuando la problemática existente se produce desde el inicio de la pandemia, habiéndose 
podido afrontar este contrato de manera ordinaria con antelación. Es significativo que la 
oferta de la empresa adjudicataria tiene fecha de 22 de septiembre de 2019, lo que 
evidencia que se están afrontando por la vía de emergencia necesidades existentes con 
antelación a la declaración del estado de alarma en marzo de 2020. 

31 

En el contrato n.º 87, de fecha 16 de diciembre, se han adquirido 75.000 batas 
impermeables para proteger al personal sanitario en Burgos. No se menciona el stock 
estratégico de batas impermeables para atender posibles rebrotes en la región que ha 
creado la Gerencia Regional con las adquisiciones realizadas en el anterior contrato 
analizado, el n.º 84. 

En el contrato n.º 88, de fecha 14 de diciembre de 2020, se adquieren 14 ecógrafos 
para la Gerencia de Atención Primaria de León. La resolución que declara la emergencia 
es errónea ya que se refiere a que el licitador es el único que suministra la vacuna, 
elemento que no constituye el objeto del contrato. En la memoria justificativa se motiva 
la urgencia por la extrema necesidad de contar con los ecógrafos y por la brevedad de los 
plazos para tramitar el expediente. Ninguna de ambas razones justifica un contrato de 
emergencia y la imposibilidad de acudir a otros procedimientos ordinarios. 

El contrato n.º 89 tiene por objeto un servicio extraordinario de limpieza, 
higienización y desinfección para la gestión de la crisis sanitaria motivada por la COVID-

 
31 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
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19 en el complejo asistencial de Zamora; la resolución de emergencia es de fecha 30 de 
diciembre de 2020 y se fija un plazo de duración del contrato de 3 meses o, en el caso que 
se mantenga el riesgo de salud pública, hasta el fin de la pandemia. Se han realizado 
contratos con el mismo objeto, encadenados en el tiempo, amparados en la situación 
sanitaria para su tramitación como de emergencia.32 

Con este mismo objeto existen contratos anteriores, como los correspondientes a 
los códigos 103/2020/09821 de 15 de marzo, 336/2020/10711 de 1 de septiembre, y los 
posteriores son el 049/2021/11232 de 30 de diciembre y 091/2021/11593 de 31 de marzo 
de 2021. En cada contrato aparece un precio diferente, siendo siempre el mismo 
adjudicatario, sin que se justifique esa modificación debido a que no se detallan las 
unidades objeto de prestación en el contrato más allá de la referencia al servicio de 
higienización del Hospital como consecuencia de la COVID.33 

En el contrato n.º 93 se contrata la obra de reforma de la cubierta del edificio de 
la Rondilla. Si bien pudiera estar justificada la necesidad de dicha actuación, de la 
documentación del expediente se desprende que la mala situación de la cubierta es anterior 
a la declaración del estado de alarma y no se justifica su vinculación directa con la lucha 
contra la crisis sanitaria, debiéndose enmarcar este contrato en el proyecto de reforma 
global acometido en este edificio, por lo que con una adecuada planificación se podía 
haber recurrido a un procedimiento menos restrictivo para la competencia.  

El contrato n.º 97 se refiere al acondicionamiento y reparación de aseos de los 
niveles 0, 4, 5 y 6 y su entorno del edificio Rondilla de Valladolid. Se justifica la necesidad 
de las obras de reforma y su relación con la COVID-19 de forma muy genérica e 
imprecisa, limitada a señalar que el edificio se va a destinar a hospital de atención a 
enfermos de COVID-19. 

Edificio Rondilla de Valladolid 

Al menos 9 contratos de la muestra (n.º 35, 50, 80, 81, 83, 93, 94, 95 y 97) se 
refieren a obras o dotaciones del Edificio Rondilla de Valladolid. Se ha analizado la 
contratación de emergencia que afecta a esta instalación durante los ejercicios 2020 y 
2021 y, sin perjuicio de lo indicado en los apartados anteriores sobre algunos de ellos, se 
verificó la existencia de cerca de cien contratos que afectan a este edificio, adjudicados 
por el procedimiento de emergencia, que se relacionan en los ANEXOS III.1. Y III.2, 
respectivamente, conforme a los datos que figuran en el Registro Público de Contratos de 
Castilla y León. En relación con estos contratos, y sin entrar en consideraciones sobre la 
eventual existencia de fraccionamiento de su objeto, estudio que no forma parte del 
alcance de esta fiscalización, hay que señalar lo siguiente: 

• De una visión conjunta se puede concluir que se ha llevado a cabo una amplia 
reforma del edificio Rondilla de Valladolid, sobre la base de un proyecto 
global, que se ha prolongado durante el año 2020 y parte de 2021, cuando por 

 
32 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
33 Párrafo añadido en virtud de alegaciones 
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el tiempo transcurrido la situación de emergencia ya era de difícil justificación. 
Con una adecuada planificación su contratación pudo realizarse por 
procedimientos menos restrictivos de la publicidad y de la concurrencia de las 
posibles empresas interesadas.  

• Algunos de los contratos adjudicados por emergencia, si bien pudiera estar 
justificada su necesidad, no tienen relación con la atención a las necesidades 
derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el 
Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, y no reúnen los 
requisitos para su adjudicación por el procedimiento excepcional previsto en 
el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, y en el artículo 
120 de la LCSP. Así, por ejemplo, la adecuación de determinados espacios no 
asistenciales (calzadas, aceras y viales). 

• Aunque la mayor parte se han calificado como contratos de servicios, de su 
contenido se desprende que el objeto de muchos de ellos corresponde a 
contratos de obra. A título de ejemplo, en el contrato n.º 94 de la muestra, que 
el órgano de contratación califica de servicio de mantenimiento, reparación y 
conservación de los vestuarios del personal, se incluyen labores de demolición 
y desescombro, reforma de la red eléctrica y de fontanería, sistemas de 
climatización, carpintería de madera y metálica, tabiquería, techos técnicos, 
iluminación, pintura, sustitución de ventanas, saneamientos y nivelado de 
pisos, etc.… También se incluye en este contrato la reforma de dos aseos 
públicos, para su adecuación como aseos adaptados. 

VI.2.2. EXAMEN DE LA ORDEN DE ADJUDICACIÓN-EJECUCIÓN 

En ausencia de otra documentación preparatoria, la Orden de adjudicación-
ejecución del órgano de contratación debe especificar los principales elementos que 
identifiquen “lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la 

necesidad sobrevenida”, en los propios términos del artículo 120 de la LCSP. Debe por 
tanto concretar el objeto del contrato (artículo 90 de la LCSP), teniendo en cuenta la 
salvedad del artículo 120.2 de la LCSP que indica que “las restantes prestaciones que 

sean necesarias para completar la actuación acometida por la Administración y que no 

tengan carácter de emergencia se contratarán con arreglo a la tramitación ordinaria 

regulada en esta Ley”. También debe concretarse la identidad del contratista y el precio a 
satisfacer por dicho objeto, con alusión a los cálculos o referencias utilizadas por el órgano 
de contratación para su determinación (artículo 102 de la LCSP), así como el plazo de 
duración del contrato y de ejecución de la prestación (artículo 29 de la LCSP). En este 
documento, o en otro independiente, debería figurar la designación del responsable del 
contrato (artículo 62 de la LCSP).  

Los principales resultados obtenidos de la revisión de los expedientes de la 
muestra son los siguientes: 
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VI.2.2.1. Consejería de Educación 

En los contratos n.º 1 y 3, que tienen por objeto la adquisición de equipos 
informáticos portátiles, no hay constancia en la documentación aportada de haberse 
realizado ningún cálculo, por parte del órgano de contratación, para la determinación del 
precio del contrato; solo consta el presupuesto aportado por la empresa adjudicataria. Lo 
mismo sucede en el contrato n.º 2 de adquisición y distribución de mascarillas. 

VI.2.2.2. Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

A pesar de las dificultades existentes en una situación de emergencia, es necesario 
determinar los elementos básicos de la contratación, como el precio, en pro de la seguridad 
jurídica. Sin embargo, no hay constancia de la realización de los cálculos necesarios para 
determinar el precio del contrato, en los siguientes expedientes:34 

• En el contrato n.º 6, que tiene por objeto el suministro de mascarillas 
quirúrgicas tipo II, mascarillas FFP2, guantes nitrilo, gafas de protección 
quirúrgica STD e impermeables médicos de un uso, se establece el número de 
artículos de cada clase y el precio total, pero sin especificar el precio unitario 
de cada uno de los artículos. 

• En la documentación del contrato n.º 7, para la adquisición de 100.000 test de 
detección de la COVID, no hay constancia de haberse realizado ningún 
cálculo, por parte del órgano de contratación, para la determinación del precio 
del contrato; tampoco figura el presupuesto de la empresa adjudicataria. 

• En el contrato n.º 9, se ordena la adquisición de determinado número de 
mascarillas FFP1 y FFP2, estableciendo el importe total, pero sin desglose del 
precio individual de cada clase. 

•  En el contrato n.º 16, que tiene por objeto el Servicio de Transporte del 
personal y material afecto a la campaña de vacunación covid-19 en el Área de 
Salud de León, figura el número de rutas diarias, el precio por kilómetro, el 
precio de tiempo de espera, pero no los kilómetros estimados. 

En ninguno de los once contratos examinados, de esta Consejería, figura haberse 
designado un Responsable del contrato. 

VI.2.2.3. Consejería de Sanidad 

En ninguno de los dos contratos examinados de esta Consejería, n.º 17 y 18, figura 
haberse designado un Responsable del contrato. 

 
34 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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VI.2.2.4. Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción 
Exterior 

El contrato n.º 19 tiene por objeto el “Refuerzo del Servicio 012 para atender los 
nuevos servicios derivados de la crisis sanitaria de la COVID-19”. Ni la Orden de 
adjudicación-ejecución, ni el documento de formalización del contrato, definen 
claramente el objeto del contrato, ni se expresan los cálculos o mecanismos por los que el 
órgano de contratación determinó su precio. Señala, de forma genérica, un refuerzo para 
atender a las nuevas necesidades derivadas de COVID, pero sin concretar exactamente en 
qué consistirán estas prestaciones. Existe en el expediente un informe propuesta en el que 
se alude a un refuerzo del servicio que consistiría en 700 horas semanales adicionales al 
contrato inicial durante 4 meses, pero este contenido no se incorporó a los citados 
documentos. 

VI.2.2.5. Gerencia de Servicios Sociales 

En los contratos n.º 20, 21, 23, 24 y 25 no hay constancia, en la documentación 
aportada, de haberse realizado ningún cálculo por parte del órgano de contratación, para 
la determinación del precio del contrato o, en su caso, del presupuesto base de licitación. 
Además, en el contrato n.º 23 no figura los criterios utilizados para determinar la cantidad 
de 60 ordenadores portátiles a adquirir. 

En cuanto a la definición del objeto hay que señalar que: 

• En el contrato n.º 20 las características técnicas de los productos que 
constituyen el objeto del contrato, protectores respiratorios (mascarillas) y 
guantes de protección, se especifican en la oferta correspondiente a una 
empresa distinta de la adjudicataria, si bien del mismo grupo. 

• En el contrato n.º 21 la definición del objeto es deficiente: no se especifica la 
marca o fabricante de las mascarillas, ni sus características técnicas o las 
normas de calidad que deben cumplir; lo mismo sucede con las batas de 
protección y los guantes de vinilo. 

• En el contrato n.º 25 no se especifican las características de los guantes de 
nitrilo (por ejemplo cumplimiento de la normativa europea y marcado CE, 
exención de polvo y látex…) y tampoco se señala en el certificado de 
recepción del suministro. 

En ninguno de los seis contratos examinados, de esta Gerencia, figura haberse 
designado un responsable del contrato. 

VI.2.2.6. Gerencia Regional de Salud 

Con carácter general, en la documentación aportada en los contratos que integran 
la muestra de la Gerencia, no hay constancia de haberse realizado ningún cálculo por parte 
del órgano de contratación, para la determinación del precio del contrato o, en su caso, 
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del presupuesto base de licitación; en estos contratos se acepta la propuesta u oferta 
formulada por la misma empresa a la que se encomienda la ejecución del contrato. 

Varios de los contratos analizados adolecen de indefinición en cuanto a su objeto 
en la Orden de declaración de emergencia y de adjudicación-ejecución. En unos casos no 
se identifican en este documento, o se identifican de manera imprecisa las prestaciones 
que se encargan al contratista, siendo preciso acudir a otra documentación generada por 
la propia administración, como la memoria o la propuesta de adjudicación, para su 
conocimiento; en otras ocasiones, solo a través de la oferta presentada por el adjudicatario 
es posible definir tales prestaciones; y en otros casos la definición del objeto se realiza en 
el documento de formalización del contrato, o en los documentos de recepción y pago. 
Así: 

• En el contrato n.º 28, que tiene por objeto las obras de ampliación de cuatro 
puestos de la UCI, en el documento de aceptación de conformidad firmado por 
el órgano de contratación y la empresa, solo se relacionan de forma genérica 
los trabajos a desarrollar. 

• En el contrato n.º 41, se relacionan los centros en los que se recogerán las 
prendas a limpiar y el coste total pero no la duración del servicio ni precios 
detallados en función del tipo de servicio que se realice y de si se realiza en 
día festivo.  En la Memoria y en el presupuesto de la empresa se establece que 
se trata de un “servicio diario” de limpieza y desinfección de uniformes,” y en 
las facturas, aportadas en periodo de alegaciones, se observa distintos precios 
unitarios y suplementos por realización de servicio en días festivos, que no 
estaban previstos ni presupuestados por la empresa.35 

• En el contrato n.º 42, servicios de limpieza extraordinaria, figura en el 
presupuesto de la empresa el personal y horarios que han de cumplir, pero no 
se establece ninguna prescripción técnica que indique cómo, cuándo y dónde 
se ha de realizar el servicio de limpieza. 

• En el contrato n.º 43, para la manutención de los profesionales de los equipos 
que deban prestar servicios en los hospitales de contingencia, no se determina 
su duración, aspecto fundamental de la prestación. Tan solo se fija un 
presupuesto máximo. 

• En el contrato n.º 46 se solicitó y autorizó, por la Dirección General de 
Infraestructuras y Tecnologías de la Información, la adquisición de ocho 
respiradores volumétricos, mientras que en la resolución de emergencia y 
adjudicación del Gerente del Complejo Asistencial se refiere a nueve 
respiradores. 

• En el contrato n.º 63, el objeto del contrato que figura en la resolución de 
emergencia y adjudicación únicamente se señala que se suministrarán pruebas 
de PCR COVID-19, pero no se indica que incluye además la instalación de un 
sistema automatizado, ni las características y tipo, el modelo de PCR, sistema, 

 
35 Párrafo modificado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea 
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tecnología, las ventajas frente a otros, ni el modo de entrega del suministro... 
Tampoco se indica que se incorpora la oferta de la empresa a la resolución. 

• En el objeto del contrato n.º 64, para el suministro de 15 millones de 
mascarillas, no se indica dónde han de entregarse. Tampoco se indica sus 
principales características, aunque se aporta el presupuesto de la empresa 
donde constan estas características. 

• En la Memoria Justificativa del contrato n.º 65 se declara la emergencia para 
contratar la adquisición de ecógrafos para las ambulancias medicalizadas de 
emergencias, pero no consta quién es la empresa suministradora; es en el 
documento denominado Pliego de Prescripciones Técnicas en el que se 
identifica la adjudicataria. También figura en el expediente una oferta de la 
empresa suministradora. 

• El objeto del contrato n.º 67 no está definido en la memoria justificativa, ya 
que no se hace constar el lugar de la entrega del suministro ni para quién va 
dirigido. Tampoco el tipo de guantes que se necesita, si son o no desechables, 
las tallas, cumplimiento de la normativa UNE... No obstante, con la 
declaración de emergencia y adjudicación se aporta el presupuesto de la 
empresa suministradora, en el que figuran las características. 

• En el contrato n.º 71, el objeto del contrato que figura en la resolución de 
emergencia y adjudicación únicamente se señala que se suministrarán pruebas 
de PCR COVID-19, pero no se indica que incluye además la instalación de un 
sistema automatizado, ni las características y tipo, el modelo de PCR, sistema, 
tecnología, las ventajas frente a otros, ni el modo de entrega del suministro... 
Además, señala un plazo de entrega de 6 meses, pero sin indicar la fecha de 
inicio ni final del suministro. 

• En la declaración de emergencia y adjudicación del contrato n.º 72 (suministro, 
instalación y puesta en funcionamiento de un TAC) no se indica el plazo de 
entrega, que únicamente figura en el informe de necesidad. 

• El objeto del contrato n.º 75 no está definido en la memoria justificativa, ya 
que no se hacen constar las características de los cabeceros a suministrar. No 
obstante, en el expediente figuran esas características en la oferta de la empresa 
adjudicataria. 

• En la resolución de adjudicación del contrato n.º 76, para el suministro de 
mascarillas, no se define con precisión el objeto, ya que no se determinan sus 
características ni el lugar donde deben suministrarlas. En la oferta de la 
empresa, que figura en el expediente, únicamente se indica el modelo de la 
mascarilla y el cliente. 

• En la resolución de adjudicación del contrato n.º 78, para el suministro de dos 
Equipos Portátiles de Radiología Digital, no se define con precisión el objeto 
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ya que no se determinan sus características, aunque sí que constan en la oferta 
de la empresa que figura en el expediente; tampoco figura en la resolución el 
plazo de recepción, que sí que se detalla en el contrato que se formaliza. 

• La resolución de adjudicación del contrato n.º 83, para el suministro de 
"Mobiliario a medida para salas COVID (control de enfermería, sala de estar, 
sala de medicación, sala de sucio, sala de trabajo asistencial)", no se concretan 
las necesidades a cubrir ni se establecen las características del mobiliario 
(medidas, tipo de material...). No obstante, en el expediente figuran esas 
características en las ofertas de las empresas adjudicatarias. 

• En la documentación correspondiente al contrato n.º 89, que tiene por objeto 
un servicio de limpieza, higienización y desinfección, no se especifican las 
características del servicio; tampoco figura la oferta realizada por la empresa 
adjudicataria. Además, tampoco se determina el plazo de ejecución. 

• En el contrato n.º 97 (acondicionamiento y reparación de aseos de los niveles 
0, 4, 5 y 6 y su entorno del edificio Rondilla), no se concreta el número de 
aseos por planta. Además, su redacción suscita dudas sobre si la planta 0 es la 
misma que la planta de sótano, por estar así denominada en otros documentos 
del expediente, y existiendo otros expedientes de reforma de vestuarios y aseos 
de la planta sótano (expediente n.º 94 de la muestra). 

A la vista exclusivamente del análisis del objeto de los contratos, no se ha 
evidenciado en los expedientes revisados que, junto con las prestaciones que reúnen los 
requisitos para ser contratadas por la vía de emergencia, se contratasen otras que no se 
encontrasen en esta situación. Esta afirmación debe entenderse sin perjuicio de lo que ya 
se ha indicado en el apartado VI.2.1 anterior sobre la justificación de la necesidad y de la 
tramitación de emergencia de determinados contratos. 

Con carácter general, en los expedientes analizados, no hay constancia de haberse 
nombrado un responsable del contrato. En alguno de ellos, como en los contratos n.º 94, 
95 y 97, se ha realizado una designación genérica (como Servicio de Ingeniería o Servicio 
de Medicina Interna), sin concretar la persona o personas que deben realizar dicha 
función, lo que tampoco cumple los requisitos legalmente establecidos. 

VI.2.3. ADECUACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE BUENA GESTIÓN 

Conforme al artículo 120.1 de la LCSP, la actuación inmediata de la 
Administración a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan 
grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, autorizan un régimen 
excepcional en el que se exime a los órganos de contratación de la necesidad de tramitar 
el expediente de contratación, pudiendo hacerlo sin sujetarse a los requisitos formales 
establecidos en esta Ley. Tal exclusión alcanza incluso a la necesidad de acreditar la 
existencia de crédito suficiente, si bien una vez adoptado el acuerdo, debe procederse a su 
dotación. 
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Se trata de una autorización excepcional que permite prescindir de los requisitos 
formales del procedimiento de contratación, trasladando a los órganos de contratación la 
decisión sobre cuales considera precisos o convenientes. 

El artículo 1 de la LCSP señala los principios informadores de la contratación del 
sector público, garantizando que la misma se ajuste a los principios de libertad de acceso 
a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, no discriminación e 
igualdad de trato entre los licitadores, además de la salvaguarda de la libre competencia y 
la selección de la oferta económicamente más ventajosa. 

El cumplimiento de los indicados principios aconseja identificar la aptitud y 
capacidad de los adjudicatarios, como garantía del cumplimiento del contrato en todos sus 
términos, máxime teniendo en cuenta la situación de desabastecimiento existente al 
principio de la pandemia. Por otro lado, promover algún tipo de concurrencia o 
negociación previa entre los posibles adjudicatarios garantiza la obtención de ofertas más 
ventajosas, sobre la base de una mejor relación calidad-precio, según las condiciones del 
mercado. Puede incorporarse documentación con detalle de las prescripciones técnicas 
del contrato y/o un documento de desarrollo de las cláusulas particulares que lo rijan. 

En todo caso, la aplicación de los indicados principios de contratación debe ceder 
cuando se produzcan dilaciones u otras trabas que pudieran resultar innecesarias o 
contrarias a la naturaleza del procedimiento de emergencia. 

Los principales resultados obtenidos en la revisión de los expedientes de la 
muestra, bajo la perspectiva de los indicados principios, son los siguientes: 

VI.2.3.1. Consejería de Educación 

En ninguno de los cinco expedientes examinados, contratos n.º 1, 2, 3, 4 y 5, no 
hay constancia de que la Consejería haya solicitado o promovido la presentación de 
presupuestos previos u ofertas de varios contratistas, tendentes a determinar las 
condiciones más ventajosas; exclusivamente figuran las ofertas de las empresas 
adjudicatarias. 

VI.2.3.2. Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

En relación con el objeto social y la capacidad y solvencia de los adjudicatarios 
de los contratos examinados, hay que señalar las siguientes incidencias:36 

• En los contratos n.º 6 y 10 el objeto social de la empresa adjudicataria, 
SANELEC LOGISTICA S.L., NIF B23317365, de conformidad con el 
Certificado de Inscripción en Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público (ROLECE), es la “comercialización y venta al 
mayor y menor de aparatos sanitarios, electrodomésticos e instalaciones de 
fontanería”, lo que no determina la idoneidad de la misma para ser 

 
36 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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adjudicataria de un contrato de suministro de mascarillas, guantes, gafas de 
protección e impermeables médicos de un uso (contrato n.º 6) y de guantes de 
nitrilo (contrato n.º 10). 

• En el contrato n.º 7, figura como adjudicataria la empresa extranjera ELITE 
DAY TRADE AND LOGISTIC LIMITD; en el expediente no figura ninguna 
documentación que acredite su capacidad para contratar con la administración 
española. 

• En la Orden de adjudicación-ejecución del contrato n.º 8 figura como 
adjudicataria XPO LOGISTIC, sin identificar el NIF. Mientras que en los 
pagos y facturas figura la empresa XPO TRANSPORT SOLUTION SPAIN 
S.L. con NIF B78503406, que no figura inscrita en el ROLECE. Tampoco se 
ha aportado documentación que acredite la capacidad del adjudicatario y no se 
ha podido determinar si se trata de la misma empresa. 

• El contrato n.º 9, que tiene por objeto el suministro de mascarillas de diversos 
modelos, fue adjudicado a la empresa GAMMA SOLUTIONS, SL. NIF: 
B83239335. Según consta en el Certificado de Inscripción en el ROLECE, la 
finalidad de la empresa es la instalación termoeléctrica y los servicios técnicos 
de arquitectura e ingeniería, actividades que no tienen ninguna relación con el 
suministro solicitado. 

El contrato n.º 12 , conforme a la descripción que se detalla en el anexo de la Orden 
de adjudicación-ejecución, tiene por objeto las obras de adecuación de una nave con 
oficinas para el desarrollo y ampliación de la capacidad de la sala de operaciones de 
respaldo del 112, garaje de vehículos de intervención en emergencias y almacén de 
material de emergencias y COVID-19; sin embargo, no hay constancia del acta de 
comprobación del replanteo de las citadas obras, entre la documentación suministrada. 

VI.2.3.3. Consejería de Sanidad 

37 

VI.2.3.4. Gerencia de Servicios Sociales 

En el Pliego de prescripciones técnicas del contrato n.º 23, firmado por el Jefe de 
Servicio de Informática, que tiene por objeto el suministro de 60 ordenadores portátiles, 
se establece junto a sus características técnicas la marca y modelo de portátil a adquirir 
(DELL Vostro Notebooks 3590), sin que se justifique ninguna de las causas de carácter 
excepcional señaladas en el artículo 126.6 de la LCSP. El modelo señalado se determinó 
que estaba obsoleto y fue sustituido por otro, de acuerdo con la adjudicataria. El informe 
de justificación de la necesidad no aclara si las características técnicas del equipo cubren 
las dos necesidades previstas, es decir, si son los adecuados para el teletrabajo del personal 
y también para la dotación de equipos para los centros de mayores, de discapacitados y 

 
37 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
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de menores de la Gerencia. Finalmente, el contenido del citado Pliego de prescripciones 
técnicas incluye prescripciones que legalmente no deberían incluir, como el régimen de 
pagos. 

La Gerencia no ha promovido la presentación de presupuestos previos u ofertas 
de varios contratistas en los contratos. Excepto en el contrato n.º 23, en el que se 
presentaron dos ofertas, en el resto solo figura la oferta del adjudicatario; además, en los 
contratos n.º 20, 24 y 25 aunque la oferta se formula por la empresa GAMMA 
SOLUTIONS HEALTH, S.L. (NIF B88630728) la adjudicación recae en la empresa 
GAMMA SOLUTIONS, S.L. (NIF B83239335). 

En ninguno de los expedientes examinados hay constancia de la presentación de 
documentación acreditativa de la capacidad y solvencia de los adjudicatarios. Únicamente 
en los contratos n.º 20, 21, 24 y 25 se dice que la capacidad de la sociedad para realizar el 
suministro resulta de su objeto social, establecido en la escritura de constitución de esta. 
Del análisis de estos contratos y de las consultas realizadas al Registro oficial de 
licitadores y empresas clasificadas del Estado (ROLECE) hay que señalar que: 

• Las empresas adjudicatarias de los contratos n.º 22 y 23 se encuentran inscritas 
y su objeto social es compatible con el objeto del contrato. 

• En los contratos n.º 20, 21, 24 y 25, el objeto social de la empresa adjudicataria 
GAMMA SOLUTIONS, S.L. (NIF B83239335), no tiene relación con las 
prestaciones contratadas; sin que haya constancia de su comprobación por la 
Gerencia de Servicios Sociales a pesar de que las únicas ofertas presentadas, 
en los 4 contratos, lo fueron por una empresa distinta, GAMMA SOLUTIONS 
HEALTH, S.L. (NIF B88630728), a la adjudicataria. 

VI.2.3.5. Gerencia Regional de Salud 

Con carácter general, en la documentación de los expedientes aportados no hay 
constancia de que por la Gerencia de Salud se promoviese una previa concurrencia entre 
varias empresas, mediante la presentación de presupuestos u ofertas por las interesadas, o 
que se promoviese algún tipo de negociación en caso de que solo existiese una sola oferta 
previa, con razonable justificación de la elección del contratista. Figura justificación de 
haberse promovido algún tipo de consulta a más de una empresa en 14 contratos (n.º 30, 
32, 35, 50, 51, 52, 53, 80, 81, 83, 90, 92, 94, 97). Además, hay que señalar que: 

• En algunos contratos, n.º 89 y 96, no consta ninguna oferta presentada, ni 
siquiera la de la adjudicataria. 

• En el contrato n.º 93, (obras de reforma de la cubierta del edificio de la 
Rondilla) se solicitaron tres ofertas, pero la seleccionada no reunía los 
requisitos de grosor del panel sándwich fijados en el presupuesto de la 
memoria técnica. 
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• 38 

En ninguno de los expedientes examinados hay constancia de la presentación de 
documentación acreditativa de la capacidad y solvencia de los adjudicatarios, ni que la 
Gerencia haya realizado comprobaciones en este sentido. Del análisis de estos contratos 
y de las consultas realizadas al Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del 
Estado (ROLECE) hay que señalar que: 

• 39  

• 40  

• En relación con las empresas CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE 
CO.LTD, con identificador 91330200MA2829P9, adjudicataria de los 
contratos n.º 39 (transporte aéreo), 54 (batas impermeables) y 55 (mascarillas, 
guantes, gafas, etc.),  SHANGHAI GUOCHENG INDUSTRY CO.LTD, con 
identificador 91310114MA1GT2T, adjudicataria del contrato n.º 40 
(transporte aéreo), SHANGHAI HUANBIAO IMP.AND EXP.CO.LTD con 
identificador 2020HB-SHB003SC adjudicataria del contrato n.º 56 
(mascarillas y batas impermeables), y SHENZHEN JUKE ELECTRONIC CO 
LTD, con identificación T40000437, adjudicataria del contrato n.º 61 (test 
rápidos de anticuerpos), no hay constancia de la realización por parte de la 
administración de ninguna gestión con el objeto de verificar el cumplimiento 
de los requisitos de aptitud de los artículos 65 y 68 de la LCSP, para poder 
contratar con las administraciones públicas españolas. Además, estas empresas 
no figuran inscritas en el ROLECE, por lo que no ha sido posible analizar si 
su objeto social tiene relación con las prestaciones contratadas.41 

• Las empresas SISTEMAS TECNICOS INTERACTIVOS S.L., con 
identificador B47306246, y SOLUCIONES INTEGRALES DE ACCESOS 
S.L., con identificador B83475475, adjudicatarias de los contratos n.º 68 
(suministro de monitores para videoconferencia) y n.º 77 (suministro de 
puertas y persianas automáticas y obras de instalación y tabiquería), 
respectivamente, figuran en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Calificadas del Estado. Sin embargo, no ha sido posible analizar si su objeto 
social tiene relación con las prestaciones contratadas en los citados contratos, 
dado que en el apartado del ROLECE referente a su objeto social figura 
"pendiente de inscripción…”. 

Como regla general los órganos de contratación de la Gerencia, excepto en los 
contratos n.º 32 y 35, no establecieron la obligación de constituir una garantía definitiva, 

 
38 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea 
39 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea 
40 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea 
41 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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por parte de los adjudicatarios, para asegurar el buen cumplimiento de las obligaciones 
contraídas. 

En el contrato de obras n.º 93, formalizado el 19 de noviembre de 2020, se indica 
haberse constituido con anterioridad una garantía definitiva. Sin embargo, no se depositó 
hasta el 11 de diciembre de 2020, de manera extemporánea, solo tres días antes de 
extenderse el acta de recepción. 

Aun no siendo preceptivo, debió valorarse el establecimiento de garantías en 
algunos contratos, como los n.º 64, 66 y 67, donde los adjudicatarios impusieron como 
condición la realización de determinados pagos parciales anticipados, con carácter 
inmediato a la aprobación de la adjudicación.  

VI.2.4. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 

El artículo 37 de la LCSP establece el carácter formal de la contratación del sector 
público. La prohibición de la contratación verbal tiene una de sus excepciones cuando el 
contrato tenga carácter de emergencia. La dispensa del requisito de la formalización para 
estos contratos ha sido matizada por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
del Estado en su Nota Informativa sobre la tramitación de emergencia de los contratos 
relacionados con la COVID-19. Indica el órgano consultivo que “la relajación de los 

requisitos procedimentales en la tramitación de emergencia tiene por finalidad la 

inmediata ejecución de la prestación contratada, pero ello no excluye que, a posteriori, 

puedan llenarse las exigencias de los principios de publicidad y transparencia, razón por 

la cual parece recomendable que, incluso en los limitados supuestos en que se acuda a la 

contratación verbal, que se proceda a documentar adecuadamente la adjudicación y 

formalización del contrato”.  

La adecuada formalización implica que conste la referencia, al menos, al objeto y 
al precio del contrato, así como las principales obligaciones inherentes a su ejecución, en 
los términos establecidos en la Orden de adjudicación-ejecución del órgano de 
contratación. 

En cualquier caso, la formalización por escrito del contrato es preceptiva para los 
celebrados en el extranjero, conforme al artículo 16.4 del Real Decreto Ley 7/2020 y la 
letra e) del apartado primero de la Disposición Adicional primera de la LCSP. 

Del análisis de estos contratos hay que señalar lo siguiente: 

VI.2.4.1. Consejería de Educación 

Esta Consejería ha elaborado un documento de formalización en todos los 
contratos que forman parte de la muestra. No obstante, señalar un error en la formalización 
del contrato n.º 4, que establece como coste fijo mensual de la prestación el importe total 
del plazo de ejecución, que es de cuatro meses, como figura en la Orden de adjudicación-
ejecución. 
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VI.2.4.2. Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

No figuran los documentos de formalización en ninguno de los contratos 
fiscalizados de esta Consejería. Señalar especialmente el contrato n.º 7, que, al haberse 
suscrito con una empresa extranjera, es preceptivo de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 16.4 del RDL7/2020 y apartado 1º de la Disposición Adicional primera de la 
LCSP. 

VI.2.4.3. Consejería de Sanidad 

En el expediente n.º 18 no figura el documento de formalización del contrato 
firmado por ambas partes, solamente consta la Orden de ejecución del servicio al 
contratista y del precio establecido. 

VI.2.4.4. Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción 
Exterior 

En el expediente analizado de esta Consejería se ha elaborado el documento de 
formalización del contrato. 

VI.2.4.5. Gerencia de Servicios Sociales 

La Gerencia de Servicios Sociales ha formalizado los contratos adjudicados por 
emergencia.  

VI.2.4.6. Gerencia Regional de Salud 

En los contratos n.º 33, 37, 38, 41, 43, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
61, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 82, 86, 91, 92, 96, 98, 99 y 100, la Gerencia 
Regional de Salud no ha procedido a la formalización de los contratos adjudicados por 
emergencia, mediante la firma de un documento suscrito por ambas partes donde se 
concretasen los respectivos derechos y obligaciones, figurando tales declaraciones solo 
en el documento de declaración de emergencia en el que se fija la adjudicación.  

Además de la falta de formalización realizada con carácter general en los contratos 
relacionados, hay que señalar que: 

• En cuatro contratos (n.º 27, 30, 44 y 46), aunque no figura el documento de 
formalización, de la documentación facilitada se desprenda su elaboración.  

• En otros contratos, se aporta un pliego de prescripciones firmado por la 
empresa adjudicataria (contrato n.º 65), un documento de conformidad de la 
empresa con la orden de ejecución, según los requisitos establecidos en la 
memoria justificativa (contrato n.º 77), o diferentes documentos con diferentes 
denominaciones, como “compromiso de ejecución” u otros (contratos 85, 87, 
90) firmados por la adjudicataria.  
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• Se suscribe un documento de formalización, que adolece de defectos, 
inconcreciones u omisiones (contratos n.º 83, 94 y 97 sobre condiciones 
especiales de ejecución y penalidades. En este último la formalización se 
realiza después de su ejecución). 

VI.2.5. PUBLICIDAD DE LOS CONTRATOS 

Sin perjuicio de la información que se ofrece en la página web de Datos Abiertos 
de la Junta de Castilla y León, y cuyo análisis y resultados se han desarrollado en el AREA 
I de este informe, deben considerarse otros dos aspectos relacionados con el principio de 
publicidad de los contratos. 

En primer lugar, que la contratación de emergencia no presenta singularidades a 
este respecto en la LCSP, y por tanto procede la publicación de la adjudicación, y en su 
caso la formalización del contrato, en el perfil de contratante (arts. 63.3 y 151.1 LCSP) y, 
si se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada, en el Diario Oficial de la Unión 
Europea (artículo 154 de la LCSP). Obviamente, al tratarse de un procedimiento donde el 
expediente de contratación se encuentra simplificado, el contenido de los anuncios debe 
adaptarse a esta circunstancia. 

En segundo lugar, que el órgano de contratación competente debe dar cuenta a la 
Junta de Castilla y León de los acuerdos relacionados con estos expedientes, en un plazo 
máximo de sesenta días, conforme dispone el artículo 9 de la Ley 8/2017, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018, 
prorrogados para 2020. 

Del análisis de estos contratos hay que señalar que: 

VI.2.5.1. Consejería de Educación 

En tres contratos de los cinco analizados, n.º 1, 2 y 5, consta la publicación en el 
perfil del contratante de la adjudicación y en los otros dos, n.º 3 y 4, figura la publicación 
de su formalización; sin que ambas publicaciones se realicen en el mismo contrato. 
Además, en los contratos n.º 3 y 4, sujetos a regulación armonizada, no hay constancia de 
su publicación en el DOUE. 

No hay constancia de que se hayan notificado a la Junta de Castilla y León las 
ampliaciones de gasto posteriores a la orden de adjudicación-ejecución de los contratos 
n.º 4 y 5, incumpliendo lo establecido en la propia orden dictada por la Consejera. 

VI.2.5.2. Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

En la Plataforma de Contratación del Sector Público figura la publicación en el 
perfil de contratante de la adjudicación de todos los contratos analizados de la Consejería, 
así como en el DOUE, los sujetos a regulación armonizada. Sin embargo, no hay 
constancia de haberse publicado el anuncio de formalización, en ninguno de estos once 
contratos. 
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VI.2.5.3. Consejería de Sanidad 

42 

43 

VI.2.5.4. Gerencia de Servicios Sociales 

En la Plataforma de Contratación del Sector Público figura la publicación en el 
perfil de contratante de la adjudicación de los seis contratos analizados de la Gerencia, 
aunque varios fuera del plazo legalmente establecido. Sin embargo, no hay constancia de 
haberse publicado el anuncio de formalización, en ninguno de ellos. 

VI.2.5.5. Gerencia Regional de Salud 

La adjudicación de los expedientes fue objeto de publicidad en el perfil de 
contratante, alojado en la Plataforma de contratación del estado, excepto en los contratos 
n.º 44, 48, 49, 65 y 68. De los publicados, en muchos de ellos se produjo fuera del plazo 
legalmente establecido.44 

Aunque se ha aportado el acta o documento de formalización en cinco contratos, 
n.º 26, 28, 65, 68 y 96, no hay constancia de su publicación. En el contrato n.º 69 la 
publicación de la formalización tiene fecha de 3 de marzo de 2022, cuando se adjudicó el 
18 de junio de 2020.45 

En varios de los expedientes, en los que no existe documento o acta de 
formalización, figura en la Plataforma de contratación un enlace que remite a la resolución 
de emergencia y adjudicación. 

En los contratos sujetos a una regulación armonizada, n.º 26, 68, 75, 80, 85, 87, 
92, 94 y 95, no figura haberse realizado la necesaria publicidad en el DOUE. Además, en 
algunos contratos en los que sí se envió el anuncio a la Oficina de publicaciones, no se 
hizo dentro de los plazos habilitados al efecto.46 

Tampoco consta en los expedientes aportados justificación de que el órgano de 
contratación haya dado cuenta a la Junta de Castilla y León de la declaración de 
emergencia de los contratos n.º 26, 44, 48, 49, 51, y 65. Además, en los contratos 31, 32, 
34, 64, 67, 68, 74, 76, 78, 84, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98 y 100, la comunicación se ha 
realizado fuera del plazo establecido de 60 días.47 

 
42 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
43 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
44 Párrafo modificado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea 
45 Párrafo modificado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea 
46 Párrafo modificado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea 
47 Párrafo modificado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea. 
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VI.2.6. COMPARATIVA DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS 
PRODUCTOS MÁS DEMANDADOS 

Se ha realizado un análisis de la facturación abonada, correspondiente a tres de los 
productos más demandados durante la situación de pandemia, con el fin de comparar los 
precios unitarios de cada uno de ellos. Estos productos son los guantes de nitrilo, las 
mascarillas quirúrgicas y las mascarillas FFP2 y KN95, correspondientes a los contratos 
seleccionados en la muestra. En la ordenación de las tablas se ha utilizado un orden 
cronológico, según la fecha del contrato.  

Cuadro n.º 15. Guantes de nitrilo 

Fecha 
contrato 

N.º 
contrato 

Entidad Empresa Unidades Importe 
Precio 

unitario  

05/02/2020 10 
Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente 

SANELEC 
LOGÍSTICA  

4.999.980 899.996,00 0,180 

25/03/2020 6 
Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente 

SANELEC 
LOGÍSTICA  

1.000.000 198.673,20 
0,180 

(*) 

25/03/2020 55 
Gerencia Regional 
de Salud 

CHINA-BASE 
NINGBO 
FOREIGN TRADE 
CO.LTD 

1.700.000 765.000,00 0,450 

06/05/2020 20 
Gerencia de 
Servicios Sociales 

GAMMA 
SOLUTIONS, S.L. 

3.213.000 498.015,00 0,155 

01/06/2020 67 
Gerencia Regional 
de Salud 

MEDLINE 
INTERNATIONAL 
IBERIA S.L. 

155.391.600 
 

11.649.300,00  
0,075 

09/06/2020 100 
Gerencia Regional 
de Salud  

ITURRI, S.A. 10.000.000 1.590.000,00 0,160 

18/06/2020 21 
Gerencia de 
Servicios Sociales 

GAMMA 
SOLUTIONS, S.L. 

7.000.000 700.000,00 0,100 

03/12/2020 25 
Gerencia de 
Servicios Sociales 

GAMMA 
SOLUTIONS, S.L. 

3.895.800 370.101,00 0,095 

(*) Algunas facturas incluyeron IVA, resultando un precio unitario de 0,218 euros 

El precio máximo fue de 0,450 euros/unidad del contrato n.º 55, de fecha 25 de 
marzo de 2020, abonado por la Gerencia Regional de Salud a la empresa CHINA-BASE 
NINGBO FOREIGN TRADE CO.LTD.  

El precio más bajo fue el de 0,075 euros/unidad del contrato n.º 67, satisfecho por 
la misma entidad a la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L., debiendo 
destacarse que el indicado precio corresponde a un volumen contratado de 180 millones 
de unidades.  

La evolución de los precios unitarios presenta una tendencia descendente a medida 
que la fecha de los contratos se aleja del inicio de la pandemia, en marzo de 2020. 

Cuadro n.º 16. Mascarillas quirúrgicas 

Fecha 
contrato 

N.º 
contrato 

Entidad Empresa Unidades Importe 
Precio 

unitario  

25/03/2020 6 
Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente 

SANELEC 
LOGÍSTICA  

1.000.000 563.710,67 0,560 
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Fecha 
contrato 

N.º 
contrato 

Entidad Empresa Unidades Importe 
Precio 

unitario  

25/03/2020 55 
Gerencia Regional 
de Salud  

CHINA-BASE 
NINGBO 
FOREIGN TRADE 
CO.LTD 

1.700.000 799.000,00 0,470 

20/04/2020 9 
Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente 

GAMMA 
SOLUTIONS, S. L. 

2.000.000 1.350.000,00 0,680 

29/04/2020 59 
Gerencia Regional 
de Salud  

LABORATORIOS 
HARTMANN S.A. 

2.000.000 1.200.000,00 0,600 

06/05/2020 20 
Gerencia de 
Servicios Sociales 

GAMMA 
SOLUTIONS, S. L. 

240.000 144.000,00 0,600 

18/05/2020 11 
Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente 

MAHUPA S.L. 3.000.000 1.350.000,00 0,450 

19/05/2020 64 
Gerencia Regional 
de Salud  

MEDLINE 
INTERNATIONAL 
IBERIA S.L. 

15.000.000 6.750.000,00 0,450 

18/06/2020 21 
Gerencia de 
Servicios Sociales 

GAMMA 
SOLUTIONS, S. L. 

360.000 162.000,00 0,450 

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente pagó el precio más elevado por 
mascarilla quirúrgica, 0,680 euros/unidad, en el contrato n.º 9, de fecha 20 de abril de 
2020, a la empresa GAMMA SOLUTIONS, S. L. Esta misma empresa rebajó sus precios 
a 0,600 y 0,450 euros en los contratos de 6 de mayo y de 18 de junio.  

Los mejores precios se obtuvieron en los tres últimos contratos, adjudicados a 
partir de mediados de mayo de 2020, donde todas las entidades obtuvieron precios 
unitarios de 0,450 euros.  

La evolución de los precios unitarios presenta una tendencia descendente a medida 
que la fecha de los contratos se aleja del inicio de la pandemia, en marzo de 2020. 

Cuadro n.º 17. Mascarillas FFP2 y KN95 

Fecha 
contrato 

N.º 
contrato 

Entidad Empresa Unidades Importe 
Precio 

unitario  

25/03/2020 6 
Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente 

SANELEC 
LOGÍSTICA  

50.000 141.000,00 2,820 

25/03/2020 55 
Gerencia 
Regional de Salud  

CHINA-BASE 
NINGBO 
FOREIGN TRADE 
CO.LTD 

800.000 2.240.000,00 2,800 

26/03/2020 56 
Gerencia 
Regional de Salud  

SHANGHAI 
HUANBIAO 
IMP.AND 
EXP.CO.LTD 

1.500.000 2.610.000,00 1,740 

20/04/2020 9 
Consejería de 
Fomento y Medio 
Ambiente 

GAMMA 
SOLUTIONS, S. L. 

500.000 1.600.000,00 3,200 

06/05/2020 20 
Gerencia de 
Servicios Sociales 

GAMMA 
SOLUTIONS, S. L. 

300.000 864.000,00 2,880 

18/06/2020 21 
Gerencia de 
Servicios Sociales 

GAMMA 
SOLUTIONS, S. L. 

300.500 646.075,00 2,150 

26/06/2020 74 
Gerencia 
Regional de Salud  

LABORATORIOS 
HARTMANN S.A. 

1.966.500 4.522.950,00 2,300 

17/07/2020 76 
Gerencia 
Regional de Salud  

ITURRI, S.A. 1.000.000 2.300.000,00 2,300 
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Como en el caso de las mascarillas quirúrgicas, el precio unitario más elevado, 
que ascendió a 3,20 euros/unidad, lo abonó la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
en el contrato n.º 9, de 20 de abril de 2020, a la empresa GAMMA SOLUTIONS, S. L.  
Igual que en el caso anterior, esta misma empresa rebajó sus precios a 2,880 y 2,150 
euros/unidad en los contratos de 6 de mayo y de 18 de junio.  

El mejor precio unitario se obtuvo por la Gerencia Regional de Salud en el contrato 
n.º 56, que ascendió a 1,740 euros/unidad, adjudicado a la empresa SHANGHAI 
HUANBIAO IMP.AND EXP.CO.LTD. Es destacable que este contrato se adjudicó el 26 
de marzo de 2020, en los días iniciales de la pandemia, cuando la situación de 
desabastecimiento de los productos sanitarios es más evidente. 

VI.3. AREA III.- EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS 
CONTRATOS  

VI.3.1. EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

El artículo 120.1 apartado d), establece que una vez ejecutadas las actuaciones 
para la adjudicación de los contratos objeto de este régimen excepcional, se observará lo 
dispuesto en la LCSP sobre el cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de 
la prestación.  

No hay por tanto un régimen especial en cuanto a la ejecución de estos contratos, 
salvo la previsión del apartado c) tendente a evitar demoras incompatibles con la situación 
de emergencia, prohibiendo que el inicio de la ejecución de las prestaciones sea superior 
a un mes, contado desde la adopción del acuerdo de ejecución por el órgano de 
contratación. Si se excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá 
la tramitación de un procedimiento ordinario. 

Los actos de ejecución deben comprender las prestaciones originariamente 
contratadas, realizadas en los plazos establecidos, sin retrasos o paralizaciones 
incompatibles con la emergencia. 

Las prestaciones deben quedar documentadas en las correspondientes facturas 
electrónicas, conforme a Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. No obstante, 
el artículo 16.5 del Real Decreto Ley 7/2020 excluye de la obligación de facturación 
electrónica a las facturas emitidas por proveedores no nacionales radicados en el exterior 
que correspondan a los expedientes de contratación para la adopción de medidas anti-
COVID. 

En los contratos de obras debe realizarse la comprobación del replanteo, en 
cumplimiento del artículo 237 de la LCSP y la emisión de certificaciones mensuales, en 
los términos previstos en el artículo 150 del RGLCAP. 

En caso de prórrogas deberán cumplir los requisitos establecidos en los artículos 
192 a 195 de la LCSP; en las suspensiones el contenido del artículo 208 LCSP y en la 
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tramitación de expedientes de modificaciones lo preceptuado en los artículos 203 y ss. de 
la LCSP y las normas de procedimiento del artículo 191 de la LCSP. 

Del análisis de los contratos de la muestra, los resultados más significativos en 
esta área son los siguientes: 

VI.3.1.1. Consejería de Educación 

En los contratos n.º 1 y 2 no se ha cumplido el plazo de entrega de los suministros, 
a la vista de la fecha que figura en las correspondientes facturas; no se ha reflejado la 
fecha efectiva del cumplimiento ni en los albaranes ni se ha hecho constar en las Actas de 
comprobación.  

VI.3.1.2. Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

48 

En relación con el momento de inicio de las prestaciones, en los contratos n.º 7, 8, 
9, 10 y 12, no figura en los expedientes aportados documentación alguna que permita 
afirmar que la ejecución de las prestaciones contratadas se inició dentro del plazo de un 
mes, contado desde la adopción del acuerdo de adjudicación-ejecución.49 

En cuanto al cumplimiento del plazo de ejecución, hay que señalar que: 

• En el documento de adjudicación de los contratos n.º 6 y 7, no se establece un 
plazo de ejecución y tampoco existe contrato o aceptación de la empresa. Sin 
embargo, en los anuncios de la adjudicación en el perfil de contratante se alude 
a un plazo de ejecución de 60 días. 

• En el contrato n.º 12, referente a las obras de adecuación de una nave, la Orden 
de adjudicación-ejecución que decretaba la emergencia, no señala ni el plazo 
de ejecución ni el comienzo de aquellas. Además, tampoco figura en el 
expediente la comprobación del replanteo, que determinaría el inicio de dicho 
computo, ni el contrato, ni las certificaciones mensuales, ni la certificación 
final, ni el Acta de recepción, ni la liquidación; tan solo una factura por el 
importe total de los servicios conforme al presupuesto aprobado, por lo que no 
se puede determinar sobre el cumplimiento de los plazos establecidos u otras 
obligaciones. Solamente en los anuncios en el perfil de contratante figura un 
plazo de ejecución de 60 días, que no se cumple, ya que la Orden de 
adjudicación-ejecución es de fecha 16 de junio de 2020 y en el documento de 
aprobación del gasto se indica que las obras finalizaron el 18 de septiembre de 
2020. 

 
48 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea 
49 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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VI.3.1.3. Consejería de Sanidad 

En el contrato n.º 17, que tiene por objeto la prestación de servicios telefónicos 
para un estudio nacional de seroprevalencia de la infección por SARS-CoV-2, fue 
aprobado para un servicio de 1.860 horas de las que únicamente se facturaron 1.385,50 
horas. En el certificado de recepción, de fecha 26 de mayo de 2020, se indica que se ha 
realizado parcialmente el contrato debido a un cambio derivado de la dinámica de su 
ejecución. No hay constancia de la tramitación del expediente de modificación, que 
hubiese requerido la audiencia al contratista y la aprobación por el órgano de contratación. 

VI.3.1.4. Gerencia de Servicios Sociales 

En el contrato n.º 22 no consta la obligación de que el contrato se inicie en el plazo 
de un mes. La resolución de emergencia es de fecha 30 de septiembre de 2020 y se 
establece un plazo máximo de entrega de 45 días. No hay constancia que se hiciera entrega 
alguna antes del 30 de octubre de 2020 y la factura es de fecha 30 de noviembre de 2020 
y el acta de recepción de 17 de diciembre, lo que determina el incumplimiento del plazo 
de inicio establecido en el artículo 120 de la LCSP. 

En los contratos n.º 20, 21 y 24 no se ha establecido el plazo de ejecución; se 
indica únicamente que el plazo de inicio de la prestación se fija de acuerdo con el artículo 
120 de la LCSP. Tampoco en el contrato n.º 25 se ha establecido de forma expresa el plazo 
de ejecución; además, aunque en la oferta se establece que la entrega del suministro de 4 
millones de guantes quedaría completada en enero-febrero de 2021, la última entrega que 
consta en el expediente es de finales de julio de ese año y todavía quedan pendientes de 
entrega 104.200 guantes. 

VI.3.1.5. Gerencia Regional de Salud 

1. Plazo de inicio de las prestaciones: 

Existen expedientes en los que no se ha podido verificar que el inicio de las 
prestaciones se produjo dentro del mes siguiente al acuerdo de adjudicación. En esta 
situación se encuentran los contratos n.º 28, 54, 55, 56, 61 y 63, en los que la resolución 
de adjudicación no indica la fecha de inicio, y de otra documentación del expediente, 
como las actas de comprobación del replanteo para los de obras, o los certificados de 
recepción y/o conformidad, tampoco se obtiene información al respecto. En el contrato 
n.º 79, donde no hay constancia de la fecha de recepción de los equipos, la primera factura 
se registra dos meses y diez días después de la resolución de adjudicación.50 

En otros casos, a la vista de las facturas u otra documentación se deduce que las 
prestaciones no se iniciaron en dicho plazo. Así, en el contrato n.º 43, la factura es cinco 
meses posterior a la resolución de adjudicación; en el contrato n.º 91, para el suministro 

 
50 Párrafo modificado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea. 
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de dos aparatos de RX, los equipos se entregaron más de cuatro meses después de la 
resolución de adjudicación. 

En los contratos n.º 64 y 67 la propia resolución de adjudicación señala un plazo 
de inicio superior al legalmente indicado. 

2. Facturas y certificaciones de obras: 

51 

En algunos contratos la facturación es parcial; así, en el contrato n.º 43 la factura 
existente apenas cubre el 17% del crédito retenido, si bien en fase de alegaciones se 
justificó que, tratándose de un hospital de campaña, se suspendió la actividad asistencial. 
En el contrato n.º 85, que tiene por objeto el material necesario para la realización de 
estudios del sars-cov-2, influenza a/b y virus respiratorio sincitial mediante PCR, la 
facturación aportada solo cubre el 24% del importe total de adjudicación.52 

En el contrato n.º 67, cuyo objeto es el suministro de 180 millones de guantes de 
nitrilo, en fase de alegaciones se aporta certificado de conformidad de la recepción de 
179.999.600 unidades de guantes de nitrilo por un importe total de 13.499.970 euros.53 

En los contratos n.º 38, 39 y 40, referentes a la contratación de vuelos para el 
transporte de material sanitario, solo constan facturas “proforma” firmadas por la 
administración y el contratista, que sirven de base para efectuar los pagos.  

Por lo que se refiere a los contratos de obras, consta en el expediente del contrato 
n.º 28 la factura conformada pero no las certificaciones de obra correspondientes. En el 
contrato n.º 93 se aporta la factura, pero tampoco se han incluido las certificaciones de 
obra, aunque sí que figura el acta de recepción y conformidad.54 

3. Plazo de ejecución: 

No se cumplieron los plazos establecidos para las prestaciones contratadas en los 
contratos n.º 65, 66, 67, 68, 69, 72, 75, 77, 78, 80, 86, 87, 91 y 96, a la vista de los 
certificados de recepción o conformidad y de las facturas. 

En algunos contratos, n.º 41, 43, 54, 55, 56, 61 y 71, no es posible pronunciarse 
sobre el cumplimiento de los plazos de ejecución, al haber quedado indeterminado este 
periodo, o la fecha de inicio de su cómputo, o ambas circunstancias, en la orden de 
adjudicación-ejecución.  

En los contratos n.º 38, 39 y 40, que tienen por objeto el transporte aéreo de 
material sanitario procedente del extranjero, no hay evidencias de que se cumpliese el 

 
51 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea. 
52 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
53 Párrafo modificado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea. 
54 Párrafo modificado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea. 
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plazo de ejecución, toda vez que no estaba establecido en la resolución de emergencia y 
tampoco figura la recepción o conformidad al servicio. Por parte de la Gerencia se señala 
que la adjudicación de los contratos de transporte aéreo se realizaba para comprometer 
con las compañías aéreas los vuelos debido a la inestabilidad existente, por lo que no 
podía fijarse con antelación una fecha concreta del servicio aéreo.55 

En otros casos, la imposibilidad de dicho pronunciamiento deriva de la escasa 
documentación aportada sobre el momento de la ejecución de los contratos. Así, en el 
contrato n.º 51, con vigencia hasta mayo de 2021, solo se aporta justificación de ejecución 
en noviembre y diciembre de 2020; en el contrato n.º 53, con vigencia hasta 31 de mayo 
de 2021, se remiten facturas solo hasta marzo de 2021, sin que haya evidencia de su 
resolución anticipada.56 

En relación con los contratos de obras, no se han ejecutado en plazo los contratos 
n.º 28, 31, 32, 34 y 73.57 

En ninguno de ellos consta haberse tramitado suspensión o prórroga, ni haberse 
incoado expediente de imposición de penalidades por demora. 

VI.3.2. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Conforme al artículo 210 de la LCSP el contrato se entenderá cumplido por el 
contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos de aquél y a 
satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación. En todo caso, su 
constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción 
o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato. 

 La participación del Interventor en la comprobación material de la inversión, 
durante la vigencia del estado de alarma, se regula por la Resolución de 23 de marzo de 
2020, de la Intervención General de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León, (BOCYL de 2 de abril), sobre medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación 
material de la inversión,  durante el período de duración del estado de alarma declarado 
como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.  

Para los contratos de obras procede la expedición de acta de medición general y 
definitiva de las obras, firmada por el director de la obra y el contratista (artículos 243 
LCSP y 166 RGLCAP), aprobación de la liquidación definitiva (artículos 243 LCSP y 
166 RGLCAP) y de la certificación final de las obras ejecutadas (Artículo 243 LCSP). 

Del análisis de los contratos de la muestra, los resultados más significativos en 
esta área son los siguientes: 

 
55 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
56 Párrafo modificado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea 
57 Párrafo modificado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea 
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VI.3.2.1. Consejería de Educación 

En el contrato n.º 5, cuyo plazo de ejecución concluyó en julio de 2021, figuran 
pagos pendientes de realizar por importe de 25.020,00 euros, en relación con el importe 
total del contrato, lo que denota una ejecución incompleta del objeto del contrato a la 
fecha de envío de los expedientes al Consejo de Cuentas en enero de 2022. 

VI.3.2.2. Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

En todos los expedientes de la Consejería consta la firma electrónica del Secretario 
General, que se puede interpretar como de conformidad de la prestación; sin embargo, en 
ninguno de ellos hay constancia de haberse realizado un acta de conformidad o de 
recepción de la totalidad del contrato, excepto en el n.º 12, en el que figura un documento 
denominado “acta de recepción” pero sin la participación de la Intervención”. Además, se 
han aportado facturas y distintos acuerdos o certificados de conformidad con los bienes o 
servicios recibidos, por el importe total de los contratos, excepto en los siguientes casos, 
en los que la facturación corresponde a la parte finalmente ejecutada del contrato:58 

• Contrato n.º 6: se han aportado facturas conformadas cuyo importe asciende a 
1.716.995,07 euros, siendo el importe total del contrato de 1.948.826 euros”.59 

• Contrato n.º 8: se aportan dos facturas por importe de 205.905,19 euros. El 
importe total del contrato ascendía a 380.000 euros.60 

• Contrato n.º 9: se aportan facturas por importe de 2.950.000,00 euros. El 
importe total del contrato ascendía a 3.581.600,00 euros.61 

• Contrato n.º 14: se aportan facturas por importe de 1.055.338,49 euros. El 
importe total del contrato ascendía a 3.000.000 euros.62 

• Contrato n.º 16: se aportan facturas por importe de 16.899,78 euros. El importe 
total del contrato ascendía a 165.000 euros.”63 

Lo que no se aporta en ningún contrato de la Consejería es un documento que 
pueda calificarse como acta de conformidad o de recepción de la totalidad del contrato, 
excepto en el n.º 12, en el que figura un documento denominado “acta de recepción” pero 
sin la participación de la Intervención.64 

 
58 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
59 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
60 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
61 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
62 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
63 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
64 Párrafo añadido en virtud de alegaciones 
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VI.3.2.3. Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción 
Exterior 

En el contrato n.º 19, no hay constancia de haberse realizado un acta de 
conformidad o de recepción de la totalidad del servicio. En el expediente figuran 
únicamente certificados mensuales de conformidad con el servicio ejecutado. 

VI.3.2.4. Gerencia de Servicios Sociales 

En el contrato n.º 23 consta un certificado de la empresa adjudicataria en el que se 
explica que el modelo de ordenador ofertado por la empresa y solicitado por la Gerencia 
está obsoleto y que se sustituye por otro modelo tras la autorización del órgano de 
contratación. Esta autorización no figura en el expediente y el certificado de recepción 
indica que el suministro se ha realizado de conformidad, sin detallar el cambio de modelo 
señalado. 

VI.3.2.5. Gerencia Regional de Salud 

En el análisis del cumplimiento de los contratos de esta Gerencia, se han detectado 
En el análisis del cumplimiento de los contratos de esta Gerencia, se han detectado 
diferentes incidencias que afectan a su completa ejecución, sin que se pueda determinar 
en algunos casos, solo con la documentación aportada, si corresponden a incumplimiento 
o retrasos en la ejecución o a la deficiente documentación justificativa de las actuaciones 
realizadas. Así: 

1. No hay constancia de haberse realizado un acta de conformidad o de recepción 
de la totalidad del servicio, o de un certificado suscrito por el responsable de su 
cumplimiento, en los contratos n.º 28, 39, 40, 43, 52, 53, 63, 71, 87, 94 y 97. No obstante 
se han aportado los siguientes documentos:65 

• De los contratos n.º 28, 39, 40, 71 y 87, las facturas debidamente 
conformadas.66 

• De los contratos n.º 43, 52, 53 y 63, aunque las facturas están sin 
conformar, los documentos ADOK están firmados por el técnico de la 
Intervención y los Directores Gerentes y de Gestión de Asistencia Sanitaria 
correspondientes.67 

• De los contratos n.º 94 y 97, figuran las facturas y los documentos 
presupuestarios firmados por el técnico de la Intervención y los Directores 
Gerentes y de Gestión de Asistencia Sanitaria correspondientes. 68 

2. De la documentación aportada hay que señalar las siguientes incidencias:  

 
65 Párrafo modificado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea 
66 Párrafo añadido en virtud de alegaciones y documentación extemporánea 
67 Párrafo añadido en virtud de alegaciones y documentación extemporánea 
68 Párrafo añadido en virtud de alegaciones y documentación extemporánea 
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• 69  

• En el acta del contrato n.º 65 no establece el número de equipos de ecografía 
que se han recibido, y el importe de 129.951 euros que figura en él es inferior 
al contratado de 172.500 euros. 

• En el acta del contrato n.º 66, de fecha 18 de agosto de 2020, se da la 
conformidad a la recepción del suministro tras su inspección. No obstante, 
existe facturación con cargo a este contrato fechada en abril de 2021, ocho 
meses después, con la que se completa la totalidad del suministro. 

• 70 

• Al acto de recepción del contrato de obras n.º 93 no hay constancia de que 
hayan concurrido el facultativo designado por la administración o el director 
de las obras, ni el contratista. 

• El contenido del acta, de los contratos n.º 68, 69 y 77, no hace referencia al 
incumplimiento del plazo del contrato, ni se indican las causas del retraso 
producido. 

3. En los contratos de obras analizados, y en referencia a las actuaciones finales y 
de liquidación del contrato, se han observado las siguientes incidencias:  

• En el contrato n.º 31 el órgano de contratación aprobó la Certificación final de 
la obra antes de haber extendido el Acta de recepción. 

• En el contrato n.º 93 no consta haberse efectuado la medición general y 
definitiva de las obras con posterioridad a su recepción, y, en consecuencia, 
tampoco la liquidación definitiva ni la aprobación de la certificación final.71 

4. En determinados expedientes los importes contenidos en las órdenes de 
emergencia y de adjudicación, no tienen una correlación cuantitativa con las obligaciones 
reconocidas y las propuestas de pago realizadas. Tales diferencias pueden tener su origen 
en que en algunos expedientes no se ha incluido toda la documentación generada en la 
ejecución del contrato, o en que no se ha ejecutado íntegramente algunos de ellos. Así: 

• 72 

• 73 

 
69 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
70 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
71 Párrafo modificado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea 
72 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea 
73 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea 
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• 74 

• El contrato n.º 51 es un contrato plurianual en el que se han comprometido 
créditos por 177.667,85 euros, con cargo al ejercicio 2020, y de 355.335,69 
euros con cargo a 2021. Solo se han aportado certificaciones correspondientes 
a noviembre y diciembre de 2020, y por un importe total de 90.159,86 euros, 
muy inferior al crédito reservado a ese ejercicio. 

• La vigencia del contrato n.º 53 se extiende desde el 14 de noviembre de 2020 
hasta el 31 de mayo de 2021. Sin embargo, solo figuran en el expediente 
facturas y documentos contables de propuesta de pago hasta marzo de 2021. 

• En el expediente n.º 63 solo constan propuestas de pago, con cargo a 2020, por 
importe de 1.178.786 euros cuando el contrato a ejecutar, que finalizaba en el 
indicado ejercicio, ascendía a 1.530.000 euros, más 226.800 euros de IVA. En 
fase de alegaciones aportan dos facturas por importe total de 450.000 €, 
exentos de IVA, con cargo a 2020, que no completan el importe total del 
contrato.75 

• 76 

• En el contrato de suministros n.º 71, adjudicado por 810.000 euros y a ejecutar 
en seis meses íntegramente en 2020, constan tres propuestas de pago fechadas 
en 2021, por importe de 720.080 euros. Se ha producido una imputación de la 
parte ejecutada a los créditos en el ejercicio siguiente, incumpliendo el 
principio de anualidad del presupuesto; tampoco figura ninguna información 
sobre las causas que han motivado, en su caso, la falta de ejecución parcial del 
contrato. 

• En el contrato n.º 85 la adjudicación ascendió a 224.524,80 euros, aportando 
un acta de recepción por este importe. Sin embargo, únicamente figuran 
propuestas de pago por importe de 53.312,00 euros, sin que se aporte ninguna 
información sobre las causas que han motivado, en su caso, la falta de 
ejecución parcial del contrato. 

77 

6. En varios de los contratos adjudicados en 2020 y concluyendo su plazo de 
ejecución en el mismo ejercicio, no se ha reconocido la obligación y la propuesta de pago 
hasta el ejercicio siguiente. Esta circunstancia denota que se han producido retrasos en el 
cumplimiento de los contratos o que la necesidad de afrontar parte de las prestaciones 

 
74 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea 
75 Párrafo modificado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea 
76 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea 
77 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea 
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contratadas pudo demorarse en el tiempo, situaciones ambas incompatibles con la 
declaración de emergencia. Así: 

• 78 

• En el contrato de obras n.º 32, solo consta un documento de propuesta de pago 
con cargo a 2020 por importe de 139.761,92 euros, junto con un Acta de 
Recepción parcial por el mismo importe; sin embargo, el importe de 
adjudicación y el crédito retenido fue de 359.524,91 euros. En el expediente 
figura un documento contable RC/, de 15 de diciembre de 2020, anulando la 
retención del crédito no ejecutado de 219.762,09 euros, y actas de recepción 
parcial fechadas en 2021. Se deduce que parte de la ejecución del contrato y 
su imputación presupuestaria se han trasladado al ejercicio siguiente, sin que 
conste ninguna justificación para ello. 

• El plazo de ejecución del contrato de suministros n.º 66 es de 20 días, contados 
desde el 28 de mayo de 2020; sin embargo, la fecha del acta de recepción, 
reconociendo e inspeccionando el suministro, es de 18 de agosto de 2020, y 
las facturas tienen fecha de 9 de junio, 16 de junio, 17 de junio, 21 de julio y 
17 de agosto de 2020 y de 16 de abril de 2021. Además de no haber cumplido 
con el plazo establecido se han aplicado créditos del presupuesto del ejercicio 
2021. 

VI.3.3. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Alternativamente al cumplimiento, los contratos pueden concluir por resolución, 
conforme a las causas que enumera el artículo 211 de la LCSP. Los artículos 212 y 213 
de este mismo texto legal regulan la aplicación de estas causas y los efectos de la 
resolución de los contratos. 

No se han encontrado incidencias en este apartado. 

VI.3.4. RÉGIMEN DE LOS PAGOS 

Dada la situación del mercado y el tráfico comercial en el que la contratación se 
llevó a cabo, el artículo 16.4 del Real Decreto Ley 7/2020 autorizó a realizar la totalidad 
o parte de los pagos con anterioridad a la realización de la prestación por el contratista, en 
la forma prevista en el apartado 2 del mismo precepto para los pagos por operaciones 
preparatorias. Esta facultad excepciona el principio “del servicio hecho” que enuncia el 
artículo 65 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la 
Comunidad y el artículo de la 21 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, en relación con los contratos celebrados para atender las necesidades 
derivadas de la protección de las personas y otras medidas para hacer frente al 
COVID- 19.  
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El artículo 16.2 del Real Decreto Ley 7/2020 introdujo un régimen especial, no 
siendo necesario el establecimiento de garantías para afianzar los pagos anticipados 
realizados, y el artículo 16.4 del Real Decreto Ley 7/2020 amplió la posibilidad de 
anticipar la totalidad de su importe en los contratos formalizados en el extranjero.  

En el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, el artículo 9.2 de la Ley 8/2017, 
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018, prorrogados 
para 2020, establece que los pagos al contratista de los contratos administrativos 
tramitados por emergencia se realizarán “en firme”. Excepcionalmente, y previa 
acreditación de la necesidad de efectuar pagos con carácter inmediato, la Consejería de 
Economía y Hacienda ordenará el libramiento de los fondos precisos con el carácter de “a 
justificar” (autorización extendida por el artículo 16.3 del Real Decreto Ley 7/2020 a los 
contratos de emergencia relacionados con la lucha anti-COVID).  

El régimen de estos procedimientos especiales de pago se encuentra regulado en 
el Decreto 117/2007, de 29 de noviembre, por el que se regulan los anticipos de caja fija 
y los pagos a justificar; no se permite el pago de estos contratos con cargo al sistema de 
Anticipos de Caja Fija. 

Hay que señalar que, con independientemente de la utilización de los pagos “en 
firme” o “a justificar”, debe respetarse el principio de anualidad de los créditos utilizados, 
por lo que deberán haber sido imputados al presupuesto del ejercicio 2020, o de aquel 
ejercicio en el que se generaron las correspondientes obligaciones. 

Del análisis de los contratos de la muestra, los resultados más significativos en 
esta área son los siguientes: 

VI.3.4.1. Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

79 

VI.3.4.2. Gerencia Regional de Salud 

En los contratos n.º 38, 39, 40 y 45, que tienen por objeto el transporte aéreo de 
material sanitario procedente del extranjero, y en los contratos n.º 54, 55, 56 y 61, para la 
adquisición a empresas de nacionalidad china del indicado material se realizaron, por la 
Tesorería de la Gerencia Regional de Salud, los pagos por transferencia de los importes 
de los contratos a los adjudicatarios, con carácter anticipado a la prestación de los 
servicios y suministros. Se formalizó su imputación al presupuesto mediante documentos 
contables ADOK (código A4) y los correspondientes certificados de recepción.80 

 

 

 
79 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
80 Párrafo modificado en virtud de alegaciones y documentación extemporánea 
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ÍNDICE CUADROS 

Cuadro n.º 1. Muestra de selección de contratos distribuida por órganos de 
contratación 

Cuadro n.º 2. Número de contratos e importes por órganos de contratación 

Cuadro n.º 3. Contratación por tipo de contrato 

Cuadro n.º 4. Contratación por procedimiento de adjudicación 

Cuadro n.º 5. CPV que superan un millón de euros 

Cuadro n.º 6. CPV principales por razón de su importe 

Cuadro n.º 7. CPV principales por número de contratos adjudicados 

Cuadro n.º 8. Adjudicatarios con importe superiores a 2 millones de euros, por 
NIF. 

Cuadro n.º 9. Adjudicatarios de nacionalidad distinta a la española   

Cuadro n.º 10. Datos de contratación en el portal “Datos Abiertos”   

Cuadro n.º 11. Diferencia de datos de contratación en el portal “Datos Abiertos” 
con el Registro Público de Contratos 

Cuadro n.º 12. Diferencia de datos de contratación en el portal “Datos Abiertos” 
con el Registro Público de Contratos, por organismo 

 Datos Abiertos (Página 
web) 

Registro Público 
(DUERO) 

Diferencias 

 N.º Importe  N.º Importe  N.º Importe  

Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo 
Rural 

 -  - 2 409.948,00 -2 -409.948,00 

Consejería de Cultura y 
Turismo 

1 766.122,63 1 766.122,63 0 0,00 

Consejería de Educación 19 9.644.747,09 19 9.644.746,89 0 0,20 

Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente 

156 68.920.331,64 30 4.538.758,80 126 64.381.572,84 

Consejería de Sanidad 14 7.468.795,92 11 7.346.845,16 3 121.950,76 

Consejería de 
Transparencia, Ordenación 
del Territorio y Acción 
Exterior 

1 229.658,00  -  - 1 229.658,00 

Gerencia de Servicios 
Sociales 

7 6.556.648,44 20 11.787.373,69 -13 -5.230.725,25 

Gerencia de Servicios 
Sociales (Gerencias 
Territoriales) 

26 6.106,36  -  - 26 6.106,36 

Gerencia de Servicios 
Sociales (Residencias) 

155 105.970,81  -  - 155 105.970,81 

Gerencia Regional de Salud.  
 -  - 759 172.545.268,81 -759 

-
172.545.268,81 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 4
Q

3T
XN

EN
D

W
9F

XD
J3

7Y
ZE

LH
PP

P 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//c
on

se
jo

de
cu

en
ta

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 7

3 
de

 2
16

 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización de la contratación pública vinculada a la Covid-19, celebrada en el ámbito de la 
Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2020 

 

 
  72 
 

 Datos Abiertos (Página 
web) 

Registro Público 
(DUERO) 

Diferencias 

 N.º Importe  N.º Importe  N.º Importe  

Gerencia Regional de Salud. 
Gerencia de atención 
especializada 

369 39.604.140,22  -  - 369 39.604.140,22 

Gerencia Regional de Salud. 
Gerencia de atención 
primaria 

32 1.090.841,90  -  - 32 1.090.841,90 

Gerencia Regional de Salud. 
Gerencia de asistencia 
sanitaria 

307 18.166.369,65  -  - 307 18.166.369,65 

Gerencia Regional de Salud. 
Gerencia de emergencias 
sanitarias 

3 935.430,85  -  - 3 935.430,85 

Gerencia Regional de Salud. 
Servicios Centrales 

106 102.041.198,98  -  - 106 102.041.198,98 

Suma:    1.196  255.536.362,49 842 207.039.063,98 354 48.497.298,51 

Cuadro n.º 13. Adjudicatarios que figuran en el portal “Datos Abiertos”, con 
importes superiores a 2 millones 

Cuadro n.º 14. Adjudicatarios que figuran en el portal “Datos Abiertos”, con 
importes superiores a 2 millones, a los cuales les falta la 
identificación por NIF  

Cuadro n.º 15. Guantes de nitrilo 

Cuadro n.º 16. Mascarillas quirúrgicas 

Cuadro n.º 17. Mascarillas FFP2 y KN95 
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ÍNDICE GRÁFICOS 

Gráfico n.º 1. Muestra de selección de contratos distribuida por órganos de 
contratación 

 

 

Gráfico n.º 2. Número de contratos e importes por órganos de contratación  
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ANEXO I: CONTRATOS FISCALIZADOS DEL EJERCICIO 2020 
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como de tramitación ordinaria) 

Anexo II. 1. Contratos No registrados 

Anexo II. 2. Contratos DE EMERGENCIA registrados como tramitación 
ordinaria 
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AALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL RELATIVO A LA “FISCALIZACIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA VINCULADA A LA COVID-19, CELEBRADA EN EL ÁMBITO 

DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN. EJERCICIO 2020”.  

 

Recibida comunicación por la que se da traslado del informe arriba identificado 

elaborado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León, y con carácter previo a las 

alegaciones específicas que se realizarán a los extremos señalados en el informe, se 

realizan las siguientes consideraciones generales: 

La entonces Consejería de Fomento y Medio Ambiente ostentaba competencias en 

materia de transporte y logística, así como en materia de protección ciudadana, 

entendida esta como la prestación de medios y recursos necesarios para la asistencia 

ciudadana, en especial en situaciones de emergencia, grave riesgo, calamidad o 

catástrofe. 

Por ello fue lógico que desde el primer momento de la pandemia (declarada por la 

O.M.S. el 11 de marzo de 2020), las autoridades sanitarias recabaran nuestra 

colaboración, puesto que ya desde el inicio se advirtió tanto la singularidad y novedad de 

la situación como el hecho de que la administración sanitaria iba a verse desbordada. 

En los primeros días la colaboración se centró en el transporte de material sanitario 

y de protección, lo que muy rápidamente exigió poner en pie una organización logística, 

lo que incluye tanto el transporte desde origen, como el almacenamiento y clasificación, 

y la gestión de la distribución a destino.  

No obstante, pronto se advirtió que la pandemia estaba provocando un 

desabastecimiento de productos sanitarios identificados como esenciales debido a la 

baja producción nacional, el cierre de fronteras de países donde los distribuidores tenían 

almacenes y una demanda desorbitada de material de protección para hacer frente a la 

transmisión del virus.  
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Es en este contexto en el que se pidió a la Consejería colaborar en los esfuerzos para 

adquirir material de protección; actuación que se extendió a lo largo de 2020 e incluso 

dentro de 2021, hasta que las autoridades sanitarias consideraron que el suministro de 

dicho material se podía entender normalizado. 

Consecuencia de esa petición de colaboración es el Acuerdo de 26 de marzo de 

2020, de la Junta de Castilla y León, se designó al Consejero de Fomento y Medio 

Ambiente como órgano de contratación en cuanto contrato de carácter conjunto de 

adquisición de bienes y servicios resultara preciso realizar para atender la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

Por todo ello resultaba plenamente justificado considerar que se estaba produciendo 

una situación de emergencia y por tanto hacer uso de la habilitación del artículo 16.2 del 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo que establecía que a todos los contratos que 

hayan de celebrarse por la Administración General del Estado o sus organismos públicos 

y entidades de Derecho público para atender las necesidades derivadas de la protección 

de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para  hacer frente 

al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia. En consecuencia, 

los correspondientes expedientes de contratación fueron declarados de emergencia, 

resultándoles de aplicación las previsiones del artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre. 

En términos similares, las Orientaciones de la Comisión Europea (2020/C 108 I/01) 

sobre el marco de contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la 

crisis del COVID, señalaron que para acelerar sus adquisiciones, los compradores 

públicos también pueden optar por dirigirse a los contratistas potenciales dentro y fuera 

de la UE por teléfono, correo electrónico o en persona o contratar a agentes que tengan 

mejores contactos en el mercado. 

Por tanto, es necesario situar la tramitación de los expedientes en el contexto 

explicado en los párrafos anteriores. 

Entrando ya en las consideraciones que manifiesta el Consejo de Cuentas en el 

informe provisional, se hacen las siguientes alegaciones al mismo:  
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 En relación con el apartado III.2.1, 3): el informe considera que en los contratos 

13 y 15 una adecuada planificación hubiese permitido la adquisición de los bienes o 

servicios mediante procedimientos menos restrictivos de la competencia, con respeto a 

los principios de publicidad y libre acceso a las licitaciones (a ello se refiere también el 

apartado VI.2.1.2 del informe); debe tenerse en cuenta que los test de detección del virus 

comenzaron a producirse de forma generalizada bastantes meses después del Real 

Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por lo que para adquirir los mismos debería haberse 

iniciado el procedimiento de contratación muchos meses antes cuando ni siquiera se 

sabía cuándo se iban a producir los mismos y si iban a tener una producción generalizada 

ya que los existentes se destinaban en exclusiva al ámbito sanitario, por tanto era 

materialmente imposible cualquier planificación para adquirir algo que ni siquiera se sabe 

si se va a producir o no, cuando y a qué destinatarios; además, la situación del mercado 

hacía que cuando se conseguía un proveedor de test la demanda eran tan alta que era 

imprescindible la orden de emergencia para garantizar su adquisición.  

 En relación con el apartado III.2.2, 5): se indica que en los contratos 6, 7, 9 y 16 

no hay constancia de haberse realizado algún cálculo previo por parte del órgano de 

contratación, para la determinación del precio (a ello se refiere también el apartado 

VI.2.2.2 del informe); entendemos que el art. 100 no resulta de aplicación en una 

tramitación de emergencia pues estando ante un riesgo que supone un grave peligro para 

la población, unido a la escasez de material de protección, la falta de producción nacional 

de material de protección y la alta demanda existente no tienen sentido hacer un cálculo 

previo para la determinación del precio pues se carecen de cualquier valor de referencia 

en una situación de emergencia como la que sucedió. Esa previsión podría hacerse y ser 

realista en una situación de normalidad en el mercado donde no haya una altísima 

demanda ni escasez de producción, pero no en una situación como la que sucedió en la 

pandemia. 

 En relación con el apartado III.2.3, 6): señala el informe que no hay constancia de 

haberse realizado ninguna actividad por parte de los órganos de contratación tendente a 

identificar la solvencia y capacidad de los adjudicatarios, como garantía del cumplimiento 
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del contrato en todos sus términos; hay que recordar que se trata de una procedimiento 

de emergencia en materia de contratación por lo que no se puede pretender aplicar las 

generales de la ley cuando existe una grave peligro para la población, hay escasez de 

material de protección, es prácticamente inexistente la producción nacional de material 

de protección y la demanda existente de material de protección está desorbitada.  

 En relación con el apartado III.2.5, 8); señala el informe que se ha realizado la 

publicación de la adjudicación, pero no la de la formalización; esta cuestión es una 

cuestión meramente formal y el propio artículo 120 habilita expresamente a que se 

proceda a la contratación sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la 

presente Ley; por tanto, una vez justificadas las circunstancias que justifican la 

declaración de emergencia, no son exigibles requisitos formales. 

 En relación con el apartado III.3.1, 11): señala el informe que no figura ninguna 

documentación que determine que el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones 

no es superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo de adjudicación-

ejecución; en todas las órdenes se hace referencia expresamente al artículo 120 de la 

LCSP que es el que señala que el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no 

podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo, por lo que el hecho 

de que no se mencione expresamente en las órdenes de emergencia no significa que no 

sea de aplicación de igual manera que no se citan otros extremos que contiene el citado 

precepto para evitar la reiteración innecesaria. 

 En relación con el apartado III.3.1, 12): señala el informe en relación con el 

contrato nº 14 que no identifica suficientemente los servicios recibidos ni los impuestos 

repercutidos; a este respecto se adjunta los detalles de los servicios prestados que se 

aportaban previamente a la facturación para su conformidad por la Dirección General de 

Familias, Infancia y Atención a la Diversidad; a tal efecto se remite documentación en 

archivo denominado. El detalle de los servicios consta en el “Anexo 1” y los informes de 

la citada Dirección General en el “Anexo 2”. 

Por otra parte hay que señalar que en la factura se explicitan los impuestos 

repercutidos, en concreto, se menciona expresamente el IVA de forma que en la primera 
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factura se aplica a un importe el tipo del 10% y a otro el del 21% (a esta cuestión también 

se refiere el apartado VI.3.1.2 del informe). La razón se debe a que a los servicios 

hoteleros se les aplica el 10% pero en esa factura también hay otro concepto, el de los 

gastos de gestión de la empresa adjudicataria que llevan un tipo del 21%; en concreto 

esos gastos ascienden a un total 7.525,56 € (6.219,47 € de base imponible y 1.306,09 

de IVA), tal y como se acredita en la página 4 del Anexo 1.  

 En relación con el apartado III.3.2, 14); señala el informe que no hay constancia 

de haberse realizado un acta de recepción o un certificado de conformidad de la totalidad 

del contrato; a este respecto señalar que en cada expediente existe la resolución del 

Secretario General en el que consta la fecha de recepción de los suministros o bien 

documentos que acreditan la prestación del servicio.  

En relación con los suministros los proveedores hacían la entrega en la empresa de 

logística contratada (contrato nº 8) y cada vez que se hacía una entrega se firmaba por 

la empresa un albarán de entrega que remitía a la Consejería y una vez acreditada la 

entrega se tramitaba la factura y se dictaba la resolución de la Secretaría General.  

Igualmente en la prestación de servicios existe informes que acreditan la realización 

de la prestación; en todo caso, dado el volumen de la documentación, quedamos a 

disposición del Consejo de Cuentas para remitir la documentación que se concrete. 

 En relación con el apartado III.3.3, 16): señala el informe que en el contrato nº 7 

no incluye la documentación establecida en el Decreto 117/2007, de 29 de noviembre; a 

tal efecto se adjunta archivo denominado “Anexo 3” con la documentación de la cuenta 

justificativa (adviértase que la factura y la justificación es comprensiva de dos contratos 

de adquisición de test que se hicieron con la empresa). 

 En el apartado VI.2.6 del informe provisional relativo a la comparativa de los 

precios unitarios se dice que “como en el caso de las mascarillas quirúrgicas, el precio 

unitario más elevado, que ascendió a 3,20 euros/unidad, lo abonó la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente en el contrato n.º 9, de 20 de abril de 2020, a la empresa 

GAMMA SOLUTIONS, S. L.”; a este respecto señalar que el precio de 3,20 euros/unidad 
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no es para las mascarillas quirúrgicas (cuyo precio fue 0,68 €), sino para las FFP2. Ello 

queda acreditado con la factura proforma que se adjunta como Anexo 4.  

 En relación con el apartado VI.3.2, relativo al cumplimiento del contrato del 

contrato se señala que hay constancia de haberse realizado un acta de conformidad o 

de recepción de la totalidad del contrato; a este respecto indicar que en las resolución de 

aprobación del gasto se hace constar las fechas de recepción del material por tanto hay 

un documento que acredita la recepción del mismo; además, en relación con cada uno 

de los contratos citados en el apartado, se hacen las siguientes consideraciones:  

o En el contrato n.º 7, no figura ninguna documentación que acredite que el 

suministro se ha recibido de conformidad (a este extremo se refiere también el apartado 

VI.3.4.1 del informe): en el Anexo 3 consta la factura con el recibido y conforme de la 

Secretaría General. 

o En la aprobación del gasto del contrato n.º 14, se alude a un informe de la 

Dirección General que señala la conformidad de la factura a los servicios prestados, pero 

no constan en el expediente estos informes mensuales; se adjuntan los informes como 

Anexo 1. 

o En el contrato n.º 15, en la aprobación del gasto, se indica que la totalidad 

del suministro ha sido entregado con anterioridad a la fecha de emisión de la factura, 

adjuntando la factura conformada; el informe no indica donde está el defecto.  

o En el contrato n.º 16, figuran las facturas detalladas, pero no hay constancia 

en el expediente de un informe justificativo de la actividad realizada; en las facturas 

constan el detalle de los servicios prestados por lo que consta su realización. 

o En el contrato n.º 6, falta la ejecución parcial de los suministros contratados, 

a la fecha de envío del expediente para su fiscalización en enero de 2022; estarían 

pendientes de suministro 50.000 mascarillas FFP2 del contrato que ascendía a 1.948.826 

euros, se ha ejecutado 1.583.539,06 euros, según facturas presentadas. Además, las 

facturas están sin conformar. A este respecto hay que señalar que los suministros no 

realizados no se han ni facturado ni abonado por lo que se trataría de una ejecución 
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parcial del contrato teniendo en cuenta la falta de material de protección que se produjo 

en aquel momento con escasa producción y altísima demanda; por otra parte se adjuntan 

las facturas conformadas como Anexo 5. 

 

En Valladolid,  

EL COORDINADOR DE SERVICIOS 

Fdo.: Hugo Manzano Mucientes 

 

 

 

Conforme,  

EL SECRETARIO GENERAL 

Fdo.: Ángel Mª Marinero Peral 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. INTERVENTOR GENERAL 
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ALEGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD AL INFORME PROVISIONAL 
REALTIVO A LA FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA VINCULADA A LA 
COVID-19, CELEBRADA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL E 
INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN. EJERCICIO 
2020. 
 

Elaborado por el Consejo de Cuentas informe provisional de la fiscalización de la 
contratación pública vinculada a la Covid-19, celebrada en el ámbito de la Administración 
General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León , esta 
Consejería de Sanidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 25 y 26 del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas de Castilla y León, formula las 
siguientes alegaciones: 

VI.2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO Y DE LA 
TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA 

VI.2.1.3 Consejería de Sanidad  

El objeto del contrato n.º 18 es la adquisición de 40 ordenadores portátiles, en 
base al Acuerdo 55/2022, de 17 de septiembre (trabajo no presencial para determinado 
personal), además de la necesidad de renovar los portátiles existentes que han 
quedado obsoletos. La adquisición de estos últimos equipos no está amparada por la 
situación de emergencia ya que la renovación del material existente justificaría la 
necesidad del contrato pero no la utilización de esta tramitación de emergencia; esta 
necesidad de renovación ya era conocida por lo que con una adecuada planificación, se 
podría haber contratado por otros procedimientos menos restrictivos de los principios 
de publicidad e igualdad de acceso a las licitaciones. 

La adquisición de los 40 ordenadores portátiles se vio motivada por la entrada en vigor 
del Acuerdo 55/2020 de 17 de septiembre que establecía la posibilidad de que los empleados 
públicos pudieran desempeñar su labor mediante la modalidad de trabajo no presencial. Tras 
un estudio de los puestos de máxima responsabilidad para el control de la pandemia y de 
otros necesarios para el buen funcionamiento de la Consejería de Sanidad, se estimó 
necesaria la adquisición de ese número de ordenadores para que estos trabajadores pudieran 
teletrabajar en caso de contagio por Covid y para separar equipos de trabajo esenciales de 
manera que el servicio nunca se discontinuara en caso de contagio de uno de los miembros 
del equipo. El parque de portátiles disponibles a esa fecha, era de 8 portátiles que eran 
utilizados exclusivamente para préstamos en las salas de reuniones para usar productos 
ofimáticos. La potencia de cálculo de estos equipos y el sistema operativo de los mismos se 
adecuaba para esa función y no para teletrabajar, máxime cuando la DG de 
Telecomunicaciones endureció los requisitos de los equipos utilizados para teletrabajar. Por 
estos motivos, fue absolutamente necesario disponer de los 40 equipos y, habida cuenta de la 
dificultad en esos momentos de encontrar equipamiento informático debido a la ruptura del 
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estocaje de los proveedores por la alta demanda mundial, se renovaron los 8 equipos 
antiguos que no se podían utilizar para teletrabajar. 

VI.2.3 ADECUACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE BUENA GESTIÓN 

VI.2.3.3 Consejería de Sanidad 

En la propuesta de declaración de emergencia del contrato n.º 18 se indica que 
se ha contactado con tres empresas y que se ha seleccionado a la de menor coste a 
igualdad de producto. Sin embargo, sólo hay constancia en el expediente de la oferta 
presentada por la adjudicataria. 

Se aportan las tres facturas proforma (Anexo 1). 

VI.2.5 PUBLICIDAD DE LOS CONTRATOS 

VI.2.5.3 Consejería de Sanidad 

En el contrato n.º 18 no se ha publicado, en el perfil de contratante, su 
adjudicación ni su formalización. 

Tampoco consta en los expedientes, de los contratos n.º 17 y 18, justificación de 
que el órgano de contratación haya dado cuenta a la Junta de Castilla y León de la 
declaración de emergencia. 

Se aportan las publicaciones de la declaración de emergencia del contrato nº 18 en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público (Anexo 2).  

Se aportan las comunicaciones de los contratos 17 y 18 a la Junta de Castilla y León 
(Anexo 3). 

En Valladolid,  

EL CONSEJERO DE SANIDAD 
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ANEXOS 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN 
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ALEGACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD AL INFORME PROVISIONAL 
SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN VINCULADA A LA COVID-19, 
CELEBRADA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN EJERCICIO 2020, RESPECTO DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS POR ESTA GERENCIA 
REGIONAL DE SALUD. 
 
Elaborado por el Consejo de Cuentas informe provisional de la fiscalización de la contratación 
pública vinculada a la Covid-19, celebrada en el ámbito de la Administración General e 
Institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León , esta Gerencia 
Regional de Salud, de acuerdo con lo establecido en los artículos 25 y 26 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas de Castilla y León, formula las 
siguientes alegaciones: 

III.2 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE LA PREPARACIÓN Y 
ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS  

VI.2 AREA II.- PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS  

VI.2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO Y DE LA 
TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA 

VI.2.1.5 Gerencia Regional de Salud 

En el contrato n.º 33, referente a las obras de sustitución de redes hidráulicas y 
climatización en el bloque C del Hospital del Bierzo, la Resolución de declaración de 
emergencia es de fecha 3 de agosto de 2020. Del expediente se deduce que el mal estado de 
las redes hidráulicas es anterior a la pandemia, y que el progresivo deterioro ya obligó en 
mayo de 2020 a contratar por la vía de emergencia una obra similar en el bloque B del 
edificio. Con una adecuada planificación las obras del bloque C pudieron contratarse con 
antelación, utilizando para ello procedimientos menos restrictivos de la publicidad y libre 
acceso de los licitadores interesados. 

Efectivamente, el mal estado de las redes hidráulicas es anterior a la pandemia. De hecho, se 
había iniciado su reparación sistemática el año anterior, 2019, en el que se adjudicó mediante 
procedimiento abierto un primer tramo a Dafrica Bierzo, S.L.  
 
Tal y como consta en el informe de necesidades remitido con el expediente, fue el temor a 
una nueva rotura que pudiera afectar al bloque C de hospitalización, el que quedaba por 
reformar de los tres existentes, lo que obligó a su contratación por la vía de emergencia, ya 
que era el único procedimiento que permitiría tener las obras concluidas al finalizar el verano 
para asegurar la disponibilidad de todas las habitaciones, como así ocurrió.  
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Es decir, se tuvo que decidir, en un escenario de gran incertidumbre en el que se preveía un 
agravamiento de los rebrotes por COVID-19 al finalizar el verano, entre iniciar la ejecución de 
las obras con carácter inmediato a costa de la libre concurrencia o utilizar un procedimiento 
ordinario, pero asumiendo el riesgo de no poder atender a los pacientes si una nueva rotura 
dejaba fuera de servicio las habitaciones de este bloque de hospitalización ya que estas no 
podrían estar finalizadas hasta final de año. 

El contrato n.º 34 se refiere a las obras de instalación de un módulo prefabricado 
para la ampliación del servicio de urgencias del hospital Medina del Campo, de fecha 30 
de octubre de 2020. Este contrato se plantea por emergencia cerca de ocho meses después 
del inicio de la pandemia, cuando pudo adjudicarse con anterioridad mediante otros 
procedimientos menos excepcionales.

 Debe tenerse en especial consideración el objeto del contrato al que se alude. La 
construcción de una instalación que permita la mejor asistencia de pacientes COVID-19 y 
mayor seguridad de los profesionales, permitiendo su adaptación futura a otro tipo de 
pacientes (siendo, de esta forma, eficaz y eficiente en su aplicación) conlleva una serie de 
etapas que no pueden acelerarse. En concreto, el análisis de situación y definición de 
circuitos de pacientes que permita conectar el módulo con el resto del hospital, la aplicación 
de posibles tratamientos (en aquella época dichos tratamientos estaban en continua 
evolución) y la posibilidad de adaptar rápidamente el espacio en caso de modificación de las 
condiciones de pandemia (que, especialmente en los primeros meses de la pandemia, eran 
muy frecuentes).  
 
En la situación previa a la instalación del módulo, en el Servicio de Urgencias del Hospital 
Medina del Campo se pudo mantener dos circuitos diferenciados COVID/NO COVID, 
ocupando la zona de consultas externas, lo que dificultaba la realización de actividad 
programada de forma adecuada. La propia estructura física del Servicio de Urgencias, con 
espacios reducidos (por ejemplo, una sala de espera compartida por pacientes adultos y 
pediátricos de 18 m2), no permitía encontrar una solución que evitara la interrupción de 
actividad y la separación de tráficos de distintos tipos de pacientes.  
 
En el momento de tramitación del expediente, la evolución de pacientes ingresados en el 
centro, cuya puerta de entrada al hospital era el Servicio de Urgencias, había alcanzado 
valores máximos en comparación con los obtenidos durante la primera oleada de la 
pandemia, lo que obligó a ejecutar este proyecto a la mayor urgencia. La instalación de este 
módulo agiliza la gestión y el tratamiento de los pacientes de esta alerta sanitaria, además de 
estar diseñado de forma lo suficientemente flexible para poder atender otras posibles alertas 
en el futuro.  
 
Por todo ello, habida cuenta, además, de que el plazo de ejecución de proyectos similares 
mediante licitación por procedimiento abierto puede ser considerablemente superior al año, y 
quedando demostrada la imperiosa y urgente necesidad de contar con una zona dedicada en 
exclusiva, y en el corto plazo, al tratamiento de pacientes COVID, queda justificada la elección 
de la tramitación del expediente por la vía del contrato de emergencia. 
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La declaración de emergencia y adjudicación del contrato n.º 64, de fecha 19 de 
mayo de 2020, tiene por objeto el suministro de 15 millones de mascarillas quirúrgicas, 
con un plazo de entrega de seis meses (entre julio y diciembre de 2020). El contrato n.º 67, 
de la misma fecha, tiene por objeto el suministro de 180 millones de guantes de nitrilo con 
un plazo de entrega de un año, (entre agosto de 2020 y julio de 2021). En ambos contratos 
se justifica la necesidad en base al anuncio, por parte de expertos internacionales, de la 
posibilidad de que exista un rebrote a partir de otoño de 2020 y al desabastecimiento del 
mercado mundial en el suministro de equipos de protección individual por rotura de 
estocaje, debiendo la Gerencia Regional de Salud estar preparada y disponer de un stock 
estratégico que garantice el adecuado abastecimiento durante esos periodos. El suministro 
contratado a través de la tramitación de emergencia debería haberse limitado a lo 
estrictamente indispensable para hacer frente a la situación inmediata, y el resto, haber 
tramitado un expediente de manera ordinaria, con mayores garantías de los principios de 
publicidad y concurrencia que rigen la contratación pública. 

El órgano de control indica que el suministro contratado debería haberse limitado a lo 
estrictamente indispensable para hacer frente a la situación inmediata, pero no precisa qué 
debía entenderse por inmediatez ni que debía entenderse por estrictamente indispensable. 

Para la GRS contratar lo estrictamente indispensable en aquel momento era garantizar la 
continuidad en el suministro de los equipos de protección a los servicios sanitarios de primera 
línea con el fin último de evitar el número de fallecidos y de contagiados. 

Por otra parte, en el contexto de incertidumbre y de imposibilidad de control de la pandemia 
en el que se realizaron aquellas contrataciones, no cabe hablar de atender situaciones 
inmediatas, sino que la decisión responsable de un servicio de salud es la de prever con 
suficiente antelación las posibles contingencias que puedan atentar contra la salud de las 
personas. Con esos criterios actuó la GRS y el material adquirido fue totalmente utilizado en 
los tiempos estimados y supuso un alivio cuando se produjo el endurecimiento de los 
mercados. 

En relación con el contrato n.º 64, debe señalarse que las mascarillas quirúrgicas, aun no 
siendo como tal un equipo de protección respiratoria, se utilizan como una primera medida de 
protección para los profesionales de la salud que no deban estar a menos de dos metros de 
distancia de casos posibles, probables o confirmados. Además, como señala el informe del 
Mini ión para los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS CoV 2 , sirven para evitar que el portador 
de la misma, en su caso, pueda contagiar a otras personas. 

El stock de mascarillas quirúrgicas con que contaban los centros de la Gerencia Regional de 
Salud a fecha 27 de marzo de 2020 era de 147.073 unidades, siendo la previsión de 
necesidades, constatada con los hechos posteriores, de 1.878.000 unidades al mes. 

Con el contrato n.º 64 se consiguió comprar mascarillas quirúrgicas autorizadas 
expresamente por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para ser 
utilizadas en España en un momento en el que solo se ofertaban mascarillas de origen chino 
sin ningún tipo de certificación. 
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Por otra parte, la compra de guantes de protección fue una de las más complejas debido, 
entre otros motivos, a la gran cantidad de profesionales que requieren de su utilización, a la 
gran rotación que tiene este tipo de material al descartarse un par cada vez que se cambia de 
procedimiento o paciente o se entra en contacto con zonas sucias, y a razones de mercado, 
principalmente debidas a la escasez de materia prima, originaria en su casi totalidad de 
Indonesia. 

A esto se suma la dificultad que suponía encontrar guantes que cumpliesen con todas las 
normas europeas de protección requiriéndose, además, para el caso de la COVID-19, que 
tuviesen barrera de protección frente agentes biológicos y, en particular, frente a virus. 

Se hizo necesaria la contratación de emergencia de cantidades masivas que asegurasen el 
correcto aprovisionamiento en los meses siguientes teniendo en cuenta la previsión, 
constatada con posterioridad, de la tremenda dificultad que iba a suponer disponer de este 
tipo de guantes de nitrilo de protección biológica, tanto por las dificultades técnicas para su 
producción, como por la escasez de materia prima. 

De esta manera, con el contrato n.º 67 se garantizó el suministro mensual continuo de los 
guantes de nitrilo suficientes para abastecer a los centros dependientes de la GRS. Se 
considera importante reiterar que no se trataba de los guantes de nitrilo que habitualmente se 
utilizan en el ámbito sanitario, sino que debían estar certificados por un organismo 
competente europeo como guantes de protección bilógica frente a virus. El suministro se pudo 
realizar gracias a la intermediación de la empresa proveedora que, al trabajar en un entorno 
internacional, siendo el primer proveedor de guantes a nivel mundial, consiguió bloquear la 
producción de una fábrica oriental durante el tiempo pactado para asegurar el suministro de 
15 millones de unidades mensuales. 

El contrato n.º 84, adjudicado el 19 de noviembre de 2020 por la Gerencia 
Regional, tiene como objeto la compra de 1.600.000 batas impermeables, a fin de evitar 
desabastecimientos futuros, y con el fin de crear y mantener un stock estratégico. En el 
expediente consta una memoria justificativa de fecha 21 de septiembre de 2020, pero la 
resolución de emergencia es de casi dos meses después. Este retraso se contrapone al 
carácter extremadamente urgente del procedimiento y de las necesidades a satisfacer, y no 
se justifica que no pudiera crearse un stock adecuado a través de procedimientos de 
contratación menos excepcionales. 

La referida memoria justificativa de fecha 21 de septiembre de 2020 tan solo pone de 
manifiesto la necesidad de adquirir batas impermeables de protección biológica con carácter 
centralizado. Finaliza el informe señalando que resulta obligada por razones de interés 
público, la provisión urgente para los centros sanitarios de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León de batas impermeables de protección biológica frente al Covid-19 en número 
no inferior a 1.600.000 de unidades . 

Entre la fecha indicada de 21 de septiembre hasta la resolución de emergencia de 19 de 
noviembre de 2020, los servicios responsables de la contratación de este tipo de material 
estuvieron realizando una búsqueda incesante del material adecuado que cumpliese con la 
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normativa europea aplicable a estos equipos de protección a lo que se unía la dificultad del 
suministro de tales cantidades. 

El lapso temporal entre el informe de necesidad y la resolución de emergencia justifica el 
hecho de que no pudiera crearse un stock adecuado a través de procedimientos menos 
excepcionales, dada la extrema dificultad para encontrar un proveedor de esta clase de 
producto. 

El contrato n.º 89 tiene por objeto un servicio extraordinario de limpieza, 
higienización y desinfección para la gestión de la crisis sanitaria motivada por la COVID-
19 en el complejo asistencial de Zamora; la resolución de emergencia es de fecha 30 de 
diciembre de 2020 y se fija un plazo de duración del contrato de 3 meses o, en el caso que 
se mantenga el riesgo de salud pública, hasta el fin de la pandemia. Se han realizado 
contratos con el mismo objeto, encadenados en el tiempo, para los que no quedaría 
justificado la tramitación de emergencia. Así, los contratos anteriores con este mismo 
objeto son los correspondientes a los códigos 103/2020/09821 de 15 de marzo, 
336/2020/10711 de 1 de septiembre, y los posteriores son el 049/2021/11232 de 30 de 
diciembre y 091/2021/11593 de 31 de marzo de 2021. En cada contrato aparece un precio 
diferente, siendo siempre el mismo adjudicatario, sin que se justifique esa modificación ya 
que en ninguna de las resoluciones se establece en qué va a consistir el servicio. 

El objeto del contrato era la prestación de un servicio extraordinario de limpieza motivado por 
la pandemia Covid-19, que incrementara el grado de limpieza habitual que se realizaba en los 
hospitales, con el objetivo de garantizar a los pacientes ingresados una asistencia sanitaria 
con la máxima seguridad e higiene, y se negoció con la empresa adjudicataria en ese 
momento del servicio de limpieza en los hospitales de la GASZA, al disponer de los medios 
necesarios, para cubrir con carácter de urgencia la desinfección e higienización extraordinaria 
de los distintos circuitos, salas y habitaciones de enfermos Covid-19, según demanda 
asistencial. 

Edificio Rondilla de Valladolid 

Al menos 9 contratos de la muestra (n.º 35, 50, 80, 81, 83, 93, 94, 95 y 97) se 
refieren a obras o dotaciones del Edificio Rondilla de Valladolid. Se ha analizado la 
contratación de emergencia que afecta a esta instalación durante los ejercicios 2020 y 2021 
y, sin perjuicio de lo indicado en los apartados anteriores sobre algunos de ellos, se 
verificó la existencia de cerca de cien contratos que afectan a este edificio, adjudicados por 
el procedimiento de emergencia, que se relacionan en los ANEXOS III.1. Y III.2, 
respectivamente, conforme a los datos que figuran en el Registro Público de Contratos de 
Castilla y León. En relación con estos contratos, y sin entrar en consideraciones sobre la 
eventual existencia de fraccionamiento de su objeto, estudio que no forma parte del 
alcance de esta fiscalización, hay que señalar lo siguiente: 
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 De una visión conjunta se puede concluir que se ha llevado a cabo una amplia 
reforma del edificio Rondilla de Valladolid, sobre la base de un proyecto global, 
que se ha prolongado durante el año 2020 y parte de 2021, cuando por el 
tiempo transcurrido la situación de emergencia ya era de difícil justificación. 
Con una adecuada planificación su contratación pudo realizarse por 
procedimientos menos restrictivos de la publicidad y de la concurrencia de las 
posibles empresas interesadas.  

Dichos procedimientos contractuales fueron tramitados en base a establecer una serie de 
medidas directas o indirectas y de gestión eficiente por parte de esta Administración Pública 
para hacer frente al COVID- 19, justificando su necesidad de actuar de manera inmediata, al 
amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
considerándose el apoyo de emergencia como fundamental para esos momentos de crisis. 

Se ha pretendido dar respuesta con la urgencia requerida a la situación de vulnerabilidad 
sobrevenida como consecuencia de la pandemia COVID-19, dirigida tanto a la población en 
general, necesitada de una asistencia sanitaria esencial, especial y de carácter urgente, como 
a los trabajadores y profesionales del HCUV, necesitados igualmente de una protección 
especial y de carácter urgente ante esta situación catastrófica. 

Por otro lado, en cuanto al plazo de ejecución, al que hace referencia el informe emitido por 
y la relación entre los contratos y su 

tramitación al amparo de lo establecido en el Art. 120, de la L.C.S.P.   
comunicar; que la tramitación, por parte de la correspondiente Unidad Administrativa fue 
inmediata, con objeto de dotar de una rápida infraestructura a las instalaciones del edificio en 
atención al interés general (cuidado de pacientes como medida directa o indirecta para hacer 
frente al COVID-19). Otra cosa es, el tiempo de ejecución necesitado por la empresa 
adjudicataria para su suministro (por falta de stock), dada la avalancha de peticiones 
recibidas, no solo por parte de este Hospital, sino por el resto de Hospitales de esta provincia 
o en su caso, CCAA. Lo que hace imposible una planificación de su adquisición a través de 
otro tipo de procedimiento contractual. 

La inesperada irrupción de la COVID 19 motivó un extraordinario tensionamiento de nuestro 
sistema sanitario y de todas sus estructuras. En lo que respecta a la asistencia sanitaria 
hospitalaria dispensada por el HCUV, el gran incremento de su demanda, agravado además 
por las diferencias cualitativas de ésta derivadas de esta novedosa enfermedad, fue causa de 
un desbordamiento sin precedente de nuestros recursos disponibles, tanto humanos como 
materiales, figurando entre estos últimos, no solo los fungibles destinados a la protección de 
los trabajadores (EPIs), sino las propios Servicios y Unidades del Hospital, cuyo 
dimensionamiento no estaba diseñado para poder atender este enorme incremento coyuntural 
de la demanda. 

Derivado de la situación expuesta, el HCUV se vio obligado a habilitar en un tiempo récord el 
Edificio Rondilla (antiguo Hospital Río Hortega), de forma que fuera capaz de atender a 
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pacientes ingresados, lo que implicó tener que realizar actuaciones en el mismo, de muy 
diversa índole afectando fundamentalmente a determinadas áreas o unidades del mismo, 
circuitos internos y externos de circulación de pacientes, estructuras logísticas (almacenes, 
hostelería, etc), instalaciones, etc. 

El conjunto de las actuaciones realizadas en el edificio Rondilla a las que se refiere el informe, 
no procedería considerarlas por tanto como parte de un proyecto global, en el sentido en el 
que se señala en el informe. Todas y cada una de ellas están dirigidas directa o 
indirectamente a la protección de las personas y a hacer frente a la emergencia sanitaria 
derivada de la COVID 19, como demuestra el hecho de que no fueran realizadas con 
anterioridad, a pesar de los años transcurridos desde que este edificio quedó adscrito a las 
instalaciones dependientes del HCUV, y como demuestra igualmente el hecho de que una 
vez pasados los periodos álgidos de la pandemia, dichas instalaciones hayan recobrado su 
uso inicial. 

En definitiva, estas actuaciones realizadas sobre el Edificio Rondilla, obedecieron a la 
necesidad de habilitar éste para la prestación de una asistencia sanitaria en general derivada 
del extraordinario incremento de necesidades por el impacto de la COVID. 

VI.2.2 EXAMEN DE LA ORDEN DE ADJUDICACIÓN-EJECUCIÓN 

VI.2.2.6 Gerencia Regional de Salud 

En el contrato n.º 41, se relacionan los centros en los que se recogerán las prendas a 
limpiar y el coste total pero no la frecuencia ni la duración del servicio. En el presupuesto 
de la empresa se establece que se tra ón 
de uniformes. 

En la memoria justificativa se establece una frecuencia diaria (anexo 41 Memoria y 
documentos). 

En el contrato n.º 46 se solicitó y autorizó, por la Dirección General de 
Infraestructuras y Tecnologías de la Información, la adquisición de ocho respiradores 
volumétricos, mientras que en la resolución de emergencia y adjudicación del Gerente del 
Complejo Asistencial se refiere a nueve respiradores. 

Es cierto que se solicitó y autorizó por la Dirección General de infraestructuras y Tecnologías 
de la Información la adquisición de ocho respiradores volumétricos por un importe de 

pero en la oferta de la empresa adjudicataria de fecha 8 de julio del 2020, de la 
cual se adjunta copia, se ofertaban nueve (9) respiradores volumétricos para el Servicio de 
Medicina Intensiva, por un importe 229.5
necesidad asistencial de equipamiento de ese tipo, la Resolución de emergencia y 
adjudicación fue de nueve equipos y no de ocho, sin excederse del presupuesto asignado. 
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En el contrato n.º 63, el objeto del contrato que figura en la resolución de 
emergencia y adjudicación únicamente se señala que se suministrarán pruebas de PCR 
COVID-19, pero no se indica que incluye además la instalación de un sistema 
automatizado, ni las características y tipo, el modelo de PCR, sistema, tecnología, las 
ventajas frente a otros, ni el modo de entrega del suministro... Tampoco se indica que se 
incorpora la oferta de la empresa a la resolución. 

En la oferta presentada por la Empresa y aceptada por la Dirección se indica las condiciones 
que debe tener el suministro de estos reactivos, y que forma parte del expediente de 
emergencia. Asimismo, en el contrato formalizado con la empresa, en la cláusula primera se 
define con claridad el objeto del contrato (anexo auditoría 63). 

En el objeto del contrato n.º 64, para el suministro de 15 millones de mascarillas, 
no se indica dónde han de entregarse. Tampoco se indica sus principales características, 
aunque se aporta el presupuesto de la empresa donde constan estas características. 

Como indica el órgano de control, en el presupuesto aceptado y firmado por la GRS se 
detallan con precisión la referencia comercial, el tipo de mascarilla quirúrgica, así como el 
marcado CE y el cumplimiento de las normas reguladoras. 

No se hizo constar el lugar de la entrega ya que, en el momento del contrato, dada la gran 
cantidad de material a suministrar, no se había decidido si resultaba más conveniente fijar un 
único punto de entrega desde el cual hacer la distribución a los centros de la GRS o bien que 
el proveedor efectuase directamente las entregas en cada uno de los centros. 

El objeto del contrato n.º 67 no está definido en la memoria justificativa, ya que no 
se hace constar el lugar de la entrega del suministro ni para quién va dirigido. Tampoco el 
tipo de guantes que se necesita, si son o no desechables, las tallas, cumplimiento de la 
normativa UNE... No obstante, con la declaración de emergencia y adjudicación se aporta 
el presupuesto de la empresa suministradora, en el que figuran las características. 

La memoria justificativa hace referencia a un tipo específico de guantes como son los guantes 
de nitrilo. También se indica que son para la provisión de . En 
cuanto a las demás características que el órgano de control considera necesarias: 

Si son desechables o no: esto era indiferente, motivo por el que era irrelevante indicarlo, más 
aún teniendo en cuenta que en un entorno covid todos los productos, con independencia de 
su indicación de fábrica, se vuelven de un solo uso necesariamente. 

Normativa de cumplimiento: la memoria no entra a este detalle ya que son los responsables 
de la contratación quienes determinarán con posterioridad tanto las tallas, previa consulta a 
los centros, como los demás aspectos técnicos, motivo por el que en el presupuesto del 
proveedor ya figuran todos estos detalles. 
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VI.2.3 ADECUACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE BUENA GESTIÓN 

VI.2.3.5 Gerencia Regional de Salud 

En algunos contratos, n.º 89, no consta ninguna oferta presentada, ni siquiera la de 
la adjudicataria. 

Se adjunta presupuesto negociado inicialmente de forma verbal con la empresa, y plasmado 
por la misma en el documento adjunto (anexo: auditoría 89). 

En el contrato n.º 93, (obras de reforma de la cubierta del edificio de la Rondilla) se 
solicitaron tres ofertas, pero la seleccionada no reunía los requisitos de grosor del panel 
sándwich fijados en el presupuesto de la memoria técnica. 

A este respecto hay que señalar que en el informe se refieren y citan los espesores mínimos 
recogidos en un anexo al presupuesto, en el que se recomienda que se emplee una chapa 
sandwich más delgada debido a posibles problemas de plazos en la entrega de materiales 
para esos requisitos, pero eso en absoluto supone que la oferta económica presentase un 
importe inferior para requisitos más bajos, ya que de hecho debieron cumplir con la totalidad 
de los requerimientos de la dirección facultativa. 

En el contrato n.º 95 (suministro de un TAC), en la memoria justificativa se indica 
que se pidieron dos ofertas y en el expediente hay un informe técnico; sin embargo, no 
consta ninguna de ellas en el expediente 

Se aportan las dos ofertas (anexo contrato 95). 

VALASTIA INGENIER.Y COMERCIALI. S.L. (B87325791), adjudicataria del 
contrato n.º 31 (Obra de reforma UCI). La empresa indica que su actividad es la 
intermediación y comercialización de energía de todo tipo, térmica, eléctrica, carbón, gas, 
petróleo, aceites y derivados del petróleo: la intermediación y comercialización de 
componentes electrónicos. No figura inscrita en el ROLECE y su objeto social no tiene 
relación con las prestaciones contratadas; sin que haya constancia de su comprobación 
por la Gerencia.  

El objeto social de la empresa incluye  como el 
acondicionamiento y reforma de , es decir, que está dentro de la prestación 
contratada por esta Gerencia. Se adjunta los Estatutos de la Empresa para comprobar este 
extremo (anexo auditoría 31/Estatutos de la empresa VALASTIA). 

DAFRICA BIERZO S.L. (B24694960), adjudicataria de los contratos de 
sustitución de redes hidráulicas de agua caliente sanitaria, agua fría de consumo humano 
y climatización en los bloques B (contrato n.º 27) y C (contrato n.º 33) del Hospital del 
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Bierzo. La empresa figura inscrita en el ROLECE con un objeto social diverso, pero en el 
documento del seguro de responsabilidad civil que figura en el expediente, las 
característ

.  

En la página 5 de la póliza de responsabilidad enviada a ese Consejo consta literalmente: 
 asegurado. Actividad: Fontanería, fumistería, aparatos sanitarios, sistemas de 

calefacción y  (anexo auditoría 33). El código CPA del contrato es el 43.22 
(Trabajos de fontanería, instalación de sistemas de calefacción y aire acondicionado) y el 
CPV 45330000 (Trabajos de fontanería), por lo que el riesgo asegurado si cubre la totalidad 
de su objeto. Además, la empresa figura inscrita en el registro integrado industrial como 
empresa de instalaciones térmicas de edificios, por lo demás, requisito obligatorio para poder 
licitar a este tipo de obras. (anexo auditoría 33). 

La empresa CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE CO.LTD, con 
identificador 91330200MA2829P9, en los tres contratos que tiene adjudicados, n.º 39 
(transporte aéreo), 54 (batas impermeables) y 55 (mascarillas, guantes, gafas, etc.) figura 
en el Registro de Contratos de Castilla y León, como empresa española con NIF 
B47403043; sin embargo en el ROLECE este NIF está asociado a la empresa ALPA 
COPIADORAS, S.L., con domicilio en Valladolid, y cuyo objeto social es 
venta de máquinas, productos, objetos y mobiliario de oficina. La reproducción de 

. A pesar de que del expediente se deduce la nacionalidad china de la empresa 
adjudicataria, no hay constancia de la existencia de ninguna documentación acreditativa 
del cumplimiento de los requisitos de aptitud de los artículos 65 y 68 de la LCSP, para 
poder contratar con las administraciones públicas españolas. Además, esta empresa no 
figura inscrita en el ROLECE, por lo que no ha sido posible analizar si su objeto social 
tiene relación con las prestaciones contratadas. 

Las empresas SHANGHAI GUOCHENG INDUSTRY CO.LTD, con identificador 
91310114MA1GT2T y SHANGHAI HUANBIAO IMP.AND EXP.CO.LTD con 
identificador 2020HB-SHB003SC adjudicatarias de los contratos n.º 40 (transporte 
aéreo), y n.º 56 (mascarillas y batas impermeables), respectivamente, figuran en el 
Registro de Contratos de Castilla y León como empresas de nacionalidad china. Sin 
embargo, no hay constancia de la existencia de ninguna documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos de aptitud de los artículos 65 y 68 de la LCSP, para poder 
contratar con las administraciones públicas españolas. Además, ninguna de estas dos 
empresas figura inscrita en el ROLECE, por lo que no ha sido posible analizar si su objeto 
social tiene relación con las prestaciones contratadas. 

La empresa SHENZHEN JUKE ELECTRONIC CO LTD, con identificación 
T40000437, adjudicataria del contrato n.º 61 (test rápidos de anticuerpos) figura en el 
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Registro de Contratos de Castilla y León como empresa de nacionalidad portuguesa, si 
bien el origen de los productos y la cuenta bancaria de abono se residencian en China. No 
hay constancia en el expediente de ninguna documentación acreditativa del cumplimiento 
de los requisitos de capacidad de la empresa. Tampoco figura inscrita en el Registro 
Oficial de Licitadores (ROLECE), por lo que no ha sido posible analizar si su objeto social 
tiene relación con las prestaciones contratadas. 

En cuanto al NIF de la empresa CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE CO.LTD, se trata 
de un error en los datos publicados en el portal de transparencia. El código asignado, a modo 
de NIF, a esta empresa china es el 91330200MA2829P, como se puede constatar en la 
consulta de acreedores de la GRS en el sistema contable SICCAL. 

En cuanto al identificador asignado, a modo de NIF, a la empresa china SHENZHEN JUKE 
ELECTRONIC CO LTD, efectivamente es T40000437, ya que es el código identificador que la 
empresa china utiliza en su documentación. También se puede constatar en la consulta de 
acreedores de la GRS en el sistema contable SICCAL. Es una coincidencia que resulte ser 
también en identificador de una empresa portuguesa. 

En la fase inicial de la pandemia, dada la situación de desabastecimiento de equipos y 
materiales de protección por parte de los proveedores nacionales, se hacía imprescindible 
recurrir al mercado internacional. La situación de desabastecimiento se extendía a todo el 
ámbito de la Unión Europea, países limítrofes y países del continente americano, lo que 
impuso la necesidad de realizar las compras a países asiáticos. En particular, se acordó, 
como única alternativa posible, la realización de compras masivas a la República Popular 
China, dada su posición dominante en la fabricación de este tipo de productos como 
consecuencia de su desarrollado entramado industrial y de su experiencia y anticipación al 
haber sido el país de origen de la pandemia y, por tanto, el primero en desarrollar medidas 
para la gestión de la crisis sanitaria. 

La estrategia empleada se adelantó a la sugerida por la Comisión Europea en su 
nes de la Comisión Europea sobre el 

uso del marco de contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la crisis 
del COVID-  la que se apelaba a la necesidad de aplicar soluciones rápidas e 
inteligentes y agilidad para hacer frente a un enorme aumento de la demanda de bienes y 
servicios de tipo similar, al mismo tiempo que algunas cadenas de suministro se veían 
perturbadas. En este sentido, la Comisión sugería que, para acelerar sus adquisiciones, los 
compradores públicos podían también optar por: 

- dirigirse a los contratistas potenciales dentro y fuera de la UE por teléfono, correo 
electrónico o en persona; 

- contratar a agentes que tengan mejores contactos en los mercados; 

- enviar directamente a sus representantes a países que dispongan de las reservas 
necesarias y puedan garantizar una entrega inmediata; 

- dirigirse a los posibles proveedores para acordar un aumento de la producción, o bien el 
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inicio o la renovación de la producción. 

Corresponden a esta fase los expedientes tramitados hasta el 23 de mayo de 2020. En esta 
primera fase, las compras de la Gerencia Regional de Salud se efectuaron durante el mes de 
marzo de 2020 a fabricantes chinos. 

Con cientos de fallecimientos diarios, no se disponía del tiempo para cumplir con las 
exigencias de capacidad de los contratistas chinos. La Comisión Europea vendría a avalar 
este tipo de decisiones cuando, como se ha indicado antes, recomendaba la compra 
telefónica, en persona o a través de agentes comerciales para garantizar, transcribimos de 
forma literal, una entrega inmediata . 

VI.2.5 PUBLICIDAD DE LOS CONTRATOS 

VI.2.5.5 Gerencia Regional de Salud 

La adjudicación de los expedientes fue objeto de publicidad en el perfil de 
contratante, alojado en la Plataforma de contratación del estado, excepto en los contratos 
n.º 41, 43, 44, 45, 48, 49, 65, 68 y 69. De los publicados, en muchos de ellos se produjo 
fuera del plazo legalmente establecido. 

Se aportan publicaciones de los contratos 41 (anexo contrato 41), 43, 45 y 69 (anexos 
contratos 43, 45 y 69, respectivamente). 

Aunque se ha aportado el acta o documento de formalización en nueve contratos, 
n.º 26, 28, 38, 40, 43, 65, 68, 69 y 96, no hay constancia de su publicación. 

Se aportan publicaciones de los contratos 38, 40, 43 y 69 (anexos contratos 38, 40, 43 y 69, 
respectivamente).  

En los contratos sujetos a una regulación armonizada, n.º 26, 43, 68, 69, 75, 80, 85, 
87, 92, 94 y 95, no figura haberse realizado la necesaria publicidad en el DOUE. Además, 
en algunos contratos en los que sí se envió el anuncio a la Oficina de publicaciones, no se 
hizo dentro de los plazos habilitados al efecto. 

Se aporta la publicidad en el DOUE de los contratos 43 y 69 (anexos contratos 43 y 69, 
respectivamente). 

Tampoco consta en los expedientes aportados justificación de que el órgano de 
contratación haya dado cuenta a la Junta de Castilla y León de la declaración de 
emergencia de los contratos n.º 26, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 49, 51, y 65.  

Se aportan las comunicaciones de los contratos nº 38, 39, 40, 43 y 45 (anexos contratos 38, 
39, 40, 43 y 45, respectivamente). 
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VI.3 AREA III.- EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS  

VI.3.1 EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

VI.3.1.5 Gerencia Regional de Salud 

1. Plazo de inicio de las prestaciones: 

Existen expedientes en los que no se ha podido verificar que el inicio de las 
prestaciones se produjo dentro del mes siguiente al acuerdo de adjudicación. En esta 
situación se encuentran los contratos n.º 28, 54, 55, 56 y 61, en los que la resolución de 
adjudicación no indica la fecha de inicio, y de otra documentación del expediente, como 
las actas de comprobación del replanteo para los de obras, o los certificados de recepción 
y/o conformidad, tampoco se obtiene información al respecto. Tampoco figura fecha de 
inicio en los contratos n.º 63 y 71, y no existen facturas ni acta de recepción indicativas de 
la misma. En el contrato n.º 79, donde no hay constancia de la fecha de recepción de los 
equipos, la primera factura se registra dos meses y diez días después de la resolución de 
adjudicación.  

Se aporta contrato auditoría 63 con fecha de inicio (Anexo auditoría 63).  

Se adjuntan albaranes y facturas del contrato nº 71 (Anexo auditoría 71). 

En los contratos n.º 64 y 67 la propia resolución de adjudicación señala un plazo de 
inicio superior al legalmente indicado. 

La adjudicación de los contratos se realizaba para comprometer las cantidades acordadas de 
material de protección, si bien las fechas de entrega estaban supeditadas a las posibilidades 
de suministro por parte del adjudicatario que no podía controlar los tiempos logísticos por la 
tremenda inestabilidad de los transportes aéreos. Hay que tener en cuenta que el transporte 
en barco no era posible por la demora que ello suponía y el transporte aéreo estaba 
colapsado y afectado por cambios imprevistos. Por tanto, los contratos que tenían por objeto 
grandes cantidades de mercancía de las que no se disponía de stock en ese momento debían 
ser formalizados con la antelación suficiente. 

2. Facturas y certificaciones de obras: 

No constan facturas en los contratos n.º 41, 42, 63, 71, 75, 78, 80, 81, 83, 93, 94, y 97 
y en, al menos, otros 13 expedientes, n.º 64, 66, 67, 70, 72, 74, 76, 77, 79, 82, 87, 89 y 98, 
aunque figuran las facturas no están conformada.  

Se aportan las facturas de los siguientes contratos: 

41, 42, 63, 71, 75, 78, 80, 81, 83, 87, 93, 94 y 97 (anexos en los respectivos números de 
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contrato). 

El contrato n.º 42 se adjudicó por 84.168,57 euros siendo el importe ejecutado de 25.601,29 
euros (correspondiente a las dos facturas aportadas de 15.781,62 euros y 9.819,67 euros). 

El contrato n.º 63 se adjudicó por 1.620.000 euros siendo el importe ejecutado de 450.000 
euros (correspondiente a las dos facturas aportadas de 270.000 euros y 180.000 euros). 

Se aportan facturas conformadas del contrato 89 (anexo contrato 89). 

En algunos contratos la facturación es parcial; así, en el contrato n.º 43 la factura 
existente apenas cubre el 17% del crédito retenido y en el n.º 85 solo cubre el 24% del 
importe total, sin que se hayan evidenciado las razones que lo justifiquen.  

En el contrato nº 43, la fecha a partir de la cual comienza a producir efectos el contrato es 
desde la firma de conformidad de las partes (27 de marzo de 2020) y finaliza el día 26 de abril 
de 2020 fecha, en la cual se suspende la actividad asistencial en este Hospital de Campaña, 
por lo que el importe ejecutado es considerablemente inferior al estimado inicialmente. 

En el contrato n.º 67, cuyo objeto es el suministro de 180 millones de guantes de 
nitrilo, las facturas, que no están conformadas, no indican el número de guantes que hay 
en cada estuche (tampoco en la oferta ni en la declaración de emergencia). Hay un total de 
55 facturas por un importe de 11.514.770 euros, siendo el precio de adjudicación 
13.500.000 euros. A través de las facturas no se puede saber cuántos guantes se han 
suministrado y tampoco existe un acta de recepción o conformidad de la totalidad del 
contrato. 

Se remite certificado de recepción de conformidad, donde se refleja que se han suministrado 
179.999.600 unidades (anexo contrato 67). 

Por lo que se refiere a los contratos de obras, no constan en los expedientes 
aportados las certificaciones de obra ni las facturas de los contratos n.º 28, 32, 35 y 93. En 
el contrato n.º 31 no consta factura alguna, aunque sí la aprobación de la Certificación 
Final de Obra. En el expediente del contrato n.º 73 no se han incluido las certificaciones de 
obra. 

Se aportan las certificaciones de obra de los siguientes contratos: 

28 (anexo contrato 28). 

73: No existen pagos por certificación, se realizó un único pago. 

Se aportan facturas y documentos de pago de: 

31, 32, 35 y 93 (anexos en los respectivos números de contrato). 

3. Plazo de ejecución: 
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En los contratos n.º 38, 39 y 40, que tienen por objeto el transporte aéreo de 
material sanitario procedente del extranjero, no hay evidencias de que se cumpliese el 
plazo de ejecución, toda vez que no estaba establecido en la resolución de emergencia y 
tampoco figura la recepción o conformidad al servicio. 

La adjudicación de los contratos de transporte aéreo se realizaba para comprometer con las 
compañías aéreas los vuelos que posibilitasen la expedición de las mercancías desde China 
hasta España, pero las fechas de vuelo estaban sometidas a la inestabilidad de los 
transportes aéreos. Hay que tener en cuenta que el transporte aéreo estaba colapsado y se 
veía afectado por cambios imprevistos. Por tanto, en los contratos de vuelos no podía fijarse 
con antelación fecha cierta del servicio aéreo. 

En otros casos, la imposibilidad de dicho pronunciamiento deriva de la escasa 
documentación aportada sobre el momento de la ejecución de los contratos. Así, en los 
contratos n.º 48 y 49, de ocho meses de duración, solo figuran certificaciones del periodo 
octubre-diciembre de 2020 de cada uno de ellos; en el contrato n.º 51, con vigencia hasta 
mayo de 2021, solo se aporta justificación de ejecución en noviembre y diciembre de 2020; 
en el contrato n.º 53, con vigencia hasta 31 de mayo de 2021, se remiten facturas solo hasta 
marzo de 2021, sin que haya evidencia de su resolución anticipada. 

Se aportan facturas y documentos de pago de los contratos 48 (anexo en contrato 48) y 49 
(anexo en contrato 49). 

En relación con los contratos de obras, no se ejecutaron en plazo los contratos 
n.º 31, 32, 34, 73. En el expediente del contrato n.º 28 no hay documentación que evidencie 
la ejecución en plazo, aunque sí que el pago se abonó 15 meses más tarde de la fecha 
teórica de terminación. 

Se aporta el acta de recepción final del contrato nº 28 (anexo en contrato 28). 

En el caso del contrato nº 32, el plazo de ejecución definido para este contrato finalizaba el 10 
de marzo de 2021. El acta de recepción se cumplimentó el 30 de abril de 2021. Durante la 
ejecución de la obra sucedieron diferentes acontecimientos que afectaron considerablemente 
al desarrollo de la misma, llevando a la Dirección Facultativa a solicitar una ampliación de 
plazo que, si bien se aceptó, no pudo tramitarse debido a las especiales circunstancias en las 
que se encontraba el personal administrativo del centro (riesgo laboral por COVID-19, 
cambios de procedimientos en los puestos de trabajo, personal en régimen de teletrabajo, 
incremento de carga administrativa, etc.). 

VI.3.2 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
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VI.3.2.5 Gerencia Regional de Salud 

En el análisis del cumplimiento de los contratos de esta Gerencia, se han detectado 
diferentes incidencias que afectan a su completa ejecución, sin que se pueda determinar en 
algunos casos, solo con la documentación aportada, si corresponden a incumplimiento o 
retrasos en la ejecución o a la deficiente documentación justificativa de las actuaciones 
realizadas. Así: 

1. No hay constancia de haberse realizado un acta de conformidad o de recepción de 
la totalidad del servicio, o de un certificado suscrito por el responsable de su 
cumplimiento, en los contratos n.º 28, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 63, 67, 71, 79, 
87, 94 y 97. 

Se aporta el acta de recepción final de los contratos nº 28, 41, 43 y 67 (anexos en los 
respectivos números de contrato).  

Los contratos n.º 38 y n.º 45 son prestaciones derivadas de la ejecución del contrato de 
emergencia suscrito entre la GRS y ASERCOMEX LOGISTICS S.L. cuya emergencia fue 
declarada por resolución de 12 de marzo de 2020 por un importe total de 2.000.000 euros. Se 
aporta el certificado de conformidad con la prestación del servicio cuya ejecución, finalmente, 
resultó ser por un importe de 1.686.554,24 euros (anexo en contratos 38 y 45). 

2. De la documentación aportada hay que señalar las siguientes incidencias:  

 En el expediente del contrato n.º 34 consta el Acta de Recepción de la obra de 
fecha 30 de abril de 2021, pero con posterioridad se siguen emitiendo facturas y 
certificaciones de obra, además de la certificación final del contrato.  

La certificación número 6, que ya obra en poder del Consejo de Cuentas, corresponde a abril, 
el último mes de la obra (con registro de entrada en el hospital el 19 de mayo de 2021). La 
certificación final, en este caso registrada en el hospital el 10 de junio de 2021, corresponde a 
la liquidación del exceso de medición detectado durante la recepción de la obra. Por tanto, es 
lógico que su emisión haya sido posterior al Acta de Recepción. 

 En el acta del contrato n.º 66, de fecha 18 de agosto de 2020, se da la 
conformidad a la recepción del suministro tras su inspección. No obstante, 
existe facturación con cargo a este contrato fechada en abril de 2021, ocho 
meses después, con la que se completa la totalidad del suministro. 

En torno al 70% de los guantes y la totalidad de las mascarillas fueron entregadas dentro del 
plazo establecido. La demora en el resto de guantes de examen de nitrilo no estériles fue 
ocasionada por las turbulencias de los mercados y la situación mundial provocada por el 
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COVID-19. Respecto a la facturación de los materiales, desconocemos cual ha sido la razón 
por la que la empresa no procedió a emitir la última factura hasta el día 16/04/2021. 

 En el Acta de recepción del contrato n.º 89, se recibe la prestación del servicio 
por un importe de 251.002,59 euros, sin explicar la diferencia con el importe 
total del contrato que ascendía a 312.180 euros. 

Según se indica en la cláusula quinta El importe del presente contrato es 
 

3. En los contratos de obras analizados, y en referencia a las actuaciones finales y de 
liquidación del contrato, se han observado las siguientes incidencias:  

 En los contratos n.º 73 y 93 no consta haberse efectuado la medición general y 
definitiva de las obras con posterioridad a su recepción, y, en consecuencia, 
tampoco la liquidación definitiva ni la aprobación de la certificación final. 

Se aportan los documentos relativos al contrato nº 73 (anexo contrato 73). 

4. En determinados expedientes los importes contenidos en las órdenes de 
emergencia y de adjudicación, no tienen una correlación cuantitativa con las obligaciones 
reconocidas y las propuestas de pago realizadas. Tales diferencias pueden tener su origen 
en que en algunos expedientes no se ha incluido toda la documentación generada en la 
ejecución del contrato, o en que no se ha ejecutado íntegramente algunos de ellos. Así: 

 En el contrato n.º 31, adjudicado por 361.287,27 euros, únicamente figuran 
propuestas de pagos por 178.946,75 euros. Además, no consta factura ni 
certificación que justifique ese pago, ni información sobre el resto del importe 
no abonado. 

Se aporta el acta de entrega y certificación final y facturas y ADOK. 

 En el contrato n.º 48, adjudicado por 1.981.895,00 euros, solo se han aportado 
tres facturas por importe total de 608.605,00 euros. 

Se aportan facturas (anexo contrato 48). 

 En el contrato n.º 49, adjudicado por 1.982.828,40 euros, y un periodo de 8 
meses, solo constan facturas de octubre, noviembre y diciembre de 2020, por 
importe total de 197.346,15 euros, notablemente inferior al adjudicado. 

Se aportan facturas (anexo contrato 49). 

 En el expediente n.º 63 solo constan propuestas de pago, con cargo a 2020, por 
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importe de 1.178.786 euros cuando el contrato a ejecutar, que finalizaba en el 
indicado ejercicio, ascendía a 1.530.000 euros. 

El consumo indicado en el contrato era un consumo estimado establecido por la Dirección 
Médica en su informe de necesidad, en el que indicaban que: 
cobertura a la necesidad en esta Gerencia es de 400 pruebas PCR COVID 19 diarias hasta 
finalizar el año . 

 En el contrato de suministros n.º 67, adjudicado por 13.500.000 euros y cuyo 
plazo de entrega finalizó el 31 de julio de 2021, constan facturas sin conformar 
por un total de 11.514.770 euros, la última de ellas fechada en septiembre de 
2021, y documentos de propuesta de pago por un importe total de 8.823.610 
euros. Además, no hay constancia en el expediente de la elaboración de un acta 
de recepción; tampoco figura ninguna información sobre las causas que han 
motivado, en su caso, la falta de ejecución parcial del contrato. 

Se aporta certificación final de conformidad (anexo contrato 67). 

5. Además de lo anterior, no se han remitido los documentos contables de 
reconocimiento de la obligación y propuesta de pago, de la totalidad o de parte, de los 
contratos n.º 64, 74, 84, 86, 96 y 100. En el expediente n.º 42, el documento contable 
aportado no corresponde a ese contrato. 

Se aportan documentos contables de los contratos nº 64, 74, 84, 86, 96 y 100 (anexos en 
respectivos números de contrato). 

6. En varios de los contratos adjudicados en 2020 y concluyendo su plazo de 
ejecución en el mismo ejercicio, no se ha reconocido la obligación y la propuesta de pago 
hasta el ejercicio siguiente. Esta circunstancia denota que se han producido retrasos en el 
cumplimiento de los contratos o que la necesidad de afrontar parte de las prestaciones 
contratadas pudo demorarse en el tiempo, situaciones ambas incompatibles con la 
declaración de emergencia. Así: 

 En el contrato de obras n.º 28, adjudicado el 20 de junio de 2020 y con un plazo 
de ejecución de 75 días, no se propuso el pago hasta el 30 de diciembre del año 
siguiente, y por un importe ligeramente superior al adjudicado, 291,61 euros 
más, sin que se justifique en la documentación aportada el cambio de 
imputación temporal ni la diferencia abonada. 

Se produjo un error en el envío del documento contable OK en que se sustentó la actuación. 
Se envió por error un documento correspondiente a 2021 de otra actuación que nada tiene 
que ver con esta. Adjunto a este informe se envía documento contable OK correcto con 

 (anexo contrato 28). 
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VI.3.4 RÉGIMEN DE LOS PAGOS 

VI.3.4.2 Gerencia Regional de Salud 

En los contratos n.º 38, 39, 40 y 45, que tienen por objeto el transporte aéreo de 
material sanitario procedente del extranjero, y en los contratos n.º 54, 55, 56 y 61, para la 
adquisición a empresas de nacionalidad china del indicado material se realizaron, por la 
Tesorería de la Gerencia Regional de Salud, los pagos por transferencia de los importes de 
los contratos a los adjudicatarios, con carácter anticipado a la prestación de los servicios y 
suministros. Con posterioridad se formalizó su imputación al presupuesto mediante 
documentos contables ADOK (código A4) y los correspondientes certificados de 
recepción.  

Aunque las órdenes de adjudicación aluden al libramiento de fondos  
se deduce que se trata de pagos anticipados en firme, y se omitieron los trámites previstos 
en el Decreto 117/2007, de 29 de noviembre, que regula los pagos  que se 
libren por los Organismos autónomos integrantes de la Administración de la Comunidad, 
toda vez que no consta en la documentación aportada que se haya rendido la cuenta 
justificativa, informada por la Intervención Delegada, conforme dispone el artículo 21 del 
citado Decreto y que no se registraron las operaciones en la contabilidad presupuestaria 
mediante los documentos contables adecuados. Además, en los expedientes de los 
contratos n.º 39, 40 y 56 no se ha aportado el documento contable de reconocimiento de la 
obligación y propuesta de pago. 

Se aportan los documentos contables de reconocimiento de la obligación y propuesta de pago 
de los contratos n.º 39, 40 y 56 (anexos en los respectivos números de contrato). 
 
En Valladolid, 
El Director Gerente de la Gerencia 
Regional de Salud 
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ANEXOS 
 

 Contrato 08.pdf  
 Declaración emergencia SOSECAL 231-2020  
 R4Q9424269_220701-140425-432ed  
 SOSECAL PNE 2 2020 
 STI PNE12 2020  

 
 Contrato 28.pdf 

 ACTA DE CONFORMIDAD UCI SORIA  
 AD UCI SORIA  
 OK UCI SORIA  
 RC UCI SORIA  
 Soria oferta Covid    

 Contrato 31.pdf    
 Acta de entrega y Certificación final OBRA UCI 2 
 Estatutos de la Empresa VALASTIA 5 
 Facturas y ADOK 6 

 
 Contrato 32.pdf    

 2020_0108004484_CONT_RC  
 2020_0108008273_CONT_K_RC  
 2020_0108008296_CONT_COM_R  
 2021_0108007302_CONT_K  
 2021_0108007736_CONT_K  
 2021_0108007737_CONT_K  
 2021_0108007738_CONT_K  
 2021_0108007739_CONT_K  
 2021_0108007740_CONT_K  
 2021_0108008644_CONT_K  
 0002542781  
 0002881196 
 0002918150  
 0002918152  
 0002918154 (1) 
 0002918154  
 0002923077  
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 0002923082  
 0002974914  

 
 Contrato 33.pdf    

 ACTA RECEP OBRA  
 CERTIFICADO RITE  
 SRC  

 
 Contrato 34.pdf  

 Solicitud de ampliación de plazo.    
 

 Contrato 35.pdf   
 2020_0108005327_CONT_RC  
 2020_0108007447_CONT_K_RC  
 2020_0108009073_CONT_K_RC  
 0002502904  
 0002542750 

 
 Contrato 38.pdf 

 Certificado de ejecución FINAL nº38   
 CI26 Publicación formalización PCSP   
 COMUNICACIONES VUELOS 

 
 Contrato 39.pdf 

 COMUNICACIONES VUELOS 
 2020_0107003294_CONT_K 39 2 

 
 Contrato 40.pdf   

 2020_0107003295_CONT_K 40 2 
 COMUNICACIONES VUELOS 3 
 CI16 Publicación formalización PCSP 

 
 Contrato 41.pdf    

 MEMORIA 
 DECLARACIÓN EMPRESA ADJUDICATARIA 
 ANUNCIO PUBLICACIÓN 
 FACTURAS CONFORMADAS 
 ANUNCIO FORMALIZACIÓN CONTRATO 
 ACTA RECEPCIÓN FINAL 

 
 Contrato 42.pdf    

 0002277666  
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 0002303151 
 

 Contrato 43.pdf 
 ANUNCIO PUBLICADO DOUE  
 COMUNICACIÓN CG HURHVA - VARIOS  
 Publicación Adjudicación PCSP  
 Publicación formalización PCSP    

 
 Contrato 45.pdf  

 CI27 Publicación adjudicación PCSP  
 CI27 Publicación adjudicación DOUE  
 COMUNICACIONES VUELOS  
 Certificado de ejecución FINAL nº45 

 
 Contrato 48.pdf    

 ADOK Y Factura Ambuibérica Abril 2021  
 ADOK y Factura Ambuibérica Junio 2021  
 ADOK y Factura Ambuibérica Mayo 2021 
 ADOK y Factura Enero 2021  
 ADOK y Factura Febrero 2021  
 ADOK Y Factura Marzo 2021  

 
 Contrato 49.pdf    

 ADOK y Factura Ferrovial Sala Externa Abril 2021  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Externa Agosto 2021  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Externa Diciembre 2021  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Externa Enero 2021  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Externa Enero 2022  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Externa Febrero 2021  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Externa Febrero 2022  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Externa Julio 2021  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Externa Junio 2021  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Externa Marzo 2022  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Externa Mayo 2021  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Externa Octubre 2021  
 ADOK Y Factura Ferrovial Sala Externa Septiembre 2021  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Principal Abril 2021  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Principal Agosto 2021  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Principal Diciembre 2021  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Principal Enero 2021  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Principal Enero 2022  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Principal Febrero 2021  
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 ADOK y Factura Ferrovial Sala Principal Febrero 2022  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Principal Julio 2021  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Principal Junio 2021  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Principal Marzo 2021  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Principal Marzo 2022  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Principal Mayo 2021  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Principal Noviembre 2021  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala Principal Octubre 2021  
 ADOK y Factura Ferrovial Sala principal Septiembre 2021  

 
 Contrato 56.pdf  

 2020_0107001428_CONT_K 56 
 

 Contrato 63.pdf  
 Contrato REACTIVOS PCR 2 
 Oferta GRIFOLS aceptada REACTIVOS PCR 6 
 937fb60_5050my 7 
 9382608_4647my 

 
 Contrato 64.pdf  

 ADOK 2020010168 MEDLINE 15 millones mascarillas quirúrgicas  
 ADOK 2020010168 MEDLINE 15 millones mascarillas quirúrgicas 2 
 Certificado ejecución 2020010168  
 Factura 2020010168 (1) 
 Factura 2020010168 (2)  

 
 Contrato 67.pdf     

 2021_0107000381_CONT_K  
 2021_0107001033_CONT_K  
 2021_0107001254_CONT_K  
 2021_0107001337_CONT_K  
 2021_0107001346_CONT_K  
 2021_0107001370_CONT_K  
 2021_0107002789_CONT_K  
 2021_0107003180_CONT_K  
 2021_0107003574_CONT_K  
 2021_0107003921_CONT_K  
 2021_0107004721_CONT_K  
 2021_0107006644_CONT_K  
 ADOK 2020010482 MEDLINE GUANTES  
 ADOK 2020010482 MEDLINE  
 Cert. ejecución final 179.999.600 uds  
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 Contrato 69.pdf   

 Publicación PLCSP Adjudicación  
 Publicación PLCSP Formalización 
 ANUNCIO PUBLICADO DOUE 

 
 Contrato 71.pdf  

 ADOK 1-2-3 PCR COVID SORIA  
 ADOK 4-5-6 PCR COVID SORIA  
 FACTURA Y ALBARAN 1 PCR  
 FACTURA Y ALBARAN 2 PCR  
 FACTURA Y ALBARAN 3 PCR  
 FACTURA Y ALBARAN 4 PCR  
 FACTURA Y ALBARAN 5 PCR  
 FACTURA Y ALBARAN 6 PCR    

 
 Contrato 73.pdf   

 Acta recepción final  
 ACTAMEDICION2020010378OBRAUCI  
 APROBACIONDELACERTIFICACION-obra UCI  
 Certificacion-1-obraUCI  
 Certificacion-2-obraUCI 
 INFTECNICOMEDICION2020010378OBRAUCI  
 MEDICIONGENERALPARTIDAS2020010378OBRAUCI  

 
 Contrato 74.pdf    

 ADOK 2020010403 HARTMANN FFP2  
 Certificado ejecución 2020010403  

 
 Contrato 75.pdf    

 Factura Conformada 
 

 Contrato 76.pdf 
 ADOK 2020010515 ITURRI FFP2 1 millón 
 Certificado de ejecución 151-2020 2020010515  

 
 Contrato 78.pdf   

  Factura Conformada 
 

 Contrato 84.pdf 
 Certificado ejecución final  
 Fra 20200167 Cert. ejecución  
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 OK(AD) 0070000018  
 OK(AD) 0070000259  
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ACLARACIONES 

El texto alegado figura en tipo de letra cursiva. 

Las alegaciones efectuadas por los distintos órganos de contratación figuran en 

texto normal. 

La contestación de las alegaciones se hace en tipo de letra negrita. 

Las referencias de las páginas están hechas con relación al informe provisional 

siguiéndose su orden en la contestación de las alegaciones. 
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1. ALEGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

No presenta alegaciones. 

2. ALEGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, 

VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 Recibida comunicación por la que se da traslado del informe arriba identificado 

elaborado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León, y con carácter previo a las 

alegaciones específicas que se realizarán a los extremos señalados en el informe, se 

realizan las siguientes consideraciones generales: 

La entonces Consejería de Fomento y Medio Ambiente ostentaba competencias 

en materia de transporte y logística, así como en materia de protección ciudadana, 

entendida esta como la prestación de medios y recursos necesarios para la asistencia 

ciudadana, en especial en situaciones de emergencia, grave riesgo, calamidad o catástrofe. 

Por ello fue lógico que desde el primer momento de la pandemia (declarada por 

la O.M.S. el 11 de marzo de 2020), las autoridades sanitarias recabaran nuestra 

colaboración, puesto que ya desde el inicio se advirtió tanto la singularidad y novedad de 

la situación como el hecho de que la administración sanitaria iba a verse desbordada. 

En los primeros días la colaboración se centró en el transporte de material 

sanitario y de protección, lo que muy rápidamente exigió poner en pie una organización 

logística, lo que incluye tanto el transporte desde origen, como el almacenamiento y 

clasificación, y la gestión de la distribución a destino. 

No obstante, pronto se advirtió que la pandemia estaba provocando un 

desabastecimiento de productos sanitarios identificados como esenciales debido a la baja 

producción nacional, el cierre de fronteras de países donde los distribuidores tenían 

almacenes y una demanda desorbitada de material de protección para hacer frente a la 

transmisión del virus. 

Es en este contexto en el que se pidió a la Consejería colaborar en los esfuerzos 

para adquirir material de protección; actuación que se extendió a lo largo de 2020 e 

incluso dentro de 2021, hasta que las autoridades sanitarias consideraron que el 

suministro de dicho material se podía entender normalizado. 

Consecuencia de esa petición de colaboración es el Acuerdo de 26 de marzo de 

2020, de la Junta de Castilla y León, se designó al Consejero de Fomento y Medio 

Ambiente como órgano de contratación en cuanto contrato de carácter conjunto de 

adquisición de bienes y servicios resultara preciso realizar para atender la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

Por todo ello resultaba plenamente justificado considerar que se estaba 

produciendo una situación de emergencia y por tanto hacer uso de la habilitación del 

artículo 16.2 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo que establecía que a todos los 
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contratos que hayan de celebrarse por la Administración General del Estado o sus 

organismos públicos y entidades de Derecho público para atender las necesidades 

derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de 

Ministros para  hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de 

emergencia. En consecuencia, los correspondientes expedientes de contratación fueron 

declarados de emergencia, resultándoles de aplicación las previsiones del artículo 120 de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. 

En términos similares, las Orientaciones de la Comisión Europea (2020/C 108 

I/01) sobre el marco de contratación pública en la situación de emergencia relacionada 

con la crisis del COVID, señalaron que para acelerar sus adquisiciones, los compradores 

públicos también pueden optar por dirigirse a los contratistas potenciales dentro y fuera 

de la UE por teléfono, correo electrónico o en persona o contratar a agentes que tengan 

mejores contactos en el mercado. 

Por tanto, es necesario situar la tramitación de los expedientes en el contexto 

explicado en los párrafos anteriores. 

Entrando ya en las consideraciones que manifiesta el Consejo de Cuentas en el 

informe provisional, se hacen las siguientes alegaciones al mismo:   

Párrafos alegados: 

- (Página 15, tercer párrafo) 

• “En 14 contratos, aunque pudieran quedar amparados formalmente por el 

contenido del artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, teniendo en cuenta el 

tiempo transcurrido desde que surgió la necesidad, la lejanía en las fechas de 

adjudicación respecto del inicio de la pandemia o los plazos de inicio y 

duración de los contratos, incompatibles con la situación de emergencia, una 

adecuada planificación hubiese permitido la adquisición de los bienes o 

servicios mediante procedimientos menos restrictivos de la competencia, con 

respeto a los principios de publicidad y libre acceso a las licitaciones. 

(Contratos n.º 4 y 5 de la Consejería de Educación, n.º 13 y 15 de la Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente, n.º 18 de la Consejería de Sanidad, n.º 23 y 25 

de la Gerencia de Servicios Sociales, y n.º 34, 79, 80, 82, 84, 87 y 89 de la 

Gerencia Regional de Salud).” 

- (Página 38, segundo párrafo) 

“Los contratos n.º 13 y 15 tienen por objeto la adquisición de 50.000 test de 

detección de la COVID-19 con destino al personal de la Junta de Castilla y León, y el 

suministro de 320.000 test de detección de SARS-Cov-2 para garantizar la asistencia al 

ciudadano en las emergencias y urgencias que ocurren a diario en la sociedad como 

consecuencia de las actividades cotidianas. Las resoluciones de declaración de 

emergencia y adjudicación de los suministros tienen fecha, respectivamente, de 11 de 

septiembre de 2020 y 13 de noviembre de 2020. En ambos casos, una adecuada 

planificación hubiese permitido la adquisición de estos servicios mediante un 
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procedimiento menos restrictivo de la competencia, con respeto a los principios de 

publicidad y libre acceso a las licitaciones.” 

Alegación presentada 

En relación con el apartado III.2.1, 3): el informe considera que en los contratos 

13 y 15 una adecuada planificación hubiese permitido la adquisición de los bienes o 

servicios mediante procedimientos menos restrictivos de la competencia, con respeto a 

los principios de publicidad y libre acceso a las licitaciones (a ello se refiere también el 

apartado VI.2.1.2 del informe); debe tenerse en cuenta que los test de detección del virus 

comenzaron a producirse de forma generalizada bastantes meses después del Real 

Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por lo que para adquirir los mismos debería haberse 

iniciado el procedimiento de contratación muchos meses antes cuando ni siquiera se sabía 

cuándo se iban a producir los mismos y si iban a tener una producción generalizada ya 

que los existentes se destinaban en exclusiva al ámbito sanitario, por tanto era 

materialmente imposible cualquier planificación para adquirir algo que ni siquiera se sabe 

si se va a producir o no, cuando y a qué destinatarios; además, la situación del mercado 

hacía que cuando se conseguía un proveedor de test la demanda eran tan alta que era 

imprescindible la orden de emergencia para garantizar su adquisición . 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación y como consecuencia se suprime el segundo párrafo de 

la página 38 del informe. 

Párrafos alegados: 

- (Página 16, tercer párrafo) 

• “En la documentación aportada en la mayoría de los expedientes, no hay 

constancia de haberse realizado algún cálculo previo por parte del órgano de 

contratación, para la determinación del precio, establecida en el artículo 100 

de la LCSP. En estos contratos se acepta la propuesta u oferta formulada por 

la misma empresa a la que posteriormente se encomienda la ejecución del 

contrato. (contratos n.º 1, 2 y 3 de la Consejería de Educación, n.º 6, 7, 9 y 16 

de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, n. º19 de la Consejería de 

Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, n.º 20, 21, 23, 24 

y 25 de la Gerencia de Servicios Sociales y en la práctica totalidad de los de la 

Gerencia Regional de Salud)” 

- (Página 43, antepenúltimo párrafo y siguientes) 

“No hay constancia de la realización de los cálculos necesarios para determinar 

el precio del contrato, en los siguientes expedientes: 

• En el contrato n.º 6, que tiene por objeto el suministro de mascarillas 

quirúrgicas tipo II, mascarillas FFP2, guantes nitrilo, gafas de protección 

quirúrgica STD e impermeables médicos de un uso, se establece el número de 
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artículos de cada clase y el precio total, pero sin especificar el precio unitario 

de cada uno de los artículos. 

• En la documentación del contrato n.º 7, para la adquisición de 100.000 test 

de detección de la COVID, no hay constancia de haberse realizado ningún 

cálculo, por parte del órgano de contratación, para la determinación del 

precio del contrato; tampoco figura el presupuesto de la empresa 

adjudicataria. 

• En el contrato n.º 9, se ordena la adquisición de determinado número de 

mascarillas FFP1 y FFP2, estableciendo el importe total, pero sin desglose 

del precio individual de cada clase. 

•  En el contrato n.º 16, que tiene por objeto el Servicio de Transporte del 

personal y material afecto a la campaña de vacunación covid-19 en el Área 

de Salud de León, figura el número de rutas diarias, el precio por kilómetro, 

el precio de tiempo de espera, pero no los kilómetros estimados.” 

Alegación presentada 

En relación con el apartado III.2.2, 5): se indica que en los contratos 6, 7, 9 y 16 

no hay constancia de haberse realizado algún cálculo previo por parte del órgano de 

contratación, para la determinación del precio (a ello se refiere también el apartado 

VI.2.2.2 del informe); entendemos que el art. 100 no resulta de aplicación en una 

tramitación de emergencia pues estando ante un riesgo que supone un grave  peligro para 

la población, unido a la escasez de material de protección, la falta de producción nacional 

de material de protección y la alta demanda existente no tienen sentido hacer un cálculo 

previo para la determinación del precio pues se carecen de cualquier valor de referencia 

en una situación de emergencia como la que sucedió. Esa previsión podría hacerse y ser 

realista en una situación de normalidad en el mercado donde no haya una altísima 

demanda ni escasez de producción, pero no en una situación como la que sucedió en la 

pandemia. 

Contestación a la alegación 

La orden de adjudicación-ejecución debe especificar los principales 

elementos que identifiquen el contrato, entre ellos su precio, que debe ser objeto de 

cálculo para garantizar su adecuación a los precios del mercado. En los contratos 

n.º 6, 9 y 16 no se conoce el precio unitario de los suministros o servicios contratados, 

y en el contrato n.º 7 solo indirectamente. Se aplica a todos los contratos el Libro 

Primero de la LCSP referente a la configuración general de la contratación del 

sector público y a los elementos estructurales de los contratos, que incluye las reglas 

sobre el cálculo y determinación del precio de los contratos.  

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

Informe. No obstante con el fin de dar una mayor calidad al Informe se modifica el 

párrafo alegado. 
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Donde dice: 

“No hay constancia de la realización de los cálculos necesarios para determinar 

el precio del contrato, en los siguientes expedientes:” 

Debe decir: 

“A pesar de las dificultades existentes en una situación de emergencia, es 

necesario determinar los elementos básicos de la contratación, como el precio, en pro 

de la seguridad jurídica. Sin embargo, no hay constancia de la realización de los 

cálculos necesarios para determinar el precio del contrato, en los siguientes 

expedientes:” 

Párrafos alegados: 

- (Página 17, tercer párrafo) 

• “De la documentación aportada o de la consulta realizada por el equipo de 

auditoría al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Estado (ROLECE), en 12 expedientes, no hay constancia de haberse realizado 

ninguna actividad por parte de los órganos de contratación tendente a 

identificar la solvencia y capacidad de los adjudicatarios, como garantía del 

cumplimiento del contrato en todos sus términos. (contratos n.º 6, 7, 8, 9, 10 de 

la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, n.º 20, 21, 24 y 25 de la Gerencia 

de Servicios Sociales y n.º 31, 68 y 77 de la Gerencia Regional de Salud).” 

- (Página 49, primer párrafo y siguientes) 

“En relación con la capacidad y solvencia de los adjudicatarios de los contratos 

examinados, hay que señalar las siguientes incidencias: 

• En los contratos n.º 6 y 10 el objeto social de la empresa adjudicataria, 

SANELEC LOGISTICA S.L., NIF B23317365, de conformidad con el 

Certificado de Inscripción en Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público (ROLECE), es la “comercialización y venta 

al mayor y menor de aparatos sanitarios, electrodomésticos e instalaciones de 

fontanería”, lo que no determina la idoneidad de la misma para ser 

adjudicataria de un contrato de suministro de mascarillas, guantes, gafas de 

protección e impermeables médicos de un uso (contrato n.º 6) y de guantes de 

nitrilo (contrato n.º 10). 

• En el contrato n.º 7, figura como adjudicataria la empresa extranjera ELITE 

DAY TRADE AND LOGISTIC LIMITD; en el expediente no figura ninguna 

documentación que acredite su capacidad para contratar con la 

administración española. 

• En la Orden de adjudicación-ejecución del contrato n.º 8 figura como 

adjudicataria XPO LOGISTIC, sin identificar el NIF. Mientras que en los 
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pagos y facturas figura la empresa XPO TRANSPORT SOLUTION SPAIN S.L. 

con NIF B78503406, que no figura inscrita en el ROLECE. Tampoco se ha 

aportado documentación que acredite la capacidad del adjudicatario y no se 

ha podido determinar si se trata de la misma empresa. 

• El contrato n.º 9, que tiene por objeto el suministro de mascarillas de diversos 

modelos, fue adjudicado a la empresa GAMMA SOLUTIONS, SL. NIF: 

B83239335. Según consta en el Certificado de Inscripción en el ROLECE, la 

finalidad de la empresa es la instalación termoeléctrica y los servicios 

técnicos de arquitectura e ingeniería, actividades que no tienen ninguna 

relación con el suministro solicitado.” 

Alegación presentada 

En relación con el apartado III.2.3, 6): señala el informe que no hay constancia de 

haberse realizado ninguna actividad por parte de los órganos de contratación tendente a 

identificar la solvencia y capacidad de los adjudicatarios, como garantía del cumplimiento 

del contrato en todos sus términos; hay que recordar que se trata de una procedimiento de 

emergencia en materia de contratación por lo que no se puede pretender aplicar las 

generales de la ley cuando existe una grave peligro para la población, hay escasez de 

material de protección, es prácticamente inexistente la producción nacional de material 

de protección y la demanda existente de material de protección está desorbitada. 

Contestación a la alegación 

Aunque la tramitación de emergencia dispensa de instruir el correspondiente 

expediente de contratación, rebajando por tanto el nivel de exigencia de la 

observancia de las formalidades prescritas por la ley en supuestos de tramitación 

alternativa, debe considerarse que la capacidad y la solvencia son exigencias de 

derecho material cuya dispensación no está expresamente prevista por la Ley para 

los supuestos en que se aplique esta tramitación de emergencia. Así pues, la 

aceptación del órgano de contratación del riesgo de llegar a contratar a una persona 

sin capacidad jurídica o inhabilitada para contratar con el sector público, o a un 

empresario que no haya acreditado, en la forma legalmente exigible, la solvencia 

necesaria para atender los compromisos asumidos mediante el contrato, debería 

haber sido soportada en cada caso mediante la justificación suficiente de que la 

urgencia de la necesidad objeto de atención era incompatible con la comprobación 

de la solvencia del correspondiente adjudicatario, en adecuación de la tramitación 

de emergencia a los principios de buena gestión. Además, hay que señalar que se ha 

contratado con empresas en los que las prestaciones objeto del correspondiente 

contrato no formaban parte del objeto social del contratista, lo que supuso 

contratarles para la realización de prestaciones que no formaban parte de su tráfico 

mercantil; en estos supuestos también resulta exigible que el órgano de contratación 

hubiera justificado la imposibilidad de celebrar el contrato con empresas en cuyo 

objeto social se incluyesen las prestaciones objeto de contratación, justificación de 

la que tampoco hay constancia en ninguno de los expedientes fiscalizados en los que 

concurría esta circunstancia. 
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No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

Informe; no obstante con el fin de dar una mayor claridad al Informe se modifica el 

primer párrafo de la página 49 y la Conclusión 6, de la página 17.  

Donde dice: 

“En relación con la capacidad y solvencia de los adjudicatarios de los contratos 

examinados, hay que señalar las siguientes incidencias: 

Debe decir: 

“En relación con el objeto social y la capacidad y solvencia de los adjudicatarios 

de los contratos examinados, hay que señalar las siguientes incidencias: 

Donde dice: 

• “De la documentación aportada o de la consulta realizada por el equipo de 

auditoría al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Estado (ROLECE), en 12 expedientes, no hay constancia de haberse 

realizado ninguna actividad por parte de los órganos de contratación 

tendente a identificar la solvencia y capacidad de los adjudicatarios, como 

garantía del cumplimiento del contrato en todos sus términos. (contratos n.º 

6, 7, 8, 9, 10 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, n.º 20, 21, 24 y 

25 de la Gerencia de Servicios Sociales y n.º 31, 68 y 77 de la Gerencia 

Regional de Salud).” 

Debe decir: 

• De la documentación aportada o de la consulta realizada por el equipo de 

auditoría al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 

Estado (ROLECE), en 12 expedientes no hay constancia, en adecuación de 

la tramitación de emergencia a los principios de buena gestión, de haberse 

realizado ninguna actividad por parte de los órganos de contratación 

tendente a identificar la solvencia y capacidad de los adjudicatarios, como 

garantía del cumplimiento del contrato en todos sus términos, ni de la 

justificación, en su caso, de que la urgencia de la necesidad objeto de 

atención era incompatible con esa comprobación. (contratos n.º 6, 7, 8, 9, 10 

de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, n.º 20, 21, 24 y 25 de la 

Gerencia de Servicios Sociales y n.º 31, 68 y 77 de la Gerencia Regional de 

Salud).” 

Párrafos alegados 

- (Página 18, segundo párrafo) 

“8) En relación con la obligación de publicación, en el perfil de contratante, de la 

adjudicación y formalización de los contratos de emergencia, conforme a los arts. 

63.3 y 347, y 151.1 de la LCSP, hay que señalar que se ha realizado la publicación 

de la adjudicación, pero no la de la formalización en los 11 contratos analizados de 
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la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, los 6 de la Gerencia de Servicios 

Sociales y en 3 contratos de la Consejería de Educación (n.º 1, 2 y 5); en otros 2 de 

esta Consejería, n.º 3 y 4, solo consta la publicación de la formalización. No se ha 

realizado ninguna publicación en el contrato n.º 18 de la Consejería de Sanidad. 

Además no hay constancia de la publicidad de la adjudicación en 9 expedientes de 

la Gerencia Regional de Salud (n.º 41, 43, 44, 45, 48, 49, 65, 68 y 69) ni de la 

publicación de la formalización en 9 contratos (n.º 26, 28, 38, 40, 43, 65, 68, 69 y 

96). (Apartado VI.2)” 

- (Página 55, último párrafo) 

“En la Plataforma de Contratación del Sector Público figura la publicación en el 

perfil de contratante de la adjudicación de todos los contratos analizados de la 

Consejería, así como en el DOUE, los sujetos a regulación armonizada. Sin embargo, no 

hay constancia de haberse publicado el anuncio de formalización, en ninguno de estos 

once contratos.” 

Alegación presentada 

En relación con el apartado III.2.5, 8); señala el informe que se ha realizado la 

publicación de la adjudicación, pero no la de la formalización; esta cuestión es una 

cuestión meramente formal y el propio artículo 120 habilita expresamente a que se 

proceda a la contratación sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente 

Ley; por tanto, una vez justificadas las circunstancias que justifican la declaración de 

emergencia, no son exigibles requisitos formales. 

Contestación a la alegación 

La necesidad de una inmediata ejecución de la prestación contratada no 

excluye que, una vez ejecutadas las actuaciones para la adjudicación de los 

contratos, deban cumplirse las exigencias de los principios de publicidad y 

transparencia, y que se proceda a documentar adecuadamente la adjudicación y 

formalización del contrato, así como su publicación. La posibilidad de contratación 

verbal de estos contratos ha sido matizada en este sentido por la Junta Consultiva 

de Contratación Pública del Estado, en su Nota Informativa sobre la tramitación de 

emergencia de los contratos relacionados con la COVID-19, en la que señala que 

parece recomendable que, incluso en los limitados supuestos en que se acuda a la 

contratación verbal, se proceda a documentar adecuadamente la adjudicación y 

formalización del contrato. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

Informe; no obstante con el fin de dar una mayor claridad al Informe se modifica la 

conclusión 8, página 18. 

Donde dice: 

“8) En relación con la obligación de publicación, en el perfil de contratante, de la 

adjudicación y formalización de los contratos de emergencia, conforme a los arts. 

63.3 y 347, y 151.1 de la LCSP, hay que señalar que se ha realizado la publicación 
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de la adjudicación, pero no la de la formalización en los 11 contratos analizados 

de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, los 6 de la Gerencia de Servicios 

Sociales y en 3 contratos de la Consejería de Educación (n.º 1, 2 y 5); en otros 2 de 

esta Consejería, n.º 3 y 4, solo consta la publicación de la formalización. No se ha 

realizado ninguna publicación en el contrato n.º 18 de la Consejería de Sanidad. 

Además no hay constancia de la publicidad de la adjudicación en 9 expedientes de 

la Gerencia Regional de Salud (n.º 41, 43, 44, 45, 48, 49, 65, 68 y 69) ni de la 

publicación de la formalización en 9 contratos (n.º 26, 28, 38, 40, 43, 65, 68, 69 y 

96). (Apartado VI.2)” 

Debe decir: 

“8) En relación con la publicación, en el perfil de contratante, de la adjudicación y 

formalización de los contratos de emergencia, conforme a los arts. 63.3 y 347, y 

151.1 de la LCSP, hay que señalar que se ha realizado la publicación de la 

adjudicación, pero no la de la formalización en contra de la recomendación de la 

Junta consultiva de contratación pública del Estado; esto se ha producido en los 

11 contratos analizados de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, los 6 de 

la Gerencia de Servicios Sociales y en 3 contratos de la Consejería de Educación 

(n.º 1, 2 y 5); en otros 2 de esta Consejería, n.º 3 y 4, solo consta la publicación de 

la formalización. No se ha realizado ninguna publicación en el contrato n.º 18 de 

la Consejería de Sanidad. Además no hay constancia de la publicidad de la 

adjudicación en 9 expedientes de la Gerencia Regional de Salud (n.º 41, 43, 44, 45, 

48, 49, 65, 68 y 69) ni de la publicación de la formalización en 9 contratos (n.º 26, 

28, 38, 40, 43, 65, 68, 69 y 96). (Apartado VI.2)” 

Párrafos alegados: 

- (Página 18, último párrafo) 

“11) En 5 expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (n.º 7, 8, 9, 10 y 

12) y en otros 5 de la Gerencia de Servicios Sociales (n.º 20, 21, 22, 24 y 25) no 

figura ninguna documentación que determine que el plazo de inicio de la ejecución 

de las prestaciones no es superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo 

de adjudicación-ejecución. La Gerencia Regional de Salud no señaló un plazo de 

inicio dentro del mes siguiente a la adjudicación en 8 expedientes (n.º 28, 54, 55, 56, 

61, 63, 71 y 79), la propia resolución de adjudicación señaló un plazo de inicio 

superior al legalmente establecido (contratos n.º 64 y 67), o en otra documentación 

consta que la efectiva ejecución se inició con posterioridad a este plazo (contratos 

n.º 43 y 91). Se incumple lo dispuesto en el artículo 120 de la LCSP. (Apartado VI.3)” 

- (Página 60, tercer párrafo) 

“En relación con el momento de inicio de las prestaciones, en los contratos n.º 7, 

8, 9, 10 y 12, no figura en los expedientes aportados documentación alguna que permita 

afirmar que el plazo real de inicio de la ejecución de las prestaciones no es superior a un 

mes, contado desde la adopción del acuerdo de adjudicación-ejecución.” 
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Alegación presentada 

En relación con el apartado III.3.1, 11): señala el informe que no figura ningún 

documentación que determine que el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones 

no es superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo de adjudicación-

ejecución; en todas las órdenes se hace referencia expresamente al artículo 120 de la 

LCSP que es el que señala que el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones n o 

podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo, por lo que el hecho 

de que no se mencione expresamente en las órdenes de emergencia no significa que no 

sea de aplicación de igual manera que no se citan otros extremos que contiene el citado 

precepto para evitar la reiteración innecesaria. 

Contestación a la alegación 

En los expedientes aportados no existe documentación alguna que permita 

afirmar que la ejecución de las prestaciones contratadas se inició dentro del plazo 

de un mes, contado desde la adopción del acuerdo de adjudicación-ejecución. La 

mención en la orden de ejecución del art. 120 de la LCSP no acredita el 

cumplimiento de tal término.  

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

Informe. 

No obstante, a efectos de dotar de una mayor claridad al informe, se modifica 

la redacción del tercer párrafo de la página 60. Donde dice: 

“En relación con el momento de inicio de las prestaciones, en los contratos n.º 

7, 8, 9, 10 y 12, no figura en los expedientes aportados documentación alguna que 

permita afirmar que el plazo real de inicio de la ejecución de las prestaciones no es 

superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo de adjudicación-ejecución.” 

Debe decir: 

“En relación con el momento de inicio de las prestaciones, en los contratos n.º 

7, 8, 9, 10 y 12, no figura en los expedientes aportados documentación alguna que 

permita afirmar que la ejecución de las prestaciones contratadas se inició dentro del 

plazo de un mes, contado desde la adopción del acuerdo de adjudicación-ejecución.” 

Párrafos alegados: 

- (Página 19, segundo párrafo) 

“12) La facturación del contrato n.º 14 de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

no identifica suficientemente los servicios recibidos ni los impuestos repercutidos.” 

- (Página 60, segundo párrafo) 

“En las facturas mensuales conformadas; correspondientes al contrato n.º 14, no 

se especifica el número de habitaciones en reserva u ocupadas, ni si estas lo son por una 

o dos personas, factores que determinan el precio del servicio. Por otro lado, existe 
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incongruencia en la aplicación del IVA, ya que en la primera factura se han aplicado 

porcentajes del 10% y 21% sobre un precio unitario; y en el resto de las facturas se aplica 

el 10%.” 

Alegación presentada 

En relación con el apartado III.3.1, 12): señala el informe en relación con el 

contrato n.º 14 que no identifica suficientemente los servicios recibidos ni los impuestos 

repercutidos; a este respecto se adjunta los detalles de los servicios prestados que se 

aportaban previamente a la facturación para su conformidad por la Dirección General de 

Familias, Infancia y Atención a la Diversidad; a tal efecto se remite documentación en 

archivo denominado. El detalle de los servicios consta en el “Anexo 1” y los informes de 

la citada Dirección General en el “Anexo 2”. 

Por otra parte hay que señalar que en la factura se explicitan los impuestos 

repercutidos, en concreto, se menciona expresamente el IVA de forma que en la primera 

factura se aplica a un importe el tipo del 10% y a otro el del 21% (a esta cuestión también 

se refiere el apartado VI.3.1.2 del informe). La razón se debe a que a los servicios 

hoteleros se les aplica el 10% pero en esa factura también hay otro concepto, el de los 

gastos de gestión de la empresa adjudicataria que llevan un tipo del 21%; en concreto 

esos gastos ascienden a un total 7.525,56 € (6.219,47 € de base imponible y 1.306,09 de 

IVA), tal y como se acredita en la página 4 del Anexo 1. 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación debido a la documentación aportada en fase de 

alegaciones, en la que se identifican los servicios recibidos y se aclara el porcentaje 

de IVA repercutido en las facturas, y como consecuencia se suprime el párrafo 

alegado de la página 60. 

Párrafos alegados: 

- (Página 19, cuarto párrafo) 

“14) En ninguno de los contratos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ni en 

el contrato de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción 

Exterior hay constancia de haberse realizado un acta de recepción o un certificado 

de conformidad de la totalidad del contrato, suscrito por el responsable de su 

cumplimiento. Tampoco figura dicho documento en 19 de los contratos de la 

Gerencia Regional de Salud (n.º 28, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 63, 67, 

71, 79, 87, 94 y 97), y en otros 8 contratos, en los que sí existe, se aprecian 

inexactitudes, omisiones, incongruencias u otras incidencias (n.º 34, 65, 66, 68, 69, 

77, 89, 93). Se incumple lo establecido en el artículo 210 de la LCSP. (Apartado 

VI.3)” 

- (Página 64, primer párrafo) 

“En ninguno de los contratos analizados de la Consejería hay constancia de 

haberse realizado un acta de conformidad o de recepción de la totalidad del contrato…” 
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Alegación presentada 

En relación con el apartado III.3.2, 14); señala el informe que no hay constancia 

de haberse realizado un acta de recepción o un certificado de conformidad de la totalidad 

del contrato; a este respecto señalar que en cada expediente existe la resolución del 

Secretario General en el que consta la fecha de recepción de los suministros o bien 

documentos que acreditan la prestación del servicio. 

En relación con los suministros los proveedores hacían la entrega en la empresa 

de logística contratada (contrato n.º 8) y cada vez que se hacía una entrega se firmaba por 

la empresa un albarán de entrega que remitía a la Consejería y una vez acreditada la 

entrega se tramitaba la factura y se dictaba la resolución de la Secretaría General. 

Igualmente en la prestación de servicios existe informes que acreditan la 

realización de la prestación; en todo caso, dado el volumen de la documentación, 

quedamos a disposición del Consejo de Cuentas para remitir la documentación que se 

concrete. 

Contestación a la alegación 

No se aporta un acta de recepción o un certificado de conformidad de la 

totalidad del contrato, suscrito por el responsable de su cumplimiento, en los 

términos expresados en el artículo 210 de la LCSP. No obstante, entre la 

documentación remitida en fase de alegaciones, se ha incluido un documento 

denominado “acta de recepción” del contrato n.º 12, pero sin que haya constancia 

de la participación de la Intervención. 

También se ha remitido diversa documentación que incluye facturas y 

resoluciones de aprobación y compromiso del gasto de diversos expedientes, que es 

objeto de tratamiento en la contestación de la última de las alegaciones de esta 

Consejería. 

Se admite parcialmente la alegación y se modifica el párrafo.  

Donde dice: 

“En ninguno de los contratos analizados de la Consejería hay constancia de 

haberse realizado un acta de conformidad o de recepción de la totalidad del contrato. 

Además, hay que señalar:” 

Debe decir: 

“En todos los expedientes de la Consejería consta la firma electrónica del 

Secretario General, que se puede interpretar como de conformidad de la prestación; 

sin embargo, en ninguno de ellos hay constancia de haberse realizado un acta de 

conformidad o de recepción de la totalidad del contrato, excepto en el n.º 12, en el que 

figura un documento denominado “acta de recepción” pero sin la participación de la 

Intervención. Además, hay que señalar:” 
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Párrafos alegados: 

- (Página 20, penúltimo párrafo) 

“16) El pago a justificar del contrato n.º 7, de la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente, no incluye la documentación establecida en el Decreto 117/2007, de 29 

de noviembre. (Apartado VI.3)” 

- (Página 69 primer párrafo) 

“En el contrato n.º 7 el libramiento de fondos se realizó “a justificar”, pero entre 

la documentación aportada figura la transferencia realizada al contratista y la 

aprobación de la correspondiente cuenta, pero sin aportar la justificación documental 

acreditativa del correcto empleo de los fondos de esta cuenta, incumpliendo lo dispuesto 

en el Decreto 117/2007, de 29 de noviembre.” 

Alegación presentada 

En relación con el apartado III.3.3, 16): señala el informe que en el contrato nº 7 

no incluye la documentación establecida en el Decreto 117/2007, de 29 de noviembre; a 

tal efecto se adjunta archivo denominado “Anexo 3” con la documentación de la cuenta 

justificativa (adviértase que la factura y la justificación es comprensiva de dos contratos 

de adquisición de test que se hicieron con la empresa). 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación debido a la documentación aportada en fase de 

alegaciones, y como consecuencia se suprime el párrafo alegado de la página 69. 

Párrafo alegado (página 58, último párrafo) 

“Como en el caso de las mascarillas quirúrgicas, el precio unitario más elevado, 

que ascendió a 3,20 euros/unidad, lo abonó la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

en el contrato n.º 9, de 20 de abril de 2020, a la empresa GAMMA SOLUTIONS, S. L.  

Igual que en el caso anterior, esta misma empresa rebajó sus precios a 2,880 y 2,150 

euros/unidad en los contratos de 6 de mayo y de 18 de junio. “ 

Alegación presentada 

En el apartado VI.2.6 del informe provisional relativo a la comparativa de los 

precios unitarios se dice que “como en el caso de las mascarillas quirúrgicas, el precio 

unitario más elevado, que ascendió a 3,20 euros/unidad, lo abonó la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente en el contrato n.º 9, de 20 de abril de 2020, a la empresa 

GAMMA SOLUTIONS, S. L.”; a este respecto señalar que el precio de 3,20 euros/unidad 

no es para las mascarillas quirúrgicas (cuyo precio fue 0,68 €), sino para las FFP2. Ello 

queda acreditado con la factura proforma que se adjunta como Anexo 4.   
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Contestación a la alegación 

La expresión “como en el caso de las mascarillas quirúrgicas…” no se refiere 

a que en ese párrafo se hable de las quirúrgicas, sino que lo mismo que ha pasado 

con ellas, en la compra de las mascarillas FFP2 y KN95 también fue la Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente la que abonó el precio más alto de los comparados. 

En los cuadros del informe n.º 16 (mascarillas quirúrgicas) y n.º 17 (mascarillas 

FFP2 y KN95) se indica el precio abonado por la Consejería a la empresa GAMMA 

SOLUTIONS, S. L, por ambas clases de mascarilla (0,68 euros y 3,20 euros, 

respectivamente). 

No se admite la alegación ya que lo manifestado ratifica el contenido del 

Informe. 

Párrafo alegado (página 64, primer párrafo y siguientes) 

“En ninguno de los contratos analizados de la Consejería hay constancia de 

haberse realizado un acta de conformidad o de recepción de la totalidad del contrato. 

Además, hay que señalar: 

• En el contrato n.º 7, no figura ninguna documentación que acredite que el 

suministro se ha recibido de conformidad. 

• En la aprobación del gasto del contrato n.º 14, se alude a un informe de la 

Dirección General que señala la conformidad de la factura a los servicios 

prestados, pero no constan en el expediente estos informes mensuales. 

• En el contrato n.º 15, en la aprobación del gasto, se indica que la totalidad 

del suministro ha sido entregado con anterioridad a la fecha de emisión de la 

factura, adjuntando la factura conformada. 

• En el contrato n.º 16, figuran las facturas detalladas, pero no hay constancia 

en el expediente de un informe justificativo de la actividad realizada. 

• En el contrato n.º 6, falta la ejecución parcial de los suministros contratados, 

a la fecha de envío del expediente para su fiscalización en enero de 2022; 

estarían pendientes de suministro 50.000 mascarillas FFP2. Del importe total 

del contrato que ascendía a 1.948.826 euros, se ha ejecutado 1.583.539,06 

euros, según facturas presentadas. Además, las facturas están sin conformar.” 

Alegación presentada 

En relación con el apartado VI.3.2, relativo al cumplimiento del contrato del 

contrato se señala que hay constancia de haberse realizado un acta de conformidad o de 

recepción de la totalidad del contrato; a este respecto indicar que en las resolución de 

aprobación del gasto se hace constar las fechas de recepción del material por tanto hay un 

documento que acredita la recepción del mismo; además, en relación con cada uno de los 

contratos citados en el apartado, se hacen las siguientes consideraciones: 
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• En el contrato n.º 7, no figura ninguna documentación que acredite que el 

suministro se ha recibido de conformidad (a este extremo se refiere también el 

apartado VI.3.4.1 del informe): en el Anexo 3 consta la factura con el recibido 

y conforme de la Secretaría General. 

• En la aprobación del gasto del contrato n.º 14, se alude a un informe de 

Dirección General que señala la conformidad de la factura a los servicios 

prestados, pero no constan en el expediente estos informes mensuales; se 

adjuntan los informes como Anexo 1. 

• En el contrato n.º 15, en la aprobación del gasto, se indica que la totalidad del 

suministro ha sido entregado con anterioridad a la fecha de emisión de la 

factura, adjuntando la factura conformada; el informe no indica donde está el 

defecto.   

• En el contrato n.º 16, figuran las facturas detalladas, pero no hay constancia en 

el expediente de un informe justificativo de la actividad realizada; en las 

facturas constan el detalle de los servicios prestados por lo que consta su 

realización. 

• En el contrato n.º 6, falta la ejecución parcial de los suministros contratados a 

la fecha de envío del expediente para su fiscalización en enero de 2022; estarían 

pendientes de suministro 50.000 mascarillas FFP2 del contrato que ascendía a 

1.948.826 euros, se ha ejecutado 1.583.539,06 euros, según facturas 

presentadas. Además, las facturas están sin conformar. A este respecto hay que 

señalar que los suministros no realizados no se han ni facturado ni abonado por 

lo que se trataría de una ejecución parcial del contrato teniendo en cuenta la 

falta de material de protección que se produjo en aquel momento con escasa 

producción y altísima demanda; por otra parte se adjuntan las facturas 

conformadas como Anexo 5. 

Contestación a la alegación 

En fase de alegaciones se ha aportado la siguiente documentación, por la que 

se suprimen los párrafos correspondientes: 

• En el contrato n.º 7, la “Cuenta justificativa” que incluye la conformidad 

del servicio, el intervenido de la Intervención Delegada y la aprobación 

por el Secretario General. En la factura figura un recibido y conforme del 

Secretario General, aunque sin fecha. 

• En el contrato n.º 14, se aportan los informes mensuales que señalan la 

conformidad de la factura a los servicios prestados. 

• En el contrato n.º 15, se señala que en la aprobación del gasto se indica que 

la totalidad del suministro ha sido entregado con anterioridad a la fecha 

de emisión de la factura, adjuntando la factura conformada, y en el n.º 16, 

se aportan las facturas con el detalle de los servicios prestados y se 
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adjuntan resoluciones de la Secretaría General de aprobación y 

compromiso del gasto por cada una de ellas. 

Además, también en fase de alegaciones, se ha aportado la siguiente 

documentación: 

• Contrato n.º 6: se aporta una nueva factura por importe de 133.456,01 

euros, por lo que el importe justificado asciende a 1.716.995,07 euros. El 

importe del contrato ascendía a 1.948.826 euros. También en esta fase se 

ha aportado la conformidad a las facturas. 

• Contrato n.º 8: se aportan dos facturas por importe de 205.905,19 euros. 

El importe del contrato ascendía a 380.000 euros. 

• Contrato n.º 9: se aportan facturas por importe de 2.950.000,00 euros. El 

importe del contrato ascendía a 3.581.600,00 euros. 

• Contrato n.º 10: se aportan facturas por el importe del contrato. 

• Contrato n.º 11: se aportan facturas por el importe del contrato. 

• Contrato n.º 12: se aportan facturas por el importe del contrato. 

• Contrato n.º 13: se aportan facturas por el importe del contrato (teniendo 

en cuenta que la diferencia se debe a que el precio del contrato se calculó 

incluyendo IVA, cuando no procedía por tratarse de productos exentos). 

• Contrato n.º 14: se aportan facturas por importe de 1.055.338,49 euros. El 

contrato ascendía a 3.000.000 euros. 

• Contrato n.º 15: se aportan facturas por el importe del contrato. 

• Contrato n.º 16: se aportan facturas por importe de 16.899,78 euros. El 

contrato ascendía a 165.000 euros. 

Se admite la alegación, como consecuencia de la documentación aportada en 

fase de alegaciones, y se modifica el informe, suprimiendo los párrafos señalados de 

los contratos n.º 7, 14, 15 y 16 y dando nueva redacción al resto de los párrafos 

alegados. 

Donde dice: 

“En ninguno de los contratos analizados de la Consejería hay constancia de 

haberse realizado un acta de conformidad o de recepción de la totalidad del contrato. 

Además, hay que señalar: 

• En el contrato n.º 7, no figura ninguna documentación que acredite que el 

suministro se ha recibido de conformidad. 
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• En la aprobación del gasto del contrato n.º 14, se alude a un informe de la 

Dirección General que señala la conformidad de la factura a los servicios 

prestados, pero no constan en el expediente estos informes mensuales. 

• En el contrato n.º 15, en la aprobación del gasto, se indica que la totalidad 

del suministro ha sido entregado con anterioridad a la fecha de emisión de 

la factura, adjuntando la factura conformada. 

• En el contrato n.º 16, figuran las facturas detalladas, pero no hay constancia 

en el expediente de un informe justificativo de la actividad realizada.  

• En el contrato n.º 6, falta la ejecución parcial de los suministros contratados, 

a la fecha de envío del expediente para su fiscalización en enero de 2022; 

estarían pendientes de suministro 50.000 mascarillas FFP2. Del importe 

total del contrato que ascendía a 1.948.826 euros, se ha ejecutado 

1.583.539,06 euros, según facturas presentadas. Además, las facturas están 

sin conformar.” 

Debe decir:  

En todos los expedientes de la Consejería consta la firma electrónica del 

Secretario General, que se puede interpretar como de conformidad de la prestación; sin 

embargo, en ninguno de ellos hay constancia de haberse realizado un acta de 

conformidad o de recepción de la totalidad del contrato, excepto en el n.º 12, en el que 

figura un documento denominado “acta de recepción” pero sin la participación de la 

Intervención”. Además, se han aportado facturas y distintos acuerdos o certificados de 

conformidad con los bienes o servicios recibidos, por el importe total de los contratos, 

excepto en los siguientes casos, en los que la facturación corresponde a la parte 

finalmente ejecutada del contrato: 

• Contrato n.º 6: se han aportado facturas conformadas cuyo importe asciende 

a 1.716.995,07 euros, siendo el importe total del contrato de 1.948.826 

euros”. 

• Contrato n.º 8: se aportan dos facturas por importe de 205.905,19 euros. El 

importe total del contrato ascendía a 380.000 euros. 

• Contrato n.º 9: se aportan facturas por importe de 2.950.000,00 euros. El 

importe total del contrato ascendía a 3.581.600,00 euros. 

• Contrato n.º 14: se aportan facturas por importe de 1.055.338,49 euros. El 

importe total del contrato ascendía a 3.000.000 euros. 

• Contrato n.º 16: se aportan facturas por importe de 16.899,78 euros. El 

importe total del contrato ascendía a 165.000 euros.” 

Lo que no se aporta en ningún contrato de la Consejería es un documento que 

pueda calificarse como acta de conformidad o de recepción de la totalidad del contrato, 
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excepto en el n.º 12, en el que figura un documento denominado “acta de recepción” 

pero sin la participación de la Intervención. 

3. ALEGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Párrafo alegado (página 38, tercer párrafo) 

“El objeto del contrato n.º 18 es la adquisición de 40 ordenadores portátiles, en 

base al Acuerdo 55/2022, de 17 de septiembre (trabajo no presencial para determinado 

personal), además de la necesidad de renovar los portátiles existentes que han quedado 

obsoletos. La adquisición de estos últimos equipos no está amparada por la situación de 

emergencia ya que la renovación del material existente justificaría la necesidad del 

contrato pero no la utilización de esta tramitación de emergencia; esta necesidad de 

renovación ya era conocida por lo que con una adecuada planificación, se podría haber 

contratado por otros procedimientos menos restrictivos de los principios de publicidad e 

igualdad de acceso a las licitaciones.” 

Alegación presentada 

La adquisición de los 40 ordenadores portátiles se vio motivada por la entrada en 

vigor del Acuerdo 55/2020 de 17 de septiembre que establecía la posibilidad de que los 

empleados públicos pudieran desempeñar su labor mediante la modalidad de trabajo no 

presencial. Tras un estudio de los puestos de máxima responsabilidad para el control de 

la pandemia y de otros necesarios para el buen funcionamiento de la Consejería de 

Sanidad, se estimó necesaria la adquisición de ese número de ordenadores para que estos 

trabajadores pudieran teletrabajar en caso de contagio por COVID y para separar equipos 

de trabajo esenciales de manera que el servicio nunca se discontinuara en caso de contagio 

de uno de los miembros del equipo. El parque de portátiles disponibles a esa fecha era de 

8 portátiles que eran utilizados exclusivamente para préstamos en las salas de reuniones 

para usar productos ofimáticos. La potencia de cálculo de estos equipos y el sistema 

operativo de los mismos se adecuaba para esa función y no para teletrabajar, máxime 

cuando la DG de Telecomunicaciones endureció los requisitos de los equipos utilizados 

para teletrabajar. Por estos motivos, fue absolutamente necesario disponer de los 40 

equipos y, habida cuenta de la dificultad en esos momentos de encontrar equipamiento 

informático debido a la ruptura del estocaje de los proveedores por la alta demanda 

mundial, se renovaron los 8 equipos antiguos que no se podían utilizar para teletrabajar. 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación y como consecuencia se suprime el párrafo alegado. 

Párrafo alegado (página 49, último párrafo) 

“En la propuesta de declaración de emergencia del contrato n.º 18 se indica que 

se ha contactado con tres empresas y que se ha seleccionado a la de menor coste a 

igualdad de producto. Sin embargo, sólo hay constancia en el expediente de la oferta 

presentada por la adjudicataria.” 
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Alegación presentada 

Se aportan las tres facturas proforma (Anexo 1). 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación como consecuencia de la documentación aportada en 

fase de alegaciones, y se suprime el párrafo alegado. 

Párrafo alegado (página 56, primer y segundo párrafo) 

“En el contrato n.º 18 no se ha publicado, en el perfil de contratante, su 

adjudicación ni su formalización. 

Tampoco consta en los expedientes, de los contratos n.º 17 y 18, justificación de 

que el órgano de contratación haya dado cuenta a la Junta de Castilla y León de la 

declaración de emergencia.” 

Alegación presentada 

Se aportan las publicaciones de la declaración de emergencia del contrato n.º 18 

en la Plataforma de Contratación del Sector Público (Anexo 2).  

Se aportan las comunicaciones de los contratos 17 y 18 a la Junta de Castilla y 

León (Anexo 3). 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación como consecuencia de la documentación aportada en 

fase de alegaciones, y se suprime el párrafo alegado. 

4. ALEGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR 

No presenta alegaciones 

5. ALEGACIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS 

SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN  

No presenta alegaciones 

6. ALEGACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD 

DE CASTILLA Y LEÓN 

Párrafo alegado (página 39, tercer párrafo) 

“En el contrato n.º 33, referente a las obras de sustitución de redes hidráulicas y 

climatización en el bloque C del Hospital del Bierzo, la Resolución de declaración de 

emergencia es de fecha 3 de agosto de 2020. Del expediente se deduce que el mal estado 

de las redes hidráulicas es anterior a la pandemia, y que el progresivo deterioro ya obligó 
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en mayo de 2020 a contratar por la vía de emergencia una obra similar en el bloque B 

del edificio. Con una adecuada planificación las obras del bloque C pudieron contratarse 

con antelación, utilizando para ello procedimientos menos restrictivos de la publicidad y 

libre acceso de los licitadores interesados.” 

Alegación presentada 

Efectivamente, el mal estado de las redes hidráulicas es anterior a la pandemia. 

De hecho, se había iniciado su reparación sistemática el año anterior, 2019, en el que se 

adjudicó mediante procedimiento abierto un primer tramo a Dafrica Bierzo, S.L.  

Tal y como consta en el informe de necesidades remitido con el expediente, fue el 

temor a una nueva rotura que pudiera afectar al bloque C de hospitalización, el que 

quedaba por reformar de los tres existentes, lo que obligó a su contratación por la vía de 

emergencia, ya que era el único procedimiento que permitiría tener las obras concluidas 

al finalizar el verano para asegurar la disponibilidad de todas las habitaciones, como así 

ocurrió.  

Es decir, se tuvo que decidir, en un escenario de gran incertidumbre en el que se 

preveía un agravamiento de los rebrotes por COVID-19 al finalizar el verano, entre iniciar 

la ejecución de las obras con carácter inmediato a costa de la libre concurrencia o utilizar 

un procedimiento ordinario, pero asumiendo el riesgo de no poder atender a los pacientes 

si una nueva rotura dejaba fuera de servicio las habitaciones de este bloque de 

hospitalización ya que estas no podrían estar finalizadas hasta final de año. 

Contestación a la alegación 

Se reconoce el mal estado de las instalaciones e, independientemente de los 

sucesos inesperados, se tendrían que haber tomado en su momento las medidas 

necesarias para el funcionamiento correcto de aquellas. 

Sin perjuicio de que esta actuación esté amparada por el tenor literal del 

artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, con una adecuada planificación de la gestión 

contractual habría sido posible realizar las obras sin necesidad de acudir a la 

contratación de emergencia. 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación 

del órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del Informe. 

Párrafo alegado (página 39, cuarto párrafo) 

“El contrato n.º 34 se refiere a las obras de instalación de un módulo prefabricado 

para la ampliación del servicio de urgencias del hospital Medina del Campo, de fecha 30 

de octubre de 2020. Este contrato se plantea por emergencia cerca de ocho meses después 

del inicio de la pandemia, cuando pudo adjudicarse con anterioridad mediante otros 

procedimientos menos excepcionales.” 
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Alegación presentada 

Debe tenerse en especial consideración el objeto del contrato al que se alude. La 

construcción de una instalación que permita la mejor asistencia de pacientes COVID-19 

y mayor seguridad de los profesionales, permitiendo su adaptación futura a otro tipo de 

pacientes (siendo, de esta forma, eficaz y eficiente en su aplicación) conlleva una serie de 

etapas que no pueden acelerarse. En concreto, el análisis de situación y definición de 

circuitos de pacientes que permita conectar el módulo con el resto del hospital, la 

aplicación de posibles tratamientos (en aquella época dichos tratamientos estaban en 

continua evolución) y la posibilidad de adaptar rápidamente el espacio en caso de 

modificación de las condiciones de pandemia (que, especialmente en los primeros meses 

de la pandemia, eran muy frecuentes).  

En la situación previa a la instalación del módulo, en el Servicio de Urgencias 

del Hospital Medina del Campo se pudo mantener dos circuitos diferenciados 

COVID/NO COVID, ocupando la zona de consultas externas, lo que dificultaba la 

realización de actividad programada de forma adecuada. La propia estructura física del 

Servicio de Urgencias, con espacios reducidos (por ejemplo, una sala de espera 

compartida por pacientes adultos y pediátricos de 18 m2), no permitía encontrar una 

solución que evitara la interrupción de actividad y la separación de tráficos de distintos 

tipos de pacientes.  

En el momento de tramitación del expediente, la evolución de pacientes 

ingresados en el centro, cuya puerta de entrada al hospital era el Servicio de Urgencias, 

había alcanzado valores máximos en comparación con los obtenidos durante la primera 

oleada de la pandemia, lo que obligó a ejecutar este proyecto a la mayor urgencia. La 

instalación de este módulo agiliza la gestión y el tratamiento de los pacientes de esta alerta 

sanitaria, además de estar diseñado de forma lo suficientemente flexible para poder 

atender otras posibles alertas en el futuro.  

Por todo ello, habida cuenta, además, de que el plazo de ejecución de proyectos 

similares mediante licitación por procedimiento abierto puede ser considerablemente 

superior al año, y quedando demostrada la imperiosa y urgente necesidad de contar con 

una zona dedicada en exclusiva, y en el corto plazo, al tratamiento de pacientes COVID, 

queda justificada la elección de la tramitación del expediente por la vía del contrato de 

emergencia. 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación y como consecuencia se suprime el párrafo alegado. 

Párrafo alegado (página 39, último párrafo y 40 primero) 

“La declaración de emergencia y adjudicación del contrato n.º 64, de fecha 19 de 

mayo de 2020, tiene por objeto el suministro de 15 millones de mascarillas quirúrgicas, 

con un plazo de entrega de seis meses (entre julio y diciembre de 2020). El contrato n.º 

67, de la misma fecha, tiene por objeto el suministro de 180 millones de guantes de nitrilo 

con un plazo de entrega de un año, (entre agosto de 2020 y julio de 2021). En ambos 

contratos se justifica la necesidad en base al anuncio, por parte de expertos 
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internacionales, de la posibilidad de que exista un rebrote a partir de otoño de 2020 y al 

desabastecimiento del mercado mundial en el suministro de equipos de protección 

individual por rotura de estocaje, debiendo la Gerencia Regional de Salud estar 

preparada y disponer de un stock estratégico que garantice el adecuado abastecimiento 

durante esos periodos. El suministro contratado a través de la tramitación de emergencia 

debería haberse limitado a lo estrictamente indispensable para hacer frente a la situación 

inmediata, y el resto, haber tramitado un expediente de manera ordinaria, con mayores 

garantías de los principios de publicidad y concurrencia que rigen la contratación 

pública.” 

Alegación presentada 

El órgano de control indica que el suministro contratado debería haberse 

limitado a lo estrictamente indispensable para hacer frente a la situación inmediata, pero 

no precisa qué debía entenderse por inmediatez ni que debía entenderse por estrictamente 

indispensable. 

Para la GRS contratar lo estrictamente indispensable en aquel momento era 

garantizar la continuidad en el suministro de los equipos de protección a los servicios 

sanitarios de primera línea con el fin último de evitar el número de fallecidos y de 

contagiados. 

Por otra parte, en el contexto de incertidumbre y de imposibilidad de control 

de la pandemia en el que se realizaron aquellas contrataciones, no cabe hablar de atender 

situaciones inmediatas, sino que la decisión responsable de un servicio de salud es la de 

prever con suficiente antelación las posibles contingencias que puedan atentar contra la 

salud de las personas. Con esos criterios actuó la GRS y el material adquirido fue 

totalmente utilizado en los tiempos estimados y supuso un alivio cuando se produjo el 

endurecimiento de los mercados. 

En relación con el contrato n.º 64, debe señalarse que las mascarillas 

quirúrgicas, aun no siendo como tal un equipo de protección respiratoria, se utilizan como 

una primera medida de protección para los profesionales de la salud que no deban estar a 

menos de dos metros de distancia de casos posibles, probables o confirmados. Además, 

como señala el informe del Ministerio de Sanidad “Procedimiento de actuación para los 

Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS‐CoV‐2”, 

sirven para evitar que el portador de la misma, en su caso, pueda contagiar a otras 

personas. 

El stock de mascarillas quirúrgicas con que contaban los centros de la Gerencia 

Regional de Salud a fecha 27 de marzo de 2020 era de 147.073 unidades, siendo la 

previsión de necesidades, constatada con los hechos posteriores, de 1.878.000 unidades 

al mes. 

Con el contrato n.º 64 se consiguió comprar mascarillas quirúrgicas autorizadas 

expresamente por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para ser 

utilizadas en España en un momento en el que solo se ofertaban mascarillas de origen 

chino sin ningún tipo de certificación. 
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Por otra parte, la compra de guantes de protección fue una de las más complejas 

debido, entre otros motivos, a la gran cantidad de profesionales que requieren de su 

utilización, a la gran rotación que tiene este tipo de material al descartarse un par cada 

vez que se cambia de procedimiento o paciente o se entra en contacto con zonas sucias, y 

a razones de mercado, principalmente debidas a la escasez de materia prima, originaria 

en su casi totalidad de Indonesia. 

A esto se suma la dificultad que suponía encontrar guantes que cumpliesen con 

todas las normas europeas de protección requiriéndose, además, para el caso de la 

COVID-19, que tuviesen barrera de protección frente agentes biológicos y, en particular, 

frente a virus. 

Se hizo necesaria la contratación de emergencia de cantidades masivas que 

asegurasen el correcto aprovisionamiento en los meses siguientes teniendo en cuenta la 

previsión, constatada con posterioridad, de la tremenda dificultad que iba a suponer 

disponer de este tipo de guantes de nitrilo de protección biológica, tanto por las 

dificultades técnicas para su producción, como por la escasez de materia prima. 

De esta manera, con el contrato n.º 67 se garantizó el suministro mensual 

continuo de los guantes de nitrilo suficientes para abastecer a los centros dependientes de 

la GRS. Se considera importante reiterar que no se trataba de los guantes de nitrilo que 

habitualmente se utilizan en el ámbito sanitario, sino que debían estar certificados por un 

organismo competente europeo como guantes de protección bilógica frente a virus. El 

suministro se pudo realizar gracias a la intermediación de la empresa proveedora que, al 

trabajar en un entorno internacional, siendo el primer proveedor de guantes a nivel 

mundial, consiguió bloquear la producción de una fábrica oriental durante el tiempo 

pactado para asegurar el suministro de 15 millones de unidades mensuales. 

Contestación a la alegación 

En la alegación se justifica la necesidad de dotar a los profesionales sanitarios 

de los medios de protección adecuados, adquiriendo material suficiente que 

asegurasen el correcto aprovisionamiento teniendo en cuenta la escasez de materia 

prima y la incertidumbre existente.  

Se admite la alegación y como consecuencia se suprime el párrafo alegado. 

Párrafo alegado (página 41, segundo párrafo) 

“EL contrato n.º 84, adjudicado el 19 de noviembre de 2020 por la Gerencia 

Regional, tiene como objeto la compra de 1.600.000 batas impermeables, a fin de evitar 

desabastecimientos futuros, y con el fin de crear y mantener un stock estratégico. En el 

expediente consta una memoria justificativa de fecha 21 de septiembre de 2020, pero la 

resolución de emergencia es de casi dos meses después. Este retraso se contrapone al 

carácter extremadamente urgente del procedimiento y de las necesidades a satisfacer, y 

no se justifica que no pudiera crearse un stock adecuado a través de procedimientos de 

contratación menos excepcionales.” 
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Alegación presentada 

La referida memoria justificativa de fecha 21 de septiembre de 2020 tan solo pone 

de manifiesto la necesidad de adquirir batas impermeables de protección biológica con 

carácter centralizado. Finaliza el informe señalando que “resulta obligada por razones de 

interés público, la provisión urgente para los centros sanitarios de la Gerencia Regional 

de Salud de Castilla y León de batas impermeables de protección biológica frente al 

Covid-19 en número no inferior a 1.600.000 de unidades”. 

Entre la fecha indicada de 21 de septiembre hasta la resolución de emergencia de 

19 de noviembre de 2020, los servicios responsables de la contratación de este tipo de 

material estuvieron realizando una búsqueda incesante del material adecuado que 

cumpliese con la normativa europea aplicable a estos equipos de protección a lo que se 

unía la dificultad del suministro de tales cantidades. 

El lapso temporal entre el informe de necesidad y la resolución de emergencia 

justifica el hecho de que no pudiera crearse un stock adecuado a través de procedimientos 

menos excepcionales, dada la extrema dificultad para encontrar un proveedor de esta clase 

de producto. 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación y como consecuencia se suprime el párrafo alegado 

Párrafo alegado (página 41, penúltimo párrafo) 

“El contrato n.º 89 tiene por objeto un servicio extraordinario de limpieza, 

higienización y desinfección para la gestión de la crisis sanitaria motivada por la 

COVID-19 en el complejo asistencial de Zamora; la resolución de emergencia es de fecha 

30 de diciembre de 2020 y se fija un plazo de duración del contrato de 3 meses o, en el 

caso que se mantenga el riesgo de salud pública, hasta el fin de la pandemia. Se han 

realizado contratos con el mismo objeto, encadenados en el tiempo, para los que no 

quedaría justificado la tramitación de emergencia. Así, los contratos anteriores con este 

mismo objeto son los correspondientes a los códigos 103/2020/09821 de 15 de marzo, 

336/2020/10711 de 1 de septiembre, y los posteriores son el 049/2021/11232 de 30 de 

diciembre y 091/2021/11593 de 31 de marzo de 2021. En cada contrato aparece un precio 

diferente, siendo siempre el mismo adjudicatario, sin que se justifique esa modificación 

ya que en ninguna de las resoluciones se establece en qué va a consistir el servicio.” 

Alegación presentada 

El objeto del contrato era la prestación de un servicio extraordinario de limpieza 

motivado por la pandemia Covid-19, que incrementara el grado de limpieza habitual que 

se realizaba en los hospitales, con el objetivo de garantizar a los pacientes ingresados una 

asistencia sanitaria con la máxima seguridad e higiene, y se negoció con la empresa 

adjudicataria en ese momento del servicio de limpieza en los hospitales de la GASZA, al 

disponer de los medios necesarios, para cubrir con carácter de urgencia la desinfección e 

higienización extraordinaria de los distintos circuitos, salas y habitaciones de enfermos 

Covid-19, según demanda asistencial. 
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Contestación a la alegación 

La Gerencia ha actuado dentro del marco legal al acogerse a la tramitación 

de emergencia mediante la justificación de que el contrato celebrado en cada caso 

tenía por objeto actuaciones orientadas a la protección de las personas frente a la 

pandemia; Sin embargo, no aporta ninguna razón que justifique la contratación 

mediante contratos encadenados y por la que no fuera posible acudir a la 

tramitación ordinaria o urgente, o incluso de emergencia de la totalidad del 

contrato, práctica que sería aconsejable como actuación de adecuación a los 

principios de buena gestión. La negociación con la empresa adjudicataria del 

servicio de limpieza, en ese momento, para modificar el contrato vigente incluyendo 

las nuevas prestaciones, hubiera garantizado un mayor cumplimiento de los 

principios de contratación.  

En resumen, el órgano de contratación no ha explicado por qué se han 

encadenado cuatro contratos de emergencia en los que cada uno tiene un precio 

diferente ni cuáles son las prestaciones concretas de cada contrato. 

Se admite parcialmente la alegación y como consecuencia se modifica el 

párrafo alegado.  

Donde dice: 

“El contrato n.º 89 tiene por objeto un servicio extraordinario de limpieza, 

higienización y desinfección para la gestión de la crisis sanitaria motivada por la 

COVID-19 en el complejo asistencial de Zamora; la resolución de emergencia es de 

fecha 30 de diciembre de 2020 y se fija un plazo de duración del contrato de 3 meses o, 

en el caso que se mantenga el riesgo de salud pública, hasta el fin de la pandemia. Se 

han realizado contratos con el mismo objeto, encadenados en el tiempo, para los que 

no quedaría justificado la tramitación de emergencia. Así, los contratos anteriores con 

este mismo objeto son los correspondientes a los códigos 103/2020/09821 de 15 de 

marzo, 336/2020/10711 de 1 de septiembre, y los posteriores son el 049/2021/11232 de 

30 de diciembre y 091/2021/11593 de 31 de marzo de 2021. En cada contrato aparece 

un precio diferente, siendo siempre el mismo adjudicatario, sin que se justifique esa 

modificación ya que en ninguna de las resoluciones se establece en qué va a consistir 

el servicio.” 

Debe decir: 

“El contrato n.º 89 tiene por objeto un servicio extraordinario de limpieza, 

higienización y desinfección para la gestión de la crisis sanitaria motivada por la 

COVID-19 en el complejo asistencial de Zamora; la resolución de emergencia es de 

fecha 30 de diciembre de 2020 y se fija un plazo de duración del contrato de 3 meses o, 

en el caso que se mantenga el riesgo de salud pública, hasta el fin de la pandemia. Se 

han realizado contratos con el mismo objeto, encadenados en el tiempo, amparados en 

la situación sanitaria para su tramitación como de emergencia. 

“Con este mismo objeto existen contratos anteriores, como los correspondientes 

a los códigos 103/2020/09821 de 15 de marzo, 336/2020/10711 de 1 de septiembre, y los 

posteriores son el 049/2021/11232 de 30 de diciembre y 091/2021/11593 de 31 de marzo 

de 2021. En cada contrato aparece un precio diferente, siendo siempre el mismo 
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adjudicatario, sin que se justifique esa modificación debido a que no se detallan las 

unidades objeto de prestación en el contrato más allá de la referencia al servicio de 

higienización del Hospital como consecuencia de la COVID.”. 

Párrafo alegado (página 42, tercer y cuarto párrafos) 

“Al menos 9 contratos de la muestra (n.º 35, 50, 80, 81, 83, 93, 94, 95 y 97) se 

refieren a obras o dotaciones del Edificio Rondilla de Valladolid. Se ha analizado la 

contratación de emergencia que afecta a esta instalación durante los ejercicios 2020 y 

2021 y, sin perjuicio de lo indicado en los apartados anteriores sobre algunos de ellos, 

se verificó la existencia de cerca de cien contratos que afectan a este edificio, adjudicados 

por el procedimiento de emergencia, que se relacionan en los ANEXOS III.1. Y III.2, 

respectivamente, conforme a los datos que figuran en el Registro Público de Contratos 

de Castilla y León. En relación con estos contratos, y sin entrar en consideraciones sobre 

la eventual existencia de fraccionamiento de su objeto, estudio que no forma parte del 

alcance de esta fiscalización, hay que señalar lo siguiente: 

• De una visión conjunta se puede concluir que se ha llevado a cabo una amplia 

reforma del edificio Rondilla de Valladolid, sobre la base de un proyecto 

global, que se ha prolongado durante el año 2020 y parte de 2021, cuando 

por el tiempo transcurrido la situación de emergencia ya era de difícil 

justificación. Con una adecuada planificación su contratación pudo realizarse 

por procedimientos menos restrictivos de la publicidad y de la concurrencia 

de las posibles empresas interesadas. 

• Algunos de los contratos adjudicados por emergencia, si bien pudiera estar 

justificada su necesidad, no tienen relación con la atención a las necesidades 

derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el 

Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, y no reúnen los 

requisitos para su adjudicación por el procedimiento excepcional previsto en 

el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, y en el artículo 

120 de la LCSP. Así, por ejemplo, la adecuación de determinados espacios no 

asistenciales (calzadas, aceras y viales). 

• Aunque la mayor parte se han calificado como contratos de servicios, de su 

contenido se desprende que el objeto de muchos de ellos corresponde a 

contratos de obra. A título de ejemplo, en el contrato n.º 94 de la muestra, que 

el órgano de contratación califica de servicio de mantenimiento, reparación y 

conservación de los vestuarios del personal, se incluyen labores de demolición 

y desescombro, reforma de la red eléctrica y de fontanería, sistemas de 

climatización, carpintería de madera y metálica, tabiquería, techos técnicos, 

iluminación, pintura, sustitución de ventanas, saneamientos y nivelado de 

pisos, etc.… También se incluye en este contrato la reforma de dos aseos 

públicos, para su adecuación como aseos adaptados.” 
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Alegación presentada 

Dichos procedimientos contractuales fueron tramitados en base a establecer una 

serie de medidas directas o indirectas y de gestión eficiente por parte de esta 

Administración Pública para hacer frente al COVID- 19, justificando su necesidad de 

actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, considerándose el apoyo de 

emergencia como fundamental para esos momentos de crisis. 

Se ha pretendido dar respuesta con la urgencia requerida a la situación de 

vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la pandemia COVID-19, dirigida tanto 

a la población en general, necesitada de una asistencia sanitaria esencial, especial y de 

carácter urgente, como a los trabajadores y profesionales del HCUV, necesitados 

igualmente de una protección especial y de carácter urgente ante esta situación 

catastrófica. 

Por otro lado, en cuanto al plazo de ejecución, al que hace referencia el informe 

emitido por ese Consejo de Cuentas, en su “apartado 3º)”, y la relación entre los contratos 

y su tramitación al amparo de lo establecido en el Art. 120, de la L.C.S.P. – “apartado 

4º)”, comunicar; que la tramitación, por parte de la correspondiente Unidad 

Administrativa fue inmediata, con objeto de dotar de una rápida infraestructura a las 

instalaciones del edificio en atención al interés general (cuidado de pacientes como 

medida directa o indirecta para hacer frente al COVID-19). Otra cosa es, el tiempo de 

ejecución necesitado por la empresa adjudicataria para su suministro (por falta de stock), 

dada la avalancha de peticiones recibidas, no solo por parte de este Hospital, sino por el 

resto de Hospitales de esta provincia o en su caso, CCAA. Lo que hace imposible una 

planificación de su adquisición a través de otro tipo de procedimiento contractual. 

La inesperada irrupción de la COVID 19 motivó un extraordinario tensionamiento 

de nuestro sistema sanitario y de todas sus estructuras. En lo que respecta a la asistencia 

sanitaria hospitalaria dispensada por el HCUV, el gran incremento de su demanda, 

agravado además por las diferencias cualitativas de ésta derivadas de esta novedosa 

enfermedad, fue causa de un desbordamiento sin precedente de nuestros recursos 

disponibles, tanto humanos como materiales, figurando entre estos últimos, no solo los 

fungibles destinados a la protección de los trabajadores (EPIs), sino las propios Servicios 

y Unidades del Hospital, cuyo dimensionamiento no estaba diseñado para poder atender 

este enorme incremento coyuntural de la demanda. 

Derivado de la situación expuesta, el HCUV se vio obligado a habilitar en un 

tiempo récord el Edificio Rondilla (antiguo Hospital Río Hortega), de forma que fuera 

capaz de atender a pacientes ingresados, lo que implicó tener que realizar actuaciones en 

el mismo, de muy diversa índole afectando fundamentalmente a determinadas áreas o 

unidades del mismo, circuitos internos y externos de circulación de pacientes, estructuras 

logísticas (almacenes, hostelería, etc.), instalaciones, etc. 

El conjunto de las actuaciones realizadas en el edificio Rondilla a las que se refiere 

el informe, no procedería considerarlas por tanto como parte de un proyecto global, en el 
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sentido en el que se señala en el informe. Todas y cada una de ellas están dirigidas directa 

o indirectamente a la protección de las personas y a hacer frente a la emergencia sanitaria 

derivada de la COVID 19, como demuestra el hecho de que no fueran realizadas con 

anterioridad, a pesar de los años transcurridos desde que este edificio quedó adscrito a las 

instalaciones dependientes del HCUV, y como demuestra igualmente el hecho de que una 

vez pasados los periodos álgidos de la pandemia, dichas instalaciones hayan recobrado 

su uso inicial. 

En definitiva, estas actuaciones realizadas sobre el Edificio Rondilla, obedecieron 

a la necesidad de habilitar éste para la prestación de una asistencia sanitaria en general 

derivada del extraordinario incremento de necesidades por el impacto de la COVID. 

Contestación a la alegación 

Se han formalizado contratos de emergencia para la reforma del edificio 

Rondilla a lo largo de los años 2020 y 2021, fundamentándose en que todas las 

actuaciones están dirigidas directa o indirectamente a la protección de las personas 

y a hacer frente a la emergencia sanitaria derivada de la COVID 19. Sin embargo, 

atendiendo al periodo transcurrido desde el inicio de la pandemia y la declaración 

del primer estado de alarma en el mes de marzo, y sin perjuicio de que esta actuación 

esté amparada por el tenor literal del artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, una 

adecuada planificación de la gestión contractual habría permitido realizar gran 

parte de las obras a través de un procedimiento menos restrictivo de los principios 

generales de la contratación en las mismas fechas en que finalmente se realizaron. 

Señalar también que no se ha alegado al párrafo del Informe en el que se señala que 

varios de los contratos calificados como de servicios corresponden a contratos de 

obras.  

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación 

del órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del Informe. 

Párrafo alegado (página 45, antepenúltimo párrafo) 

• “En el contrato n.º 41, se relacionan los centros en los que se recogerán las 

prendas a limpiar y el coste total pero no la frecuencia ni la duración del 

servicio. En el presupuesto de la empresa se establece que se trata de un 

“servicio diario” de limpieza y desinfección de uniformes.” 

Alegación presentada 

En la memoria justificativa se establece una frecuencia diaria (anexo 41 Memoria 

y documentos). 

Contestación a la alegación 

Se admite parcialmente la alegación, como consecuencia de la documentación 

aportada, y se modifica el párrafo alegado. 

Donde dice: 

• “En el contrato n.º 41, se relacionan los centros en los que se recogerán las 

prendas a limpiar y el coste total pero no la frecuencia ni la duración del 
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servicio. En el presupuesto de la empresa se establece que se trata de un 

“servicio diario” de limpieza y desinfección de uniformes.” 

Debe decir: 

• “En el contrato n.º 41, se relacionan los centros en los que se recogerán las 

prendas a limpiar y el coste total pero no la duración del servicio ni precios 

detallados en función del tipo de servicio que se realice y de si se realiza en 

día festivo.  En la Memoria y en el presupuesto de la empresa se establece 

que se trata de un “servicio diario” de limpieza y desinfección de 

uniformes,” y en las facturas, aportadas en periodo de alegaciones, se 

observa distintos precios unitarios y suplementos por realización de servicio 

en días festivos, que no estaban previstos ni presupuestados por la empresa.” 

Párrafo alegado (página 46, primer párrafo) 

• “En el contrato n.º 46 se solicitó y autorizó, por la Dirección General de 

Infraestructuras y Tecnologías de la Información, la adquisición de ocho 

respiradores volumétricos, mientras que en la resolución de emergencia y 

adjudicación del Gerente del Complejo Asistencial se refiere a nueve 

respiradores.” 

Alegación presentada 

Es cierto que se solicitó y autorizó por la Dirección General de infraestructuras y 

Tecnologías de la Información la adquisición de ocho respiradores volumétricos por un 

importe de 238.854,00€, pero en la oferta de la empresa adjudicataria de fecha 8 de julio 

del 2020, de la cual se adjunta copia, se ofertaban nueve (9) respiradores volumétricos 

para el Servicio de Medicina Intensiva, por un importe 229.500,00€ IVA incluido, motivo 

por el cual, y dada la necesidad asistencial de equipamiento de ese tipo, la Resolución de 

emergencia y adjudicación fue de nueve equipos y no de ocho, sin excederse del 

presupuesto asignado. 

Contestación a la alegación 

La oferta de la empresa adjudicataria debió ser objeto de autorización por la 

Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información, en la parte 

en que difería de la primera.  

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación 

del órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del Informe. 

Párrafo alegado (página 46, segundo párrafo) 

• “En el contrato n.º 63, el objeto del contrato que figura en la resolución de 

emergencia y adjudicación únicamente se señala que se suministrarán 

pruebas de PCR COVID-19, pero no se indica que incluye además la 

instalación de un sistema automatizado, ni las características y tipo, el modelo 

de PCR, sistema, tecnología, las ventajas frente a otros, ni el modo de entrega 
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del suministro... Tampoco se indica que se incorpora la oferta de la empresa 

a la resolución.” 

Alegación presentada 

En la oferta presentada por la Empresa y aceptada por la Dirección se indica las 

condiciones que debe tener el suministro de estos reactivos, y que forma parte del 

expediente de emergencia. Asimismo, en el contrato formalizado con la empresa, en la 

cláusula primera se define con claridad el objeto del contrato (anexo auditoría 63). 

Contestación a la alegación 

En la documentación aportada en fase de alegaciones tampoco figura 

suficientemente definido el objeto del contrato de acuerdo con el art. 99 de la LCSP.  

No se admite la alegación ya que lo manifestado no contradice el contenido 

del Informe. 

Párrafo alegado (página 46, tercer párrafo) 

• “En el objeto del contrato n.º 64, para el suministro de 15 millones de 

mascarillas, no se indica dónde han de entregarse. Tampoco se indica sus 

principales características, aunque se aporta el presupuesto de la empresa 

donde constan estas características.” 

Alegación presentada 

Como indica el órgano de control, en el presupuesto aceptado y firmado por la 

GRS se detallan con precisión la referencia comercial, el tipo de mascarilla quirúrgica, 

así como el marcado CE y el cumplimiento de las normas reguladoras. 

No se hizo constar el lugar de la entrega ya que, en el momento del contrato, dada 

la gran cantidad de material a suministrar, no se había decidido si resultaba más 

conveniente fijar un único punto de entrega desde el cual hacer la distribución a los 

centros de la GRS o bien que el proveedor efectuase directamente las entregas en cada 

uno de los centros. 

Contestación a la alegación 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación 

del órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del Informe. 

Párrafo alegado (página 46, quinto párrafo) 

• “El objeto del contrato n.º 67 no está definido en la memoria justificativa, ya 

que no se hace constar el lugar de la entrega del suministro ni para quién va 

dirigido. Tampoco el tipo de guantes que se necesita, si son o no desechables, 

las tallas, cumplimiento de la normativa UNE... No obstante, con la 

declaración de emergencia y adjudicación se aporta el presupuesto de la 

empresa suministradora, en el que figuran las características.” 
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Alegación presentada 

La memoria justificativa hace referencia a un tipo específico de guantes como son 

los guantes de nitrilo. También se indica que son para la provisión de “nuestros centros 

sanitarios”. En cuanto a las demás características que el órgano de control considera 

necesarias: 

Si son desechables o no: esto era indiferente, motivo por el que era irrelevante 

indicarlo, más aun teniendo en cuenta que en un entorno COVID todos los productos, con 

independencia de su indicación de fábrica, se vuelven de un solo uso necesariamente. 

Normativa de cumplimiento: la memoria no entra a este detalle ya que son los 

responsables de la contratación quienes determinarán con posterioridad tanto las tallas, 

previa consulta a los centros, como los demás aspectos técnicos, motivo por el que en el 

presupuesto del proveedor ya figuran todos estos detalles. 

Contestación a la alegación 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación 

del órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del Informe. 

Párrafo alegado (página 51, segundo párrafo) 

• “En algunos contratos, n.º 89 y 96, no consta ninguna oferta presentada, ni 

siquiera la de la adjudicataria.” 

Alegación presentada 

Se adjunta presupuesto negociado inicialmente de forma verbal con la empresa, y 

plasmado por la misma en el documento adjunto (anexo: auditoría 89). 

Contestación a la alegación 

El documento aportado en fase de alegaciones titulado “Estudio estimación 

Covid19 1er Trimestre 2021” no puede considerarse una oferta como tal ya que el 

documento no lleva ni fecha, ni firma, ni un desglose de las prestaciones con su 

precio. Del documento aportado no se puede concluir si esa estimación mensual se 

ha calculado a través de un coste /hora o por superficie higienizada sin que se pueda 

saber a priori el precio por unidad del servicio.  

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

Informe. 

Párrafo alegado (página 51, tercer párrafo) 

• “En el contrato n.º 93, (obras de reforma de la cubierta del edificio de la 

Rondilla) se solicitaron tres ofertas, pero la seleccionada no reunía los 

requisitos de grosor del panel sándwich fijados en el presupuesto de la 

memoria técnica.” 
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Alegación presentada 

A este respecto hay que señalar que en el informe se refieren y citan los espesores 

mínimos recogidos en un anexo al presupuesto, en el que se recomienda que se emplee 

una chapa sándwich más delgada debido a posibles problemas de plazos en la entrega de 

materiales para esos requisitos, pero eso en absoluto supone que la oferta económica 

presentase un importe inferior para requisitos más bajos, ya que de hecho debieron 

cumplir con la totalidad de los requerimientos de la dirección facultativa. 

Contestación a la alegación 

En el presupuesto se exige para el panel sándwich que la chapa exterior en 

acero galvanizado prelacado tenga grosor de 0,6 mm o superior. No consta en el 

expediente la recomendación alegada de un panel más delgado para reducir plazos 

de entrega, salvo el anexo a la oferta redactado por la adjudicataria. 

Lo que sí consta en el expediente es un informe técnico en el que se propone 

la adjudicación de los trabajos a la oferta más económica de La Casa por el Tejado, 

al concurrir todos los ofertantes en las mismas condiciones. Y es evidente que todas 

los ofertantes no concurren en las mismas condiciones ya que la adjudicataria ofrece 

una cubierta de menor espesor frente a las otras dos licitadoras que respetan el 

espesor exigido en el presupuesto de la memoria técnica.  

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

Informe. 

Párrafo alegado (página 51, cuarto párrafo) 

• “En el contrato n.º 95 (suministro de un TAC), en la memoria justificativa se 

indica que se pidieron dos ofertas y en el expediente hay un informe técnico; 

sin embargo, no consta ninguna de ellas en el expediente.” 

Alegación presentada 

Se aportan las dos ofertas (anexo contrato 95). 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación, como consecuencia de la documentación aportada en 

fase de alegaciones, y se suprime el párrafo alegado. 

Párrafo alegado (página 51, antepenúltimo párrafo) 

• “VALASTIA INGENIER.Y COMERCIALI. S.L. (B87325791), adjudicataria 

del contrato n.º 31 (Obra de reforma UCI). La empresa indica que su actividad 

es la intermediación y comercialización de energía de todo tipo, térmica, 

eléctrica, carbón, gas, petróleo, aceites y derivados del petróleo: la 

intermediación y comercialización de componentes electrónicos. No figura 

inscrita en el ROLECE y su objeto social no tiene relación con las 

prestaciones contratadas; sin que haya constancia de su comprobación por la 

Gerencia.”  
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Alegación presentada 

El objeto social de la empresa incluye “la construcción de viviendas y locales, así 

como el acondicionamiento y reforma de inmuebles”, es decir, que está dentro de la 

prestación contratada por esta Gerencia. Se adjunta los Estatutos de la Empresa para 

comprobar este extremo (anexo auditoría 31/Estatutos de la empresa VALASTIA). 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación, como consecuencia de la documentación aportada en 

fase de alegaciones, y se suprime el párrafo alegado. 

Párrafo alegado (página 51, penúltimo párrafo) 

• “DAFRICA BIERZO S.L. (B24694960), adjudicataria de los contratos de 

sustitución de redes hidráulicas de agua caliente sanitaria, agua fría de 

consumo humano y climatización en los bloques B (contrato n.º 27) y C 

(contrato n.º 33) del Hospital del Bierzo. La empresa figura inscrita en el 

ROLECE con un objeto social diverso, pero en el documento del seguro de 

responsabilidad civil que figura en el expediente, las características del riesgo 

solo se extienden a “maquinaria de refrigeración para la hostelería”, que no 

cubre la totalidad del objeto del contrato.”  

Alegación presentada 

En la página 5 de la póliza de responsabilidad enviada a ese Consejo consta 

literalmente: “Riesgo asegurado. Actividad: Fontanería, fumistería, aparatos sanitarios, 

sistemas de calefacción y refrigeración” (anexo auditoría 33). El código CPA del contrato 

es el 43.22 (Trabajos de fontanería, instalación de sistemas de calefacción y aire 

acondicionado) y el CPV 45330000 (Trabajos de fontanería), por lo que el riesgo 

asegurado si cubre la totalidad de su objeto. Además, la empresa figura inscrita en el 

registro integrado industrial como empresa de instalaciones térmicas de edificios, por lo 

demás, requisito obligatorio para poder licitar a este tipo de obras. (anexo auditoría 33). 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación, como consecuencia de la documentación aportada en 

fase de alegaciones, y se suprime el párrafo alegado. 

Párrafo alegado (página 51, último párrafo y 52 primero, segundo y tercero) 

“En ninguno de los expedientes examinados hay constancia de la presentación de 

documentación acreditativa de la capacidad y solvencia de los adjudicatarios, ni que la 

Gerencia haya realizado comprobaciones en este sentido. Del análisis de estos contratos 

y de las consultas realizadas al Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del 

Estado (ROLECE) hay que señalar que: 

• “La empresa CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE CO.LTD, con 

identificador 91330200MA2829P9, en los tres contratos que tiene 

adjudicados, n.º 39 (transporte aéreo), 54 (batas impermeables) y 55 
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(mascarillas, guantes, gafas, etc.) figura en el Registro de Contratos de 

Castilla y León, como empresa española con NIF B47403043; sin embargo en 

el ROLECE este NIF está asociado a la empresa ALPA COPIADORAS, S.L., 

con domicilio en Valladolid, y cuyo objeto social es “la compra y venta de 

máquinas, productos, objetos y mobiliario de oficina. La reproducción de 

copias”. A pesar de que del expediente se deduce la nacionalidad china de la 

empresa adjudicataria, no hay constancia de la existencia de ninguna 

documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de aptitud de 

los artículos 65 y 68 de la LCSP, para poder contratar con las 

administraciones públicas españolas. Además, esta empresa no figura inscrita 

en el ROLECE, por lo que no ha sido posible analizar si su objeto social tiene 

relación con las prestaciones contratadas. 

• Las empresas SHANGHAI GUOCHENG INDUSTRY CO.LTD, con 

identificador 91310114MA1GT2T y SHANGHAI HUANBIAO IMP.AND 

EXP.CO.LTD con identificador 2020HB-SHB003SC adjudicatarias de los 

contratos n.º 40 (transporte aéreo), y n.º 56 (mascarillas y batas 

impermeables), respectivamente, figuran en el Registro de Contratos de 

Castilla y León como empresas de nacionalidad china. Sin embargo, no hay 

constancia de la existencia de ninguna documentación acreditativa del 

cumplimiento de los requisitos de aptitud de los artículos 65 y 68 de la LCSP, 

para poder contratar con las administraciones públicas españolas. Además, 

ninguna de estas dos empresas figura inscrita en el ROLECE, por lo que no 

ha sido posible analizar si su objeto social tiene relación con las prestaciones 

contratadas. 

• La empresa SHENZHEN JUKE ELECTRONIC CO LTD, con identificación 

T40000437, adjudicataria del contrato n.º 61 (test rápidos de anticuerpos) 

figura en el Registro de Contratos de Castilla y León como empresa de 

nacionalidad portuguesa, si bien el origen de los productos y la cuenta 

bancaria de abono se residencian en China. No hay constancia en el 

expediente de ninguna documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos de capacidad de la empresa. Tampoco figura inscrita en el Registro 

Oficial de Licitadores (ROLECE), por lo que no ha sido posible analizar si su 

objeto social tiene relación con las prestaciones contratadas.” 

Alegación presentada 

En cuanto al NIF de la empresa CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE 

CO.LTD, se trata de un error en los datos publicados en el portal de transparencia. El 

código asignado, a modo de NIF, a esta empresa china es el 91330200MA2829P, como 

se puede constatar en la consulta de acreedores de la GRS en el sistema contable SICCAL. 

En cuanto al identificador asignado, a modo de NIF, a la empresa china 

SHENZHEN JUKE ELECTRONIC CO LTD, efectivamente es T40000437, ya que es el 

código identificador que la empresa china utiliza en su documentación. También se puede 
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constatar en la consulta de acreedores de la GRS en el sistema contable SICCAL. Es una 

coincidencia que resulte ser también en identificador de una empresa portuguesa. 

En la fase inicial de la pandemia, dada la situación de desabastecimiento de 

equipos y materiales de protección por parte de los proveedores nacionales, se hacía 

imprescindible recurrir al mercado internacional. La situación de desabastecimiento se 

extendía a todo el ámbito de la Unión Europea, países limítrofes y países del continente 

americano, lo que impuso la necesidad de realizar las compras a países asiáticos. En 

particular, se acordó, como única alternativa posible, la realización de compras masivas 

a la República Popular China, dada su posición dominante en la fabricación de este tipo 

de productos como consecuencia de su desarrollado entramado industrial y de su 

experiencia y anticipación al haber sido el país de origen de la pandemia y, por tanto, el 

primero en desarrollar medidas para la gestión de la crisis sanitaria. 

La estrategia empleada se adelantó a la sugerida por la Comisión Europea en su 

comunicación de 1 de abril de 2020 sobre “Orientaciones de la Comisión Europea sobre 

el uso del marco de contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la 

crisis del COVID-19”, en la que se apelaba a la necesidad de aplicar soluciones rápidas e 

inteligentes y agilidad para hacer frente a un enorme aumento de la demanda de bienes y 

servicios de tipo similar, al mismo tiempo que algunas cadenas de suministro se veían 

perturbadas. En este sentido, la Comisión sugería que, para acelerar sus adquisiciones, 

los compradores públicos podían también optar por: 

- dirigirse a los contratistas potenciales dentro y fuera de la UE por teléfono, correo 

electrónico o en persona; 

- contratar a agentes que tengan mejores contactos en los mercados; 

- enviar directamente a sus representantes a países que dispongan de las reservas 

necesarias y puedan garantizar una entrega inmediata; 

- dirigirse a los posibles proveedores para acordar un aumento de la producción, o bien 

el inicio o la renovación de la producción. 

Corresponden a esta fase los expedientes tramitados hasta el 23 de mayo de 2020. 

En esta primera fase, las compras de la Gerencia Regional de Salud se efectuaron durante 

el mes de marzo de 2020 a fabricantes chinos. 

Con cientos de fallecimientos diarios, no se disponía del tiempo para cumplir con 

las exigencias de capacidad de los contratistas chinos. La Comisión Europea vendría a 

avalar este tipo de decisiones cuando, como se ha indicado antes, recomendaba la compra 

telefónica, en persona o a través de agentes comerciales para garantizar, transcribimos de 

forma literal, una “entrega inmediata”. 

Contestación a la alegación 

La alegación justifica la actuación de los órganos de contratación, en el marco 

de la situación excepcional creada por la pandemia. Sin embargo, no contradice la 

afirmación de que no hay constancia del cumplimiento por los adjudicatarios de los 

requisitos de aptitud para contratar con las administraciones públicas españolas. La 

comunicación de la Comisión Europea tampoco justifica la contratación con 

empresarios que no reúnen los requisitos de aptitud, capacidad y solvencia. 
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Aunque la tramitación de emergencia dispensa de instruir el correspondiente 

expediente de contratación, rebajando por tanto el nivel de exigencia de la 

observancia de las formalidades prescritas por la ley en supuestos de tramitación 

alternativa, debe considerarse que la capacidad y la solvencia son exigencias de 

derecho material cuya dispensación no está expresamente prevista por la Ley para 

los supuestos en que se aplique esta tramitación de emergencia. Así pues, la 

aceptación del órgano de contratación del riesgo de llegar a contratar a una persona 

sin capacidad jurídica o inhabilitada para contratar con el sector público, o a un 

empresario que no haya acreditado, en la forma legalmente exigible, la solvencia 

necesaria para atender los compromisos asumidos mediante el contrato, debería 

haber sido soportada en cada caso mediante la justificación suficiente de que la 

urgencia de la necesidad objeto de atención era incompatible con la comprobación 

de la solvencia del correspondiente adjudicatario, en adecuación de la tramitación 

de emergencia a los principios de buena gestión. Además, en la contratación con 

empresas en las que las prestaciones objeto del correspondiente contrato no forman 

parte del objeto social del contratista, también resulta exigible que el órgano de 

contratación hubiera justificado la imposibilidad de celebrar el contrato con 

empresas en cuyo objeto social se incluyesen las prestaciones objeto de contratación, 

justificación de la que tampoco hay constancia en ninguno de los expedientes. 

Se admite parcialmente la alegación en lo referente a los errores en los datos 

del Registro Público de Contratos y del portal de transparencia de la Junta de 

Castilla y León, de las empresas CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE 

CO.LTD y SHENZHEN JUKE ELECTRONIC CO LTD., y se da nueva redacción 

a los párrafos alegados: 

Donde dice: 

• “La empresa CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE CO.LTD, con 

identificador 91330200MA2829P9, en los tres contratos que tiene 

adjudicados, n.º 39 (transporte aéreo), 54 (batas impermeables) y 55 

(mascarillas, guantes, gafas, etc.) figura en el Registro de Contratos de 

Castilla y León, como empresa española con NIF B47403043; sin embargo 

en el ROLECE este NIF está asociado a la empresa ALPA COPIADORAS, 

S.L., con domicilio en Valladolid, y cuyo objeto social es “la compra y venta 

de máquinas, productos, objetos y mobiliario de oficina. La reproducción de 

copias”. A pesar de que del expediente se deduce la nacionalidad china de 

la empresa adjudicataria, no hay constancia de la existencia de ninguna 

documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de aptitud de 

los artículos 65 y 68 de la LCSP, para poder contratar con las 

administraciones públicas españolas. Además, esta empresa no figura 

inscrita en el ROLECE, por lo que no ha sido posible analizar si su objeto 

social tiene relación con las prestaciones contratadas. 

• Las empresas SHANGHAI GUOCHENG INDUSTRY CO.LTD, con 

identificador 91310114MA1GT2T y SHANGHAI HUANBIAO IMP.AND 

EXP.CO.LTD con identificador 2020HB-SHB003SC adjudicatarias de los 

contratos n.º 40 (transporte aéreo), y n.º 56 (mascarillas y batas 
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impermeables), respectivamente, figuran en el Registro de Contratos de 

Castilla y León como empresas de nacionalidad china. Sin embargo, no hay 

constancia de la existencia de ninguna documentación acreditativa del 

cumplimiento de los requisitos de aptitud de los artículos 65 y 68 de la LCSP, 

para poder contratar con las administraciones públicas españolas. Además, 

ninguna de estas dos empresas figura inscrita en el ROLECE, por lo que no 

ha sido posible analizar si su objeto social tiene relación con las prestaciones 

contratadas. 

• La empresa SHENZHEN JUKE ELECTRONIC CO LTD, con 

identificación T40000437, adjudicataria del contrato n.º 61 (test rápidos de 

anticuerpos) figura en el Registro de Contratos de Castilla y León como 

empresa de nacionalidad portuguesa, si bien el origen de los productos y la 

cuenta bancaria de abono se residencian en China. No hay constancia en el 

expediente de ninguna documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos de capacidad de la empresa. Tampoco figura inscrita en el 

Registro Oficial de Licitadores (ROLECE), por lo que no ha sido posible 

analizar si su objeto social tiene relación con las prestaciones contratadas.” 

Debe decir: 

“En relación con las empresas CHINA-BASE NINGBO FOREIGN TRADE 

CO.LTD, con identificador 91330200MA2829P9, adjudicataria de los contratos n.º 39 

(transporte aéreo), 54 (batas impermeables) y 55 (mascarillas, guantes, gafas, etc.),  

SHANGHAI GUOCHENG INDUSTRY CO.LTD, con identificador 

91310114MA1GT2T, adjudicataria del contrato n.º 40 (transporte aéreo), SHANGHAI 

HUANBIAO IMP.AND EXP.CO.LTD con identificador 2020HB-SHB003SC 

adjudicataria del contrato n.º 56 (mascarillas y batas impermeables), y SHENZHEN 

JUKE ELECTRONIC CO LTD, con identificación T40000437, adjudicataria del 

contrato n.º 61 (test rápidos de anticuerpos), no hay constancia de la realización por 

parte de la administración de ninguna gestión con el objeto de verificar el cumplimiento 

de los requisitos de aptitud de los artículos 65 y 68 de la LCSP, para poder contratar 

con las administraciones públicas españolas. Además, estas empresas no figuran 

inscritas en el ROLECE, por lo que no ha sido posible analizar si su objeto social tiene 

relación con las prestaciones contratadas”. 

Párrafo alegado (página 56, cuarto párrafo) 

“La adjudicación de los expedientes fue objeto de publicidad en el perfil de 

contratante, alojado en la Plataforma de contratación del estado, excepto en los contratos 

n.º 41, 43, 44, 45, 48, 49, 65, 68 y 69. De los publicados, en muchos de ellos se produjo 

fuera del plazo legalmente establecido.” 

Alegación presentada 

Se aportan publicaciones de los contratos 41 (anexo contrato 41), 43, 45 y 69 

(anexos contratos 43, 45 y 69, respectivamente). 
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Contestación a la alegación 

Se admite la alegación, como consecuencia de la documentación aportada, y 

se modifica el párrafo alegado. 

Donde dice: 

“La adjudicación de los expedientes fue objeto de publicidad en el perfil de 

contratante, alojado en la Plataforma de contratación del estado, excepto en los 

contratos n.º 41, 43, 44, 45, 48, 49, 65, 68 y 69. De los publicados, en muchos de ellos 

se produjo fuera del plazo legalmente establecido.” 

Debe decir: 

“La adjudicación de los expedientes fue objeto de publicidad en el perfil de 

contratante, alojado en la Plataforma de contratación del estado, excepto en los 

contratos n.º 44, 48, 49, 65 y 68. De los publicados, en muchos de ellos se produjo fuera 

del plazo legalmente establecido.” 

Párrafo alegado (página 56, quinto párrafo) 

“Aunque se ha aportado el acta o documento de formalización en nueve contratos, 

n.º 26, 28, 38, 40, 43, 65, 68, 69 y 96, no hay constancia de su publicación.” 

Alegación presentada 

Se aportan publicaciones de los contratos 38, 40, 43 y 69 (anexos contratos 38, 

40, 43 y 69, respectivamente).  

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación como consecuencia de la documentación aportada en 

fase de alegaciones, y se modifica el párrafo alegado. 

Donde dice: 

“Aunque se ha aportado el acta o documento de formalización en nueve 

contratos, n.º 26, 28, 38, 40, 43, 65, 68, 69 y 96, no hay constancia de su publicación.” 

Debe decir:  

“Aunque se ha aportado el acta o documento de formalización en cinco 

contratos, n.º 26, 28, 65, 68 y 96, no hay constancia de su publicación. En el contrato 

n.º 69 la publicación de la formalización tiene fecha de 3 de marzo de 2022, cuando se 

adjudicó el 18 de junio de 2020.” 

Párrafo alegado (página 56, antepenúltimo párrafo) 

“En los contratos sujetos a una regulación armonizada, n.º 26, 43, 68, 69, 75, 80, 

85, 87, 92, 94 y 95, no figura haberse realizado la necesaria publicidad en el DOUE. 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 4
Q

3T
XN

EN
D

W
9F

XD
J3

7Y
ZE

LH
PP

P 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//c
on

se
jo

de
cu

en
ta

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

90
 d

e 
21

6 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN  
Fiscalización de la contratación pública vinculada a la covid-19, celebrada en el ámbito de la Administración 
General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. ejercicio 2020 

Tratamiento de las alegaciones 41 

Además, en algunos contratos en los que sí se envió el anuncio a la Oficina de 

publicaciones, no se hizo dentro de los plazos habilitados al efecto.” 

Alegación presentada 

Se aporta la publicidad en el DOUE de los contratos 43 y 69 (anexos contratos 43 

y 69, respectivamente). 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación como consecuencia de la documentación aportada en 

fase de alegaciones, y se modifica el párrafo alegado. 

Donde dice: 

“En los contratos sujetos a una regulación armonizada, n.º 26, 43, 68, 69, 75, 

80, 85, 87, 92, 94 y 95, no figura haberse realizado la necesaria publicidad en el DOUE. 

Además, en algunos contratos en los que sí se envió el anuncio a la Oficina de 

publicaciones, no se hizo dentro de los plazos habilitados al efecto.” 

Debe decir: 

“En los contratos sujetos a una regulación armonizada, n.º 26, 68, 75, 80, 85, 

87, 92, 94 y 95, no figura haberse realizado la necesaria publicidad en el DOUE. 

Además, en algunos contratos en los que sí se envió el anuncio a la Oficina de 

publicaciones, no se hizo dentro de los plazos habilitados al efecto.” 

Párrafo alegado (página 56, penúltimo párrafo) 

“Tampoco consta en los expedientes aportados justificación de que el órgano de 

contratación haya dado cuenta a la Junta de Castilla y León de la declaración de 

emergencia de los contratos n.º 26, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 49, 51, y 65. Además, en 

los contratos 31, 32, 34, 64, 67, 68, 74, 76, 78, 84, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98 y 100, la 

comunicación se ha realizado fuera del plazo establecido de 60 días.” 

Alegación presentada 

Se aportan las comunicaciones de los contratos nº 38, 39, 40, 43 y 45 (anexos 

contratos 38, 39, 40, 43 y 45, respectivamente). 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación como consecuencia de la documentación aportada en 

fase de alegaciones, y se modifica el párrafo alegado. 

Donde dice: 

“Tampoco consta en los expedientes aportados justificación de que el órgano de 

contratación haya dado cuenta a la Junta de Castilla y León de la declaración de 

emergencia de los contratos n.º 26, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 48, 49, 51, y 65. Además, en 
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los contratos 31, 32, 34, 64, 67, 68, 74, 76, 78, 84, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98 y 100, la 

comunicación se ha realizado fuera del plazo establecido de 60 días.” 

Debe decir: 

“Tampoco consta en los expedientes aportados justificación de que el órgano de 

contratación haya dado cuenta a la Junta de Castilla y León de la declaración de 

emergencia de los contratos n.º 26, 44, 48, 49, 51, y 65. Además, en los contratos 31, 32, 

34, 64, 67, 68, 74, 76, 78, 84, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98 y 100, la comunicación se ha 

realizado fuera del plazo establecido de 60 días.” 

Párrafo alegado (página 61, antepenúltimo párrafo) 

“Existen expedientes en los que no se ha podido verificar que el inicio de las 

prestaciones se produjo dentro del mes siguiente al acuerdo de adjudicación. En esta 

situación se encuentran los contratos n.º 28, 54, 55, 56 y 61, en los que la resolución de 

adjudicación no indica la fecha de inicio, y de otra documentación del expediente, como 

las actas de comprobación del replanteo para los de obras, o los certificados de recepción 

y/o conformidad, tampoco se obtiene información al respecto. Tampoco figura fecha de 

inicio en los contratos n.º 63 y 71, y no existen facturas ni acta de recepción indicativas 

de la misma. En el contrato n.º 79, donde no hay constancia de la fecha de recepción de 

los equipos, la primera factura se registra dos meses y diez días después de la resolución 

de adjudicación.”  

Alegación presentada 

Se aporta contrato auditoría 63 con fecha de inicio (Anexo auditoría 63).  

Se adjuntan albaranes y facturas del contrato nº 71 (Anexo auditoría 71). 

Contestación a la alegación 

Entre la documentación remitida en fase de alegaciones, correspondiente al 

contrato n.º 63, solamente se han incluido dos facturas por un importe total de 

450.000 euros referentes a 25.000 pruebas PCR de las 85.000 contratadas. Además, 

se han aportado, del contrato n.º 71, 6 facturas por el importe y número de pruebas 

total del contrato; dado que la fecha de formalización del contrato es el 19 de junio 

de 2020 y que la primera factura es de 22 de junio, también justifica que el inicio del 

contrato se realizó dentro del plazo de un mes establecido. 

Se admite parcialmente la alegación, como consecuencia de la documentación 

aportada, y se modifica el párrafo alegado. 

Donde dice: 

“Existen expedientes en los que no se ha podido verificar que el inicio de las 

prestaciones se produjo dentro del mes siguiente al acuerdo de adjudicación. En esta 

situación se encuentran los contratos n.º 28, 54, 55, 56 y 61, en los que la resolución de 

adjudicación no indica la fecha de inicio, y de otra documentación del expediente, como 

las actas de comprobación del replanteo para los de obras, o los certificados de 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 4
Q

3T
XN

EN
D

W
9F

XD
J3

7Y
ZE

LH
PP

P 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//c
on

se
jo

de
cu

en
ta

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

92
 d

e 
21

6 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN  
Fiscalización de la contratación pública vinculada a la covid-19, celebrada en el ámbito de la Administración 
General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. ejercicio 2020 

Tratamiento de las alegaciones 43 

recepción y/o conformidad, tampoco se obtiene información al respecto. Tampoco 

figura fecha de inicio en los contratos n.º 63 y 71, y no existen facturas ni acta de 

recepción indicativas de la misma. En el contrato n.º 79, donde no hay constancia de la 

fecha de recepción de los equipos, la primera factura se registra dos meses y diez días 

después de la resolución de adjudicación.”  

Debe decir: 

“Existen expedientes en los que no se ha podido verificar que el inicio de las 

prestaciones se produjo dentro del mes siguiente al acuerdo de adjudicación. En esta 

situación se encuentran los contratos n.º 28, 54, 55, 56, 61 y 63, en los que la resolución 

de adjudicación no indica la fecha de inicio, y de otra documentación del expediente, 

como las actas de comprobación del replanteo para los de obras, o los certificados de 

recepción y/o conformidad, tampoco se obtiene información al respecto. En el contrato 

n.º 79, donde no hay constancia de la fecha de recepción de los equipos, la primera 

factura se registra dos meses y diez días después de la resolución de adjudicación.” 

Párrafo alegado (página 61, último párrafo) 

“En los contratos n.º 64 y 67 la propia resolución de adjudicación señala un plazo 

de inicio superior al legalmente indicado.” 

Alegación presentada 

La adjudicación de los contratos se realizaba para comprometer las cantidades 

acordadas de material de protección, si bien las fechas de entrega estaban supeditadas a 

las posibilidades de suministro por parte del adjudicatario que no podía controlar los 

tiempos logísticos por la tremenda inestabilidad de los transportes aéreos. Hay que tener 

en cuenta que el transporte en barco no era posible por la demora que ello suponía y el 

transporte aéreo estaba colapsado y afectado por cambios imprevistos. Por tanto, los 

contratos que tenían por objeto grandes cantidades de mercancía de las que no se disponía 

de stock en ese momento debían ser formalizados con la antelación suficiente. 

Contestación a la alegación 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación 

del órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del Informe. 

Párrafo alegado (página 62, primer párrafo) 

“No constan facturas en los contratos n.º 41, 42, 63, 71, 75, 78, 80, 81, 83, 93, 94, 

y 97 y en, al menos, otros 13 expedientes, n.º 64, 66, 67, 70, 72, 74, 76, 77, 79, 82, 87, 89 

y 98, aunque figuran las facturas no están conformada.”  

Alegación presentada 

Se aportan las facturas de los siguientes contratos: 

41, 42, 63, 71, 75, 78, 80, 81, 83, 87, 93, 94 y 97 (anexos en los respectivos 

números de contrato). 
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El contrato n.º 42 se adjudicó por 84.168,57 euros siendo el importe ejecutado de 

25.601,29 euros (correspondiente a las dos facturas aportadas de 15.781,62 euros y 

9.819,67 euros). 

El contrato n.º 63 se adjudicó por 1.620.000 euros siendo el importe ejecutado de 

450.000 euros (correspondiente a las dos facturas aportadas de 270.000 euros y 180.000 

euros). 

Se aportan facturas conformadas del contrato 89 (anexo contrato 89). 

Contestación a la alegación 

Se aportan facturas de los contratos 41, 42, 63 (ejecutado parcialmente), 71, 

75, 78, 80, 81, 83, 87, 89, 93, 94 y 97. Además, en los otros 13 expedientes, señalados 

en el Informe, aparecen las firmas de los responsables correspondientes. 

Se admite la alegación, como consecuencia de la documentación aportada, y 

se suprime el párrafo alegado. 

Párrafo alegado (página 62, segundo párrafo) 

“En algunos contratos la facturación es parcial; así, en el contrato n.º 43 la 

factura existente apenas cubre el 17% del crédito retenido y en el n.º 85 solo cubre el 

24% del importe total, sin que se hayan evidenciado las razones que lo justifiquen.”  

Alegación presentada 

En el contrato nº 43, la fecha a partir de la cual comienza a producir efectos el 

contrato es desde la firma de conformidad de las partes (27 de marzo de 2020) y finaliza 

el día 26 de abril de 2020 fecha, en la cual se suspende la actividad asistencial en este 

Hospital de Campaña, por lo que el importe ejecutado es considerablemente inferior al 

estimado inicialmente. 

Contestación a la alegación 

En la alegación se señala que, en el contrato n.º 43, se suspende la actividad 

asistencial en este Hospital de Campaña, por lo que el importe ejecutado es 

considerablemente inferior al estimado inicialmente; sin embargo, no se aporta 

documentación que justifique la resolución del contrato. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no contradice el contenido 

del Informe; sin embargo, con el fin de dar una mayor claridad al informe se 

modifica el párrafo alegado. 

Donde dice: 

“En algunos contratos la facturación es parcial; así, en el contrato n.º 43 la 

factura existente apenas cubre el 17% del crédito retenido y en el n.º 85 solo cubre el 

24% del importe total, sin que se hayan evidenciado las razones que lo justifiquen.”  
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Debe decir:  

“En algunos contratos la facturación es parcial; así, en el contrato n.º 43 la 

factura existente apenas cubre el 17% del crédito retenido, si bien en fase de 

alegaciones se justificó que, tratándose de un hospital de campaña, se suspendió la 

actividad asistencial. En el contrato n.º 85, que tiene por objeto material necesario para 

la realización de estudios del sars-cov-2, influenza a/b y virus respiratorio sincitial 

mediante PCR, la facturación aportada solo cubre el 24% del importe total de 

adjudicación.” 

Párrafo alegado (página 62, tercer párrafo) 

“En el contrato n.º 67, cuyo objeto es el suministro de 180 millones de guantes de 

nitrilo, las facturas, que no están conformadas, no indican el número de guantes que hay 

en cada estuche (tampoco en la oferta ni en la declaración de emergencia). Hay un total 

de 55 facturas por un importe de 11.514.770 euros, siendo el precio de adjudicación 

13.500.000 euros. A través de las facturas no se puede saber cuántos guantes se han 

suministrado y tampoco existe un acta de recepción o conformidad de la totalidad del 

contrato.” 

Alegación presentada 

Se remite certificado de recepción de conformidad, donde se refleja que se han 

suministrado 179.999.600 unidades (anexo contrato 67). 

Contestación a la alegación 

Entre la documentación aportada figuran documentos ADOK por un 

importe total de 13.741.562,2€ (superior al precio de adjudicación). También se ha 

remitido un acta de recepción, con fecha de 27 de septiembre de 2021, certificando 

el suministro de 179.999.600 unidades de guantes con un valor de 13.499.970 euros. 

Se admite parcialmente la alegación como consecuencia de la documentación 

aportada y se modifica el párrafo del informe. 

Donde dice: 

“En el contrato n.º 67, cuyo objeto es el suministro de 180 millones de guantes 

de nitrilo, las facturas, que no están conformadas, no indican el número de guantes 

que hay en cada estuche (tampoco en la oferta ni en la declaración de emergencia). 

Hay un total de 55 facturas por un importe de 11.514.770 euros, siendo el precio de 

adjudicación 13.500.000 euros. A través de las facturas no se puede saber cuántos 

guantes se han suministrado y tampoco existe un acta de recepción o conformidad de 

la totalidad del contrato.” 

Debe de decir: 

“En el contrato n.º 67, cuyo objeto es el suministro de 180 millones de guantes 

de nitrilo, en fase de alegaciones se aporta certificado de conformidad de la recepción 

de 179.999.600 unidades de guantes de nitrilo por un importe total de 13.499.970 

euros.” 
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Párrafo alegado (página 62, quinto párrafo) 

“Por lo que se refiere a los contratos de obras, no constan en los expedientes 

aportados las certificaciones de obra ni las facturas de los contratos n.º 28, 32, 35 y 93. 

En el contrato n.º 31 no consta factura alguna, aunque sí la aprobación de la 

Certificación Final de Obra. En el expediente del contrato n.º 73 no se han incluido las 

certificaciones de obra.” 

Alegación presentada 

Se aportan las certificaciones de obra de los siguientes contratos: 

28 (anexo contrato 28). 

73: No existen pagos por certificación, se realizó un único pago. 

Se aportan facturas y documentos de pago de: 

31, 32, 35 y 93 (anexos en los respectivos números de contrato). 

Contestación a la alegación 

Entre la documentación aportada figuran tres facturas correspondientes a 

las certificaciones 1, 2 y 3 y final de obra del expediente n.º 73; además se aporta la 

factura del contrato 93 pero no la certificación de la obra. No constan las 

certificaciones de obra correspondientes al contrato n.º 28. 

Se admite parcialmente la alegación, como consecuencia de la documentación 

aportada, y se modifica el párrafo alegado. 

Donde dice: 

“Por lo que se refiere a los contratos de obras, no constan en los expedientes 

aportados las certificaciones de obra ni las facturas de los contratos n.º 28, 32, 35 y 93. 

En el contrato n.º 31 no consta factura alguna, aunque sí la aprobación de la 

Certificación Final de Obra. En el expediente del contrato n.º 73 no se han incluido las 

certificaciones de obra.” 

Debe decir:  

“Por lo que se refiere a los contratos de obras, consta en el expediente del 

contrato n.º 28 la factura conformada pero no las certificaciones de obra 

correspondientes. En el contrato n.º 93 se aporta la factura, pero tampoco se han 

incluido las certificaciones de obra, aunque sí que figura el acta de recepción y 

conformidad.”  

Párrafo alegado (página 62, penúltimo párrafo) 

“En los contratos n.º 38, 39 y 40, que tienen por objeto el transporte aéreo de 

material sanitario procedente del extranjero, no hay evidencias de que se cumpliese el 

plazo de ejecución, toda vez que no estaba establecido en la resolución de emergencia y 

tampoco figura la recepción o conformidad al servicio.” 
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Alegación presentada 

La adjudicación de los contratos de transporte aéreo se realizaba para 

comprometer con las compañías aéreas los vuelos que posibilitasen la expedición de las 

mercancías desde China hasta España, pero las fechas de vuelo estaban sometidas a la 

inestabilidad de los transportes aéreos. Hay que tener en cuenta que el transporte aéreo 

estaba colapsado y se veía afectado por cambios imprevistos. Por tanto, en los contratos 

de vuelos no podía fijarse con antelación fecha cierta del servicio aéreo. 

Contestación a la alegación 

Por parte de la Gerencia se señala que la adjudicación de los contratos de 

transporte aéreo se realizaba para comprometer con las compañías aéreas los vuelos 

debido a la inestabilidad existente, por lo que no podía fijarse con antelación una 

fecha concreta del servicio aéreo. 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación 

del órgano de contratación, pero ratifica el contenido del Informe. No obstante, a 

efectos de dotar de una mayor claridad al informe, se modifica la redacción del 

párrafo alegado.  

Donde dice: 

“En los contratos n.º 38, 39 y 40, que tienen por objeto el transporte aéreo de 

material sanitario procedente del extranjero, no hay evidencias de que se cumpliese el 

plazo de ejecución, toda vez que no estaba establecido en la resolución de emergencia 

y tampoco figura la recepción o conformidad al servicio.” 

Debe decir:  

“En los contratos n.º 38, 39 y 40, que tienen por objeto el transporte aéreo de 

material sanitario procedente del extranjero, no hay evidencias de que se cumpliese el 

plazo de ejecución, toda vez que no estaba establecido en la resolución de emergencia 

y tampoco figura la recepción o conformidad al servicio. Por parte de la Gerencia se 

señala que la adjudicación de los contratos de transporte aéreo se realizaba para 

comprometer con las compañías aéreas los vuelos debido a la inestabilidad existente, 

por lo que no podía fijarse con antelación una fecha concreta del servicio aéreo.” 

Párrafo alegado (página 62, último párrafo y 63 primero) 

“En otros casos, la imposibilidad de dicho pronunciamiento deriva de la escasa 

documentación aportada sobre el momento de la ejecución de los contratos. Así, en los 

contratos n.º 48 y 49, de ocho meses de duración, solo figuran certificaciones del periodo 

octubre-diciembre de 2020 de cada uno de ellos; en el contrato n.º 51, con vigencia hasta 

mayo de 2021, solo se aporta justificación de ejecución en noviembre y diciembre de 

2020; en el contrato n.º 53, con vigencia hasta 31 de mayo de 2021, se remiten facturas 

solo hasta marzo de 2021, sin que haya evidencia de su resolución anticipada.” 
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Alegación presentada 

Se aportan facturas y documentos de pago de los contratos 48 (anexo en contrato 

48) y 49 (anexo en contrato 49). 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación como consecuencia de la documentación aportada en 

fase de alegaciones, y se modifica el párrafo alegado. 

Donde dice: 

“En otros casos, la imposibilidad de dicho pronunciamiento deriva de la escasa 

documentación aportada sobre el momento de la ejecución de los contratos. Así, en los 

contratos n.º 48 y 49, de ocho meses de duración, solo figuran certificaciones del 

periodo octubre-diciembre de 2020 de cada uno de ellos; en el contrato n.º 51, con 

vigencia hasta mayo de 2021, solo se aporta justificación de ejecución en noviembre y 

diciembre de 2020; en el contrato n.º 53, con vigencia hasta 31 de mayo de 2021, se 

remiten facturas solo hasta marzo de 2021, sin que haya evidencia de su resolución 

anticipada.” 

Debe decir: 

“En otros casos, la imposibilidad de dicho pronunciamiento deriva de la escasa 

documentación aportada sobre el momento de la ejecución de los contratos. Así, en el 

contrato n.º 51, con vigencia hasta mayo de 2021, solo se aporta justificación de 

ejecución en noviembre y diciembre de 2020; en el contrato n.º 53, con vigencia hasta 

31 de mayo de 2021, se remiten facturas solo hasta marzo de 2021, sin que haya 

evidencia de su resolución anticipada.” 

Párrafo alegado (página 63, segundo párrafo) 

“En relación con los contratos de obras, no se ejecutaron en plazo los contratos 

n.º 31, 32, 34, 73. En el expediente del contrato n.º 28 no hay documentación que 

evidencie la ejecución en plazo, aunque sí que el pago se abonó 15 meses más tarde de 

la fecha teórica de terminación.” 

Alegación presentada 

Se aporta el acta de recepción final del contrato n.º 28 (anexo en contrato 28). 

En el caso del contrato n.º 32, el plazo de ejecución definido para este contrato 

finalizaba el 10 de marzo de 2021. El acta de recepción se cumplimentó el 30 de abril de 

2021. Durante la ejecución de la obra sucedieron diferentes acontecimientos que afectaron 

considerablemente al desarrollo de la misma, llevando a la Dirección Facultativa a 

solicitar una ampliación de plazo que, si bien se aceptó, no pudo tramitarse debido a las 

especiales circunstancias en las que se encontraba el personal administrativo del centro 

(riesgo laboral por COVID-19, cambios de procedimientos en los puestos de trabajo, 

personal en régimen de teletrabajo, incremento de carga administrativa, etc.). 
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Contestación a la alegación 

A pesar de lo señalado en la alegación, no se ha aportado el acta de recepción 

final del contrato n.º 28; aunque se ha remitido la factura y el documento 

presupuestario de pago, ADOK fechados 5 y 6 meses más tarde de la fecha de inicio, 

cuando el plazo de ejecución era de 75 días. 

Del contrato n.º 32, en periodo de alegaciones, se han remitido documentos 

contables y facturas, no se ha aportado el Acta de recepción mencionado en la 

alegación y, en relación con la solicitud de ampliación de plazo, tampoco consta su 

aceptación y formalización. 

Se admite parcialmente la alegación como consecuencia de la documentación 

aportada en fase de alegaciones y se modifica el párrafo alegado. 

Donde dice: 

“En relación con los contratos de obras, no se ejecutaron en plazo los contratos 

n.º 31, 32, 34, 73. En el expediente del contrato n.º 28 no hay documentación que 

evidencie la ejecución en plazo, aunque sí que el pago se abonó 15 meses más tarde de 

la fecha teórica de terminación.” 

Debe decir: 

“En relación con los contratos de obras, no se han ejecutado en plazo los 

contratos n.º 28, 31, 32, 34 y 73.”  

Párrafo alegado (página 64, último párrafo y 65, primero y segundo) 

“En el análisis del cumplimiento de los contratos de esta Gerencia, se han 

detectado diferentes incidencias que afectan a su completa ejecución, sin que se pueda 

determinar en algunos casos, solo con la documentación aportada, si corresponden a 

incumplimiento o retrasos en la ejecución o a la deficiente documentación justificativa 

de las actuaciones realizadas. Así: 

1. No hay constancia de haberse realizado un acta de conformidad o de 

recepción de la totalidad del servicio, o de un certificado suscrito por el 

responsable de su cumplimiento, en los contratos n.º 28, 38, 39, 40, 41, 43, 

45, 48, 49, 51, 52, 53, 63, 67, 71, 79, 87, 94 y 97.” 

Alegación presentada 

Se aporta el acta de recepción final de los contratos n.º 28, 41, 43 y 67 (anexos en 

los respectivos números de contrato).  

Los contratos n.º 38 y n.º 45 son prestaciones derivadas de la ejecución del contrato 

de emergencia suscrito entre la GRS y ASERCOMEX LOGISTICS S.L. cuya emergencia 

fue declarada por resolución de 12 de marzo de 2020 por un importe total de 2.000.000 

euros. Se aporta el certificado de conformidad con la prestación del servicio cuya 
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ejecución, finalmente, resultó ser por un importe de 1.686.554,24 euros (anexo en 

contratos 38 y 45). 

Contestación a la alegación 

A pesar de lo señalado en la alegación presentada, en la documentación 

aportada, solo se ha remitido el acta de recepción del contrato n.º 41. Además se 

incluyen los certificados de conformidad de los contratos n.º 38, 45 y 67 y la 

conformidad a las facturas correspondientes a los contratos n.º 48 y 49. 

Se admite parcialmente la alegación como consecuencia de la documentación 

aportada en fase de alegaciones, y se modifica el párrafo alegado. 

Donde dice: 

“En el análisis del cumplimiento de los contratos de esta Gerencia, se han 

detectado diferentes incidencias que afectan a su completa ejecución, sin que se pueda 

determinar en algunos casos, solo con la documentación aportada, si corresponden a 

incumplimiento o retrasos en la ejecución o a la deficiente documentación justificativa 

de las actuaciones realizadas. Así: 

1. No hay constancia de haberse realizado un acta de conformidad o de 

recepción de la totalidad del servicio, o de un certificado suscrito por el 

responsable de su cumplimiento, en los contratos n.º 28, 38, 39, 40, 41, 43, 

45, 48, 49, 51, 52, 53, 63, 67, 71, 79, 87, 94 y 97.” 

Debe decir:  

“En el análisis del cumplimiento de los contratos de esta Gerencia, se han 

detectado diferentes incidencias que afectan a su completa ejecución, sin que se pueda 

determinar en algunos casos, solo con la documentación aportada, si corresponden a 

incumplimiento o retrasos en la ejecución o a la deficiente documentación justificativa 

de las actuaciones realizadas. Así: 

1. No hay constancia de haberse realizado un acta de conformidad o de 

recepción de la totalidad del servicio, o de un certificado suscrito por el 

responsable de su cumplimiento, en los contratos n.º 28, 39, 40, 43, 52, 53, 

63, 71, 87, 94 y 97. No obstante se han aportado los siguientes documentos: 

• De los contratos n.º 28, 39, 40, 71 y 87, las facturas debidamente 

conformadas.”  

• De los contratos n.º 43, 52, 53 y 63, aunque las facturas están sin 

conformar, los documentos ADOK están firmados por el técnico de 

la Intervención y los Directores Gerentes y de Gestión de Asistencia 

Sanitaria correspondientes. 

• De los contratos n.º 94 y 97, figuran las facturas y los documentos 

presupuestarios firmados por el técnico de la Intervención y los 
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Directores Gerentes y de Gestión de Asistencia Sanitaria 

correspondientes.” 

Párrafo alegado (página 65, tercer y cuarto párrafos) 

2. “De la documentación aportada hay que señalar las siguientes incidencias:  

• En el expediente del contrato n.º 34 consta el Acta de Recepción de la obra de 

fecha 30 de abril de 2021, pero con posterioridad se siguen emitiendo facturas 

y certificaciones de obra, además de la certificación final del contrato.” 

Alegación presentada 

La certificación número 6, que ya obra en poder del Consejo de Cuentas, 

corresponde a abril, el último mes de la obra (con registro de entrada en el hospital el 19 

de mayo de 2021). La certificación final, en este caso registrada en el hospital el 10 de 

junio de 2021, corresponde a la liquidación del exceso de medición detectado durante la 

recepción de la obra. Por tanto, es lógico que su emisión haya sido posterior al Acta de 

Recepción. 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación y como consecuencia se elimina el párrafo alegado. 

Párrafo alegado (página 65, sexto párrafo) 

• “En el acta del contrato n.º 66, de fecha 18 de agosto de 2020, se da la 

conformidad a la recepción del suministro tras su inspección. No obstante, 

existe facturación con cargo a este contrato fechada en abril de 2021, ocho 

meses después, con la que se completa la totalidad del suministro.” 

Alegación presentada 

En torno al 70% de los guantes y la totalidad de las mascarillas fueron entregadas 

dentro del plazo establecido. La demora en el resto de guantes de examen de nitrilo no 

estériles fue ocasionada por las turbulencias de los mercados y la situación mundial 

provocada por el COVID-19. Respecto a la facturación de los materiales, desconocemos 

cual ha sido la razón por la que la empresa no procedió a emitir la última factura hasta el 

día 16/04/2021. 

Contestación a la alegación 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación 

del órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del Informe. 
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Párrafo alegado (página 65, séptimo párrafo) 

• “En el Acta de recepción del contrato n.º 89, se recibe la prestación del 

servicio por un importe de 251.002,59 euros, sin explicar la diferencia con el 

importe total del contrato que ascendía a 312.180 euros.” 

Alegación presentada 

Según se indica en la cláusula quinta del contrato “El importe del presente contrato 

es estimado dependiendo del número de pacientes ingresados por COVID 19”. 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación y como consecuencia se suprime el párrafo alegado. 

Párrafo alegado (página 65, décimo y duodécimo párrafos) 

3. En los contratos de obras analizados, y en referencia a las actuaciones finales y 

de liquidación del contrato, se han observado las siguientes incidencias:  

…/… 

• En los contratos n.º 73 y 93 no consta haberse efectuado la medición general 

y definitiva de las obras con posterioridad a su recepción, y, en consecuencia, 

tampoco la liquidación definitiva ni la aprobación de la certificación final. 

Alegación presentada 

Se aportan los documentos relativos al contrato n.º 73 (anexo contrato 73). 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación como consecuencia de la documentación aportada en 

fase de alegaciones, y se modifica el párrafo alegado. 

Donde dice 

3. “En los contratos de obras analizados, y en referencia a las actuaciones finales 

y de liquidación del contrato, se han observado las siguientes incidencias:  

…/… 

• En los contratos n.º 73 y 93 no consta haberse efectuado la medición 

general y definitiva de las obras con posterioridad a su recepción, y, 

en consecuencia, tampoco la liquidación definitiva ni la aprobación 

de la certificación final.” 
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Debe decir: 

3. “En los contratos de obras analizados, y en referencia a las actuaciones finales 

y de liquidación del contrato, se han observado las siguientes incidencias:  

…/… 

• En el contrato n.º 93 no consta haberse efectuado la medición 

general y definitiva de las obras con posterioridad a su recepción, y, 

en consecuencia, tampoco la liquidación definitiva ni la aprobación 

de la certificación final.” 

Párrafo alegado (página 65, último párrafo y 66, primero y segundo) 

4. “En determinados expedientes los importes contenidos en las órdenes de 

emergencia y de adjudicación, no tienen una correlación cuantitativa con las 

obligaciones reconocidas y las propuestas de pago realizadas. Tales diferencias pueden 

tener su origen en que en algunos expedientes no se ha incluido toda la documentación 

generada en la ejecución del contrato, o en que no se ha ejecutado íntegramente algunos 

de ellos. Así: 

• En el contrato n.º 31, adjudicado por 361.287,27 euros, únicamente figuran 

propuestas de pagos por 178.946,75 euros. Además, no consta factura ni 

certificación que justifique ese pago, ni información sobre el resto del importe 

no abonado.” 

Alegación presentada 

Se aporta el acta de entrega y certificación final y facturas y ADOK. 

Contestación a la alegación 

En fase de alegaciones se ha remitido la siguiente documentación del contrato 

n.º 31: Acta de entrega de la obra, suscrita el 23 de noviembre de 2020, que 

“…justifica la recepción y entrega de la obra”, Certificación final de obra ejecutada, 

de fecha 4 de diciembre de 2020, Acta de Recepción de obra, firmada el 11 de 

diciembre de 2020; además se han aportado las facturas y los documentos contables 

correspondientes a las mismas. 

Se admite la alegación como consecuencia de la documentación aportada en 

fase de alegaciones, y se elimina el párrafo alegado: 

• “En el contrato n.º 31, adjudicado por 361.287,27 euros, únicamente figuran 

propuestas de pagos por 178.946,75 euros. Además, no consta factura ni 

certificación que justifique ese pago, ni información sobre el resto del 

importe no abonado.” 
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Párrafo alegado (página 66, tercer párrafo) 

• “En el contrato n.º 48, adjudicado por 1.981.895,00 euros, solo se han 

aportado tres facturas por importe total de 608.605,00 euros.” 

Alegación presentada 

Se aportan facturas (anexo contrato 48). 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación, como consecuencia de la documentación aportada en 

fase de alegaciones, y se suprime el párrafo alegado. 

Párrafo alegado (página 66, cuarto párrafo) 

• “En el contrato n.º 49, adjudicado por 1.982.828,40 euros, y un periodo de 8 

meses, solo constan facturas de octubre, noviembre y diciembre de 2020, por 

importe total de 197.346,15 euros, notablemente inferior al adjudicado.” 

Alegación presentada 

Se aportan facturas (anexo contrato 49). 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación, como consecuencia de la documentación aportada en 

fase de alegaciones, y se suprime el párrafo alegado. 

Párrafo alegado (página 66, antepenúltimo párrafo) 

• “En el expediente n.º 63 solo constan propuestas de pago, con cargo a 2020, 

por importe de 1.178.786 euros cuando el contrato a ejecutar, que finalizaba 

en el indicado ejercicio, ascendía a 1.530.000 euros.” 

Alegación presentada 

El consumo indicado en el contrato era un consumo estimado establecido por la 

Dirección Médica en su informe de necesidad, en el que indicaban que: “la estimación 

para dar cobertura a la necesidad en esta Gerencia es de 400 pruebas PCR COVID 19 

diarias hasta finalizar el año 2020”. 

Contestación a la alegación 

En fase de alegaciones se aportan dos facturas por un importe total de 

450.000 euros, exentos de IVA, con cargo a 2020. El importe del contrato ascendía a 

1.530.000 euros, más 226.800 euros de IVA. No hay constancia de lo que realmente 

se ha pagado a la empresa adjudicataria referente a este contrato, ni de las pruebas 

que se han realizado.  

Se admite parcialmente la alegación, como consecuencia de la documentación 

aportada, y se modifica el párrafo alegado. 
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Donde dice: 

• “En el expediente n.º 63 solo constan propuestas de pago, con cargo a 2020, 

por importe de 1.178.786 euros cuando el contrato a ejecutar, que finalizaba 

en el indicado ejercicio, ascendía a 1.530.000 euros.” 

Debe decir: 

• “En el expediente n.º 63 solo constan propuestas de pago, con cargo a 2020, 

por importe de 1.178.786 euros cuando el contrato a ejecutar, que finalizaba 

en el indicado ejercicio, ascendía a 1.530.000 euros, más 226.800 euros de 

IVA. En fase de alegaciones aportan dos facturas por importe total de 

450.000 €, exentos de IVA, con cargo a 2020, que no completan el importe 

total del contrato.” 

Párrafo alegado (página 66, penúltimo párrafo) 

• “En el contrato de suministros n.º 67, adjudicado por 13.500.000 euros y cuyo 

plazo de entrega finalizó el 31 de julio de 2021, constan facturas sin 

conformar por un total de 11.514.770 euros, la última de ellas fechada en 

septiembre de 2021, y documentos de propuesta de pago por un importe total 

de 8.823.610 euros. Además, no hay constancia en el expediente de la 

elaboración de un acta de recepción; tampoco figura ninguna información 

sobre las causas que han motivado, en su caso, la falta de ejecución parcial 

del contrato.” 

Alegación presentada 

Se aporta certificación final de conformidad (anexo contrato 67). 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación, como consecuencia de la documentación aportada en 

fase de alegaciones, y se suprime el párrafo alegado. 

Párrafo alegado (página 67, segundo párrafo) 

“5. Además de lo anterior, no se han remitido los documentos contables de 

reconocimiento de la obligación y propuesta de pago, de la totalidad o de parte, de los 

contratos n.º 64, 74, 84, 86, 96 y 100. En el expediente n.º 42, el documento contable 

aportado no corresponde a ese contrato.” 

Alegación presentada 

Se aportan documentos contables de los contratos nº 64, 74, 84, 86, 96 y 100 

(anexos en respectivos números de contrato). 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación, como consecuencia de la documentación aportada, y 

se suprime el párrafo alegado. 
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Párrafo alegado (página 67, tercer y cuarto párrafos) 

6. En varios de los contratos adjudicados en 2020 y concluyendo su plazo de 

ejecución en el mismo ejercicio, no se ha reconocido la obligación y la propuesta de pago 

hasta el ejercicio siguiente. Esta circunstancia denota que se han producido retrasos en 

el cumplimiento de los contratos o que la necesidad de afrontar parte de las prestaciones 

contratadas pudo demorarse en el tiempo, situaciones ambas incompatibles con la 

declaración de emergencia. Así: 

• En el contrato de obras n.º 28, adjudicado el 20 de junio de 2020 y con un 

plazo de ejecución de 75 días, no se propuso el pago hasta el 30 de diciembre 

del año siguiente, y por un importe ligeramente superior al adjudicado, 291,61 

euros más, sin que se justifique en la documentación aportada el cambio de 

imputación temporal ni la diferencia abonada. 

Alegación presentada 

Se produjo un error en el envío del documento contable OK en que se sustentó la 

actuación. Se envió por error un documento correspondiente a 2021 de otra actuación que 

nada tiene que ver con esta. Adjunto a este informe se envía documento contable OK 

correcto con número de referencia 7001660083 por importe de 362.702,34 € (anexo 

contrato 28). 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación, como consecuencia de la documentación aportada en 

fase de alegaciones, y se suprime el párrafo alegado: 

• “En el contrato de obras n.º 28, adjudicado el 20 de junio de 2020 y con un 

plazo de ejecución de 75 días, no se propuso el pago hasta el 30 de diciembre 

del año siguiente, y por un importe ligeramente superior al adjudicado, 

291,61 euros más, sin que se justifique en la documentación aportada el 

cambio de imputación temporal ni la diferencia abonada.” 

Párrafo alegado (página 69, segundo y tercer párrafos) 

“En los contratos n.º 38, 39, 40 y 45, que tienen por objeto el transporte aéreo de 

material sanitario procedente del extranjero, y en los contratos n.º 54, 55, 56 y 61, para 

la adquisición a empresas de nacionalidad china del indicado material se realizaron, por 

la Tesorería de la Gerencia Regional de Salud, los pagos por transferencia de los 

importes de los contratos a los adjudicatarios, con carácter anticipado a la prestación de 

los servicios y suministros. Con posterioridad se formalizó su imputación al presupuesto 

mediante documentos contables ADOK (código A4) y los correspondientes certificados 

de recepción.  

Aunque las órdenes de adjudicación aluden al libramiento de fondos “a 

justificar”, se deduce que se trata de pagos anticipados en firme, y se omitieron los 

trámites previstos en el Decreto 117/2007, de 29 de noviembre, que regula los pagos “a 
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justificar” que se libren por los Organismos autónomos integrantes de la Administración 

de la Comunidad, toda vez que no consta en la documentación aportada que se haya 

rendido la cuenta justificativa, informada por la Intervención Delegada, conforme 

dispone el artículo 21 del citado Decreto y que no se registraron las operaciones en la 

contabilidad presupuestaria mediante los documentos contables adecuados. Además, en 

los expedientes de los contratos n.º 39, 40 y 56 no se ha aportado el documento contable 

de reconocimiento de la obligación y propuesta de pago.” 

Alegación presentada 

Se aportan los documentos contables de reconocimiento de la obligación y 

propuesta de pago de los contratos n.º 39, 40 y 56 (anexos en los respectivos números de 

contrato). 

Contestación a la alegación 

Se han aportado, en fase de alegaciones, los documentos ADOK en firme, por 

el importe total de los contratos n.º 39, 40 y 56. 

Se admite la alegación, como consecuencia de la documentación aportada, y 

se modifica el párrafo alegado. 

Donde dice: 

“En los contratos n.º 38, 39, 40 y 45, que tienen por objeto el transporte aéreo 

de material sanitario procedente del extranjero, y en los contratos n.º 54, 55, 56 y 61, 

para la adquisición a empresas de nacionalidad china del indicado material se 

realizaron, por la Tesorería de la Gerencia Regional de Salud, los pagos por 

transferencia de los importes de los contratos a los adjudicatarios, con carácter 

anticipado a la prestación de los servicios y suministros. Con posterioridad se formalizó 

su imputación al presupuesto mediante documentos contables ADOK (código A4) y los 

correspondientes certificados de recepción.  

Aunque las órdenes de adjudicación aluden al libramiento de fondos “a 

justificar”, se deduce que se trata de pagos anticipados en firme, y se omitieron los 

trámites previstos en el Decreto 117/2007, de 29 de noviembre, que regula los pagos “a 

justificar” que se libren por los Organismos autónomos integrantes de la 

Administración de la Comunidad, toda vez que no consta en la documentación 

aportada que se haya rendido la cuenta justificativa, informada por la Intervención 

Delegada, conforme dispone el artículo 21 del citado Decreto y que no se registraron 

las operaciones en la contabilidad presupuestaria mediante los documentos contables 

adecuados. Además, en los expedientes de los contratos n.º 39, 40 y 56 no se ha aportado 

el documento contable de reconocimiento de la obligación y propuesta de pago.” 

Debe decir: 

“En los contratos n.º 38, 39, 40 y 45, que tienen por objeto el transporte aéreo 

de material sanitario procedente del extranjero, y en los contratos n.º 54, 55, 56 y 61, 

para la adquisición a empresas de nacionalidad china del indicado material se 

realizaron, por la Tesorería de la Gerencia Regional de Salud, los pagos por 
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transferencia de los importes de los contratos a los adjudicatarios, con carácter 

anticipado a la prestación de los servicios y suministros. Se formalizó su imputación al 

presupuesto mediante documentos contables ADOK (código A4) y los correspondientes 

certificados de recepción.” 

CONCLUSIONES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE 

ALEGACIONES 

III. CONCLUSIONES 

III.1. CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE COMUNICACIÓN 

DE LOS CONTRATOS AL CONSEJO DE CUENTAS, 

MEDIANTE SU REMISIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE 

CONTRATOS DE CASTILLA Y LEÓN. 

1) En el Registro Público de Contratos de Castilla y León, soportado por la aplicación 

DUERO, figuran registrados en el año 2020 un total de 842 contratos tramitados por 

el procedimiento de emergencia, con un importe de adjudicación de 207.039.063,98 

euros. La información que ofrece el Registro Público de contratos no permite 

diferenciar aquellos que tienen su causa en actuaciones de emergencia de los órganos 

de contratación para hacer frente a la situación de pandemia planteada por la 

COVID- 19. (Apartado VI.1)  

2) Las importantes diferencias existentes entre los datos proporcionados por el Registro 

Público y los obtenidos de otras fuentes, impiden la obtención de información fiable 

sobre el número de contratos y de sus importes totales, y de sus diferentes 

desagregaciones por órganos de contratación, por clase de contrato o por objeto, de los 

tramitados por los órganos de contratación de la Administración de Junta de Castilla y 

León durante 2020, calificados como de emergencia para hacer frente a la situación 

provocada por la COVID-19; también, da lugar a una deficiente cumplimentación de 

la obligación de comunicación al Consejo de Cuentas de la información sobre estos 

contratos, en los términos del artículo 18.3 del Reglamento de organización y 

funcionamiento del Consejo de Cuentas de Castilla y León  Así: (Apartado VI.1) 

• La contratación que figura en el Registro Público de Contratos de Castilla y 

León es inferior tanto en número de contratos como en importe. Se han 

detectado unas diferencias totales de 354 contratos (29,60%) y 49.497.298,51 

euros (18,98%) respectivamente. 

• En el portal de “Datos Abiertos” de la página web de la Junta de Castilla y 

León se han identificado 573 contratos de emergencia vinculados a la 

COVID- 19, por importe de 72.550.043,37 euros, que no figuran en la 

aplicación del Registro Público de Contratos. Entre ellos al menos 156 

contratos, por un importe de 68.920.331,64 euros, que se tramitaron por la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente al margen de la plataforma de 

contratación DUERO, y que no quedaron registrados en el Registro Público de 

Contratos de Castilla y León. 
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• La Gerencia Regional de Salud informa, en la página de Datos Abiertos, de 58 

contratos más de los que figuran en el Registro Público, aunque, 

paradójicamente, su importe asciende a 10.707.287,21 euros menos que los que 

figuran en este.  

• Además se han incluidos en la aplicación del Registro Público de Contratos 

232 contratos de emergencia, por importe de 38.992.385,72 euros, que no 

figuran en la relación proporcionada por el portal de Datos Abiertos. 

III.2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE LA 

PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS  

III.2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO Y DE LA 

TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA 

3) Con carácter general, los órganos de contratación justificaron la necesidad de los 

contratos, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la LCSP y acreditaron 

mayoritariamente la relación de dichos contratos con las medidas adoptadas por las 

entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de 

las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente 

al COVID-19. No obstante, a pesar de las circunstancias sanitarias del período 

auditado, en 9 contratos, aunque pudieran quedar amparados formalmente por el 

contenido del artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, teniendo en cuenta el tiempo 

transcurrido desde que surgió la necesidad, la lejanía en las fechas de adjudicación 

respecto del inicio de la pandemia o los plazos de inicio y duración de los contratos, 

incompatibles con la situación de emergencia, una adecuada planificación hubiese 

permitido la adquisición de los bienes o servicios mediante procedimientos menos 

restrictivos de la competencia, con respeto a los principios de publicidad y libre acceso 

a las licitaciones. (Contratos n.º 4 y 5 de la Consejería de Educación, n.º 23 y 25 de la 

Gerencia de Servicios Sociales, y n.º 79, 80, 82, 87 y 89 de la Gerencia Regional de 

Salud). (Apartado VI.2) 

4) Con carácter general se justifica la tramitación de emergencia, salvo en dos casos, los 

contratos n.º 22, de la Gerencia de Servicios Sociales, y n.º 33 de la Gerencia Regional 

de Salud en los que no ha quedado adecuadamente justificada la situación de 

emergencia, porque la necesidad parece surgir con anterioridad a la situación creada 

por la COVID-19, o bien no tiene relación con esta, pero se aprovecha esta 

circunstancia para acelerar la adjudicación de los contratos, lo que incumple lo 

establecido en el artículo 120 de la LCSP.  

5) Se ha llevado a cabo una amplia reforma del edificio Rondilla de Valladolid, con la 

adjudicación de cerca de cien contratos calificados y tramitados de emergencia, sobre 

la base de un proyecto global. Se ven afectados por esta situación 9 de los contratos de 

la muestra de la Gerencia Regional de Salud (n.º 35, 50, 80, 81, 83, 93, 94, 95 y 97); 

además, algunos de estos contratos, por el tiempo transcurrido para su adjudicación, o 

por no corresponder a medidas derivadas de la protección de las personas y otras 
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medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19, no están incluidos en el ámbito del 

citado artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020. 

III.2.2. EXAMEN DE LA ORDEN DE ADJUDICACIÓN-EJECUCIÓN 

6) Aunque, con carácter general, en la documentación que establece la declaración de 

emergencia y la orden de adjudicación-ejecución se especifican los antecedentes y los 

principales elementos que identifican cada contrato, hay que señalar lo siguiente: 

(Apartado VI.2) 

• En la documentación aportada en la mayoría de los expedientes, no hay 

constancia de haberse realizado algún cálculo previo por parte del órgano de 

contratación, para la determinación del precio, establecida en el artículo 100 de 

la LCSP. En estos contratos se acepta la propuesta u oferta formulada por la 

misma empresa a la que posteriormente se encomienda la ejecución del 

contrato. (contratos n.º 1, 2 y 3 de la Consejería de Educación, n.º 6, 7, 9 y 16 

de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, n. º19 de la Consejería de 

Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, n.º 20, 21, 23, 24 

y 25 de la Gerencia de Servicios Sociales y en la práctica totalidad de los de la 

Gerencia Regional de Salud) 

• En 21 de los expedientes analizados, de los que 17 son de la Gerencia Regional 

de Salud, no se define con precisión el objeto del contrato en la orden de 

adjudicación-ejecución, quedando sin concretar parte de sus prestaciones o sin 

determinar de forma precisa, siendo necesario acudir a otra documentación 

para su conocimiento. Se incumple lo señalado en el artículo 99 de la LCSP. 

(Contratos n.º 19 de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio 

y Acción Exterior, n.º 20, 21, 25 de la Gerencia de Servicios Sociales y n.º 28, 

41, 42, 43, 46, 63, 64, 65, 67, 71, 72, 75, 76, 78, 83, 89 y 97 de la Gerencia 

Regional de Salud). 

• No consta la designación de un responsable del contrato, señalado en el artículo 

62 de la LCSP, en los expedientes de la Consejería de Sanidad, ni en los de la 

Gerencia de Servicios Sociales ni en la mayor parte de los tramitados por la 

Gerencia Regional de Salud. 

III.2.3. ADECUACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE BUENA GESTIÓN 

7) El cumplimiento por los órganos de contratación de los principios de buena gestión en 

la tramitación de los expedientes se ha visto condicionado, en la mayor parte de los 

contratos, por la urgencia extrema de las medidas a adoptar. De la revisión efectuada 

hay que señalar lo siguiente: (Apartado VI.2) 

• Con carácter general no hay constancia de haber solicitado o promovido algún 

tipo de concurrencia o negociación previa entre los posibles adjudicatarios, que 

permitiesen la obtención de ofertas más ventajosas, según las condiciones del 

mercado. Esta incidencia se ha producido en todos los contratos de la 

Consejería de Educación y en los nº 20, 21, 22, 24 y 25 de la Gerencia de 

Servicios Sociales, figurando únicamente la oferta de las empresas 
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adjudicatarias; en la Gerencia Regional de Salud, únicamente figura 

justificación de haberse promovido algún tipo de consulta a más de una 

empresa en 14 contratos, n.º 30, 32, 35, 50, 51, 52, 53, 80, 81, 83, 90, 92, 94, 

97, de los 75 contratos integrantes de la muestra. 

• De la documentación aportada o de la consulta realizada por el equipo de 

auditoría al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 

(ROLECE), en 11 expedientes, no hay constancia de haberse realizado ninguna 

actividad por parte de los órganos de contratación tendente a identificar la 

solvencia y capacidad de los adjudicatarios, como garantía del cumplimiento 

del contrato en todos sus términos. (contratos n.º 6, 7, 8, 9, 10 de la Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente, n.º 20, 21, 24 y 25 de la Gerencia de Servicios 

Sociales y n.º 68 y 77 de la Gerencia Regional de Salud). 

• En los contratos n.º 39, 40, 54, 55, 56, y 61, suscritos por la Gerencia Regional 

de Salud con empresas de nacionalidad china, no hay constancia de la 

existencia de ninguna documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos de aptitud de los artículos 65 y 68 de la LCSP, para poder contratar 

con las administraciones públicas españolas. 

III.2.4. FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS  

8) En todos los expedientes analizados de las Consejerías de Educación, Transparencia, 

Ordenación del Territorio y Acción Exterior y de la Gerencia de Servicios Sociales, 

se ha elaborado el documento de formalización correspondiente a los contratos 

adjudicados por emergencia. No hay constancia de la elaboración de un documento 

suscrito por ambas partes, distinto del documento de declaración de emergencia, en 

el que se concreten los respectivos derechos y obligaciones, una vez que las 

circunstancias excepcionales lo permitieron, en ninguno de los contratos de la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en el contrato n.º 18 de la Consejería de 

Sanidad; tampoco figura en 35, de los 75 expedientes analizados, de la Gerencia 

Regional de Salud (números de contrato 33, 37, 38, 41, 43, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 79, 82, 86, 91, 92, 96, 98, 99 y 

100). Es criterio de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado la 

conveniencia de formalizar los contratos de emergencia, una vez afrontadas las 

actuaciones inaplazables. (Apartado VI.2) 

III.2.5. PUBLICIDAD DE LOS CONTRATOS 

9) En relación con la obligación de publicación, en el perfil de contratante, de la 

adjudicación y formalización de los contratos de emergencia, conforme a los arts. 

63.3 y 347, y 151.1 de la LCSP, hay que señalar que se ha realizado la publicación 

de la adjudicación, pero no la de la formalización en los 11 contratos analizados de 

la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, los 6 de la Gerencia de Servicios 

Sociales y en 3 contratos de la Consejería de Educación (n.º 1, 2 y 5); en otros 2 de 

esta Consejería, n.º 3 y 4, solo consta la publicación de la formalización. Además no 

hay constancia de la publicidad de la adjudicación en 5 expedientes de la Gerencia 
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Regional de Salud (n.º 44, 48, 49, 65 y 68) ni de la publicación de la formalización 

en 5 contratos (n.º 26, 28, 65, 68 y 96). (Apartado VI.2) 

10) De los contratos sujetos a regulación armonizada, no hay constancia de su 

publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, conforme al art. 154 LCSP, en 

2 contratos de la Consejería de Educación (n.º 3 y 4) y en 9 de la Gerencia Regional 

de Salud (n.º 26, 68, 75, 80, 85, 87, 92, 94 y 95). (Apartado VI.2) 

11) No se acredita haber dado cuenta a la Junta de Castilla y León de los acuerdos 

relacionados con estos expedientes, conforme a la normativa anual de presupuestos 

generales, en 6 contratos de la Gerencia Regional de Salud (n.º 26, 44, 48, 49, 51, y 

65). De los comunicados por esta entidad, en 18 expedientes se hizo fuera del plazo 

de 60 días establecido al efecto (31, 32, 34, 64, 67, 68, 74, 76, 78, 84, 88, 89, 94, 95, 

96, 97, 98 y 100). Tampoco figura haberse dado cuenta a la Junta de Castilla y León 

de las ampliaciones de gasto posteriores a la Orden de adjudicación-ejecución de los 

contratos n.º 4 y 5 de la Consejería de Educación. Se incumple lo dispuesto en el 

artículo 8.5 de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad de Castilla y León para 2018 y, prorrogada por el Decreto 43/2019, de 

26 de diciembre, para el ejercicio 2020 (Apartado VI.2) 

III.3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE LA 

EJECUCIÓN Y LA EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS  

II.3.1. EJECUCION DE LOS CONTRATOS 

12) En 5 expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (n.º 7, 8, 9, 10 y 

12) y en otros 5 de la Gerencia de Servicios Sociales (n.º 20, 21, 22, 24 y 25) no 

figura ninguna documentación que determine que el plazo de inicio de la ejecución 

de las prestaciones no es superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo 

de adjudicación-ejecución. La Gerencia Regional de Salud no señaló un plazo de 

inicio dentro del mes siguiente a la adjudicación en 7 expedientes (n.º 28, 54, 55, 56, 

61, 63 y 79), la propia resolución de adjudicación señaló un plazo de inicio superior 

al legalmente establecido (contratos n.º 64 y 67), o en otra documentación consta que 

la efectiva ejecución se inició con posterioridad a este plazo (contratos n.º 43 y 91). 

Se incumple lo dispuesto en el artículo 120 de la LCSP. (Apartado VI.3) 

13) En 3 contratos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente no se ha establecido, 

en el documento de adjudicación, el plazo de ejecución (n.º 6, 7 y 12) y en 10 de la 

Gerencia Regional de Salud el plazo quedó indeterminado (n.º 38, 39, 40, 41, 43, 54, 

55, 56, 61 y 71); se incumple lo dispuesto en el artículo 29 de la LCSP. También, en 

la Gerencia Regional de Salud, en otros 19 contratos, estando determinado el plazo, 

no se cumplió (n.º 65, 66, 67, 68, 69, 72, 75, 77, 78, 80, 86, 87, 91 y 96; y los de 

obras, n.º 28, 31, 32, 34 y 73); y, en otros 2 contratos (n.º 51 y 53) el expediente 

carece de la documentación que hubiera permitido concluir sobre el efectivo 

cumplimiento en plazo. (Apartado VI.3) 
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II.3.2. CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS 

14) Aunque en la ejecución de los contratos consta la firma electrónica del Secretario 

General o diversos certificados para determinar la conformidad de las prestaciones 

recibidas, sin embargo, no se han realizado actas de recepción o certificados de 

conformidad de cumplimiento de la totalidad del objeto, en el contrato de la 

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ni en 10 

de los 11 contratos fiscalizados de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

Tampoco figura dicho documento en 12 de los contratos de la Gerencia Regional de 

Salud (n.º 28, 39, 40, 43, 52, 53, 63, 71, 79, 87, 94 y 97), y en otros 6 contratos, en 

los que sí existe, se aprecian inexactitudes, omisiones, incongruencias u otras 

incidencias (n.º 65, 66, 68, 69, 77 y 93). Se incumple lo establecido en el artículo 210 

de la LCSP. (Apartado VI.3) 

15) En el cumplimiento de los contratos adjudicados por la Gerencia Regional de Salud 

se han detectado diferentes incidencias que afectan a su ejecución sin que, en algunos 

casos, pueda determinarse si corresponden a incumplimientos, retrasos en la 

ejecución o a la deficiente documentación de las actuaciones realizadas existente en 

los expedientes. Se incumplen los artículos 198 de la LCSP y artículos 152 y 153 de 

la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de hacienda y sector público de Castilla y León. Así: 

(Apartado VI.3) 

• En 5 expedientes, al no haberse realizado el objeto en su totalidad, el importe 

de las obligaciones reconocidas y las propuestas de pago realizadas han sido 

inferiores al importe de adjudicación del contrato. (n.º 51, 53, 63, 71 y 85).   

• Se han producido retrasos en el cumplimiento de los contratos, o no hay 

constancia de que parte de las prestaciones contratadas se hayan realizado 

dentro del plazo de ejecución señalado, en los contratos n.º 28, 32 y 66. 

• En 3 contratos, n.º 32, 66 y 71, se ha realizado un traslado de la imputación 

presupuestaria de las obligaciones reconocidas al ejercicio siguiente, por causas 

no justificadas, y sin el oportuno reajuste de anualidades. Se incumplen los 

artículos 116 y 134 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de hacienda y sector 

público de Castilla y León. 

• En las actuaciones finales y de liquidación de los contratos de obras, se han 

detectado incidencias en 2 expedientes, que incumplen lo señalado en el 

artículo 243 de la LCSP:  

✓ En el contrato n º 31, el órgano de contratación aprobó la Certificación final 

de la obra antes de haber extendido el Acta de recepción. 

✓ En el contrato n.º 93, no hay constancia de haberse efectuado la medición 

general y definitiva de las obras con posterioridad a su recepción, ni de haber 

elaborado la liquidación definitiva ni la aprobación de la certificación final. 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 4
Q

3T
XN

EN
D

W
9F

XD
J3

7Y
ZE

LH
PP

P 
| V

er
ifi

ca
ci

ón
: h

ttp
s:

//c
on

se
jo

de
cu

en
ta

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 2

13
 d

e 
21

6 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN  
Fiscalización de la contratación pública vinculada a la covid-19, celebrada en el ámbito de la Administración 
General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. ejercicio 2020 

Tratamiento de las alegaciones 64 

RECOMENDACIONES DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE 

ALEGACIONES 

1) La Administración de la Comunidad Autónoma deberá registrar adecuadamente 

todos los contratos adjudicados por el procedimiento de emergencia en el Registro 

Público de Contratos de Castilla y León; depurando los datos existentes sobre la 

contratación que tienen su causa en las actuaciones para hacer frente a la situación 

de pandemia planteada por la COVID-19, que permita la obtención de información 

fiable sobre los contratos adjudicados y sus importes totales, y de sus diferentes 

desagregaciones por órganos de contratación, por clase de contrato, por objeto y por 

adjudicatarios. (Conclusión n.º 1 y 2) 

2) La declaración de emergencia y la orden de adjudicación y ejecución deberán 

contener las declaraciones necesarias que permitan identificar todos los elementos 

básicos del contrato, como su objeto, precio, plazos y adjudicatario. (Conclusión      

n.º 6) 

3) La Administración de la Comunidad debería promover, en aras de los principios de 

buena gestión, algún tipo de concurrencia o de negociación previa entre las posibles 

empresas interesadas y comprobar sus condiciones de capacidad y solvencia, siempre 

que dichas actuaciones sean compatibles con la atención inmediata de las 

necesidades planteadas. (Conclusión n.º 7) 

4) En los contratos adjudicados por el procedimiento de emergencia, los órganos de 

contratación de la Administración de la Comunidad deberán formalizar un 

documento, suscrito por ambas partes, donde se concreten los respectivos derechos 

y obligaciones que integran la relación jurídica, una vez que se hayan adoptado las 

medidas iniciales de carácter perentorio. (Conclusión n.º 8) 

5) La Administración de la Comunidad debe cumplir las obligaciones de publicidad de 

las adjudicaciones y formalizaciones de los contratos de emergencia y dar cuenta a 

la Junta de Castilla y León de los acuerdos relativos a estos contratos, en la forma 

prevista en la normativa de aplicación. (Conclusiones n.º 9, 10 y 11) 

6) Los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad deberán vigilar 

el estricto cumplimiento de estos contratos en sus propios términos, evitando 

demoras en los plazos de inicio y de ejecución, incompatibles con la situación que se 

pretende afrontar, y documentar adecuadamente su total cumplimiento mediante las 

certificaciones de buena ejecución o actas de recepción precisas. (Conclusiones n.º 

12, 13, 14 y 15) 

OPINIÓN DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE ALEGACIONES 

En función de los expedientes examinados conforme a la LCSP y el resto de 

normativa aplicable, la Administración General e Institucional de la Comunidad 

Autónoma cumple razonablemente con la legalidad aplicable a la tramitación de 
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emergencia, en la contratación pública vinculada a la Covid-19, adjudicada en el ejercicio 

2020, excepto por las salvedades que a continuación se detallan: 

1) En la preparación y adjudicación de los contratos: la falta de realización de los 

cálculos previos para la determinación y adecuación del precio de licitación; la 

imprecisa definición del objeto del contrato; y la falta de designación de un 

responsable del contrato. (Conclusión n.º 6) 

2) La falta de formalización y publicación del contrato en el perfil de contratante y en 

el DOUE, en casos de contratos sometidos a regulación armonizada, así como la falta 

de notificación a la Junta de Castilla y León de los acuerdos tramitados por 

emergencia. (Conclusiones n.º 9, 10 y 11) 

3) En la ejecución y cumplimiento de determinados expedientes, constando firma de 

responsable administrativo de recepción de la prestación, sin embargo, no se han 

elaborado las correspondientes actas de recepción o certificado de conformidad de la 

totalidad del objeto del contrato. (Conclusión n.º 14) 

Además, como consecuencia de la gran cantidad de documentación de los 

contratos que ya había sido previamente solicitada, se añade esta circunstancia en el 

apartado Tramite de Alegaciones del Informe: 

II.5. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25.4 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas, el Informe Provisional se 

remitió al responsable del ente fiscalizado para que, en el plazo concedido, formulara 

alegaciones. 

La remisión del Informe Provisional para Alegaciones se realizó mediante escrito 

de fecha 20 de junio de 2022. En el escrito se otorgaba un plazo de 15 días naturales a 

contar desde la recepción del escrito para la formulación de alegaciones. Solicitada, y 

concedida, una prórroga hasta el 14 de julio de 2022, las alegaciones fueron recibidas 

dentro de este nuevo plazo establecido. 

En el trámite de alegaciones se ha aportado una gran cantidad de documentación 

de los contratos que había sido previamente solicitada, lo que ha dificultado su análisis y 

tratamiento, y ha generado retrasos en la tramitación del informe.  

Se ha procedido a analizar la documentación aportada variando, cuando así se ha 

considera necesario, el informe de acuerdo con el artículo 26.5 del ROF.  

Además, con carácter previo a la emisión del informe, se ha aportado nueva 

documentación en virtud de nuevas peticiones realizadas en aplicación del Art. 26.2 del 

ROF. Esta documentación, teniendo en cuenta que el trabajo de campo ya había 

terminado, ha sido objeto de análisis, modificando, cuando así se ha considerado 

necesario, el informe.  
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Se diferencian estas circunstancias por las notas al pie del informe incorporadas, 

haciendo referencia unas a alegaciones y otras a documentación extemporánea. 

Las alegaciones formuladas se incorporan a este Informe y han sido objeto de un 

análisis pormenorizado. Las admitidas han dado lugar a la modificación del Informe 

Provisional, haciendo mención expresa de dicha circunstancia mediante notas a pie de 

página. En los casos en los que no se ha considerado suficientemente fundamentada la 

alegación por no aportar argumentación o documentación necesaria, no se ha producido 

ninguna alteración en la redacción del Informe Provisional. 

El envío de documentación en fase de alegaciones, que debería estar incluida en 

el expediente de Duero, pone en duda el cumplimiento del principio de integridad del 

expediente, señalado en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. En el envío de la documentación requerida, los expedientes 

deberán estar completos, ya que en los casos en que la documentación previamente 

solicitada fuese aportada en la fase de alegaciones, podría no tomarse en consideración 

por el Pleno, de acuerdo con lo señalado en el artículo 26 del Reglamento de Organización 

y Funcionamiento del Consejo de Cuentas de Castilla y León. 
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