



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/006806-02 *Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. David Castaño Sequeros y D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a ejecución de las obras del nuevo hospital de Salamanca, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 322, de 9 de octubre de 2017.*

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita, PE/006274, PE/006335, PE/006356, PE/006365, PE/006374, PE/006390, PE/006392, PE/006404, PE/006416, PE/006432, PE/006455, PE/006461, PE/006515, PE/006516, PE/006521, PE/006531, PE/006573, PE/006579, PE/006585, PE/006588, PE/006589, PE/006606, PE/006614, PE/006632, PE/006661, PE/006669, PE/006676, PE/006684, PE/006712, PE/006735, PE/006745, PE/006746, PE/006749, PE/006753 a PE/006756, PE/006762 a PE/006768, PE/006780, PE/006781, PE/006783, PE/006787, PE/006790 a PE/006792, PE/006794, PE/006796 a PE/006808, PE/006810, PE/006823, PE/006824, PE/006833 a PE/006835, PE/006837, PE/006838, PE/006840, PE/006843 a PE/006846, PE/006853, PE/006854 y PE/006857 a PE/006864, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de noviembre de 2017.

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Silvia Clemente Muncio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0906806, formulada por D. David Castaño Sequeros y D. Manuel Mitadiel Martínez, Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa al cumplimiento de ejecución de las obras del nuevo hospital de Salamanca.

Las certificaciones aprobadas hasta la fecha durante este año 2017 han sido las siguientes:



CERTIFICACIONES OBRA			CERTIFICACIONES DIRECCIÓN FACULTATIVA		
CERTIFICACIÓN	IMPORTE	APROBACIÓN	CERTIFICACIÓN	IMPORTE	APROBACIÓN
01/01/2017	1.518.451,86 €	20/03/2017	03/02/2017	18.099,35 €	08/03/2017
01/02/2017	1.518.560,65 €	28/03/2017	03/03/2017	18.100,64 €	17/03/2017
01/03/2017	2.730.334,97 €	29/04/2017	28/03/2017	38.410,28 €	21/06/2017
01/04/2017	2.127.008,63 €	19/06/2017	05/05/2017	22.906,18 €	21/06/2017
01/05/2017	2.036.257,14 €	30/06/2017	05/06/2017	26.796,38 €	21/06/2017
01/06/2017	1.942.986,48 €	07/08/2017	23/06/2017	25.546,21 €	20/07/2017
01/07/2017	4.164.911,73 €	04/09/2017	26/07/2017	35.551,17 €	12/09/2017
01/08/2017	3.666.726,57 €	04/10/2017	08/09/2017	46.031,57 €	04/10/2017

La anualidad de contrato de obra para este año 2017 es de 38.225.673,31 €.

Valladolid, 20 de octubre de 2017.

EL CONSEJERO,

Fdo.: Antonio M.^a Sáez Aguado.