



4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007714-02 *Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por el Procurador D. Manuel Mitadiel Martínez, relativa a inicio de las obras de la segunda fase del Plan Director en el Hospital Clínico de Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 372, de 14 de febrero de 2018.*

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita, PE/007289, PE/007371, PE/007464, PE/007687, PE/007693, PE/007696, PE/007700, PE/007702, PE/007705, PE/007711 a PE/007714, PE/007717, PE/007720, PE/007788 a PE/007790, PE/007817 a PE/007819, PE/007822, PE/007825 a PE/007828, PE/007837 a PE/007841, PE/007844, PE/007845, PE/007866, PE/007883, PE/007884, PE/007888, PE/007889, PE/007893, PE/007895, PE/007917, PE/007923, PE/007995 a PE/008011, PE/008014, PE/008016, PE/008056, PE/008057, PE/008061 a PE/008105, PE/008112, PE/008126, PE/008142, PE/008146, PE/008150, PE/008157 y PE/008161, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 14 de marzo de 2018.

LA PRESIDENTA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN,
Fdo.: Silvia Clemente Muncio

Contestación a la Pregunta Escrita P.E./0907714, formulada por D. Manuel Mitadiel Martínez, Procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos de las Cortes de Castilla y León, relativa a las obras de la segunda fase del Plan Director del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

En el momento actual ha sido licitado el proyecto para ejecutar las obras del Edificio de Consultas Externas. Una vez iniciado el expediente, el procedimiento de contratación tiene unos plazos inexorables que han de cumplirse, una vez adjudicado y firmado suscrito el contrato, el adjudicatario dispone de cuatro meses para entregar el proyecto, después ha de realizarse el trabajo de supervisión y aprobación técnica del proyecto entregado, antes de licitar las obras.

Por tanto, se trata de optimizar todos los tiempos para poder iniciar las obras en el plazo más breve posible.

Valladolid, 26 de febrero de 2018.

EL CONSEJERO,
Fdo.: Antonio M.ª Sáez Aguado.